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COMPLEJO HIDROELECTRICO SALTO GRANDE 
COMISIÓN TÉCNICA MIXTA 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

 

Préstamo  

Etapa Etapa 2a 

Referencias SN1, SN2, SN3 Informe Final SN1, Tomo II, 4.7.1 
 

Prioridad Alta 

Objeto Ejecutar la renovación completa del equipamiento de campo y centralizado de Supervisión y Control, 
implementando esquemas de control recomendados por distintos estándares internacionales, adaptados según 
estudios realizados al caso particular de Salto Grande. 
Garantizar la capacidad de control y operación del Complejo Hidroeléctrico a largo plazo, asegurando una 
transición que garantice la continuidad operativa sin afectar sensiblemente la disponibilidad de despacho de 
energía para ambos países. 
 

Alcance General Suministro y puesta en marcha de un sistema de automatización y control. 
Adecuaciones edilicias para la instalación del nuevo sistema de control según recomendaciones 
de consultoría de WORLEY.  

 
 

 
Alcance Particular Subproyecto 0: 

Ingeniería básica y de detalle de los Niveles de Control 1, 2 y 3. 
Fabricación, traslado a planta, montaje, ensayos y puesta en marcha de los Niveles de Control 1, 2 y 
3. Vinculación con las cuatro subestaciones del cuadrilátero para el telecontrol de las mismas. 
 
El recambio de cada uno de los niveles de control está previsto realizarlo sin afectar la disponibilidad del 
despacho de energía hacia los despachos nacionales. Por tanto, se prevén acciones para minimizar 
indisponibilidades basadas en trabajos en paralelo con el equipamiento existente, como así también 
secuencias particulares de reemplazo para cada nivel de control. 
 
Se exigirá que el oferente sea fabricante del equipamiento principal, no se aceptarán integradores. 

 
Subproyecto 1: 
Las adecuaciones edilicias deberán considerar en particular: 

A. REFORMAS EN COTA 16 AMBAS MARGENES: Reforma de espacios existentes. 
Negociación con Sectores que actualmente usan esos espacios. Reformas menores. 

B. REFORMA EDIFICIO DE MANDO MARGEN DERECHA. Revisión de la situación actual 
con respecto a los campos magnéticos. Relevamiento de antecedentes y posible Consultoria a 
empresa que se dedica al blindaje arquitectónico de campos. 

C. NUEVO EDIFICIO COU (Se están evaluando diferentes opciones: nuevo edificio o reforma de 
edificio existente). Área estimada de 650 m2 de edificio en planta con todos los servicios necesarios. 

Presupuesto Total General U$S 13.000.000 



 
 

 

 
Tareas 
necesarias 

Suministradores ● Elaboración y presentación de  work 
statement.  Confección de ingeniería básica y 
de detalle. 

● Fabricación de todos los tableros asociados a todos los niveles de 
control.      Programa de capacitación específica (funcionamiento técnico 
específico)       Gestión y ejecución de ensayos en fábrica (FAT). 

● Embalaje, traslado y entrega en sitio de todo el equipamiento suministrado.  
● Montaje 
● Gestión y ejecución de los ensayos en sitio (SAT) y puesta en 

marcha.  
● Resolución de pendientes. 
● Soporte/solución de inconvenientes durante el período de garantía.  
● Programa de capacitación operativa (operación) 
● Documentación conforme a obra. 

 
Obras civiles ● Ingeniería de detalle del nuevo proyecto edilicio incluyendo todos 

los servicios anexos (servicios, incendio, alarma, datos, ventilación, 
etc)                                                                                

● Ejecución de obra 
● Montaje y puesta en servicio de sistemas auxiliares  
● Soporte/solución de inconvenientes durante el período de garantía.  
● Programa de capacitación operativa (operación) 
● Documentación conforme a obra. 

 

Método de contratación ● Diseño y construcción. 
● Según políticas BID GN-2349-15 / GN-2350-15. 

 

 


