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Proyecto de Ampliación de Subestación SGU de 500kV 

Tramo 9- Llegada de línea de 500 kV Chamberlain 

 

Resumen del Proyecto. 

Se trata de la ampliación de una de las estaciones de extra alta tensión de 500kV perteneciente 

al cuadrilátero de CTM-SG, dentro del predio del complejo hidroeléctrico, estación “SGU” (Salto 

Grande Uruguay) en margen izquierda (lado ROU). 

La obra pretende la realización de un nuevo “tramo” de 500kV para la acometida a dicha estación 

de una nueva línea de 500kV que la empresa UTE del Uruguay construirá. 

Esta obra implicará, a grandes rasgos, proyecto ejecutivo e ingeniería de detalle completa, el 

suministro y montaje total del equipamiento de potencia, suministro y montaje de los equipos de 

medidas, control y protecciones, la ampliación física de playa existente, la realización de un 

nuevo tramo de acometida a ambas barras, la extensión de barras principales, el emplazamiento 

de reactores de línea suministrados por CTM-SG, y la conexión final a lo existente. 

La configuración de la estación es de interruptor y medio. El nuevo tramo tendrá también la 

misma configuración de los existentes, con dos campos completos y uno incompleto. Se 

realizará una salida de línea de 500 kV. a 90º. La obra tiene como límite de suministro el pórtico 

de salida dentro de la estación. 

El punto de partida de la obra será el terreno nivelado y compactado con la extensión necesaria, 

para esto CTMSG ya tiene en curso la contratación de los trabajos necesarios de preparación 

del terreno. 

Se establece como fecha límite, para la culminación de las obras del proyecto completo, julio de 

2022. CTM pretende realizar la contratación de una única empresa que realice la Obra completa 

tipo “llave en mano”. 

El contrato incluirá, básicamente, los siguientes ítems generales. 

 

 Proyecto ejecutivo e ingeniería de detalle completa. 

 Partiendo del terreno nivelado y de la estación existente, ampliación del sistema de 

desagüe, extensión de la malla de PAT, continuación de canales de cables, terminación 

de piedra partida, etc. 

 Suministro, montaje, ensayos en sitio y puesta en servicio de equipos de maniobra y 

medición de 500kV. 

 Extensión de barras principales existentes. 

 Instalación y puesta en servicio de reactores de línea de 100 MVAR-500kV, incluido fase 

de reserva y reactor de neutro (los reactores son suministrados por CTM). 

http://www.saltogrande.org/
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 Suministro e instalación de cables de potencia y comando, aisladores soportes, cadena 

de aisladores, morsetería, etc. 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de equipos de protección, medición y control. 

 Sistema de contención de derrame y extinción de incendio de reactores. 

 Obra civil completa incluyendo materiales, es decir, fundaciones de equipos, calles de 

hormigón armado, caminos de ripio, bases de reactores, muro para llamas, estructuras 

metálicas, pórticos, etc. 

 Ensayos y puesta en servicio. 

 Capacitación en operación y mantenimiento de sistemas y equipos comisionados al 

personal de CTMSG. 

 

La Obra está dirigida a empresas con una amplia y probada experiencia en obras civiles y 

montaje electromecánico, en subestaciones de alta y extra alta tensión, de características 

similares a la expuesta en este proyecto, suministrando todo el equipamiento electromecánico 

de potencia y protección, con marcas de reconocida y probada trayectoria en la región. 

 

La modalidad de contratación prevé que el contratista principal sea una empresa constructora o 

bien un fabricante de equipos de potencia. En ambos casos se exigirá antecedentes recientes y 

comprobables dentro de la región, tanto de la provisión de equipamiento como la de obra civil y 

montaje electromecánico. Se limitará los niveles de subcontratación, consorcios o asociaciones, 

contemplando el contratista principal y un único nivel de subcontratación. 

 

El plazo de ejecución de la obra se estima en 20 meses, a partir de la firma del contrato. 

 

 

 

 

 

 

Año

mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mov. de suelo y nivelación

Suministro de reactores

Ampliación de SGU Ampliación operativa

Publicación de licitación 

Apertura de ofertas 

Firma de contrato

Obra o suministro en curso

Cronograma tentativo Enero de 2020

2020 2021 2022
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Unifilar de la Ampliación 

 

 

 
 
 
 

Extensión hacia BARRA 1 

 

 
9 - 14 

  
 
9 - 24 

  
9 - 25-1 

  
9 - 25 

  
9 - 25-2 

  
9 - 26 

SY-9-30 (fase A)  

 
(x 1) 

 

 
9 - 34 

  
9 - 35-1 

  
9 - 35 

  
9 - 35-2 

  
9 - 36 

 
Extensión hacia BARRA 2 

 

9 - 30  
 

     9 - 30T  

 
9 - 30 SMEC  

 

 
9 - 340 

 

 
9 - 350 (x 2) 

 

(x 4)  

  
9 - 30 

R9-30  500kV-100MVA - 2506 ohm 

 (x 4) 

 (x 4) 

 
 

(x 1)  

 
9 - 360 R9-30T    770 ohm UTE 

 

Chamberlain  

Proyectó   Obra 

Ampliación de estación 

de 500kV - SGU 

Cliente 

CTMSG Dibujó   
Revisó   Dirección 

Complejo  Hidroeléctrico Aprobó   

 Escala Título 

Unifilar de ampliación 

Estado 

Proyecto 

 Archivo 

Formato Nº de plano  
00 
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Esquema en planta, ampliación vs existente 
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Ubicación geográfica del complejo hidroeléctrico de CTMSG y la estación: 

La estación de 500kv “SGU” está ubicada en territorio binación dentro del complejo de CTMSG 

del lado de la ROU. El emplazamiento del complejo permite el acceso a la estación para la 

realización de esta obra tanto por el lado argentino como uruguayo del complejo. 
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Sitio de la ampliación en la estación: 
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Acometida de nueva línea Chamberlain-SGU a Salto Grande. 
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