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INTRODUCCIÓN 

 

La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande es un Organismo Binacional creado por la República 

Argentina y la República Oriental del Uruguay, y como tal, no integra la administración pública de 

ninguno de los dos Estados. 

 

La República Argentina y la República Oriental del Uruguay han obtenido los préstamos 4694/OC-RG 

Y 4695/OC-RG, respectivamente, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y han designado a la 

Comisión Técnica Mixta de Salto Grande como organismo ejecutor para llevar adelante el proyecto 

“Modernización del Complejo Hidroeléctrico Binacional de Salto Grande (RG-L1124)”.    

 

Este proceso de adquisición se efectúa de acuerdo a las políticas y procedimientos establecidos en el 

documento titulado Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (GN-2349-15).  

 

En esta oportunidad, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, como contratante, lleva adelante el 

llamado a Licitación Pública SG-732 para realizar la “Recuperación y Protección de Costas – Margen 

Derecha”. 

 

A efectos de interpretar el presente Pliego, se previene que priman las Condiciones Especiales del 

Contrato (CEC) sobre las Condiciones Generales del Contrato (CGC).  
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Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

A.  Disposiciones Generales 

1. Alcance de la 

licitación 

1.1 El Contratante, según la definición que consta en la Sección V. 

Condiciones Generales del Contrato (CGC), e identificado en la 

Sección II, Datos de la Licitación (DDL) invita a presentar Ofertas 

para la construcción de las Obras que se describen en los DDL y en 

la Sección VI, “Condiciones Especiales del Contrato” (CEC).  El 

nombre y el número de identificación de esta licitación están 

especificados en los DDL y en las CEC.  

1.2 El Oferente seleccionado deberá terminar las Obras en el Plazo 

Previsto de Ejecución, según lo especificado en los DDL y en la 

subcláusula 1.1 (aa) de las CEC.  

1.3   En estos Documentos de Licitación: 

(a) Por el término “por escrito” se entiende la comunicación en 

forma escrita (por ejemplo, por correo, por correo 

electrónico, facsímile incluyendo, si así se especifica en la 

IAO 1.4, distribuido o recibido a través del sistema 

electrónico de aduqisiciones utilizado por el contratante y con 

prueba de recibido); 

(b) Si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” 

corresponde igualmente al “plural” y viceversa; y  

(c) “Día” significa día calendario.  

(d) “ASSS” significa las medidas ambientales, sociales y de 

seguridad y salud en el trabajo (incluyendo explotación y 

abuso sexual - EAS - y violencia de género -VBG). 

1.4  Si se especifica en los DDL, el Contratante tiene la intención de 

usar sistemas electrónicos o herramientas digitales para 

adquisiciones, indicados en los DDL y que serán utilizado para 

gestionar los aspectos de la licitación indicados en los DDL. 

 

2.   Fuente de fondos  2.1 El Prestatario identificado en los DDL, se propone destinar una 

parte de los fondos del préstamo del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) (en adelante denominado el “Banco”) identificado 

en los DDL, para sufragar parcialmente el costo del Proyecto 

identificado en los DDL, a fin de cubrir los gastos elegibles en virtud 

del contrato para las obras.   
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2.2 El Banco Interamericano de Desarrollo efectuará pagos solamente a 

pedido del Prestatario y una vez que el Banco Interamericano de 

Desarrollo los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones 

establecidas en el acuerdo financiero entre el Prestatario y el 

Banco (en adelante denominado “el Contrato de Préstamo”). 

Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones de 

dicho Contrato de Préstamo. Salvo que el Banco Interamericano de 

Desarrollo acuerde expresamente lo contrario, nadie más que el 

Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud del Contrato de 

Préstamo ni tendrá ningún derecho a los fondos del financiamiento. 

 

3.  Prácticas 

prohibidas  

3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios 

de donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, 

al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes 

por participar o participando en actividades financiadas por el 

Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores 

de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 

concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados 

y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) 

observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco12 todo 

acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual 

tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de 

selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las 

Prácticas Prohibidas comprenden (i) prácticas corruptas; (ii) 

prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas;(iv) prácticas 

colusorias; (v) prácticas obstructivas; y (vi) apropiación indebida.  

El Banco ha establecido mecanismos para la denuncia de la 

supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá 

ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del 

Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha 

adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos y 

ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras 

Internacionales (IFI) a fin de dar un reconocimiento recíproco a 

las sanciones impuestas por sus respectivos órganos 

sancionadores. 
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(a) A efectos del cumplimiento de esta Política, el Banco 

define las expresiones que se indican a continuación:  

(i)  Una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar, 

recibir, o solicitar, directa o indirectamente, cualquier 

cosa de valor para influenciar indebidamente las 

acciones de otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, 

incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, 

que deliberada o imprudentemente engañen, o 

intenten engañar, a alguna parte para obtener un 

beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir 

una obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o 

causar daño, o amenazar con perjudicar o causar 

daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a 

sus bienes para influenciar indebidamente las 

acciones de una parte; 

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más 

partes realizado con la intención de alcanzar un 

propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en 

forma inapropiada las acciones de otra parte; 

(v) Una práctica obstructiva consiste en: 

(i) destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia 

significativa para una investigación del Grupo 

BID, o realizar declaraciones falsas ante los 

investigadores con la intención de impedir una 

investigación del Grupo BID; 

(ii) amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte 

para impedir que divulgue su conocimiento de 

asuntos que son importantes para una 

investigación del Grupo BID o que prosiga con la 

investigación; o 

(iii) actos realizados con la intención de impedir el 

ejercicio de los derechos contractuales de 

auditoría e inspección del Grupo BID previstos 

en el párrafo 1.16 (f) de abajo, o sus derechos de 
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acceso a la información; y 

(vi) La apropiación indebida consiste en el uso de fondos 

o recursos del Grupo BID para un propósito indebido 

o para un propósito no autorizado, cometido de forma 

intencional o por negligencia grave. 

(b) Si el Banco determina que cualquier firma, entidad o 

individuo actuando como oferente o participando en una 

actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, 

solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, 

consultores, miembros del personal, subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, 

Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), 

organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus 

respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya 

sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido 

una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la 

adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá: 

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un 

contrato para la adquisición de bienes o servicios, la 

contratación de obras, o servicios de consultoría; 

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, 

en cualquier etapa, que un empleado, agencia o 

representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el 

Organismo Contratante ha cometido una Práctica 

Prohibida; 

(iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento 

del Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte del 

préstamo o de la donación relacionada inequívocamente 

con un contrato, cuando exista evidencia de que el 

representante del Prestatario, o Beneficiario de una 

donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas 

(lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada 

al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la 

Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere 

razonable; 
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(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en 

el formato de una carta formal de censura por su conducta; 

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en 

forma permanente o por determinado período de tiempo, 

para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en 

actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado 

subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o 

servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un 

contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;  

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de 

hacer cumplir las leyes; y/o; 

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las 

circunstancias del caso, incluyendo la imposición de multas 

que representen para el Banco un reembolso de los costos 

vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas 

sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en 

sustitución de las sanciones arriba referidas. 

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 1.16 (b) se 

aplicará también en casos en los que las partes hayan sido 

temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación 

de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión 

definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra 

resolución. 

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el 

Banco de conformidad con las provisiones referidas 

anteriormente será de carácter público. 

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando 

como oferente o participando en una actividad financiada 

por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, 

proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros 

del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores 

de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los 

beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o 

contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, 

empleados y representantes, ya sean sus atribuciones 

expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de 



Sección I.  Instrucciones a los Oferentes 

  

15 

 

conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por 

el Banco con otra institución financiera internacional 

concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de 

inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el presente 

párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación 

permanente, imposición de condiciones para la 

participación en futuros contratos o adopción pública de 

medidas en respuesta a una contravención del marco vigente 

de una institución financiera internacional aplicable a la 

resolución de denuncias de comisión de Prácticas 

Prohibidas. 

(f) El Banco requiere que en los documentos de licitación y los 

contratos financiados con un préstamo o donación del 

Banco se incluya una disposición que exija que los 

solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus 

representantes, contratistas, consultores, miembros del 

personal, subcontratistas subconsultores, proveedores de 

servicios y concesionarios permitan al Banco revisar 

cualesquiera cuentas, registros y otros documentos 

relacionados con la presentación de propuestas y con el 

cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por 

auditores designados por el Banco. Bajo esta política, todo 

solicitante, oferente, proveedor de bienes y su 

representante, contratista, consultor, miembro del personal, 

subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y 

concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en 

su investigación. El Banco requerirá asimismo que se 

incluya en contratos financiados con un préstamo o 

donación del Banco una disposición que obligue a 

solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus 

representantes, contratistas, consultores, miembros del 

personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 

servicios y concesionarios a (i) conservar todos los 

documentos y registros relacionados con actividades 

financiadas por el Banco por un período de siete (7) años 

luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo 
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contrato; (ii) entregar cualquier documento necesario para 

la investigación de denuncias de comisión de Prácticas 

Prohibidas y hacer que empleados o agentes de los 

solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus 

representantes, contratistas, consultores, subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios 

que tengan conocimiento de las actividades financiadas por 

el Banco estén disponibles para responder a las consultas 

relacionadas con la investigación provenientes de personal 

del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor o 

consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, 

oferente, proveedor de servicios y su representante, 

contratista, consultor, miembro del personal, 

subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios o 

concesionario se niega a cooperar o incumple el 

requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma 

obstaculiza la investigación por parte del Banco, el Banco, 

bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas 

contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su 

representante, contratista, consultor, miembro del personal, 

subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios o 

concesionario. 

(g) El Banco exigirá que, cuando un Prestatario adquiera 

bienes, obras o servicios diferentes a los de consultoría 

directamente de una agencia especializada, de conformidad 

con lo establecido en el párrafo 3.10, en el marco de un 

acuerdo entre el Prestatario y dicha agencia especializada, 

todas las disposiciones contempladas en el párrafo 1.16 

relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se apliquen 

íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de 

bienes y sus representantes, contratistas, consultores, 

miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 

proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus 

respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya 

sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra 

entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia 
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especializada para la provisión de bienes, obras o servicios 

diferentes a los de consultoría en conexión con actividades 

financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho 

de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales 

como la suspensión o la rescisión. Las agencias 

especializadas deberán consultar la lista de firmas e 

individuos declarados inelegibles de forma temporal o 

permanente por el Banco. En caso de que una agencia 

especializada suscriba un contrato o una orden de compra 

con una firma o individuo declarado inelegible de forma 

temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiará 

los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que 

considere convenientes. 

3.2     Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan: 

(a) Que han leído y entendido las definiciones de Prácticas 

Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la comisión 

de las mismas que constan de este documento y se obligan a 

observar las normas pertinentes sobre las mismas; 

(b) Que no han incurrido o no incurrirán en ninguna Práctica 

Prohibida descrita en este documento durante los procesos de 

selección, negociación, adjudicación o ejecución de este 

contrato; 

(c) Que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial 

durante los procesos de selección, negociación, adjudicación 

o ejecución de este contrato; 

(d) Que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, 

subconsultores, directores, funcionarios o accionistas 

principales han sido declarados por el Banco o por otra 

Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco 

haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento recíproco de 

sanciones, inelegibles para que se les adjudiquen contratos 

financiados por el Banco o por dicha IFI, o culpables de 

delitos vinculados con la comisión de Prácticas Prohibidas; 

(e) Que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas 

principales han sido director, funcionario o accionista 

principal de ninguna otra compañía o entidad que  haya  sido  
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declarada  inelegible  por el Banco o por otra Institución 

Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a lo dispuesto 

en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al 

reconocimiento recíproco de sanciones para  que  se  le  

adjudiquen  contratos financiados por el Banco o ha sido 

declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas 

Prohibidas; 

(f) Que han declarado todas las comisiones, honorarios de 

representantes o agentes, pagos por servicios de facilitación 

o acuerdos para compartir ingresos relacionados con 

actividades financiadas por el Banco; 

(g) Que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas 

garantías constituye el fundamento para la imposición por el 

Banco de una o más de las medidas que se describen en la 

Cláusula 3.1 (b). 

 

4.  Oferentes 

elegibles 

4.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberán 

ser originarios de países miembros del Banco. Los Oferentes 

originarios de países no miembros del Banco no son elegibles para 

participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos del 

Banco. En la Sección III “Paises Eleibles” de este documento se 

indican los países miembros del Banco al igual que los criterios para 

determinar la nacionalidad de los Oferentes y el origen de los bienes 

y servicios.  Los oferentes de un país miembro del Banco, al igual que 

las obras y los bienes suministrados, no estarán habilitados para 

participar si: 

a) las leyes o la reglamentación oficial del país del Prestatario 

prohíben relaciones comerciales con ese país; o  

b) en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII 

de la Carta de esa Organización, el país del Prestatario 

prohíba las importaciones de bienes de ese país en cuestión 

o pagos de cualquier naturaleza a ese país, a una persona o 

una entidad. 

Un Oferente incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, 

personal clave, accionistas principales, personal propuesto y agentes, 
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no deberá tener conflictos de interés a menos que haya sido resuelto 

a satisfacción del Banco. Los Oferentes que sean considerados que 

tienen conflicto de interés serán descalificados. Podrá considerarse 

que un Oferente tiene un conflicto de intereses a los efectos de este 

proceso de licitación si el Oferente:  

c) tiene control1 de manera directa o indirecta a otro Oferente, 

es controlado de manera directa o indirecta por otro 

Oferente o es controlado junto a otro Oferente por una 

persona natural o jurídica en común; o 

d) recibe o ha recibido algún subsidio directo o indirecto de 

otro Oferente; o 

e) comparte el mismo representante legal con otro Oferente; 

o 

f) posee una relación con otro Oferente, directamente o a 

través de terceros en común, que le permite influir en la 

Oferta de otro Oferente o en las decisiones del Contratante 

en relación con esta licitación; o 

g) cualquiera de sus afiliados ha participado como consultora 

en la preparación del diseño o las especificaciones técnicas 

de las obras que constituyen el objeto de la Oferta;  

h) cualquiera de sus afiliados ha sido contratado (o se propone 

para ser contratada) por el Contratante o por el Prestatario 

como Gerente de Proyecto para la ejecución del Contrato; 

o 

i) proveerá bienes, obras y servicios distintos de los de 

consultoría resultantes de los servicios de consultoría, o 

directamente relacionados con ellos, para la preparación o 

ejecución del proyecto especificado en los DDL de la IAO 

2.1 que él haya provisto o que hayan sido provistos por 

                                                      
1 Por control se entenderá el poder de dirigir, directa o indirectamente, la dirección y las políticas de una firma, ya sea 

a través de la propiedad de acciones con derecho a voto, por contrato o de cualquier otra manera. El control puede 

incluir la propiedad mayoritaria de acciones con derecho a voto, otros mecanismos de control (tales como "acciones 

de oro", derechos de veto o acuerdos de accionistas que requieran mayorías especiales) o, en el caso de financiación 

por un fondo de inversiones, el control ejercido por un socio general o administrador de fondos. El control se 

determinará en el contexto de cada caso particular. 
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cualquier filial que controle de manera directa o indirecta a 

esa firma, sea controlada de manera directa o indirecta por 

esa firma o sea controlada junto a esa firma por una entidad 

en común; o 

j) posee una estrecha2 relación familiar, financiera o de 

empleo previo o subsiguiente con algún profesional del 

personal del Prestatario (o del organismo de ejecución del 

proyecto, o de un beneficiario de parte del préstamo) que: 

(i) esté directa o indirectamente relacionado con la 

preparación del documento de licitación o las 

especificaciones del Contrato, o el proceso de evaluación 

de la Oferta de ese Contrato; o (ii) pudiera estar relacionado 

con la ejecución o supervisión de ese Contrato a menos que 

el conflicto derivado de tal relación haya sido resuelto de 

manera aceptable para el Banco durante el proceso de 

licitación y la ejecución del Contrato. 

4.2 No es elegible un Oferente si él mismo o sus subcontratistas, 

proveedores, consultores, fabricantes o prestadores de servicios que 

intervienen en alguna parte del Contrato (incluidos, en todos los 

casos, los respectivos directores, funcionarios, accionistas 

principales, personal propuesto y agentes) son objeto de una 

suspensión temporal o una inhabilitación impuesta por el BID, o de 

una inhabilitación impuesta por el BID conforme a un acuerdo para 

el reconocimiento de decisiones de inhabilitación firmado por el BID 

y otros bancos de desarrollo. La lista de tales firmas e individuos 

inelegibles se indica en los DDL. 

4.3 Una firma que sea Oferente (ya sea individualmente o como 

integrante de una Asociación en Participación, consorcio o 

Asociación (“APCA”)) o U.T. no podrá participar como Oferente o 

como integrante de una U.T.  en más de una Oferta, salvo en el caso 

de Ofertas alternativas permitidas. Tal participación redundará en la 

descalificación de todas las Ofertas en las que haya estado 

involucrada la firma en cuestión. Una firma que no es un Oferente ni 

                                                      
2 Por relación estrecha se deberá entender que abarca hasta el cuarto grado de consanguinidad o por adopción, o 

hasta el segundo grado de unión por matrimonio o unión de pareja de hecho (afinidad). 
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un miembro de una APCA o U.T. puede participar como 

subcontratista en más de una Oferta. Salvo que se especifique en los 

DDL, no existe límite en el número de miembros de una U.T. 

4.4 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente 

si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) 

operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de 

ninguna agencia del Prestatario.  

4.5 Un Oferente no debe estar suspendido por el Contratante para 

presentar ofertas o propuestas como resultado del incumplimiento con 

una Declaración de Mantenimiento de la Oferta o la Propuesta. 

4.6 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia 

satisfactoria de la vigencia de su elegibilidad, cuando el Contratante 

razonablemente la solicite. 

 

5. Calificaciones del 

Oferente 

5.1 Todos los Oferentes deberán presentar en los Formularios de la 

Oferta incluidos en la Sección IV, según corresponda. 

5.2 Deberán presentar una descripción preliminar del método de 

trabajo y cronograma que proponen, incluyendo planos y gráficas, 

según sea necesario.  

5.3 Todos los Oferentes deberán incluir en sus Ofertas la siguiente 

información y documentos en la Sección IV, a menos que se 

establezca otra cosa en los DDL: 

(a) copias de los documentos originales que establezcan la 

constitución o incorporación legal y sede del Oferente, así 

como el poder otorgado a quien suscriba la Oferta 

autorizándole a comprometer al Oferente;  

(b) documentación que demuestre el monto total anual 

facturado por la construcción de las obras civiles realizadas 

durante el período indicado en la IAO 5.5(a) de la Sección 

II;  

(c) documentos que respalden la experiencia en obras de similar 

naturaleza y magnitud realizadas durante el período 

indicado en la IAO 5.5(c) de la Sección II, y detalles de los 

trabajos en marcha o bajo compromiso contractual, así como 

de los clientes que puedan ser contactados para obtener 

información sobre dichos contratos;   
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(d) documentación de los equipos de construcción que el 

Oferente propone para cumplir con el contrato, según lo 

indicado en la IAO 5.5(d) de la Sección II; 

(e) si, corresponde, documentación sobre las calificaciones y 

experiencia del personal clave de la empresa, tanto técnico 

como administrativo propuesto para la Obra licitada, según 

lo requerido en la IAO 5.5(e) de la Sección II;  

(f) informes sobre el estado financiero del Oferente, tales como 

informes de pérdidas y ganancias e informes de auditoría 

durante el período la IAO 5.5(f) de la Sección II; (g)  

evidencia que certifique la existencia de suficiente capital de 

trabajo para este Contrato (acceso a línea(s) de crédito y 

disponibilidad de otros recursos financieros) que estén libres 

de otros compromisos, por los montos mínimos indicados 

en la IAO 5.5 (g) de la Sección II; 

(h) información relativa a litigios presentes o habidos durante el 

período indicado en la IAO 5.5(h) de los DDL, en los 

cuales el Oferente estuvo o está involucrado, las partes 

afectadas, los montos en controversia, y los resultados; y 

(i) la propuesta técnica deberá especificar la propuesta para 

subcontratar componentes de las Obras cuyo monto no 

supere el porcentaje del Precio del Contrato que se establece 

en los DDL. Si corresponde en los DDL se indicará las 

partes de la obra que serían o no aceptables de subcontratar. 

En caso de corresponder, en la preparación de las ofertas, los 

Oferentes deberán incluir la especificación de sobre qué 

partes de los trabajos considerarán la subcontratación.  

5.4 Las Ofertas presentadas por una Asociación en Participación, 

Consorcio o Asociación (APCA) o Unión Transitoria (U.T), 

constituida por dos o más firmas deberán cumplir con la lo 

siguiente, a menos que se indique otra cosa en los DDL: 

(a) la Oferta deberá contener toda la información enumerada en 

la Subcláusula 5.3 de las IAO para cada miembro del APCA 

o la U.T.; 
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(b) la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una 

obligación legal para todos los miembros del APCA o la 

U.T.; 

(c) todos los miembros del APCA o la U.T. serán responsables 

mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del 

Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo; 

(d) uno de los miembros del APCA o la U.T. deberá ser 

designado como representante y autorizado para contraer 

responsabilidades y para recibir instrucciones por y en 

nombre de cualquier o todos los miembros del APCA o la 

U.T. y su nacionalidad determinará la de la UT;  

(e)  la gestión de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, 

se harán exclusivamente con el representante; 

(f) con la Oferta se deberá presentar una copia del Convenio del 

ACPA o la U.T. firmado por todos los miembros o una Carta 

de Intención para formalizar el convenio de constitución o 

incorporación legal del APCA o la U.T. en caso de resultar 

seleccionados: la Carta de Intención deberá ser firmada por 

todos los miembros y estar acompañada de una copia del 

Convenio propuesto. En ambos casos, deberá estar 

especificado el porcentaje de participación de los integrantes 

de la asociación cuyo número no deberá superar la cantidad 

indicada en la IAO 4.3, si corresponde. 

5.5 Para determinar la calificación de los Oferentes para la 

adjudicación del Contrato, deberán cumplir con los criterios 

mínimos de calificación que se indican abajo. A tal fin, no se 

tomarán en cuenta la experiencia ni los recursos de los 

subcontratistas, salvo que se indique otra cosa en los DDL: 

(a) tener una facturación promedio anual de, al menos, el monto 

indicado en los DDL por construcción de obras durante el 

período indicado en los DDL. Los precios contractuales 

originales serán convertidos y actualizados según se indique 

en los DDL. 

(b)   si se especifica, contar con un Volumen Anual Disponible 

(V.A.D.) para la contratación de obras igual o mayor al 
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monto indicado en los DDL y calculado de la forma 

establecida en los DDL. 

(c)  demostrar experiencia como Contratista principal en la 

construcción de por lo menos el número de obras indicado 

en los DDL, cuya naturaleza y complejidad sean 

equivalentes a las de las Obras licitadas, adquirida durante 

el período indicado en los DDL.  

(d)  demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna del 

equipo esencial que permita desarrollar el plan de obra de su 

oferta;  

(e)  contar con el personal clave   con la experiencia y formación 

profesional indicada en los DDL  

(f)  cumplir los índices o ratios financieros indicados en los DDL 

en el periodo que se indica en los DDL 

(g)  contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito libres 

de otros compromisos contractuales y excluyendo cualquier 

anticipo que pudiera recibir bajo el Contrato, por un monto 

superior a la suma indicada en los DDL.  

 (h)  no tener un historial consistente de litigios o laudos arbitrales 

en contra del Oferente, o cualquiera de los integrantes del 

APCA o U.T. que permitan suponer pérdidas de capital de 

trabajo por un monto superior a la suma indicada en los DDL. 

La existencia de antecedentes sistemáticos de fallos judiciales o 

laudos arbitrales contra el Oferente o cualquier miembro de una 

APCA o U.T. puede derivar en la descalificación del Oferente.  

 

(i)  Si la licitación está conformada por lotes que pueden ser 

cotizados en forma separada o conjunta, los requisitos 

expresados en (a), (b) (c), (d), (e) y (f) deberán ser establecidos 

en proporción al valor de cada lote, y el cumplimiento de los 

mismos será exigido para cada lote ofertado o, para el caso de 

ofertar más de un lote, a la sumatoria de los requisitos de los 

lotes ofertados, a menos que en los DDL se estipule otra forma. 

(j) Otros requisitos que se indiquen en los DDL 
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5.6 Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una U.T. 

se sumarán a fin de determinar si el Oferente cumple con los 

requisitos mínimos de calificación de conformidad con las 

Subcláusulas 5.5 (a); (b); (c) y (f) de las IAO. De manera adicional, 

en el caso de las Subcláusulas 5.5 (a); (b); (f) y (g). Salvo que en los 

DDL se establezcan otros porcentajes, cada uno de los integrantes 

de un APCA o una U.T. debe cumplir al menos con el veinte y cinco 

por ciento (25%) de los requisitos mínimos y el socio designado 

como representante debe cumplir al menos con el cuarenta por 

ciento (40%) de ellos.  De no satisfacerse este requisito, la Oferta 

presentada por el APCA o la U.T. será rechazada. 

 

  5.7 Para determinar la conformidad del Oferente con los criterios de 

calificación no se tomarán en cuenta la experiencia ni los recursos 

de los subcontratistas, salvo que se indique otra cosa en los DDL. 

6. Una Oferta por 

Oferente 

6.1 Con excepción de los casos en que se permita presentar o se 

soliciten propuestas alternativas, cada empresa Oferente 

presentará solamente una Oferta, ya sea individualmente o como 

miembro de un PCA o una U.T. Aquella empresa que presente o 

participe en más de una Oferta, incluso si presenta una oferta, en 

forma individual o como integrante de un APCA o una U.T., y 

participa como subcontratistas en otra, ocasionará que todas las 

propuestas en las cuales participa sean rechazadas. 

6.2 Lo anterior no invalida que una empresa pueda presentantarse 

como subcontratista en más de una oferta.  

6.3 En el caso de que la licitación esté conformada por lotes, se 

admitirá que un oferente presente más de una oferta siempre que 

dichas ofertas correspondan a lotes diferentes. 

 

7. Costo de las 

ofertas 

7.1 Los Oferentes serán responsables por todos los gastos asociados con 

la preparación y presentación de sus Ofertas y el Contratante en 

ningún momento será responsable por dichos gastos. 

 

8. Visita al Sitio de 

las obras 

8.1 Si en las DDL se indica que el convocante realizará una visita a la 

obra; la misma no será obligatoria. Se aconseja que el Oferente, bajo 

su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione 
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el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtenga por sí mismo toda 

la información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y 

celebrar el Contrato para la construcción de las Obras.  Los gastos 

relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente. 

B. Documentos de Licitación  

 

9. Contenido de los 

Documentos de 

Licitación 

9.1 El conjunto de los Documentos de Licitación comprende los 

documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas las 

enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con la 

cláusula 11 de las IAO:  

  

Sección I         Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

Sección II       Datos de la Licitación (DDL) y Cuadros de criterios 

de Evaluación 

Sección III      Países Elegibles 

Sección IV      Formularios de la Oferta 

Sección V       Condiciones Generales del Contrato (CGC) 

Sección VI      Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 

Sección VII     Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

Sección VIII    Planos 

Sección IX      Cómputo indicativo de las tareas a ejecutar 

Sección X        Formularios de Garantías 

 

10. Aclaración de los 

Documentos de 

Licitación 

10.1 Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre los 

Documentos de Licitación deberán solicitarlas por escrito al 

Contratante, dentro del plazo y a la dirección indicada en los DDL.  

El Contratante deberá responder a cualquier solicitud de aclaración 

recibida. Se enviarán copias de la respuesta del Contratante a todos 

los que obtuvieron los Documentos de Licitación o que 

comuniquen su interés de participar en la dirección indicada en la 

IAO de los DDL, la cual incluirá una descripción de la consulta, 

pero sin identificar su origen. Las aclaraciones y/o las circulares 

sin consulta también se publicarán en la dirección electrónica 

indicada en la IAO 1.4 de los DDL, si se usa este sistema.   

10.2 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente 

para tener en cuenta las respuestas a consultas en la preparación de 
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sus Ofertas, el Contratante deberá prorrogar, si fuera necesario, la 

fecha límite de la presentación de ofertas, de conformidad con la 

Subcláusula 21.2 de las IAO. 

 

 11. Enmiendas a 

los Documentos 

de Licitación 

11.1 Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el 

Contratante podrá modificar los Documentos de Licitación 

mediante una enmienda.  

11.2 Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de los 

Documentos de Licitación y será comunicada por escrito a todos 

los que obtuvieron los Documentos de Licitación3 o que 

comuniquen su interés de participar en la dirección indicada en la 

IAO 1.4 de los DDL.  Los posibles Oferentes deberán acusar recibo 

de cada enmienda por escrito al Contratante. La enmienda también 

se publicará en la dirección electrónica indicada en la IAO 1.4 de 

los DDL, si se usa este sistema.   

11.3 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente 

para tener en cuenta las enmiendas en la preparación de sus Ofertas, 

el Contratante prorrogará, si fuera necesario, la fecha límite de la 

presentación de aquellas, de conformidad con la Subcláusula 21.2 

de las IAO. 

C. Preparación de las Ofertas 

 

12. Idioma de las 

Ofertas 

12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán estar 

redactados en idioma castellano. En caso de documentos en otros 

idiomas los mismos deberán ser presentados con su 

correspondiente traducción. 

 

13. Documentos que 

conforman la 

Oferta 

13.1 La Oferta que presente el Oferente deberá estar conformada por los 

siguientes documentos: 

(a) la Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Sección IV); 

(b) la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, o la Declaración 

de Mantenimiento de la Oferta, si de conformidad con la 

Cláusula 17 de las IAO así se requiere; 

                                                      
3  Es importante, por lo tanto, que el Contratante mantenga una lista completa y actualizada de todos los participantes 

que hayan recibido los documentos de licitación y sus direcciones. 
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(c) el Cómputo y presupuesto si el contrato es por precios 

unitarios. Lista de actividades si el contrato es por suma 

alzada. En contratos mixtos aplican ambos términos. 

(d) el formulario de Información para la Calificación y los 

documentos de sustento que se soliciten; 

(e) las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y 

(f) cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes 

completar y presentar, según se especifique en los DDL. 

La Carta de Oferta y los formularios se prepararán con los modelos 

pertinentes que se incluyen en la Sección IV, Formularios de la 

Oferta. Los formularios deberán completarse sin realizar ningún 

tipo de modificaciones al texto, y no se aceptarán sustituciones. 

Todos los espacios en blanco deberán llenarse con la información 

solicitada. 

 

14. Precios y 

descuentos de la 

Oferta 

14.1 Los precios y descuentos que cotice el Oferente en la carta de la 

oferta se ceñirán a los requisitos indicados más abajo. El precio 

comprenderá la totalidad de las Obras especificadas en la 

Subcláusula 1.1 de las IAO, sobre la base del Cómputo y presupuesto 

presentados por el Oferente.  

 Si el Oferente no incluyó el precio de algún o algunos rubros que 

figuren en la Lista de Cantidades incluida en este pliego, se 

considerarán que éstos han sido incluidos en los demás precios 

unitarios y/o totales. 

 Si hubiere correcciones en los precios ofertados, éstas se harán 

tachando, rubricando, y fechando los precios incorrectos y 

rescribiéndolos correctamente.  

14.2 Los precios y el contrato tendrán la modalidad que se indica en los 

DDL  

 Los precios a cotizar deberán tener en cuenta que la contratación se 

hará por el sistema de Unidad de Medida, según el cual el Contratista 

se compromete a ejecutar los trabajos de acuerdo con los precios 

unitarios correspondientes a las diversas partidas de la planilla para 

la cotización de precios. El monto total del contrato será el que 

resulte de aplicar a todas y a cada una de las cantidades consignadas 
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en la planilla mencionada, los precios unitarios de la oferta 

aceptada.  

 

Las cantidades de obra que figuran en cada partida de dicha planilla 

servirán para determinar el monto total del contrato, pero podrán 

variar en más o en menos durante la ejecución de los trabajos.   

Los precios unitarios contractuales se utilizarán para liquidar los 

certificados de ejecución de obra. El monto por pagar por los 

trabajos ejecutados resultará de multiplicar el valor unitario de los 

rubros incluidos en el Cómputo y presupuesto por las cantidades 

terminadas. 

14.3 El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales para 

todos y cada uno de los rubros de las Obras descritos en el Cómputo 

y presupuesto. 

14.4 El precio que se cotice en la Carta de la Oferta, de conformidad 

con la Cláusula 13.1 (a) de las IAO, será el precio total de la Oferta, 

excluido todo descuento ofrecido.  

14.5 El Oferente cotizará separadamente cualquier descuento e indicará 

la metodología para su aplicación en la Carta de la Oferta. 

14.6 Si así se dispone en los DDL, las Ofertas se harán por el total de 

las obras, o lotes individuales (contratos) o por combinación de 

lotes (paquetes). Los Oferentes que quieran ofrecer un descuento 

en caso de que se les adjudique más de un contrato especificarán 

en su Oferta la reducción de precio aplicable a cada paquete o, 

alternativamente, a cada contrato individual dentro del paquete. La 

reducción de precio o descuento se presentará de conformidad con 

lo dispuesto en la Cláusula 14.5 de las IAO, siempre y cuando las 

Ofertas de todos los lotes (contratos) se presenten y abran al mismo 

tiempo. 

14.7  Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba 

pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra 

razón, hasta 28 días antes de la fecha del plazo para la presentación 

de las Ofertas, deberán estar incluidos en los precios de la Oferta 

presentada por el Oferente.  

14.8 Los precios que cotice el Oferente estarán sujetos a ajustes durante 

la ejecución del Contrato si así se dispone en los DDL, en las CEC, 
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y en las estipulaciones de la Cláusula 47 de las CGC. El Oferente 

deberá proporcionar con su Oferta toda la información requerida 

en las Condiciones Especiales del Contrato y en la Cláusula 47 de 

las CGC. 

 

15. Monedas de la 

Oferta y pago 

15.1 Los precios deberán ser cotizadas por el Oferente enteramente en 

dólares americanos. 

15.2 Los tipos de cambio que utilizará el Oferente para determinar los 

montos equivalentes en la moneda nacional y establecer los 

porcentajes mencionados en la Subcláusula 15.1 anterior, será el 

tipo de cambio vendedor para transacciones similares establecido 

por el Banco de la Nación Argentina, vigente a la fecha que sea 

estipulada en los DDL. El tipo de cambio aplicará para todos los 

pagos con el fin que el Oferente no corra ningún riesgo cambiario.   

15.3 Los Oferentes indicarán en su Oferta los detalles de las necesidades 

previstas en monedas extranjeras. Será necesario que los Oferentes 

demuestren que sus necesidades en moneda extranjera incluidas en 

los precios son razonables y se ajustan a los requisitos de la 

Subcláusula 15.1 de IAO.      

 

16. Validez de las 

Ofertas 

16.1 Las Ofertas permanecerán válidas por el período estipulado en los 

DDL.  

16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar a 

los Oferentes que extiendan el período de validez por un plazo 

adicional específico. La solicitud y las respuestas de los Oferentes 

al pedido deberán ser por escrito. Si se ha solicitado una Garantía 

de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Cláusula 17 

de las IAO, ésta deberá extenderse también por 28 días después de 

la fecha límite prorrogada para la presentación de las Ofertas. Los 

Oferentes podrán rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva 

la garantía o se ejecute la Declaración de Mantenimiento de la 

Oferta.  Al Oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le 

requerirá ni se le permitirá que modifique su Oferta, excepto como 

se dispone en la Cláusula 17 de las IAO. 

16.3 En el caso de los contratos con precio fijo (sin ajuste de precio), si el 

período de validez de las Ofertas se prorroga por más de 56 días, los 
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montos pagaderos al Oferente seleccionado en moneda nacional y 

extranjera se ajustarán según lo que se estipule en la solicitud de 

extensión. La evaluación de las Ofertas se basará en el Precio de la 

Oferta sin tener en cuenta los ajustes antes señalados. 

 

17. Garantía de 

Mantenimiento 

de la Oferta y 

Declaración de 

Mantenimiento 

de la Oferta 

17.1 Si se solicita en los DDL, el Oferente deberá presentar como parte 

de su Oferta, una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta, en el formulario 

original especificado en los DDL. 

17.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será por la suma 

estipulada en los DDL, denominada en dólares americanos, y 

deberá: a elección del Oferente, consistir en una garantía bancaria 

emitida por una institución bancaria, o una fianza o póliza de 

caución emitida por una aseguradora o afianzadora aceptable para 

el Contratante; ser emitida por una institución de prestigio 

seleccionada por el Oferente en cualquier país. Si la institución 

que emite la garantía está localizada fuera del país del Contratante, 

ésta deberá tener una institución financiera corresponsal en el país 

del Contratante que permita hacer efectiva la garantía; estar 

sustancialmente de acuerdo con uno de los formularios de 

Garantía de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Sección X, 

“Formularios de Garantía” u otro formulario aprobado por el 

Contratante con anterioridad a la presentación de la Oferta; ser 

pagadera a la vista, con prontitud, ante solicitud escrita del 

Contratante en caso de tener que invocar las condiciones 

detalladas en la Cláusula 17.5 de las IAO; ser presentada en 

original (no se aceptarán copias); permanecer válida por un 

período que expire 28 días después de la fecha límite de la validez 

de las Ofertas, o del período prorrogado, si corresponde, de 

conformidad con la Cláusula 16.2 de las IAO; 

17.3  Si la Subcláusula 17.1 de las IAO exige una Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento 

de la Oferta, todas las Ofertas que no estén acompañadas por una 

Garantía de Mantenimiento de la oferta o una Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente respondan a lo 
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requerido en la cláusula mencionada, serán rechazadas por el 

Contratante por incumplimiento.   

17.4 La Garantía de Mantenimiento de Oferta o la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas no 

fueron seleccionadas serán devueltas inmediatamente después de 

que se firme el contrato. 

17.5 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva 

o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se podrá ejecutar 

si: 

el Oferente retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta 

especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo estipulado en la 

Subcláusula 16.2 de las IAO; o 

el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su 

Oferta, de conformidad con la Subcláusula 28 de las IAO;  

si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado con: 

(i) firmar el Contrato; o 

(ii) suministrar la Garantía de Cumplimiento solicitada; o 

(iii) suministrar los demás requisitos que correspondan. 

17.6 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar, 

por escrito, que los Oferentes extiendan el período de validez de 

sus ofertas. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta también 

será prorrogada como corresponda. El Oferente podrá negarse a la 

solicitud sin por ello perder su Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta. 

17.7 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta de una U.T. deberá ser emitida en 

nombre de la U.T. que presenta la Oferta.  Si dicha U.T. no ha sido 

legalmente constituida en el momento de presentar la Oferta, la 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta deberá ser emitida en nombre de todos 

y cada uno de los futuros miembros de la U.T. tal como se 

denominan en la carta de intención. Alternativamente, en este 

caso, podría ser aceptable la presentación de boletas o pólizas 

individuales emitidas a nombre de cada miembro, bajo la 

condición de que éstas sumen el valor total de la garantía 

solicitado, de que en caso de incumplimiento sea factible el cobro 
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de todas las garantías individuales independientemente del valor 

de las mismas en relación al porcentaje de participación indicado 

en la carta de intención de conformar la U.T, carta que debe 

indicar que la responsabilidad de las partes es mancomunada y 

solidaria, como indica la IAO 5.4, no pudiendo presentar 

excepciones a la hora de cobrar las garantías en caso de 

incumplimiento. 

 

18. Ofertas 

alternativas de los 

Oferentes 

18.1 No se considerarán Ofertas alternativas a menos que 

específicamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las 

Subcláusulas 18.1 y 18.2 de las IAO regirán y en los DDL se 

especificará cuál de las siguientes opciones se permitirá:  

(a) Opción Uno: Un Oferente podrá presentar Ofertas 

alternativas junto con su Oferta básica. El Contratante 

considerará solamente las Ofertas alternativas presentadas 

por el Oferente cuya Oferta básica haya sido determinada 

como la Oferta evaluada de menor precio. 

(b) Opción Dos: Un Oferente podrá presentar una Oferta 

alternativa con o sin una Oferta para el caso básico. Todas 

las Ofertas recibidas para el caso básico, así como las 

Ofertas alternativas que cumplan con las Especificaciones 

y los requisitos de funcionamiento de la Sección VII, serán 

evaluadas sobre la base de sus propios méritos.  

18.2 Todas las Ofertas alternativas deberán proporcionar toda la 

información necesaria para su completa evaluación por parte del 

Contratante, incluyendo los cálculos de diseño, las 

especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los métodos 

de construcción propuestos y otros detalles pertinentes.  

 

19. Formato y firma 

de la Oferta 

19.1 El Oferente preparará un original de los documentos que 

comprenden la Oferta según se describe en la Cláusula 13 de las 

IAO, el cual deberá formar parte del volumen que contenga la 

Oferta, y lo marcará claramente como “ORIGINAL”. Además, el 

Oferente deberá presentar el número de copias de la Oferta que se 

indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como 
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“COPIA”. En caso de discrepancia entre el original y las copias, 

el texto del original prevalecerá sobre el de las copias. 

19.2 El original y todas las copias de la Oferta deberán ser 

mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar 

firmadas por la persona o personas debidamente autorizada(s) 

para firmar en nombre del Oferente, de conformidad con la 

Subcláusula 5.3 (a) de las IAO. Todas las páginas de la Oferta que 

contengan anotaciones o enmiendas deberán estar rubricadas por 

la persona o personas que firme(n) la Oferta.  

19.3 La Oferta no podrá contener alteraciones ni adiciones, excepto 

aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas por el 

Contratante o las que sean necesarias para corregir errores del 

Oferente, en cuyo caso dichas correcciones deberán ser rubricadas 

por la persona o personas que firme(n) la Oferta. 

19.4El Oferente proporcionará la información sobre comisiones o 

gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si las 

hay, pagadas o por pagar a agentes en relación con esta Oferta, y 

con la ejecución del contrato si el Oferente resulta seleccionado.  

19.5 Los Oferentes deberán marcar como “Confidencial” la 

información incluida en sus Ofertas que sea de carácter 

confidencial para sus empresas. Esto puede incluir información de 

dominio privado, secretos comerciales o información delicada de 

índole comercial o financiera. 

D. Presentación de las Ofertas 

 

20. Presentación, 

Sello e 

Identificación de 

las Ofertas 

20.1 Los Oferentes podrán enviar sus Ofertas por correo o entregarlas 

personalmente. Los Oferentes podrán presentar sus Ofertas 

electrónicamente cuando así se indique en los DDL. Los 

Oferentes que presenten sus Ofertas electrónicamente seguirán los 

procedimientos indicados en los DDL para la presentación de sus 

Ofertas. En el caso de Ofertas enviadas por correo o entregadas 

personalmente, el Oferente pondrá el original y todas las copias de 

la Oferta en dos sobres interiores, que sellará e identificará 

claramente como “ORIGINAL” y “COPIAS”, según corresponda, 

y que colocará dentro de un sobre exterior que también deberá sellar. 

20.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 
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(a) estar dirigidos al Contratante a la dirección proporcionada 

en los DDL; 

(b) llevar el nombre y número de identificación del Contrato 

indicados en los DDL y CEC; y 

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para 

evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de 

apertura de Ofertas indicadas en los DDL. 

 

20.3 Además de la identificación requerida en la Subcláusula 20.2 de las 

IAO, los sobres interiores deberán llevar el nombre y la dirección 

del Oferente, con el fin de devolverle su Oferta sin abrir en caso de 

que la misma sea declarada Oferta tardía, de conformidad con la 

Cláusula 22 de las IAO. 

20.4 Si el sobre exterior no está sellado e identificado como se ha 

indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizará en 

caso de que la Oferta se extravíe o sea abierta prematuramente, en 

este último caso será rechazada. 

21. Plazo para la 

presentación de 

las Ofertas 

21.1 Las Ofertas, deberán ser entregadas al Contratante en la dirección 

especificada conforme a la Subcláusula 20.2 (a) de las IAO, a más 

tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL o en las 

enmiendas y/o circulares de prórroga. 

 

21.2 El Contratante podrá extender el plazo para la presentación de 

Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de Licitación, 

de conformidad con la Cláusula 11 de las IAO. En este caso todos 

los derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes 

previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las 

Ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha límite. 

22. Ofertas tardías 22.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora 

límite para la presentación de las Ofertas especificada de 

conformidad con la Cláusula 21 de las IAO será devuelta al 

Oferente remitente sin abrir.   

23. Retiro, 

sustitución y 

modificación de 

las Ofertas 

23.1 Los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar sus Ofertas 

mediante una notificación por escrito antes de la fecha límite 

indicada en la Cláusula 21 de las IAO.  
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23.2 Toda notificación de retiro, sustitución o modificación de la 

Oferta deberá ser preparada, sellada, identificada y entregada de 

acuerdo con las estipulaciones de las Cláusulas 19 y 20 de las IAO, 

y los sobres exteriores y los interiores debidamente marcados, 

“RETIRO”, “SUSTITUCIÓN”, o “MODIFICACIÓN”, según 

corresponda. 

23.3 Las notificaciones de retiro, sustitución o modificación deberán 

ser entregadas al Contratante en la dirección especificada 

conforme a la Subcláusula 20.2 (a) de las IAO, a más tardar en la 

fecha y hora que se indican en la Clausula 21.1 de los DDL. 

23.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de 

vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas y la 

expiración del período de validez de las Ofertas indicado en los 

DDL de conformidad con la Subcláusula 16.1 o del período 

prorrogado de conformidad con la Subcláusula 16.2 de las IAO, 

puede dar lugar a que se ejecute la Garantía de Mantenimiento de 

la Oferta o se haga efectiva la penalidad determinada en la 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta, según lo dispuesto en 

la cláusula 17 de las IAO. 

23.5 Los Oferentes solamente podrán ofrecer descuentos incluyéndolos 

en la Oferta original y de la manera que se indica en la Subcláusula 

14.5 de las IAO 

E. Apertura de las Ofertas 

 

24. Apertura de las 

Ofertas 

24.1 El Contratante abrirá las Ofertas, y las notificaciones de retiro, 

sustitución y modificación de Ofertas presentadas de 

conformidad con la Cláusula 23, en acto público con la presencia 

de los representantes de los Oferentes que decidan concurrir, a la 

hora, en la fecha y el lugar establecidos en los DDL.  El 

procedimiento para la apertura de las Ofertas presentadas 

electrónicamente si las mismas son permitidas de conformidad 

con la Subcláusula 20.1 de las IAO, estará indicado en los DDL. 

24.2 Primero se abrirán los sobres marcados como “RETIRO” y se 

leerán en voz alta, el sobre con la Oferta correspondiente no será 

abierto y será devuelto al Oferente remitente. No se permitirá el 

retiro de ninguna Oferta a menos que la comunicación de retiro 
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pertinente contenga la autorización válida para solicitar el retiro 

y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. 

Seguidamente, se abrirán los sobres marcados como 

“SUSTITUCION” se leerán en voz alta y se intercambiará con la 

Oferta correspondiente que está siendo sustituida; la Oferta 

sustituida no se abrirá y se devolverá al Oferente remitente. No 

se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de 

sustitución correspondiente contenga una autorización válida 

para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de 

apertura de las Ofertas. Los sobres marcados como 

“MODIFICACION” se abrirán y leerán en voz alta con la Oferta 

correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las 

Ofertas a menos que la comunicación de modificación 

correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la 

modificación y sea leída en voz alta en el Acto de Apertura de las 

Ofertas.  

24.3 En el acto de apertura, el Contratante leerá en voz alta, y 

notificará por línea electrónica cuando corresponda, y registrará 

en un Acta los nombres de los Oferentes, los precios totales de 

las Ofertas  y de cualquier Oferta alternativa (si se solicitaron o 

permitieron Ofertas alternativas), descuentos, notificaciones de 

retiro, sustitución o modificacion de Ofertas, la existencia o falta 

de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o de la Declaración 

de Mantenimiento de la Oferta, si se solicitó, y cualquier otro 

detalle que el Contratante considere apropiado. Solamente se 

considerarán en la evaluación los sobres que se abran y lean en 

voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas. Ninguna 

Oferta o notificación será rechazada en el acto de apertura 

excepto por las Ofertas tardías de conformidad con la IAO 22. 

Las sustituciones y modificaciones que no fueran presentadas de 

acuerdo con las disposiciones de las Cláusulas 23 de las IAO y 

que, por lo tanto, no sea abiertas y leídas en voz alta durante el 

acto de apertura no podrán ser consideradas para evaluación sin 

importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los 

Oferentes remitentes. 
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24.4 El Contratante preparará un acta de la apertura de las Ofertas que 

incluirá el registro de las ofertas leídas, toda la información dada 

a conocer a los asistentes de conformidad con la Subcláusula 24.3 

de las IAO, los Oferentes podrán dejar constancia en dicha Acta 

de las observaciones que le merezca el Acto o cualquiera de las 

propuestas presentadas. El Contratante enviará prontamente 

copia de dicha acta a todos los oferentes que participaron del 

Acto de Apertura de Ofertas. 

 

F. Evaluación y comparación de las Ofertas 

 

25. Confidencialidad 25.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté 

oficialmente involucrada con el proceso de la licitación, 

información relacionada con el examen, aclaración, evaluación, 

comparación de las Ofertas, ni la recomendación de adjudicación 

del contrato hasta que se haya publicado la adjudicación del 

Contrato de conformidad con la Subcláusula 34.5 de las IAO.   

25.2 Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al 

Contratante en el procesamiento de las Ofertas o en la 

adjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo de su Oferta.  

25.3 No obstante, si durante el plazo transcurrido entre el acto de 

apertura y la fecha de adjudicación del contrato, un Oferente desea 

comunicarse con el Contratante sobre algún asunto relacionado 

con el proceso de la licitación, deberá hacerlo por escrito.  

 

26. Aclaración de las 

Ofertas 

26.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las 

Ofertas, el Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquier 

Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los precios 

unitarios. La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente 

deberán efectuarse por escrito y no se solicitará, ofrecerá ni 

permitirá ninguna modificación de los precios o a la sustancia de la 

Oferta, salvo las que sean necesarias para confirmar la corrección de 

errores aritméticos que el Contratante haya descubierto durante la 

evaluación de las Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la Cl. 

28 de las IAO. 
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27. Examen de las 

Ofertas para 

determinar su 

cumplimiento e 

inconformidades 

no significativas 

27.1 Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el 

Contratante determinará si cada una de ellas:  

(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la 

cláusula 4 de las IAO;  

(b) ha sido debidamente firmada;  

(c) está acompañada de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta 

o de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta si se 

solicitaron;  

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de 

licitación. 

27.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos 

los términos, condiciones y especificaciones de los Documentos 

de Licitación S Una desviación, reserva u omisión significativa es 

aquella que:   

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el 

funcionamiento de las Obras;  

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los 

Documentos de Licitación, los derechos del Contratante o las 

obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o  

(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva 

de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente 

con los requisitos de los Documentos de Licitación. 

27.3 Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de los 

Documentos de Licitación, será rechazada por el Contratante y el 

Oferente no podrá posteriormente transformarla en una oferta que 

cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de 

licitación mediante la corrección o la eliminación de las 

desviaciones o reservas. 

27.4 Si una Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de 

Licitación, el Contratante podrá dispensar inconformidades que 

no constituyan una desviación, reserva u omisión significativa.  

          Cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de 

Licitación, el Contratante podrá solicitar al Oferente que presente, 

dentro de un plazo razonable, la información o documentación 

necesaria para rectificar inconformidades no significativas en la 

Oferta, relacionadas con requisitos referentes a la documentación. 
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La solicitud de información o documentación relativa a dichas 

inconformidades no podrá estar relacionada de ninguna manera con 

el precio de la Oferta ni a modificaciones a la esencia de la oferta. 

Si el Oferente no cumple la solicitud, podrá rechazarse su Oferta. 

 

28. Corrección de 

errores 

28.1 El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen 

sustancialmente con los requisitos de los Documentos de 

Licitación contienen errores aritméticos. Dichos errores serán 

corregidos por el Contratante de la siguiente manera:  

28.2  [Texto aplicable en los casos de contratos por Unidad de Medida] 

(a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en 

cifras y en palabras, prevalecerán los indicados en palabras y 

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total 

de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio 

unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio 

unitario cotizado, a menos que a juicio del Contratante hubiera 

un error evidente en la expresión del decimal en el precio 

unitario, en cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado para 

ese rubro y se corregirá el precio unitario. 

28.3 [Texto aplicable en los casos de contratos por  Suma Alzada)]          

(a) si hubiesen errores entre el total de los montos dados en la columna 

para el Precio de Sub-actividad y el monto dado en el total para la 

Sub-actividad, prevalecerá el primero y este último corregido en 

consecuencia; 

 

(b) si hubiesen errores entre el total de los importes de la columna para 

el Precio de la Actividad y el monto dado en el precio total de las 

Actividades, prevalecerá el primero y éste será corregido en 

consecuencia; y cuando exista un error entre el total de los montos 

en la Lista de Sub-actividad con Precios y el monto correspondiente 

en el Cronograma de Actividades con Precios, prevalecerá el 

primero y el segundo será corregido en consecuencia;; y 

(c) en caso de errores entre el precio total de las actividades en el 

calendario de actividades con precios y el importe indicado en el 

Resumen Global, prevalecerá el primero y éste se corregirá en 

consecuencia; y  
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(d)  si hubiese una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá 

el monto expresado en palabras a menos que la cantidad 

expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo 

caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con 

los párrafos (a), (b) y (c). 

28.4 [Texto aplicable en los casos de contratos por sistema Mixto 

(partes de obra por Unidad de Medida y partes de obra por Suma 

Alzada)] 

Para la parte del precio cotizada por Unidad de Medida se aplicará lo 

estipulado en 28.2:  

(a)   

Para la parte del precio cotizada por Unidad de Medida se aplicará lo 

estipulado en 28.3.  

(c)   

28.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo con 

el procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con 

la anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerará de 

obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no 

estuviera de acuerdo con el monto corregido, la Oferta será 

rechazada. 

 

29. Moneda para la 

evaluación de las 

Ofertas 

29.1 Para efectos de evaluación y comparación, el Contratante 

convertirá todos los precios de las Ofertas expresados en diferentes 

monedas a dólares americanos, al tipo de cambio vendedor, 

establecido para transacciones semejantes por el Banco de la 

Nación Argentina. La fecha del tipo de cambio será la indicada en 

los DDL 15.2.  

Las Ofertas serán evaluadas en dólares americanos, de conformidad 

con la Subcláusula 15.1 de las IAO, a menos que el Oferente haya 

usado tipos de cambio diferentes de las establecidas de conformidad 

con la Subcláusula 15.2 de las IAO, en cuyo caso, primero la Oferta 

se convertirá a los montos pagaderos en diversas monedas aplicando 

los tipos de cambio cotizados en la Oferta, y después se reconvertirá 

a dólares americanos, aplicando los tipos de cambio estipulados de 

conformidad con la Subcláusula 15.2 de las IAO. 
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30. Evaluación y 

comparación de 

las Ofertas 

30.1 El Contratante evaluará solamente las Ofertas que determine que 

cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de 

Licitación de conformidad con la Cláusula 27 de las IAO. 

30.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinará el precio evaluado 

de cada Oferta, ajustándolo de la siguiente manera: 

(a) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la 

Cláusula 28 de las IAO; 

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para 

imprevistos, si existieran en el Cómputo y presupuesto, así como 

los trabajos por día, si se hubiese requerido su cotización; 

(c) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos 

u otras modificaciones de precios ofrecidas de conformidad con 

la Subcláusula 23.5 de las IAO. 

(d) haciendo los ajustes correspondientes por Ofertas alternativas 

aceptables presentadas de conformidad con la IAO 18; 

30.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier 

variación o desviación u oferta alternativa. En la evaluación de las 

ofertas no se tendrán en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas 

alternativas y otros factores que excedan los requisitos de los 

documentos de licitación o que resulten en beneficios no solicitados 

para el Contratante. 

30.4 En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el ajuste de 

precio estipuladas en virtud de la cláusula 47 de las CGC. 

30.5 En el caso de licitaciones por lotes, y de acuerdo con la Subcláusula 

30.2 c), el Contratante determinará la aplicación de los descuentos 

propuestos por los distintos Oferentes a fin de definir el precio 

combinado más conveniente de todos los lotes. 

31. Ofertas 

Anormalmente 

Bajas 

31.1 Una Oferta anormalmente baja es aquella cuyo precio, en 

combinación con otros elementos constitutivos de la Oferta, 

parece ser tan bajo que despierta serias dudas en el Contratante 

sobre la capacidad del Oferente para ejecutar el Contrato al 

precio cotizado. 

31.2 En caso de detectar lo que podría constituir una Oferta 

anormalmente baja, el Contratante pedirá al Oferente que 

brinde aclaraciones por escrito, y en especial, que presente 

análisis pormenorizados del Precio de la Oferta en relación con 
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el objeto del contrato, el alcance, la metodología propuesta, el 

cronograma, la distribución de riesgos y responsabilidades y 

cualquier otro requisito establecido en el documento de 

licitación.  

 

31.3 Tras evaluar los análisis de precios, si determina que el 

Oferente no ha demostrado su capacidad para ejecutar el 

Contrato al precio cotizado, el Contratante rechazará la Oferta. 

 

32. Derecho del 

Contratante a 

aceptar 

cualquier Oferta 

o a rechazar 

cualquier o todas 

las Ofertas 

32.1 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier 

Oferta, de anular el proceso de Licitación y de rechazar todas las 

Ofertas en cualquier momento antes de la adjudicación del 

Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los 

Oferentes. En caso de anular el proceso, el Contratante devolverá 

con prontitud a todos los Oferentes las Ofertas y las Garantías de 

Oferta que hubiera recibido. 

G. Adjudicación del Contrato 

 

33. Criterios de 

Adjudicación 

33.1 El Contratante, adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta se 

determine que cumple sustancialmente con los requisitos de los 

Documentos de Licitación y que representa la oferta más 

ventajosa4, siempre y cuando el Contratante haya determinado que 

dicho Oferente: (a) es elegible de conformidad con el numeral 4 de 

las IAO y (b) está calificado de conformidad con las disposiciones 

del cuadro de criterios de evaluación, que resume entre otros las 

disposiciones del numeral 5 de las IAO 

 

34. Notificación de 

Adjudicación y 

firma del contrato 

34.1 Antes de la expiración de la validez de la Oferta, el Contratante  

notificará por escrito la decisión de adjudicación del contrato al 

Oferente cuya Oferta haya sido identificada como la más ventajosa. 

Esta carta (denominada en lo sucesivo la “Carta de Aceptación”) 

                                                      
4 En atención al numeral 1.20 de la GN-2350.15 Los criterios de evaluación podrán basarse en el precio o en una 

combinación de precio y atributos distintos al precio, que deberán expresarse en términos monetarios en lo 

posible.   
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estipulará el monto del Contrato (en lo sucesivo denominado el 

“Precio del Contrato”). 

34.2 La Carta de Aceptación dará por constituido el Contrato, supeditado 

a la presentación por parte del Adjudicatario de la Garantía de 

Cumplimiento y otros documentos que se haya convenido, de 

conformidad con lo estipulado en los DDL. El Contrato se 

perfeccionará con la suscripción del mismo.  

 

34.3 Una vez presentada por el adjudicatario al Contratante la 

documentación indicada y la Garantía de Cumplimiento se suscribirá 

el Contrato en la fecha y lugar que el Contratante determine.  

Alternativamente y a su exclusivo juicio, el Contratante podrá, 

después de recibida la documentación y dentro de los veintiún (21) 

días siguientes al envío de la Carta de Aceptación, firmar el Contrato 

y remitirlo al Oferente seleccionado, quien deberá suscribirlo y 

devolverlo al Contratante dentro de los siete (7) días de haberlo 

recibido. 

34.4 Para que las comunicaciones referidas en las Cláusula 34, o 

cualquier otra que se dirijan las partes hasta que se perfeccione la 

contratación surtan efecto, deberán tener el carácter de medio legal 

de notificación fehaciente. Las comunicaciones del Contratante al 

Contratista serán dirigidas al domicilio informado por éste en el 

Formulario de Oferta. Las comunicaciones al Contratante deberán 

entregarse en la dirección referida en la Subcláusula 10.1. de las 

IAO 

34.5 El Contratante publicará en los medios estipulados en los DDL, 

los resultados de la licitación identificando la Oferta y los números 

de los lotes y la siguiente información:  

(i) el nombre de cada Oferente que presentó una Oferta;  

(ii) los precios leidos en voz alta en el acto de apertura de las 

Ofertas;  

(iii) el nombre y los precios evaluados de cada Oferta;  

(iv) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas 

y las razones de su rechazo; y  
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(v) el nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado, así 

como la duración y un resumen del alcance del contrato 

adjudicado. 

35. Garantía de 

Cumplimiento  

35.1 El Adjudicatario deberá entregar al Contratante una Garantía de 

Cumplimiento por el monto estipulado en las CGC y en la forma 

(garantía bancaria o fianza) estipulada en los DDL, denominada en 

los tipos y proporciones de monedas indicados en la Carta de 

Aceptación y de conformidad con las CGC. 

35.2 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Adjudicatario 

fuese una garantía bancaria, ésta podrá ser emitida, a su elección, por 

un banco en el país del Contratante, o por uno extranjero aceptable al 

Contratante a través de un banco corresponsal domiciliado en la 

República Argentina. 

35.3 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Oferente 

seleccionado fuese una fianza, ésta deberá ser emitida por una 

compañía afianzadora que el Oferente haya verificado que es 

aceptable para el Contratante. 

35.4 El incumplimiento del Adjudicatario con las disposiciones de las 

Subcláusulas 34.3 y 35.1 de las IAO constituirá base suficiente para 

anular la adjudicación del contrato y ejecutar la Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta o hacer efectiva la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta. En este caso, el Contratante podrá 

adjudicar el contrato al Oferente cuya Oferta sea evaluada como la 

siguiente más baja que se ajusta sustancialmente a las condiciones 

de la Licitación y que el Contratante considere calificado para 

ejecutar satisfactoriamente el contrato. 

        Tan pronto como el Adjudicatario firme el Contrato y presente la 

Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Cláusula 35.1 de 

las IAO, el Contratante devolverá las Garantías de Mantenimiento 

de la Oferta de conformidad con la Cláusula 17.4 de las IAO.  

36. Pago de anticipo 

y Garantía 

36.1 El Contratante proveerá un anticipo sobre el Precio del Contrato, de 

acuerdo con lo estipulado en las CGC y supeditado al monto máximo 

establecido en los DDL. El pago del anticipo deberá ejecutarse contra 

la recepción de una garantía. En la Sección X “Formularios de 

Garantía” se proporciona los formularios de Garantía para Pago de 

Anticipo.  
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37.  Conciliador 37.1 El Contratante propone que se designe como Conciliador bajo el 

Contrato a la persona nombrada en los DDL, a quien se le pagarán 

los honorarios por hora estipulados en los DDL, más gastos 

reembolsables.  Si un Oferente no estuviera de acuerdo con esta 

propuesta, deberá manifestarlo en su Oferta.  Si en la Carta de 

Aceptación el Contratante no expresa estar de acuerdo con la 

designación del Conciliador, el Conciliador deberá ser nombrado por 

la autoridad designada en los DDL y las CEC, a solicitud de 

cualquiera de las partes. 

38. Explicaciones 

del Contratante 

 

38.1  Después de la publicación de la información relativa a la 

adjudicación del contrato, los Oferentes no seleccionados podrán 

solicitar por escrito al Contratante una reunión informativa a fin de 

obtener explicaciones de las razones por las cuales sus Ofertas no 

fueron seleccionadas. El Contratante responderá prontamente por 

escrito a cada Oferente no seleccionado que solicite la aclaración 

mencionada.  

   

38.2 Las explicaciones a los Oferentes no seleccionados podrán darse 

por escrito o mediante una reunión de información, o ambas, a 

opción del Contratante. Los gastos incurridos para asistir a la 

reunión a recibir las explicaciones correrán por cuenta del 

Oferente. 
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Sección II. Datos de la Licitación 

A. Disposiciones Generales 

IAO 1.1 
Se integra la cláusula IAO 1.1 con el siguiente contenido: 

El Comprador es la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande/CTMSG/CTM 

de Salto Grande, enunciado en forma indistinta y con el mismo significado. 

Este proceso tiene por objeto la ejecución de las obras para la Recuperación y 

Protección de Costas del Lago Salto Grande – Margen Derecha del 

Departamento Federación: 

1- Refuerzo del espigón existente en el Camping de la Ciudad de Santa 

Ana y la reparación y refuerzo de la defensa sobre la costa en predios 

de Villa del Rosario y zona de la Prefectura Naval Argentina 

2- Protección del Revestimiento en la zona de Playa Grande, ciudad de 

Federación. 

3- Protección de Costa Complejo María Isabel – Ex Paraje Ascona – 

Federación, y la preparación de un alteo de 2700 m2 dentro del predio. 

El nombre e identificación de la licitación es Licitación Pública N° SG-732: 

“Recuperación y Protección de Costas – Margen Derecha”. 

La adjudicación se hará por ítems. Salto Grande se reserva el derecho a 

adjudicar la cantidad de ítems que considere conveniente a sus intereses. 

Todos los ítems serán de cotización obligatoria y de adjudicación opcional. 

Sin perjuicio de la potestad de Salto Grande de adjudicar la cantidad de ítems 

que considere convenientes a sus intereses, los oferentes para ser 

adjudicatarios deberán cumplir con todas las cláusulas y condiciones del 

presente documento licitatorio 

Los ítems se definen de la siguiente manera: 

ÍTEM 1 - Tareas Previas, Obradores, Movilización De Equipos Y Carteles. 

ÍTEM 2 - Obra Refuerzo Espigón Santa Ana Y Predios Villa Del Rosario Y 

Pna Dpto. Federación. 

ÍTEM 3 - Obra Protección Del Revestimiento Playa Grande Federación. 

ÍTEM 4 - Obra Protección De Costas Complejo María Isabel (Ex Ascona). 

 

IAO 1.2  Se integra la cláusula IAO 1.2 con el siguiente contenido: 
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El plazo previsto de ejecución de las Obras es de OCHO (8) meses. 

 

El Presupuesto Oficial de la obra es dólares americanos 1.030.000.  

IAO 1.4  

 

El Contratante no usará ningún sistema electrónico de adquisiciones para 

gestionar este proceso de adquisición. 

IAO 2.1 La expresión “Banco” utilizada comprende al Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID). Los requerimientos del Banco y de los fondos administrados 

son idénticos con excepción de los países elegibles en donde la membresía es 

diferente (Ver Sección Países Elegibles). Las referencias en este documento a 

“préstamos” abarcan los instrumentos y metodos de financiamiento, las 

cooperaciones tecnicas (CT), y los financiamientos de operaciones. Las 

referencias a los “Contratos de Préstamo” comprenden todos los instrumentos 

legales por medio de los cuales se formalizar las operaciones del Banco. 

 

El préstamo del Banco es: Modernización del Complejo Hidroeléctrico 

Binacional Salto Grande (RG-L1124) 

Número: 4694/OC-RG, 4695/OC-RG 

Fecha: Aprobados por el Directorio del Banco Interamericano de Desarrollo 

el día 28 de noviembre de 2018.  

El contrato de préstamo con la República Argentina fue firmado el 09/05/2019 

y el de la República Oriental del Uruguay el 22/05/2019. 

 

El nombre del Proyecto es Modernización del Complejo Hidroeléctrico 

Binacional Salto Grande. 

IAO 4.2 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita información 

sobre las empresas y personas sancionadas.  

IAO 4.3 El número límite de miembros de una U.T. es:_dos (2) 

IAO 5.3 (a) Se reemplaza toda la cláusula IAO 5.3 a) por el siguiente contenido: 

 

I.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:  

El Oferente deberá presentar, en idioma español, traducido y apostillado, en 

caso de corresponder, los siguientes documentos con su oferta: 

 

A) REPRESENTANTE DEL OFERENTE 

El oferente deberá presentar una nota designando un representante legal ante 

la CTM de Salto Grande, cuyo carácter se deberá acreditar mediante poder con 

http://www.iadb.org/integrity
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facultades suficientes, otorgado por instrumento público, certificado por ante 

Escribano Público, traducido y apostillado en caso de corresponder. Esta 

designación será para la suscripción de la Oferta, firma del Contrato y a los 

efectos que de él derivasen. Este poder será válido mientras la CTM de Salto 

Grande no haya sido notificada en forma fehaciente de su revocatoria, hecha 

bajo las mismas formalidades con las que se otorgó el poder y con designación 

simultanea de nuevo representante. 

En la misma nota, declarando bajo juramento de decir verdad, se deberá 

consignar también el detalle previsto de las declaraciones juradas previstas en 

el apartado 5.3 a) 2; 5.3 a) 3.3 última parte; 5.3 a) 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 

Todas las comunicaciones serán cursadas a dicho representante quién 

entenderá sobre todas las cuestiones relacionadas con este proceso. 

 

B) ANTECEDENTES LEGALES 

1) Carta de la Oferta (Sección IV. Formularios de la Oferta) que deberá estar 

firmada por el o los representantes del Oferente, designado conforme lo 

dispuesto en el párrafo anterior. Los nombres completos de los firmantes 

deberán estar escritos inmediatamente debajo de sus firmas, las que estarán 

debidamente autenticadas y legalizadas. 

2) Declaración Jurada de la constitución de un domicilio especial en la 

República Argentina o en la República Oriental del Uruguay, a su elección y 

de un domicilio electrónico. Este domicilio solo podrá ser modificado dentro 

de la misma ciudad donde originalmente se la haya constituido. Para el caso 

de que el oferente sea una Asociación en Participación o Consorcio, 

constituido o a constituirse, deberá ser único para la misma, y para todas y 

cada una de las empresas que lo integran. En el domicilio constituido se 

tendrán por válidas todas las notificaciones, postales o electrónicas, que se 

cursen en el marco de la presente Licitación. 

3) Sociedades. Según la constitución societaria corresponde: 

3.1) SOCIEDAD ANÓNIMA 

1) Copia del Estatuto Social, sus eventuales modificaciones como así 

también las constancias de inscripción el Registro Público 

correspondiente. 2) Acta de Directorio protocolizada por Escribano 

Público y apostillada si fuera el caso, por las cuales se aprueba el Poder 

Especial y se designa Representante Legal. 3) Detalle de capital 

suscripto e integrado a la fecha del último Estado de Situación 
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Patrimonial. 4) Actas que autoricen la presentación de la oferta a la 

presente Licitación Pública, si el estatuto así lo previese.  

3.2) SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

1) Copia del Contrato Social, sus eventuales modificaciones, así como 

las constancias de que dichos instrumentos han sido inscriptos en el 

Registro Público correspondiente. 2) Actas sociales protocolizadas por 

Escribano Público y apostillada si fuera el caso, por las cuales se  

aprueba el Poder Especial y se designa Representante Legal. 3) Actas 

que autoricen la presentación de la oferta a la presente Licitación 

Pública, si el contrato social así lo previese.  

3.3) SOCIEDADES SIMPLES Y PERSONAS FÍSICAS 

1) Nombre completo; fecha de nacimiento; nacionalidad; profesión; 

domicilio real y constituido; estado civil y número de documento de 

identidad o pasaporte. 2) Número de Código Único de Identificación 

Tributaria (C.U.I.T) o equivalente extranjero. 

Para los casos de SOCIEDADES ANÓNIMAS y SOCIEDADES DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA, deberán adjuntar asimismo una 

declaración jurada obligándose a notificar cualquier modificación a su objeto 

social que contravenga el proceso licitatorio y, eventualmente de resultar 

adjudicatario, la ejecución del contrato. 

4) Declaración jurada de la Oferente reconociendo que no se encuentra con 

pedido o en estado de quiebra, convocatoria de acreedores o interdicción 

judicial.  

5) Declaración Jurada informando todos los litigios en cualquier fuero o 

jurisdicción, presentes o habidos durante los últimos 10 años, anteriores a la 

fecha de apertura de ofertas, en los cuales el Oferente estuvo o está 

involucrado, las partes afectadas, los montos en controversia, y los resultados. 

Corresponderá el rechazo de la oferta presentada por un oferente cuando la 

suma total de los importes de todos los litigios judiciales pendientes en los 

cuales el Oferente es demandado represente más del veinte por ciento (20%) 

del patrimonio neto del mismo, siempre que se cumplan algunas de las 

circunstancias a continuación descriptas: 

1- Exista una sentencia judicial favorable respecto de la pretensión o 

demanda (aunque aquella no esté firme). 

2- Cuando se demandare en virtud de un título que traiga aparejada 

ejecución. 
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Aun cuando se dieran todas las circunstancias antes descriptas no 

corresponderá el rechazo de la oferta cuando el Oferente hubiese previsionado 

el monto del pleito, incorporando el mismo al pasivo del último Estado 

Contable presentado. 

Los juicios en que el Oferente sea demandante no serán considerados. 

Para el caso de Asociación en Participación o Consorcio esta condición se 

aplicará a cada uno de sus integrantes, y el incumplimiento de uno de sus 

integrantes dará lugar a que la oferta de la Asociación en Participación o 

Consorcio sea rechazada. 

6) Declaración jurada de la Oferente, sus empresas vinculadas, vinculantes, 

controladas o controlantes, reconociendo que no ha incurrido en 

incumplimientos de contratos y/o obligaciones con la Comisión Técnica Mixta 

de Salto Grande – C.T.M., con la República Oriental del Uruguay y/o la 

República Argentina. 

7) Declaración jurada de la Oferente, reconociendo que otorga garantía de 

veracidad y exactitud de todas sus declaraciones y autoriza por la presente a 

organismos oficiales, compañías de seguros, fabricantes de equipos o a 

cualquier otra persona o firma a suministrar las informaciones pertinentes que 

sean solicitadas por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande – C.T.M. en 

el marco del presente proceso. 

8) Declaración jurada de la Oferente, reconociendo que no existe vinculación 

directa o indirecta con la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande – C.T.M, 

ni con sus directivos o funcionarios, que represente una inhibición para ser 

contratista de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande – C.T.M. 

9) Declaración jurada de la Oferente, reconociendo que el precio cotizado 

tiene carácter remunerativo, incluyendo todos los gastos relativos al 

cumplimento del Contrato, comprometiéndose, por lo tanto, a no solicitar en 

caso de ser adjudicatarios, compensaciones extraordinarias, aún en el caso de 

condiciones desfavorables durante el iter contractual. 

10) Declaración Jurada de no objeción y aceptación explicita de todas y cada 

uno de los artículos del Pliego, las especificaciones técnicas, sus documentos 

anexos y, todas las circulares aclaratorias y modificatorias del pliego. 
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IAO 5.3 (b)  Se reemplaza la IAO 5.3 (b) por el siguiente contenido: 

 

ANTECEDENTES CONTABLES 

Se deberá presentar la siguiente documentación en idioma español, traducido 

en su caso, certificado y apostillado (en caso de proveedores extranjeros): 

a) Certificación de ingresos confeccionada por Contador Público 

independiente, habilitado al ejercicio por la Caja de Profesionales o certificado 

por el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas u organismo de 

similares competencias en caso de firmas extranjeras, que demuestre un monto 

total anual facturado por la empresa en los mejores 12 meses continuados 

dentro de los últimos cinco (5) años considerados hasta el mes anterior al de 

la fecha de apertura de ofertas. 

b) Estados Contables (Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto y Estado de Resultados, con sus notas respectivas) de los 

tres últimos ejercicios cerrados a la fecha de apertura de ofertas, con Informe 

de Auditoría, realizado por Contador Público independiente, habilitado al 

ejercicio por la Caja de Profesionales o certificación del Consejo de 

Profesionales de Ciencias Económicas u organismo de similares competencias 

en caso de firmas extranjeras. Deberá entregarse una tabla resumen de ratios 

según el anexo III de la Sección XI. 

c) Autorización para solicitar información a las instituciones bancarias del 

Oferente, en copia simple y suscripta por representante acreditado 

d) Constancia de inscripción en A.F.I.P. para oferentes argentinos, y en D.G.I. 

para oferentes uruguayos, o documento de organismo tributario/fiscal 

equivalente para firmas de otras nacionalidades, que deberá contar con la 

traducción y apostilla correspondiente. 

 

IAO 5.3 (c) Se reemplaza la IAO 5.3 (c) por el siguiente contenido: 

 

ANTECEDENTES TÉCNICOS: 

Se deberá presentar en el formulario previsto a tal fin, en idioma español, la 

experiencia específica de la empresa contratista, así los clientes que puedan 

ser contactados para obtener información sobre dichos contratos. 

El número mínimo de obras de naturaleza y complejidad equivalentes a las de 

las Obras licitadas en las que el Oferente participó como Contratista principal es: 

una (1), en los últimos 15 años.  
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Las obras presentadas como experiencia específica deben contar con las 

siguientes características: Deben tener un valor igual o superior a USD 700.000.  

Para cumplir con este requisito, las obras citadas deberán estar terminadas un 

cien por ciento (100%). 

En el caso de que haya participado como APCA/UT, en la evaluación se 

considerá únicamente el porcentaje de participación en la obra. 

 

Cada antecedente deberá referir a proyectos ejecutados en su totalidad, que 

cuenten con final de obra, presentando la constancia correspondiente. 

Cada antecedente, salvo excepciones explícitadas en la propia descripción del 

mismo, deberán referir a proyectos donde el oferente haya participado en el 

rol de contratista principal. 

 

A opción del oferente, se podrá presentar una declaración jurada detallando 

toda la información requerida o bien copia de cada contrato, acompañada en 

ambos casos, por una carta del cliente, declarando la satisfacción de la obra 

recibida, e información de contacto para su confirmación. También se deberán 

anexar fotos, planos, diagramas, manuales y toda otra información necesaria 

para la evaluación del antecedente propuesto.  

La C.T.M. de Salto Grande se reserva el derecho de contactar al cliente por 

consultas y ampliaciones, en caso de no obtener respuesta con la información 

de contacto provista el antecedente será descartado.  

Deberá entregarse una tabla resumen de antecedentes según el Anexo I 

“Formulario de Antecedentes” de la Sección XI. No se admitirán 

modificaciones sobre las columnas de esta tabla. 

 

Restricciones a los antecedentes: 

La información a brindar debe referirse a proyectos realizados por la empresa 

como contratista principal, los cuales deberán haber sido finalizados y las 

instalaciones puestas en servicio. 

IAO 5.3 (d) 

5.3 d) COMPROMISOS DE OBRA 

El oferente deberá presentar una declaración jurada detallando toda la 

información del proyecto y los datos de contacto del cliente o bien copia de 

cada contrato en ejecución o bajo compromiso de adjudicación, para los doce 

(12) meses posteriores al mes anterior a la fecha original de apertura de esta 

licitación. La información presentada tendrá carácter de Declaración Jurada y 

el contratante podrá solicitar datos adicionales a los clientes de las obras. 
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IAO 5.3 (e) 5.3 e)  

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE A AFECTAR A LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Dentro del personal específico necesario, para la ejecución, se exigirá que los 

oferentes incluyan en su oferta, el siguiente personal clave con las siguientes 

calificaciones mínimas:    

Nombre del Cargo 
Formación 

profesional 

Años de 

Experiencia 

(general) 

Posiciones 

consideradas 

comparables 

Años de 

experiencia   

Representante 

Técnico  

Ingeniero Civil 

/ Ingeniero en 

Construcciones 

10 Jefe de obra 10 

 

 

Del Representante Técnico: 

El Oferente deberá designar un Representante Técnico (de habla español o con 

traducción) con facultades para actuar en su nombre. Durante la ejecución del 

Contrato, todas las comunicaciones formales entre Salto Grande y el 

Contratista serán cursadas a dicho representante.  

Se exigirá y deberá demostrarse que el Representante Técnico propuesto haya 

desempeñado el rol exigido en, como mínimo, una oportunidad, en obras de 

similares características y un valor igual o superior a 500.000 USD. 

Deberá poseer un cabal conocimiento y comprensión del presente documento 

y de todos sus requisitos, así como un manejo fluido del idioma español e 

idiomas necesarios compatibles con los integrantes del equipo de trabajo. 

Dicho profesional deberá ser aceptado por el Comitente, para lo cual el 

Oferente realizará la presentación correspondiente, acompañando Currículo 

Vitae. 

El Representante Técnico del Contrato será el único interlocutor formal válido 

frente a los responsables de ingeniería de C.T.M. 

El Representante Técnico tendrá capacidad para la toma de decisiones y 

comunicación directa con el Gerente de Proyecto y con el Inspector de Obra 

de la C.T.M. de Salto Grande. 

Además, el Representante Técnico será el responsable de: 

 La gestión de los proyectos por parte del Contratista. 
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 Controlar y aprobar toda la documentación y entregables del proyecto. 

 Controlar y aprobar toda la información de ingeniería que sea 

entregada a C.T.M., verificando que el proyecto de obra civil. 

 La coordinación interna entre los diferentes responsables de la 

ingeniería de detalle. 

 La entrega de los planos firmados. 

En caso de requerirse reuniones con el Equipo Técnico de C.T.M., las mismas 

deberán ser solicitadas indicando la temática particular a ser abordada. 

Deberá comprometer la participación en este contrato, específicamente 

durante su vigencia, en la medida de la real participación. Solo podrán ser 

reemplazado durante el transcurso de la Obra con la autorización previa del 

Comitente, quien solicitará que el Contratista proponga un sustituto de similar 

o mayor formación y experiencia, el cual será evaluado y aprobado por el 

Comitente, previamente. 

El Representante Técnico del Contratista deberá ser el mismo durante toda la 

obra. Solo se admitirán cambios por razones de fuerza mayor, certificado 

mediante, y con validación previa por parte del Gerente de Proyecto de la 

C.T.M. de Salto Grande 

IAO 5.3 (f) Se reemplaza la IAO 5.3 (f) por el siguiente contenido: 

Los licitantes individuales y cada miembro en caso de una Asociación en 

participación o Consorcio licitante, deberán presentar los estados contables 

auditados de los últimos tres ejercicios económicos anuales y completos 

cerrados a la fecha del acto de apertura de las ofertas. 

IAO 5.3 (g) No aplica 

IAO 5.3 (h) 

Se agrega a IAO 5.3 h): 

Autorización para solicitar información a las instituciones bancarias del 

Oferente, en copia simple y suscripta por representante acreditado. 

IAO 5.3 (i) 

La información solicitada se deberá agregar a la Declaración Jurada solicitada 

en el punto 5.3 a) punto 5, conforme al plazo allí estipulado. 

 

IAO 5.3 (j) Se agrega el inciso (j): 

 

SUBCONTRATACIONES: 

El Oferente deberá indicar en su oferta en forma fehaciente: 

a) la decisión de si va a subcontratar o no;  
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b) qué tareas se van a subcontratar;  

c) Deberá acompañar carta de compromiso del subcontratista en donde 

manifieste la autorización para que el Oferente presente sus 

antecedentes y el compromiso de ser subcontratado en caso de que se 

decida adjudicar la presente Licitación al oferente. 

Solamente se admitirá un (1) nivel de subcontratación: el Contratista podrá 

contar con subcontratos, en un mismo y único nivel de subcontratación. No se 

admitirá que los subcontratos del Contratista puedan eventualmente contar con 

otros subcontratos.  

Como única limitación no se podrá subcontratar las tareas de dirección de 

obra. 

Se deberá evitar la rotación de la dotación de trabajo presentada inicialmente 

durante la ejecución de la obra. 

 

Requisitos generales: 

 

En la etapa de ejecución: Si durante la ejecución de la obra alguno de los 

subcontratistas dejara de cumplir con las exigencias técnicas del proyecto, la 

C.T.M. de Salto Grande podrá solicitar su sustitución al Contratista.  

La C.T.M. no reconocerá ninguna obligación contractual entre el contratista y 

su subcontrato. La subcontratación no eximirá al Contratista de la 

responsabilidad de la obra. En todos los casos, el contratista será exclusivo 

responsable frente a la C.T.M. y a terceros de las acciones, trabajos y 

omisiones de los subcontratistas aun cuando hubieren sido aprobados por la 

C.T.M. 

IAO 5.4 Se reemplaza toda la cláusula IAO 5.4 por la siguiente redacción: 

 

Para las Asociaciones o Consorcios constituidos o a constituirse se deberá 

acompañar toda la documentación requerida en la cláusula 5.3 para los 

oferentes individuales por cada empresa integrante, a lo que deberá 

adicionarse la documentación requerida a continuación: 

La Oferta deberá ser firmada y foliada de manera que constituya una 

obligación legal para todos los miembros de la Asociación en Participación o 

Consorcio. 

 

ASOCIACION EN PARTICIPACIÓN O CONSORCIO CONSTITUIDA: 

a) Designación de un representante legal ante la CTM de Salto Grande, cuyo 

carácter se deberá acreditar mediante poder con facultades suficientes, 

otorgado por instrumento público, certificado por ante Escribano Público, 

traducido y apostillado en caso de corresponder, otorgado por cada uno de los 
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integrantes del consorcio. Esta designación será para la suscripción de la 

Oferta, firma del Contrato y a los efectos que de él derivasen. Este poder será 

válido mientras la CTM de Salto Grande no haya sido notificada en forma 

fehaciente de su revocatoria, hecha bajo las mismas formalidades con las que 

se otorgó el poder y con designación simultanea de nuevo representante. 

En la misma nota, declarando bajo juramento de decir verdad, se deberá 

consignar también el detalle previsto de las declaraciones juradas previstas en 

el apartado 5.3 a) 2; 5.3 a) 3.3 última parte; 5.3 a) 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 

Todas las comunicaciones serán cursadas a dicho representante quién 

entenderá sobre todas las cuestiones relacionadas con este proceso. 

b) Carta de la Oferta (Sección IV. Formularios de la Oferta) que deberá estar 

firmada por el o los representantes del consorcio oferente, designado conforme 

lo dispuesto en el párrafo anterior.  

c) Según el tipo societario la documentación requerida en el apartado 5.3 a) 3) 

Sociedades de cada uno de los integrantes.  

d) Deberá presentar copia de las actas y/o poderes de cada una de las empresas 

o firmas que autorizaron la formación de la Asociación o Consorcio y su 

modificación, si las hubiere, debidamente inscriptos en los Registros Públicos 

correspondientes, con indicación de la firma que asume el liderazgo del 

Consorcio. 

e) Los objetos sociales de las sociedades/empresas individuales que se 

presenten bajo el formato de una Asociación en Participación o Consorcio, 

deberán coincidir con el objeto de la licitación. 

f) Deberá acompañarse la documentación emanada de los respectivos órganos 

societarios, por la que cada una de las sociedades/empresas individuales que 

las integren, se comprometan a asumir la responsabilidad solidaria e ilimitada 

por todas las obligaciones emergentes de la presentación de la oferta y 

posterior eventual contrato. 

g) Se deberá presentar un compromiso del consorcio oferente de no introducir 

modificaciones en sus estatutos que importen una alteración de su 

responsabilidad, sin la notificación previa y expresa a la CTM de Salto 

Grande. 

g.1.- El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada 

de todas y cada una de las empresas asociadas durante el proceso de licitación, 

la ejecución total de las obras, el cumplimiento de todas las obligaciones del 

Contrato, su responsabilidad patronal, su responsabilidad frente a terceros y a 

todas las demás obligaciones y responsabilidades legales y contractuales, con 

renuncia expresa a todo beneficio de excusión o división. 

g.2.- El compromiso de mantener la vigencia de la Asociación o Consorcio 

hasta que se hayan cumplido todas las obligaciones del Contrato.  

g.3.- El compromiso de mantener la integración de la Asociación o Consorcio 

durante la vigencia del Contrato, así como también de no introducir 
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modificaciones en los estatutos de las empresas integrantes que importen una 

alteración de la responsabilidad asumida, sin la notificación previa y expresa 

a la CTM de Salto Grande. 

 

ASOCIACION EN PARTICIPACIÓN O CONSORCIO A CONSTITUIRSE: 

a) Designación de un representante legal ante la CTM de Salto Grande, cuyo 

carácter se deberá acreditar mediante poder con facultades suficientes, 

certificado por ante Escribano Público, traducido y apostillado en caso de 

corresponder, otorgado por cada uno de los integrantes del consorcio en 

formación. Esta designación será para la suscripción de la Oferta, firma del 

Contrato y a los efectos que de él derivasen. Este poder será válido mientras 

la CTM de Salto Grande no haya sido notificada en forma fehaciente de su 

revocatoria, hecha bajo las mismas formalidades con las que se otorgó el poder 

y con designación simultanea de nuevo representante. Todas las 

comunicaciones serán cursadas a dicho representante quién entenderá sobre 

todas las cuestiones relacionadas con este proceso. 

b) Declaración Jurada de la constitución de un domicilio especial en la 

República Argentina o en la República Oriental del Uruguay, a su elección y 

de un domicilio electrónico que deberá ser único para todas y cada una de las 

empresas que integran el consorcio a constituirse. Este domicilio solo podrá 

ser modificado dentro de la misma ciudad donde originalmente se la haya 

constituido. En el domicilio constituido se tendrán por válidas todas las 

notificaciones, postales o electrónicas, que se cursen en el marco de la presente 

Licitación. 

c) Presentar una Declaración Jurada de no objeción y aceptación explicita de 

todas y cada uno de los artículos del Pliego, las especificaciones técnicas, sus 

documentos anexos y, todas las circulares aclaratorias y modificatorias del 

pliego. 

d) Carta de la Oferta (Sección IV. Formularios de la Oferta) que deberá estar 

firmada por el o los representantes del consorcio en formación, designado 

conforme lo dispuesto en el párrafo a), o bien suscripta por los representantes 

de cada firma oferente del consorcio en formación, a cuyo efecto deberán 

acreditar mediante poder contar con las facultades suficientes.  

e) Según el tipo societario la documentación requerida en el apartado 5.3 a) 3) 

Sociedades de cada uno de los integrantes.  

f) Una nota, declarando bajo juramento de decir verdad, consignando el detalle 

previsto de las declaraciones juradas previstas en el apartado 5.3 a) 3.3 última 

parte; 5.3 a) 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 por cada una de las empresas del consorcio en 

formación. 

g) Los objetos sociales de las sociedades/empresas individuales que se 

presenten bajo el formato de una Asociación en Participación o Consorcio, 

deberán coincidir con el objeto de la licitación. 
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h) Deberá presentar copia de las actas y/o poderes de cada una de las empresas 

o firmas que autorizaron la formación de la Asociación o Consorcio y su 

modificación, si las hubiere, debidamente inscriptos en los Registros Públicos 

correspondientes, con indicación de la firma que asume el liderazgo del 

Consorcio. 

i) Para el caso que la Asociación en Participación o Consorcio aún no esté 

constituido se deberá presentar una Carta de Intención para formalizar el 

convenio de constitución en caso de resultar seleccionados, con el objeto 

específico de ejecutar el contrato certificada por ante Escribano Público. 

Deberá ser firmada por todos los miembros y estar acompañada de una copia 

del Convenio propuesto. En ambos casos, deberá estar especificado el 

porcentaje de participación de los integrantes de la asociación. 

j) Deberá acompañarse la documentación emanada de los respectivos órganos 

societarios, por la que cada una de las sociedades/empresas individuales que 

la integrará, se comprometan a asumir la responsabilidad manconmunada y 

solidaria por todas las obligaciones emergentes de la presentación de la oferta 

y posterior eventual contrato. 

k) Se deberá presentar un compromiso de cada empresa del consorcio en 

formación de no introducir modificaciones en sus estatutos que importen una 

alteración de su responsabilidad, sin la notificación previa y expresa a la CTM 

de Salto Grande. 

k.1.- El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada 

de todas y cada una de las empresas del consorcio en formación durante el 

proceso de licitación, la ejecución total de las obras, el cumplimiento de todas 

las obligaciones del Contrato, su responsabilidad patronal, su responsabilidad 

frente a terceros y a todas las demás obligaciones y responsabilidades legales 

y contractuales, con renuncia expresa a todo beneficio de excusión o división. 

k.2.- El compromiso de mantener la vigencia de la Asociación o Consorcio 

una vez constituida hasta que se hayan cumplido todas las obligaciones del 

contrato.  

k.3.- El compromiso de mantener la integración de la Asociación o Consorcio 

durante la vigencia del Contrato, así como también de no introducir 

modificaciones en los estatutos de las empresas integrantes que importen una 

alteración de la responsabilidad asumida, sin la notificación previa y expresa 

a la CTM de Salto Grande. 

l) El documento de constitución de la Asociación o Consorcio deberá ser 

presentado por el Adjudicatario como requisito previo a la firma del Contrato, 

debiendo contener la integración de la Asociación o Consorcio y los demás 

puntos exigidos precedentemente. El mismo debe cumplir con las 

formalidades exigidas por la ley del domicilio de constitución del mismo. 

 

IAO 5.5 (a) Se modifica la cláusula IAO 5.5 (a) por el siguiente texto: 
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5.5 a) CRITERIOS ECONOMICOS / FINANCIEROS 

El oferente deberá tener una facturación de al menos USD 500.000 como 

sumatoria de 12 meses consecutivos dentro de los últimos cinco (5) años, 

contados a partir del mes anterior al de la fecha de apertura de las ofertas, 

conforme a lo solicitado en la IAO 5.3 “Antecedentes Contables”. En caso de 

que los antecedentes provengan de obras de Asociaciones en Participación o 

Consorcio, dichos antecedentes serán tomados afectándolos por el porcentaje 

de participación en la Asociación en Participación o Consorcio contratista (ver 

punto IAO 5.6). 

 

IAO 5.5 (b) NO APLICA 

IAO 5.5 (c) Se modifica la cláusula IAO 5.5 (c) por el siguiente texto: 

 

A los efectos de la calificación de sus antecedentes, el Oferente deberá 

acreditar la documentación y cantidad de antecedentes solicitados en el punto 

5.3 c). 

IAO 5.5 (d) NO APLICA 

IAO 5.5 (e) Se modifica la cláusula IAO 5.5 (e) por el siguiente texto: 

 

A los efectos de la calificación de los antecedentes del personal clave, el 

Oferente deberá acreditar la documentación solicitada en el punto 5.3 e). 

 

IAO 5.5 (g) Se modifica la cláusula IAO 5.5 (g) por el siguiente texto: 

5.5 g) Evaluación de los estados contables  

Los licitantes individuales y cada miembro en caso de una Asociación en 

participación o Consorcio licitante, deberán tener capacidad económica – 

financiera suficiente conforme a los parámetros de medición que a 

continuación se establecen, los que se calcularán promediando los coeficientes 

de los tres últimos ejercicios económicos anuales y completos cerrados a la 

fecha del acto de apertura de las ofertas: 

 

Liquidez: (Activo Corriente / Pasivo Corriente) ≥ 1 

Solvencia: (Activo Total / Pasivo Total) ≥ 1 

Rentabilidad: (Utilidades antes de impuestos / Patrimonio Neto) > 0  

 

Deberá entregarse una tabla resumen de ratios según el Anexo III de la Sección 

XI. 

En caso de que el licitante individual o miembro de una Asociación en 

participación o consorcio, no alcance el resultado del promedio de los ratios 

solicitados, alternativamente, podrá presentar una carta de acceso a una línea 
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de créditos libres de otros compromisos contractuales del oferente, por un 

monto mínimo equivalente al 10% del presupuesto oficial informado en la 

IAO 1.1 del pliego. Se deberá acreditar el acceso al crédito con una carta con 

firma certificada del representante del banco o bancos otorgantes. 

La carta requerida deberá contemplar que han examinado la situación 

económica financiera de la firma oferente y que, de acuerdo a lo solicitado, a 

la fecha de emisión de la carta, tiene acceso y disponibilidad a la financiación 

del monto requerido para ser aplicado al contrato objeto de la licitación en 

trámite. 

Asimismo, deberá prever que la financiación se otorga con carácter firme e 

irrevocable, y podrá hacerse efectiva una vez firmado el Contrato del proceso 

que se licita y solo condicionada a la firma del contrato aludido. Por último, a 

los efectos de su presentación, deberá ser emitida con una antelación no mayor 

de diez (10) días de la fecha de apertura de la licitación. La carta que certifica 

el acceso al crédito, deberá tener una validez mínima de seis (6) meses. 

 

IAO 5.5 (h) HISTORIAL DE LITIGIOS 

5.5 h) La información solicitada se deberá agregar a la Declaración Jurada 

solicitada en el punto 5.3 a) punto 7. 

 

IAO 5.5 (j) Se agrega como cláusula IAO 5.5 j) el siguiente apartado: 

A los efectos de la calificación de los antecedentes del subcontratista 

propuesto, el Oferente deberá acreditar los antecedentes requeridos en el 

punto 5.3 j). 

IAO 5.5 (k) Se agrega como cláusula IAO 5.5 inciso k) el siguiente apartado: 

Antecedentes económicos de la Casa Matriz. 

Una sucursal o filial podrá prevalecerse de los antecedentes económicos de su 

casa matriz, cumpliendo los siguientes requisitos:  

1) En el supuesto de una filial oferente, se acredite mediante informe 

contable realizado -emitido por contador independiente, debidamente 

legalizado por la corporación profesional que corresponda, y en su caso, con 

su apostillado - sobre los libros de la casa matriz la participación porcentual 

que posee sobre las cuotas partes o acciones de la filial oferente y toda otra 

documentación que considere necesaria para acreditar el vínculo entre la casa 

matriz y la filial oferente;  

2) Además (a) la casa matriz autorice expresamente a la filial oferente a 

invocar los antecedentes económicos que le pertenecen; (b) la casa matriz se 

comprometa a colaborar económica con la filial oferente, en caso que esta 

última resulte contratista y (c) la casa matriz asuma la responsabilidad 

solidaria e ilimitada por las obligaciones contraídas por la filial o sucursal 
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oferente y eventual contratista, con la debida constancia de autorización del 

órgano de administración de la casa matriz, o por quién, conforme al estatuto 

de dicha sociedad, tenga competencia para ello, que respalde la comunicación 

efectuada al Contratante. Para el cumplimiento de este apartado 2) el oferente 

deberá completar y presentar el formulario agregado como Anexo I de la 

sección XI “Modelo de asunción de responsabilidad por parte de la casa 

matriz”. 

 

3) El anexo I de la sección XI “Modelo de asunción de responsabilidad 

por parte de la casa matriz”, deberá estar suscripto por representante legal de 

la casa matriz, cuyas facultades deberán ser acreditadas mediante poder o 

documento equivalente certificado y apostillado en caso de corresponder. 

IAO 5.6 Se reemplaza el contenido de la cláusula IAO 5.6 por el siguiente texto: 

Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una Asociación en 

Participación o Consorcio se sumarán a fin de determinar si el Oferente cumple 

con los requisitos mínimos de calificación de conformidad con la Subcláusula 

5.5 (a) de las IAO. 

Para que pueda adjudicarse el Contrato a una Asociación en Participación o 

Consorcio, el socio designado como representante debe cumplir con al menos el 

70% de los requisitos mínimos para Oferentes individuales que se establecen en 

la Subcláusula 5.5 (a) de las IAO. De no satisfacerse este requisito, la Oferta 

presentada por Asociación en Participación o Consorcio será rechazada. 

En relación con el cumplimiento del apartado 5.5 c), e) y j), el representante de 

la Asociación en Participación o Consorcio deberá acreditar en su oferta el 

cumplimiento de los requisitos establecidos para cada uno de sus integrantes en 

función de su integración. 

En relación con los apartados f) y g) se deberá estar a lo dispuesto en cada 

apartado. 

IAO 5.7 No se tomarán en cuenta la experiencia ni los recursos de los subcontratistas  

IAO 7.2 Se agrega como cláusula IAO 7.2 el siguiente apartado: 

Se considerará que, por el solo hecho de presentarse a la Licitación Pública, el 

Oferente ha evaluado convenientemente su riesgo, el volumen de la demanda e 

ingresos esperados, el costo de las amortizaciones, el pago de los intereses y 

gastos de financiación a su cargo, los costos de la formulación del proyecto, la 

ejecución del objeto de la Licitación y cualquier otro gasto incluido o no en su 

oferta.  

La C.T.M. de Salto Grande no será responsable por cualquier error u omisión del 

oferente en la presentación de la oferta. 
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IAO 8.1 Se modifica la cláusula IAO 8.1 por el siguiente texto: 

Es obligación del Oferente concurrir a todas las áreas de trabajo del objeto e 

interiorizarse del alcance de estos, con el personal de la C.T.M. de Salto Grande.  

Los oferentes deberán comunicar su interés en realizar la visita a la casilla de 

correo de adquisiciones (adquisiciones@saltogrande.org).  

El día y horario de la visita será: 10 días hábiles a partir de la fecha de publicación 

de la presente, a partir de las 9:00 am. 

Salto Grande acompañará y facilitará el acceso en los distintos ingresos 

existentes tramitando los correspondientes permisos y demás documentación 

requerida a ser presentada por el interesado. 

Se autorizará el acceso del interesado y cualquier miembro de su personal o 

representante para los fines de la visita, sólo bajo la expresa condición de que el 

interesado y cualquier miembro de su personal o representante eximan y 

mantengan indemnes al licitante y a su personal y representantes de cualquier 

obligación al respecto, y se hagan responsables de cualquier muerte o lesión 

personal, pérdida de propiedad o daños a la misma, así como de toda otra pérdida, 

daño, costos y gastos que se incurran como resultado de la visita, a cuyo efecto 

y en forma previa deberá suscribir el documento respectivo. 

Quedará a costo y cargo del interesado la totalidad de los gastos de traslado y 

estadía, así como las movilidades que utilizará para su visita. 

Durante las visitas no será suministrada ninguna información adicional y si en 

caso de que surgieran consultas durante la misma, se deberán realizar por escrito 

y se responderán de conformidad a lo previsto en el apartado 10.1 de las IAO. 

Salto Grande entregará al interesado, una constancia en la que indique fecha y 

hora en que se efectuó la visita a la obra, cuyo original deberá incluirse en la 

Oferta. La omisión de esta visita a los sitios de Obra será causal de rechazo de 

esta.. 

IAO 8.2 

Se agrega como cláusula IAO 8.2 el siguiente apartado: 

 

La presentación de la oferta implica que el oferente ha estudiado 

exhaustivamente los documentos de la licitación y que conoce, por sí, todas las 

condiciones del emplazamiento donde se habrá de realizar la Obra. Asimismo, 

importa de parte del oferente el pleno conocimiento de toda la normativa que 

rige el llamado, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus 

consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones 

estipuladas, sin que puedan alegar en adelante su desconocimiento.  
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Los documentos de consulta que pueda proporcionar la C.T.M. de Salto Grande, 

fuera de los que integran estos documentos de licitación serán a título 

informativo y por consiguiente la misma no asume ninguna responsabilidad en 

cuanto a la exactitud de estos. 

B. Documentos de Licitación 

IAO 10.1 Se reemplaza el contenido de la cláusula IAO 10.1 por el siguiente texto: 

Los interesados que tuvieran dudas sobre la interpretación de los documentos 

de licitación deberán solicitar a la C.T.M. de Salto Grande las aclaraciones del 

caso, dirigiéndose a tales efectos a: 

Gerencia Gestión de Recursos 

Área de Materiales – Sector Compras y Contrataciones  

Casilla de Correo Nº 106 (3.200) Concordia - Entre Ríos – República 

Argentina 

Casilla de Correo Nº 68.036 (50.000) Salto - República Oriental del Uruguay 

Correo electrónico: adquisiciones@saltogrande.org 

Las consultas deberán ser presentadas por escrito y serán recibidas hasta 

catorce (14) días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura de las ofertas. 

A tal efecto, deberán brindar a la C.T.M. de Salto Grande la información 

básica que permita su individualización, tales como su denominación o razón 

social y domicilio legal. Asimismo, deberán designar a una persona de 

contacto con la indicación de la constitución de un domicilio electrónico y otro 

postal, donde C.T.M. remitirá las circulares que emita. 

El interesado será el único responsable de informar los datos de contacto arriba 

indicados para poder recibir los mencionados documentos. La C.T.M. de Salto 

Grande no será responsable de la falta de conocimiento de parte del interesado 

de los actos que emita, si este último omitiera brindar la información a la que 

se refiere el párrafo precedente o la misma fuese errónea o insuficiente. 

La C.T.M. de Salto Grande contestará aquellas consultas que considere 

pertinentes hasta cinco (5) días antes de la fecha de apertura de las ofertas, 

mediante circulares que notificará por correo electrónico a aquellos 

interesados que hubiesen brindado la información a la que se refiere el primer 

párrafo de esta cláusula y además publicará una copia de dicha circular en el 

siguiente sitio de internet: www.saltogrande.org.  

Una vez publicada la circular pasará a formar parte de estos documentos de 

licitación. 

Hasta el mismo plazo, la C.T.M. de Salto Grande podrá emitir de oficio, 

circulares aclaratorias, información ampliatoria y modificaciones que estime 
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del caso realizar, siguiendo el mismo procedimiento de notificación y 

publicación arriba mencionado.  

Todas las circulares emitidas por la C.T.M. de Salto Grande llevarán 

numeración correlativa y pasarán a integrar la documentación de la licitación.  

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se 

presenten fuera de término. 

IAO 11 Se reemplaza la cláusula 11 de las IAO por el siguiente texto: 

11.1 Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el 

Contratante podrá modificar los Documentos de Licitación mediante una 

circular. 

11.2 Cualquier circular que se emita formará parte integral de los 

Documentos de Licitación y será comunicada por escrito a todos los que 

obtuvieron los Documentos de Licitación. Los posibles Oferentes deberán 

acusar recibo de cada circular por escrito al Contratante. La circular también 

se incluirá en el Documento de Licitación que se ofrece al público y también 

será publicada en la página web de Salto Grande. 

11.3 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para 

tener en cuenta las circulares en la preparación de sus Ofertas, el Contratante 

prorrogará, si fuera necesario, la fecha límite de la presentación de aquellas, 

de conformidad con la Subcláusula 21.2 de las IAO. 

Para que las comunicaciones referidas en las Cláusulas 10 y 11, o cualquier 

otra que se dirijan las partes hasta que se perfeccione la contratación surtan 

efecto, deberán tener el carácter de medio legal de notificación fehaciente. 

 

C. Preparación de las Ofertas 

IAO 12.1 
Se modifica la cláusula IAO 12.1 por el siguiente texto: 

Idioma y certificaciones: 

El oferente deberá presentar la documentación en idioma español, traducido y 

apostillado, en caso de corresponder.  

La documentación también podrá estar redactada en idioma foráneo, siempre que 

se adjunte la correspondiente traducción al español efectuada por Traductor 

Público habilitado. Tal documentación deberá estar certificada por Escribano 

Público o autoridad competente, legalizada en el Consulado argentino o 

uruguayo correspondiente, y legalizada mediante el procedimiento de 

apostillado.  
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En caso de adjuntarse folletos o catálogos adicionales para una mejor 

comprensión de la oferta, éstos podrán estar redactados en idioma extranjero, en 

cuyo caso la C.T.M. podrá solicitar las traducciones correspondientes que 

deberán ser presentadas dentro del plazo de cinco (5) días hábiles después de 

haber recibido la notificación. 

Las medidas indicadas en ellas deberán estar expresadas en unidades del sistema 

métrico decimal. 

Excepción: 

Si como consecuencia de las disposiciones gubernamentales tomadas a razón 

de la declaración de pandemia del brote del nuevo coronavirus COVID-19 por 

parte de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), el 

oferente no puede cumplir en tiempo y forma con las formalidades exigidas, 

la documentación puede ser presentada en copia simple, acompañada con una 

declaración jurada suscripta por el apoderado de la empresa que indique que, 

“la copia extendida es copia fiel del original que tuvo a la vista”. 

En cuanto a la traducción simple de los documentos solicitados, se debe aclarar 

que, la traducción presentada en primer término será la que se considerará 

válida a los efectos de este proceso licitatorio y la comparación de ofertas. Sin 

perjuicio que, deberá ser remitida su certificación en el plazo que se aclara 

seguidamente.  

Por su parte, en cuanto a la documentación detallada en el presente pliego que 

necesite ser apostillada, el oferente podrá presentar junto con la 

documentación la constancia de inicio de trámite del apostillado respectivo 

con fecha previa a la apertura o declaración jurada suscripta por el apoderado 

de la empresa, en caso de que existiesen causas debidamente justificadas; bajo 

apercibimiento de desestimación de la oferta presentada. 

La fecha límite para la entrega de los documentos con las formalidades 

exigidas es de treinta (30) días corridos contados desde la fecha de apertura de 

ofertas o de la solicitud de levantamiento de observaciones; bajo 

apercibimiento de desestimación de la oferta. 

IAO 13.1 (b)  
Se modifica la cláusula IAO 13.1 (b) por el siguiente texto: 

El Original de la Garantía de Mantenimiento de Oferta. 
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IAO 13.1 (f)  
Se agrega a la cláusula IAO 13.1 (f) el siguiente apartado: 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A ENTREGAR CON LA OFERTA: 

Los oferentes deberán presentar todas las descripciones detalladas y los 

documentos de descripción general y de detalles que a su juicio fuesen necesarios 

para la mejor información a la C.T.M. de Salto Grande, de acuerdo a lo indicado 

en las especificaciones técnicas. 

Los oferentes deberán presentar, como mínimo, en su oferta la siguiente 

documentación técnica: 

 

Carpeta de Información técnica adicional anexa a la oferta 

Se deberá incluir en la oferta una carpeta de documentación técnica anexa. 

Toda la documentación estará en idioma español. 

La oferta técnica deberá estar ordenada de la siguiente forma: 

a) Tablas completas de antecedentes técnicos solicitados en IAO 5.3 

(c). 

b) Documentación probatoria de antecedentes de las empresas 

(Contratista, subcontratos, consorcio), detallando fecha de 

ejecución del proyecto, lugar, nombre de la empresa cliente, 

persona de contacto, teléfono, email y comprobantes suministrados 

por los clientes que confirmen la realización del proyecto a su 

entera conformidad. 

c) Memoria descriptiva básica de todos los trabajos a realizar. 

d) Cronograma de trabajo. 

e) Plan de Trabajo y curva de inversión. 

El Oferente deberá presentar con su oferta, un Plan de Pagos en 

relación a la planificación entregada. 

f) Listado de materiales a utilizar. 

g) Listado y especificaciones de equipos a utilizar (herramientas, 

transportes, equipamientos, medios de elevación, etc). 

h) Justificación detallada de los apartamientos a lo especificado, en 

caso de corresponder 

Nota: el listado precedente es de carácter mínimo y orientativo, debiendo la 

Contratista incluir cualquier trabajo o provisión necesaria para lograr de 

manera satisfactoria el fin previsto. 

Así mismo se deberá informar el cuadro jerárquico con la estructura de gestión 

del proyecto, incluyendo un detalle de la experiencia y funciones de cada uno 
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de los involucrados. Se aceptará la presentación de más de un candidato a 

cubrir cada puesto siempre y cuando presenten experiencias similares. Se 

deberá indicar las horas de trabajo planificadas para cada uno. 

El cronograma presentado asumirá una razonable disponibilidad de las 

instalaciones para la realización de los trabajos.  

 

Plan de Trabajo  

Se deberá entregar con la oferta un documento denominado “Plan de 

Trabajo Resumido”, el cual deberá incluir, un Plan de Gestión del proyecto, 

de acuerdo a las mejores prácticas reconocidas a nivel de la industria (por 

ejemplo, PMBOK).  

 

Se debe incluir: 

a) Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) preliminar, conteniendo 

alcance total de los trabajos, descripción de los mismos y responsables 

asociados a los mismos. 

b) Plan preliminar de Gestión de Comunicaciones y Cambios en el 

Proyecto. 

c) Un Plan preliminar de Gestión de Riesgos, donde el Oferente 

identifique los riesgos asociados a las tareas del Plan de Trabajo 

Resumido y defina brevemente el tratamiento que dará a los mismos. 

d) Identificación de tareas a ejecutar con personal propio y subcontratado. 

e) Un cronograma de actividades del proyecto tomando como punto de 

partida la adjudicación del contrato. Deberá incluir las actividades y 

recursos que serán necesarios por parte de SG. El cronograma de 

actividades deberá ser presentado en formato MS Project, al cual puede 

asociarse un documento adicional explicativo. 

f) Asociado al cronograma el Contratista deberá presentar el flujo de 

fondos correspondiente previsto de la obra. 

g) Histograma de carga de trabajo del Contratista por tipo de personal a 

emplear. 

Así mismo se deberá informar el cuadro jerárquico con la estructura de 

gestión del proyecto, incluyendo un detalle de la experiencia y funciones de 

cada uno de los involucrados. Se aceptará la presentación de más de un 
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candidato a cubrir cada puesto siempre y cuando presenten experiencias 

similares. Se deberá indicar las horas de trabajo planificadas para cada uno. 

 

El cronograma presentado asumirá una razonable disponibilidad de las 

instalaciones para la realización de los trabajos de renovación.  

IAO 14.2 El sistema de contratación (modalidad) es: UNIDAD DE MEDIDA. 

 

IAO 14.3 Se agregan al final de la cláusula IAO 14.3 los siguientes apartados: 

 

Si hubiere correcciones, éstas se harán tachando, rubricando, y fechando los 

precios incorrectos y rescribiéndolos correctamente. 

IAO 14.8 Se reemplaza la cláusula IAO 14.8 por el siguiente texto: 

Los importes detallados en el precio de la oferta presentada no serán 

reajustados bajo ningún concepto. 

El precio cotizado será considerado remunerativo e incluirá todos los gastos, 

aranceles, tasas o cualquier otro tipo de carga o gravamen, honorarios, sellados 

y cualquier erogación que se debiera realizar a los efectos del cumplimiento 

del objeto del presente, debiendo tomar particularmente en consideración el 

riesgo empresario asociado y la extensión del contrato a suscribir. 

El oferente, en caso de resultar adjudicatario, renuncia expresamente, a 

invocar la teoría de la imprevisión, una excesiva onerosidad sobreviniente o 

solicitar compensaciones extraordinarias, reconociendo y aceptando que no se 

efectuarán reajustes sobre el precio cotizado. 

IAO 14.9 Se agrega como cláusula IAO 14.9 el siguiente apartado: 

 

El IVA y todo otro impuesto que corresponda, deberá estar desglosado en la 

cotización. 

A fin de conformar sus precios, los oferentes argentinos deberán tener presente 

que según lo establecido en el Art. 5 del Acuerdo de Sede celebrado entre el 

Gobierno de la República Argentina y la Comisión Técnica Mixta de Salto 

Grande, aprobado por Ley Nº 21.756, la misma está exenta de toda clase de 

impuestos o contribuciones directos o indirectos, ya sean federales, 

provinciales y municipales o de cualquier otro tipo. Con fundamento en los 

Tratados Internacionales Vigentes y que pasaron a formar parte del bloque 

constitucional. (art. 31 y 75 inc.22 CN de Argentina); artículos 26 y 27 de la 

Convención de Viena. Cuya operatividad ha sido así interpretada por la 
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Conserjería Legal del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la 

Nación. 

A su vez, los oferentes uruguayos deberán tener presente que según lo 

establecido en el Artículo 5 del Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades 

celebrado entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y la 

Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, aprobado por Ley Nº 14.896, la 

misma está exenta de toda clase de tributos nacionales o municipales, con 

excepción de los habitualmente denominados indirectos que normalmente se 

incluyen en el precio de las mercaderías y servicios. Asimismo, se deberá tener 

en cuenta que el Decreto 666/79 reglamenta la exoneración del Organismo 

respecto del Impuesto al Valor Agregado en sus Artículos 24 a 28. 

Oportunamente la C.T.M. extenderá al Contratista los correspondientes 

certificados, avalando lo señalado precedentemente. Para los proveedores de 

la República Argentina, en el caso de incumplimiento del Art. 5 del Acuerdo 

de Sede por parte del Organismo Oficial correspondiente, la Comisión Técnica 

Mixta de Salto Grande reintegrará el importe en concepto de Impuesto al Valor 

Agregado, por cada operación que no supere los U$S 500.000. 

IAO 15.1 Se reemplaza la cláusula IAO 15.1 con el siguiente contenido:  

El precio de la oferta deberá ser cotizado por el oferente en DÓLARES 

ESTADOUNIDENSES.  

Los pagos se realizarán en DÓLARES ESTADOUNIDENSES. 

IAO 15.2 NO APLICA 

IAO 15.3 NO APLICA 

IAO 16.1 Se integra la cláusula IAO 16.1 con el siguiente contenido: 

El período de validez de las Ofertas será de ciento veinte (120) días corridos. 

IAO 16.3 Se reemplaza la cláusula IAO 16.3 por el siguiente texto: 

Si la adjudicación se retrasase, a partir del vencimiento del plazo inicial de 

validez de la oferta, el precio del Contrato será ajustado según lo especificado 

en la solicitud de prórroga. La evaluación de la oferta se basará en el precio 

cotizado sin tomar en cuenta el ajuste mencionado. 

IAO 17.1 Se reemplaza el contenido de la cláusula IAO 17.1 por el siguiente texto: 

El Oferente deberá presentar con su oferta una Garantía de Mantenimiento 

emitida por un banco o una aseguradora de reconocido prestigio y trayectoria, 

utilizando el formulario correspondiente, si la institución que emite la garantía 

está localizada fuera del país del Contratante, ésta deberá tener una institución 

financiera corresponsal en el país del Contratante que permita hacer efectiva la 
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garantía (garantía bancaria, fianza o seguro de caución) incluido en la Sección X 

“Formularios de Garantía”.   

Los instrumentos de garantía deberán designar como Beneficiaria a la Comisión 

Técnica Mixta de Salto Grande. 

La garantía deberá estar vigente durante el plazo de validez de oferta, más un 

plazo de 28 días, incluidas las prórrogas de ésta que se acuerden. 

La Garantía Bancaria y/o Póliza de Seguro de Caución deben constituirse de 

modo tal que, luego de intimado el Oferente al cumplimiento de la obligación 

correspondiente y ante su eventual incumplimiento documentado en forma 

fehaciente por la C.T.M., el fiador o asegurador abone a ésta el monto 

establecido, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso, llano y principal 

pagador con expresa renuncia a los beneficios de excusión y división, así como 

al beneficio de interpelación judicial. 

La Garantía de Mantenimiento de Oferta de una Asociación en Participación o 

Consorcio, deberá ser emitida en nombre de la Asociación en Participación o 

Consorcio que presenta la oferta. Sí dicha Asociación en Participación o 

Consorcio, no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar la 

Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, deberá ser emitida en 

nombre de todos y cada uno de los futuros miembros de la Asociación en 

Participación o Consorcio, tal como se denomina en la Carta de Intención. 

 

IAO 17.2 Se integra la cláusula IAO 17.2 con el siguiente contenido: 

El monto de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser de DÓLARES 

ESTADOUNIDENSES DIEZ MIL (USD 10.000). 

En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar que los Oferentes 

extiendan el período de validez de sus ofertas. Esta solicitud y las respuestas 

serán hechas por escrito.  

La Garantía de Mantenimiento de la Oferta prevista en la IAO 17.1 también será 

prorrogada como corresponda. El Licitante podrá negarse a la solicitud sin por 

ello perder su Garantía de Mantenimiento de la Oferta.  

La Garantía Bancaria y/o Póliza de Seguro de Caución deben constituirse de 

modo tal que, luego de intimado el Oferente al cumplimiento de la obligación 

correspondiente y ante su eventual incumplimiento documentado en forma 

fehaciente por la C.T.M., el fiador o asegurador abone a ésta el monto 

establecido, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso, llano y principal 
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pagador con expresa renuncia a los beneficios de excusión y división, así como 

al beneficio de interpelación judicial. 

IAO 17.2 Se agrega al final de la cláusula IAO 17.2 el siguiente texto: 

CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS MEDIANTE PÓLIZA DE CAUCIÓN 

CON FIRMA DIGITAL 

Se acepta la constitución de garantías mediante Póliza de Caución con firma 

digital, la cual deberá ser presentada en formato digital, certificadas digitalmente 

por Escribano público y remitida al siguiente correo electrónico: 

adquisiciones@saltogrande.org 

El plazo para la recepción de las pólizas con firma digital, será de hasta 30 

minutos antes del día y horario fijado para la apertura de ofertas. 

Para el caso de optar por remitir la póliza por correo electrónico, se deberá 

acompañar con la oferta una copia simple de la póliza y copia del correo 

electrónico remitido, donde figure la fecha y hora de la remisión. 

IAO 18.1 No se considerarán Ofertas alternativas. 

IAO 19.1 Se modifica la cláusula IAO 19.1 por el siguiente texto: 

Las Ofertas deberán presentarse en UN (1) original y UNA (1) fotocopia 

numerada debidamente compaginada en carpetas separadas y, un (1) soporte 

digital (USB identificado) en formato PDF. Todas deberán contar con un índice 

de manera de facilitar la búsqueda y análisis de la información. 

La oferta en soporte digital, estará compuesta por archivos individuales cuyo 

tamaño no superen los 50MB.  

IMPORTANTE: Se requiere que el soporte digital sea un escaneo de la 

oferta original con proceso de reconocimiento de texto (OCR) que permita 

la búsqueda y análisis de la documentación presentada. 

IAO 19.2  Se modifica la cláusula IAO 19.2 por el siguiente texto: 

No se aceptarán ofertas con enmiendas y/o anotaciones, que no se encuentren 

debidamente rubricadas y salvadas por quién suscribe la oferta. 

  

 

D. Presentación de las Ofertas 

IAO 20.1 Los Oferentes no podrán presentar Ofertas electrónicamente. 

IAO 20.2 (a) Se reemplaza el contenido de la cláusula IAO 20.2 (a) por el siguiente texto: 

Las Ofertas deberán presentarse conforme a lo previsto en el apartado 19.1 de 

estos DDL. En caso de discrepancia entre el original y las copias, prevalecerá el 

original. Las copias deberán contener los mismos documentos que el Original y 

en idéntico orden. 

mailto:adquisiciones@saltogrande.org
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Toda la documentación exigida, incluida la copia digital, deberá estar foliada y 

firmada por representante autorizado en cada una de sus hojas. Todas las firmas 

deberán corresponder a él o los representantes del Oferente que suscriba/n la 

Carta de Presentación. 

A los efectos de una fácil individualización de los documentos, la Oferta estará 

provista de un índice general donde se determinará con precisión las páginas 

donde se hallan ubicadas las distintas secciones y cada uno de los documentos 

que las integran. 

Las ofertas deberán ser presentadas en: 

Mesa de Entradas del Edificio de Almacenes de Margen Izquierda del Complejo 

Hidroeléctrico de la C.T.M. de Salto Grande. 

Atención: Sector Cadena de Abastecimiento 

A continuación, se indican los datos para el ingreso al Complejo Hidroeléctrico 

de la C.T.M. de Salto Grande para el supuesto de entrega personal de las 

propuestas y las direcciones postales donde pueden ser remitidas por este último 

medio: 

 Argentina:  

Ruta Nacional Nº 015 s/n – Barrera Ayuí. 

Coordenadas: 31° 16´ 06´ S / 57° 57´ 11´ W 

Casilla de Correo Nº 106 - CP 3.200 – Concordia – Entre Ríos – 

Argentina 

 Uruguay:  

Av. Luis Batlle Berres (Ex Ruta 3) Km. 508 – Barrera Salto 

Coordenadas: 31° 17´ 03´ S / 57° 55´ 12´ W 

Casilla de correo Nº 68.036 – CP 50.000 – Salto – Uruguay 

Las ofertas podrán ser entregadas personalmente o remitidas a la dirección postal 

que se especifica en este apartado.  

Asimismo, la C.T.M. de Salto Grande no asume responsabilidad alguna por abrir 

con anterioridad al acto de apertura, o por no abrir, las ofertas que no hayan sido 

dirigidas o identificadas como se solicita en la IAO 20.2 (C) de estos DDL. 

Las ofertas o cualquier complemento de ellas que se reciban después de la hora 

y el día fijados serán rechazados y devueltos sin abrir, con prescindencia de la 

fecha en la cual fueron puestas en el correo. 

IAO 20.2 

(b) 

Se agrega la cláusula IAO 20.2 (b) conforme el siguiente contenido: 

Licitación Pública N° 732 

“Recuperación y Protección de Costas – Margen Derecha ”. 
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IAO 20.2 (c) Se integra la cláusula IAO 20.2 (c) conforme el siguiente contenido: 

La nota de advertencia deberá leer “NO ABRIR ANTES del día y horario 

fijado para la fecha de apertura”. 

IAO 21.1 Se integra la cláusula IAO 21.1 (c) conforme el siguiente contenido: 

El límite para la presentación de las Ofertas será de hasta una hora antes del 

día y horario fijado para la apertura de ofertas. 

E. Apertura de las Ofertas 

IAO 24.1 
Se reemplaza el contenido de la cláusula IAO 24.1 por el siguiente texto: 

La apertura de las ofertas tendrá lugar en: 

Dirección: Complejo Hidroeléctrico de la C.T.M. de Salto Grande - Sector 

Cadena de abastecimiento (Nuevo Edificio de Margen Izquierda) 

Los accesos son por: 

- Ruta Nacional Nº 015 s/n – Barrera Ayuí – CP 3200 -Concordia Entre 

Ríos /República Argentina. Coordenadas: 31° 16´ 06´ S / 57° 57´ 11´ W 

- Av. Luis Batlle Berres (Es Ruta 3) – Km 508 – CP 50.000 - Salto– 

Uruguay. Coordenadas: 31° 17´ 03´ S / 57° 55´ 12´ W   

Fecha y hora de apertura: 05/07/2022 Hora: 11.00 

A partir de la hora fijada para recepción de las ofertas no podrán admitirse 

otras, aun cuando el acto de apertura no se haya iniciado. 

Concluida la apertura de las ofertas, el acta confeccionada será firmada por los 

oferentes presentes que deseen hacerlo y por los funcionarios actuantes. 

La C.T.M. de Salto Grande a su solo juicio podrá modificar la fecha y hora 

fijada de apertura de ofertas, informando oportunamente de acuerdo a la IAO 

11. 

En virtud de las restricciones sanitarias en el marco de la pandemia COVID-

19, los interesados en participar del acto de apertura en forma presencial, 

deberán cumplir estrictamente el protocolo sanitario de Salto Grande que se 

encuentra en el sitio web del organismo.  

Asimismo, se podrá participar del acto de apertura en forma remota vía digital, 

a cuyo efecto se establecen los siguientes lineamientos:  
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       A. LINEAMENTOS PREPARATORIOS ANTES DEL ACTO DE 

APERTURA 

1. El acto de apertura se llevará a cabo en el día y hora fijadas en el 

cronograma indicado en pliego. Con un tiempo no inferior a una hora respecto 

de la hora programada para la apertura, la CTM de Salto Grande procederá a 

remitir el respectivo enlace para que los interesados puedan acceder y 

participar en el acto de apertura.  A tal efecto, los interesados que hayan 

presentado propuesta deberán requerir el vínculo correspondiente al correo 

adquisiciones@saltogrande.org, indicando en el asunto el proceso en el cual 

requieren participar.  

2. Será responsabilidad del interesado crear la cuenta correspondiente a 

la plataforma, descargar la aplicación y realizar las acciones pertinentes para 

utilizar el programa de videoconferencia que designe la CTM de Salto Grande 

al efecto. 

3. Será responsabilidad de los asistentes garantizar el cumplimiento de 

los requisitos técnicos necesarios para acceder y participar del acto de apertura 

por medios virtuales, de tal forma que la CTM de Salto Grande no se hará 

responsable de los errores que se puedan presentar por problemas en la 

provisión del servicio de internet, mal funcionamiento del equipo tecnológico 

desde el cual se realice la conexión y eventos similares. Para el efecto se 

recomienda que se cumpla con los siguientes requisitos: 

• Computador y procesador: Mínimo 2 GHz (o superior) (32 bits o 64 

bits).  

• Memoria: 4,0 GB de RAM  

• Monitor: Resolución de pantalla de 1024 x 768  

• Hardware de gráficos: Mínimo de 128 MB de memoria gráfica  

• Sistema operativo: Windows Server 2012 R2 +, Windows 10 o 

Windows 8.1 en 32 bits y 64 bits. Para la mejor experiencia, use la última 

versión de su sistema operativo.  

• Vídeo: Cámara de video USB 2.0  

• Dispositivos: Cámara estándar para computadora portátil, micrófono y 

parlantes  

• Conexión a Internet de mínimo 15 Megas  
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• Se recomienda que el equipo esté conectado por red cableada.  

• Se podrá participar igualmente en el acto de apertura mediante otros 

dispositivos electrónicos, siempre y cuando se cuente con la aplicación de 

videoconferencia que se señale para el efecto previamente instalada. 

• La descripción técnica de los requerimientos mínimos indicados 

constituye solo una recomendación para mejorar las condiciones de desarrollo 

y participación en el ambiente virtual y no debe entenderse como un requisito 

para enviar propuestas o participar en el acto de apertura. 

4. La entidad no proveerá conexiones desde sus instalaciones para los 

actos de apertura. 

 

      B. DURANTE EL ACTO DE APERTURA 

1. Los asistentes procurarán conectarse con al menos diez minutos de 

antelación a la sesión. 

2. Los asistentes se conectarán al acto de apertura mediante el enlace 

suministrado previamente por la CTM de Salto Grande al efecto.  

3. Si el navegador solicita permisos para acceder a la cámara y micrófono 

es necesario que se brinde la respectiva autorización, debido a que estos 

recursos se necesitan para el acto de apertura virtual. 

4. Al ingresar al acto de apertura el asistente estará brindando 

autorización a que su imagen y voz sean grabadas por Salto Grande, para 

efectos de conservar la trazabilidad de las actuaciones realizadas en el acto de 

apertura y dejar registro del acto de apertura. 

5. Los asistentes deberán tener en todo momento desactivado el 

micrófono y solo procederán a su activación cuando la CTM de Salto Grande 

les brinde el uso de la palabra. 

6. Un funcionario de Salto Grande será el moderador del acto de apertura 

y tendrá la potestad de silenciar los micrófonos de los asistentes para conservar 

el orden del acto de apertura y organizar los turnos de las intervenciones. 

7. El acto de apertura iniciará con la presentación de los representantes 

de Salto Grande participantes en el acto virtual y de los asistentes que se 

encuentren conectados. 
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8. El ingreso e inicio de sesión de parte de uno de los participantes 

interesados implicará y generará efectos y prueba de su participación, con 

independencia de que interactúe de cualquier manera durante el acto de 

apertura y así mantenga en silencio o desactivada su cámara.  

9. Se procederá a la apertura de sobres de las propuestas recibidas, en las 

direcciones indicadas en el documento de licitación, enumeradas según el 

orden de recepción de las mismas.  

10. Al participar, el asistente deberá a activar el micrófono y su cámara. 

11. Al finalizar la intervención, el asistente deberá desactivar tanto su 

micrófono como el video. Al respecto se debe tener en cuenta que desactivar 

el audio y video no le impedirá al asistente seguir participando del acto de 

apertura o participar de forma posterior, siempre y cuando dicha participación 

sea procedente. 

12. En caso de que tenga problemas para hablar, el asistente podrá elevar 

su participación mediante el chat de la plataforma. 

13. La CTM de Salto Grande se reserva la posibilidad de verificar la 

identidad de los asistentes por otros medios y/o solicitar la documentación 

pertinente para el efecto. 

14. Los asistentes se abstendrán de ejercer cualquier conducta que pueda 

obstaculizar el desarrollo del acto de apertura y guardar el debido respeto 

frente a los funcionarios intervinientes de la CTM de Salto Grande y los demás 

asistentes. 

15. En particular, los asistentes se abstendrán de guardar cualquier tipo de 

registro en relación al acto transmitido.  

Lo acontecido en el acto de apertura será registrado mediante la respectiva 

grabación. 

IAO 24.2 
NO APLICA 

IAO 26.1  Se modifica la cláusula IAO 26.1 por el siguiente texto: 

Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las Ofertas, el 

Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare su 

Oferta, incluyendo el desglose de los precios en la Lista de tareas de obra, con 

indicación de las cantidades y precios. La solicitud de aclaración y la respuesta 

correspondiente deberán efectuarse por escrito, pero no se solicitará, ofrecerá 

ni permitirá ninguna modificación de los precios o a la sustancia de la Oferta, 
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salvo las que sean necesarias para confirmar la corrección de errores 

aritméticos que el Contratante haya descubierto durante la evaluación de las 

Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la IAO 

Las aclaraciones solicitadas deberán ser respondidas en formato electrónico 

en el plazo dispuesto en la notificación enviada por la CTM de Salto Grande, 

que será dirigida al domicilio electrónico del Representante Legal designado 

y posteriormente deberán ser cursadas en formato papel, debidamente foliada 

y firmada por el mismo a fin de que sean integradas a la oferta. Si no se 

cumpliera en término con dicho pedido, se dará por retirada su propuesta con 

la perdida de la garantía de mantenimiento de oferta. 

IAO 27.2  Se agrega como primer párrafo de la cláusula IAO 27.2, el siguiente apartado: 

Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de 

Licitación, el Contratante se basará en el contenido de la propia Oferta, según 

se define en las Cláusula 9 de las IAO. 

IAO 29 NO APLICA 

IAO 30.2 Se agrega como cláusula IAO 30.2 inciso (e) el siguiente apartado: 

A los efectos de la comparación de precios de las ofertas, se tomará en cuenta 

el monto total que surja de la suma de los montos totales consignados en la 

Lista de tareas de obra, con indicación de las cantidades y precios. 

 

 

G. Adjudicación del Contrato  

IAO 33.2 La adjudicación se hará por ítems. Salto Grande se reserva el derecho a 

adjudicar la cantidad de ítems que considere conveniente a sus intereses, 

siendo por tanto los mismos de cotización obligatoria y adjudicación 

opcional. 

IAO 34.5 Se agrega como IAO 34.5 de acuerdo al siguiente contenido: 

Los resultados de la licitación se publicarán en el portal del UNDB (United 

Nations Development Business), en el sitio de Internet del Banco y en el sitio 

web de la C.T.M. de Salto Grande. 

IAO 35.1 
Se integra la IAO 35.1 de acuerdo al siguiente contenido: 

El adjudicatario deberá constituir, dentro de los diez (10) días hábiles de 

notificada la adjudicación, una Garantía de Cumplimiento de contrato a favor 

de la C.T.M. de Salto Grande, equivalente al diez por ciento (10%) del Precio 
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del Contrato, utilizando el formulario correspondiente (garantía bancaria o 

fianza) incluido en la Sección X “Formularios de Garantía”, o póliza de seguro 

de caución. 

La garantía deberá estar denominada en Dólares Estadounidenses.  

La falta de constitución de la garantía de cumplimiento de contrato en el plazo 

indicado precedentemente por parte del adjudicatario, podrá llevar a la 

revocación de la adjudicación por parte de la C.T.M. de Salto Grande y en tal 

supuesto provocará la pérdida de su garantía de mantenimiento de oferta. 

Las garantías de cumplimiento de contrato presentadas por una figura 

consorcial, entendida como una agrupación de empresas que presentan una 

sola oferta (como, por ejemplo, UTE, Consorcio de Cooperación o joint 

venture) deberán ser emitidas a nombre de éstos.  

Para el caso que no se encuentre aún el consorcio constituido, deberá ser 

emitida en nombre de todos y cada uno de los futuros miembros de la 

Asociación en Participación o Consorcio, tal como se denomina en la Carta de 

Intención y, cuando dicha figura se constituya legalmente, deberá modificar la 

póliza original mediante una enmienda que regularice la situación. 

En el caso de que no pueda ser emitida en nombre de todos y cada uno de los 

futuros miembros de la figura consorcial, tal como se denomina en la Carta de 

Intención, la empresa que asume la representación del consorcio deberá 

presentar la garantía por el 100% de lo exigido en el pliego, y una vez 

constituida la figura consorcial, deberá ser endosado bajo el nombre de la 

misma.  

En caso de imposibilidad que la garantía sea endosada al nombre del 

consorcio, la misma continuará a nombre de la empresa que asume la 

representación del consorcio por el total exigido en el pliego. 

IAO 35.2 Se reemplaza la IAO 35.2 por la siguiente redacción: 

Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Adjudicatario fuese una 

garantía bancaria, ésta podrá ser emitida, a su elección, por un banco en el país 

del Contratante, o por uno extranjero aceptable al Contratante a través de un 

banco corresponsal domiciliado en la República Argentina o República Oriental 

del Uruguay. 

IAO 36.1 Se integra la IAO 36.1 de acuerdo al siguiente contenido: 



Sección II.  Datos de la Licitación  

80 

 

El monto de anticipo será del veinte (20) % del monto del contrato. 

La garantía de anticipo podrá ser constituida mediante fianza, garantía 

bancaria o Póliza de Seguro de Caución, utilizando el formulario 

correspondiente. 

En caso de que el adjudicatario sea una figura consorcial, la garantía de 

anticipo financiero podrá ser presentada por cada uno de los integrantes y, 

cuando dicha figura se constituya legalmente, deberá modificar la póliza 

original mediante una enmienda que regularice la situación. 

Las garantías de anticipo financiero presentada por una figura consorcial 

deberán ser emitidas a nombre de este.  

Para el caso que no se encuentre aún el consorcio constituido, deberá ser 

emitida en nombre de todos y cada uno de los futuros miembros de la 

Asociación en Participación o Consorcio, tal como se denomina en la Carta de 

Intención y, cuando dicha figura se constituya legalmente, deberá modificar la 

póliza original mediante una enmienda que regularice la situación. 

En el caso de que no pueda ser emitida en nombre de todos y cada uno de los 

futuros miembros de la figura consorcial, tal como se denomina en la Carta de 

Intención, la empresa que asume la representación del consorcio deberá 

presentar la garantía por el 100% de lo exigido en el pliego, y una vez 

constituida la figura consorcial, deberá ser endosado bajo el nombre de la 

misma.  

En caso de imposibilidad que la garantía sea endosada al nombre del 

consorcio, la misma continuará a nombre de la empresa que asume la 

representación del consorcio por el total exigido en el pliego. 

IAO 37.1  NO APLICA 
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CRITERIOS DE EVALUACION, COMPARACIÓN Y CALIFICACION DE OFERTAS 

 

Las ofertas serán evacuadas por el cumplimiento de los criterios que se describen a continuación:  

 

TODAS LAS OFERTAS SERÁN EVALUADAS DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS 

Ref. Requisito 
Entidad 

individual 

APCA (constituida o por constituir) 

Todos los miembros en  

su conjunto 
Cada miembro 

Al menos  

un miembro 

IAO 

4.1 

Nacionalidad: oferente originario de 

países miembros del Banco 

Debe cumplir  

el requisito 

Deben cumplir el 

requisito 

Debe cumplir el 

requisito 
 

IAO 

4.1(a) 

Prohíbición en las leyes o la 

reglamentación argentina de relaciones 

comerciales con el país de origen del 

oferente; 

Debe cumplir  

el requisito 

Deben cumplir el 

requisito 

Debe cumplir el 

requisito 
 

IAO 

4.1(b) 

Decisión del Consejo de Seguridad de 

las NNUU prohíbe las relaciones 

comerciales con el país del Oferente   

Debe cumplir  

el requisito 

Deben cumplir el 

requisito 

Debe cumplir el 

requisito 
 

IAO 

4.1 
No presentar conflicto de intereses    

Debe cumplir  

el requisito 

Deben cumplir el 

requisito 

Debe cumplir el 

requisito 
 

IAO 

4.2 

No estar en la lista de empresas 

sancionadas www.iadb.org/integridad  

Debe cumplir  

el requisito 

Deben cumplir el 

requisito 

Debe cumplir el 

requisito 
 

IAO 

4.3 

Los oferentes no participan, 

individualmente o como integrante una 

U.T. en más de una Oferta 

Debe cumplir  

el requisito 
 

Debe cumplir  

el requisito 
 

IAO 

4.3 

El número límite de miembros de una 

U.T. es:__dos (2)__ 

  

 

Debe cumplir  

el requisito 
   

IAO 

4.4  

Empresa o institución estatal del país del 

Prestatario reune las condiciones de la 

IAO 4.4 

Debe cumplir  

el requisito 

Deben cumplir el 

requisito 

Debe cumplir el 

requisito 
 

http://www.iadb.org/integrity
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Ref. Requisito 
Entidad 

individual 

APCA (constituida o por constituir) 

Todos los miembros en  

su conjunto 
Cada miembro 

Al menos  

un miembro 

  

No haber incurrido en incumplimiento 

de algún contrato5 atribuible al 

contratista desde el 1 de enero de 2012.  

Debe cumplir  

el requisito13 

Deben cumplir los 

requisitos 

Debe cumplir el 

requisito6 
 

IAO 

4.5 

No haber sido suspendido por el 

Contratante por la ejecución de una 

Declaración de Mantenimiento de la 

Oferta o Propuesta. 

Debe cumplir  

el requisito 

Deben cumplir el 

requisito 

Debe cumplir el 

requisito 
 

IAO 

5.2 

Propuesta técnica que incluye el  

método, la organización de trabajo y 

cronograma que proponen, que 

demuestre la comprensión clara de los 

alcances de las obras 

Debe cumplir  

el requisito 

Debe cumplir  

el requisito 
  

 

 

 

  

                                                      
5 El incumplimiento, decidido como tal por el Contratante, incluirá a) todos los contratos donde el incumplimiento no fue objetado por el Contratista, en especial mediante la 

derivación al mecanismo de resolución de controversias previsto en el respectivo contrato, y b) los contratos que fueron objetados y se resolvieron a favor del Contratista. El 

incumplimiento no incluirá aquellos contratos respecto de los cuales la decisión de los Contratantes fue plenamente invalidada por ese mecanismo. Debe basarse en toda la 

información relativa a las controversias o los litigios plenamente resueltos, es decir, las controversias o los litigios que hayan sido resueltos conforme al mecanismo antedicho 

previsto en el respectivo contrato y en los que se hayan agotado todas las instancias de apelación a disposición del Oferente. 

6 Este requisito también se aplica a los contratos ejecutados por el Oferente en calidad de miembro de una APCA. 
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SE EVALUARÁN EL CUMPLIMIENTO SUSTANCIAL DE LOS SIGUIENTES CRITERIOS, ÚNICAMENTE DE LA OFERTA CON EL PRECIO EVALUADO MÁS 

BAJO (DESPUÉS DE COREGIR EVENTUALES ERRORES ARITMETICOS DE TODAS LAS OFERTAS QUE HAYAN CUMPLIDO TODOS LOS CRITERIOS DEL 

CUADRO ANTERIOR) 

 

Ref. Requisito 
Entidad 

individual 

APCA (constituida o por constituir)  

Requisitos de presentación Todos los 

miembros en  

su conjunto 

Cada 

miembro 

Al menos  

un miembro 

IAO 

5.3 (a) 

Presentación de antecedentes legales 

según IAO 5.3 (a)  

Debe 

cumplir  

el 

requisito 

Debe cumplir  

el requisito 

Debe cumplir  

el requisito 

  Carta de la Oferta 

 Declaración Jurada de la 

constitución de un 

domicilio especial en la 

República Argentina o en 

la República Oriental del 

Uruguay 

 Documentación de 

Sociedades, según la 

constitución societaria y lo 

detallado en IAO 5.3 (a) 

 Declaración jurada de la 

Oferente reconociendo 

que no se encuentra con 

pedido o en estado de 

quiebra, convocatoria de 

acreedores o interdicción 

judicial 

 Declaración Jurada 

informando litigios 

 Declaraciones juradas 

varias según IAO 5.3 (a) 



Sección II.  Datos de la Licitación  

84 

 

Ref. Requisito 
Entidad 

individual 

APCA (constituida o por constituir)  

Requisitos de presentación Todos los 

miembros en  

su conjunto 

Cada 

miembro 

Al menos  

un miembro 

IAO 

5.3 (i)  

Propuesta de subcontratación (si 

corresponde) 

La oferta incluye subcontratación solo 

para las partes permitidas y dentro del 

pocentaje permitido 

Debe 

cumplir  

el 

requisito 

Debe cumplir  

el requisito 

   

IAO 

5.5 (a) 

Tener una facturación de al menos USD 

500.000 como sumatoria de 12 meses 

consecutivos dentro de los últimos cinco 

(5) años, contados a partir del mes 

anterior al de la fecha de apertura de las 

ofertas. 

Debe 

cumplir  

el 

requisito 

Deben 

cumplir el 

requisito 

 El líder o 

represenante 

debe cumplir 

al menos el 

70 %  del 

requisito  

 Formulario 2. Información 

para la Calificación 

 Certificación de ingresos 

 Estados Contables de los 

tres últimos ejercicios 

cerrados a la fecha de 

apertura de ofertas, con 

Informe de Auditoría 

 Autorización para solicitar 

información a las 

instituciones bancarias del 

Oferente 

 Constancia de inscripción 

en A.F.I.P. para oferentes 

argentinos, y en D.G.I. 

para oferentes uruguayos, 

o documento de 

organismo tributario/fiscal 

equivalente para firmas de 

otras nacionalidades 
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Ref. Requisito 
Entidad 

individual 

APCA (constituida o por constituir)  

Requisitos de presentación Todos los 

miembros en  

su conjunto 

Cada 

miembro 

Al menos  

un miembro 

IAO 

5.5 (c) 

Experiencia como Contratista principal 

en la construcción de por lo menos una 

(1) obras de naturaleza y complejidad 

equivalentes a las de las Obras licitadas, 

durante los últimos 15_años. 

Las obras presentadas como experiencia 

específica deben contar con las siguientes 

características: Deben tener un valor igual 

o superior a USD 700.000.  

En el caso de participación como APCA/UT, en la evaluación se 

considerará únicamente el porcentaje de participación en la obra.   

Debe 

cumplir  

el 

requisito  

Deben 

cumplir el 

requisito7 

   Formulario 2. Información 

para la Calificación 

Anexo I “Tabla de 

Antecedentes” de la Sección 

XI 

IAO 

5.5 (g) 

– 

Ratios financieros. Debe cumplir los 

siguientes ratios: 

 

Ratio Resultado Aceptable 

Liquidez (Activo Corriente / Pasivo 
Corriente)  

≥ 1 

Rentabilidad: (Utilidades antes de 
impuestos/ Patrimonio neto)  
 

> 0 

Solvencia (Activo Total / Pasivo 
Total)  
 

≥ 1 

Debe 

cumplir  

el 

requisito 

 Debe cumplir  

el requisito 

 tabla resumen de ratios 

según el Anexo III de la 

Sección XI. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
7 No se sumará el valor de contratos terminados para determinar si se ha cumplido el requisito del valor mínimo de un solo contrato, sino que cada contrato ejecutado  deberá 

satisfacer el requisito del valor mínimo exigido tanto a las entidades individuales como a las U.T.   
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Ref. Requisito 
Entidad 

individual 

APCA (constituida o por constituir)  

Requisitos de presentación Todos los 

miembros en  

su conjunto 

Cada 

miembro 

Al menos  

un miembro 

 

ó, alternativamente 

 

Podrá presentar una carta de acceso a 

una línea de créditos libres de otros 

compromisos contractuales del oferente, 

por un monto mínimo equivalente al 

10% del presupuesto oficial informado 

en la IAO 1.1 del pliego 

 

 

 

 

 

Carta con firma certificada 

del representante del banco o 

bancos otorgantes 

IAO 

5.5 

(h) 

Sin antecedentes sistemáticos de fallos 

judiciales o laudos arbitrales contra el 

Oferente8 desde el 1 de enero de 2012 

Eventualmente la posición financiera y 

las perspectivas de rentabilidad a largo 

plazo del Oferente son satisfactorias y 

suponiendo que todos los litigios 

pendientes se resolverán en contra del 

Oferente 

Debe 

cumplir  

el 

requisito 

 Debe cumplir 

el requisito (si 

se encuentra 

constituida) 

Debe cumplir 

el requisito 

   

Form 2. Información para la 

Calificación 

 

IAO 5.3 (h) 

 

IAO 

5.3 (j) 

Explicitar la decisión de si va a 

subcontratar o no; En caso afirmativo, 

detallar: a) qué tareas se van a 

Debe 

cumplir 

el 

requisito 

Debe cumplir 

el requisito 

  Documentación detallada 

IAO 5.3 (j) 

                                                      
8 El Oferente proporcionará, en la Carta de la Oferta, información exacta acerca de cualquier litigio o arbitraje resultante de contratos terminados o en curso que él se haya 

encargado de ejecutar en los últimos cinco años.  
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Ref. Requisito 
Entidad 

individual 

APCA (constituida o por constituir)  

Requisitos de presentación Todos los 

miembros en  

su conjunto 

Cada 

miembro 

Al menos  

un miembro 

subcontratar y acompañar por carta de 

compromiso del subcontratista. 

Solamente se admitirá un (1) nivel de 

subcontratación. 

No se podrá subcontratar las tareas de 

dirección de obra. 

IAO 

5.5 

(k) 

(si aplica) Antecedentes económicos de 

la Casa Matriz 

Debe 

cumplir  

el 

requisito 

Debe cumplir  

el requisito 

Debe cumplir 

el requisito 

 Informe contable según IAO 

5.5 (k) 

 

 

13.1 

(f) 

Documentación técnica a entregar con la 

oferta 

 

Debe 

cumplir  

el 

requisito 

Debe cumplir  

el requisito 

Debe cumplir 

el requisito 

 Documentación detallada en 

IAO 13.1 (f): Carpeta de 

Información técnica adicional 

anexa a la oferta y Plan de 

Trabajo. 

 

 

IAO 5.5(e) Personal clave 

El personal esencial que deberá tener disponible el Oferente para ejecutar el Contrato es:  

Nombre del Cargo Años de Experiencia (general) Experiencia en el cargo propuesto 

(a) Representante Técnico 10 Experiencia en al menos una obra cuya 

naturaleza y volumen sea equivalente a las de 
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las Obras licitadas y un valor igual o superior a 

500.000 USD. 

 

Deberá poseer un cabal conocimiento y 

comprensión del presente documento y de 

todos sus requisitos, así como un manejo 

fluido del idioma español e idiomas necesarios 

compatibles con los integrantes del equipo de 

trabajo. 
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Sección III.  Países Elegibles 

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construcción de obras  

y la prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco 

 

1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de 

Desarrollo. 

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, 

Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, 

Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino 

Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, 

Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela. 

Territorios elegibles 

a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunión – por ser Departamentos de Francia.  

b) Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam – por ser Territorios de los Estados 

Unidos de América. 

c) Aruba – por ser País Constituyente del Reino de los Países Bajos; y Bonaire, Curazao, Sint 

Maarten, Sint Eustatius – por ser Departamentos de Reino de los Países Bajos. 

d) Hong Kong – por ser Región Especial Administrativa de la República Popular de China. 

 

 

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios 

 

Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para 

participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y servicios, se 

utilizarán los siguientes criterios: 

 

A) Nacionalidad 

 

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella satisface uno 

de los siguientes requisitos: 

(i) es ciudadano de un país miembro; o 

(ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” 

y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país. 
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b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes 

requisitos: 

(i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país 

miembro del Banco; y 

(ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad 

de individuos o firmas de países miembros del Banco. 

 

Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (UT) con 

responsabilidad solidaria e ilimitada y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos 

arriba establecidos. 

 

B) Origen de los Bienes 

 

Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados 

o producidos en un país miembro del Banco.  Un bien es producido cuando mediante manufactura, 

procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas 

características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes 

o componentes. 

 

En el caso de un bien que consiste en varios componentes individuales que requieren 

interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para 

lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el Banco 

considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de los componentes 

individuales se hizo en un país miembro.  Cuando el bien es una combinación de varios bienes 

individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el 

bien se considera que proviene del país en donde este fue empacado y embarcado con destino al 

comprador. 

 

Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión 

Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de 

la Unión Europea. 

 

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma 

productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los 

mismos 
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C) Origen de los Servicios 

 

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios 

conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos.  Este criterio se aplica a los servicios 

conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), 

a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría. 
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Sección IV. Formularios de la Oferta 

1. Carta de la Oferta 

 

[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta. Si el Oferente 

objeta al Conciliador propuesto por el Contratante en los Documentos de Licitación, deberá 

manifestarlo en su Oferta y presentar otro candidato opcional, junto con los honorarios diarios y 

los datos personales del candidato, de conformidad con la Cláusula 41 de las IAO.] 

 

[fecha] 

 

Número de Identificación y Título del Contrato: Licitación Pública SG-732 - “Recuperación y Protección 

de Costas – Margen Derecha” . 

 

A: [nombre y dirección del Contratante] 

 

Nosotros, los abajo firmantes declaramos que: 

 

Después de haber examinado el Documento de Licitación, incluidas sus enmiendas emitidas de 

conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (IAO 11), ofrecemos ejecutar las siguientes 

obras de conformidad con el Documento de Licitación SG 732: “Recuperación y Protección de 

Costas – Margen Derecha” por el precio total de [indique el monto en cifras], [indique el monto en 

palabras] dólares americanos, excluido cualquier descuento ofrecido en el inciso (d) infra. El 

precio total de nuestra Oferta, correspondiente a la suma de la “Lista de tareas de obra, con 

indicación de las cantidades” y es discriminado de la siguiente manera: 

 

 

 

Ítem/Sub-

ítem 
Descripción unidad cantidad 

Precio 

unitario 

(USD) 

Precio 

subtotal 

(USD) 

1 – TAREAS PREVIAS, OBRADORES, MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y CARTELES   

 
Tareas previas, obrador, movilización de equipos equipamiento, 

gastos de inspección, etc. 
Gl 1,00  

 

SUBTOTAL ÍTEM 1   
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2 – OBRA REFUERZO ESPIGÓN SANTA ANA Y PREDIOS VILLA DEL ROSARIO Y PNA DPTO. 

FEDERACIÓN 
 

 

2.1 Desmalezado y retiro de arbustos Gl 1,00   

2.2 Demolición y retiro de vereda existente m2 152,80   

2.3 Reacomodamiento petreo (talud Sur)-Espigón m2 560,00   

2.4 Enrocados m3    

2.4.1 Enrocado petreo (talud Norte) y laterales coronamiento-Espigón m3 431,00   

2.4.2 Enrocado de Transición m3 716,17   

2.4.3 Provisión y colocación de enrocado de protección exterior m3 1539,47   

2.5 Relleno petreo de apoyo m3 57,30   

2.6 Veredas de Hormigón Armado m2    

2.6.1 Vereda de Hormigon Armado - Tipo H25 (Espigón) m2 191,00   

2.6.2 Vererda de Hormigón Armado-Tipo H20 m2 767,50   

2.7 Provisión e instalación de baranda metálica (Espigón) ml 18,00   

2.8 Ejecución de bancos de hormigón armado ml 16,80   

2.9 Bases para columnas de alumbrado     

2.9.1 Bases en vereda  - tipo H25 (Espigón) m3 0,70   

2.9.2 Bases simples de hormigón - tipo H20 m3 6,90   

2.9.3 Conos de protección de hormigón - tipo H20 m3 1,60   

2.10 Columnas de alumbrado 3,5 metros libres     

2.10.1 Acondicionamiento de columnas existentes U 24,00   

2.10.2 Columnas tipo existentes nuevas U 8,00   

2.10.3 Columnas con placa de anclaje para montaje en vereda U 26,00   

2.11 Luminaria tipo farola con brazo soporte LED 45W U 58,00   

2.12 Canalizaciones para conductores eléctricos     

2.12.1 Zanjeo normalizado para conductor subterráneo ml 525,00   

2.12.2 Canalización empotrada en vereda de espigón con tupo de PEAD ml 91,00   

2.12.3 Tunel bajo vereda ml 5,50   

2.13 Conductores eléctricos     

2.13.1 Conductor tipo subterráneo Cu 4x6 mm2 ml 820,00   

2.13.2 Conductor tipo desnudo de Cu 35 mm2  ml 616,00   

2.13.3 Conductor tipo desnudo de Cu 16 mm2 ml 97,50   

2.13.4 Conductor tipo subterráneo Cu 3x2,5 mm2 ml 117,00   

2.14 Puesta a tierra     

2.14.1 
Jabalina tipo copperweld 18x3000 con empalme tipo compresión 

irreversible 
U 4,00  

 

2.14.2 Empalme tipo compresión irreversible para conductor de bajada U 39,00   

2.14.3 
Terminales y borneras para conexión a tablero de columna y 

alimentación 
U 41,00  
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2.15 Tablero de comando U 1,00   

SUBTOTAL ÍTEM 2   

   

3 – OBRA PROTECCIÓN DEL REVESTIMIENTO PLAYA GRANDE FEDERACIÓN   

3.1 Preparación superficies de apoyo m2     

3.1.1 Para gaviones y rampas m2 559,84   

3.1.2 Para colchonetas m2 1762,04   

3.2 Gaviones caja, alambre con recubrimiento tipo polimac m3     

3.2.1 Caja de 1,00x1,00 m3 497,98   

3.2.2 Caja de 1,50x0,50 m3 135,38   

3.2.3 Caja de 0,50x0,50 m3 85,45   

3.3 
COLCHONETAS TIPO RENO, ALAMBRE CON RECUBRIMIENTO TIPO 

POLIMAC 
m2 1770,04  

 

3.4 REPARACIÓN DE GAVIONES U 37,00   

3.5 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN GEOTEXTIL m2 2927,98   

3.6 COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUELO RELLENO m3     

3.6.1 Suelo seleccionado para relleno m3 1143,00   

3.6.2 Recubrimiento con suelo vegetal m3 1146,83   

3.7 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO       

3.7.1 Rampas de Hormigón Armado Tipo H-30 m2 303,60   

3.7.2 Muros de contención para rampas m3 32,39   

3.8 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDAS METÁLICAS 

GAVANIZADAS 
ml    

 

3.8.1 Barandas para rampas ml 76,40   

3.8.2 Barandas para escaleras existentes ml 32,80   

3.9 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LOSETAS ml 335,80   

3.10 BASES PARA COLUMNAS DE ALUMBRADO       

3.10.1 Bases simples de hormigón - tipo H30 m3 2,90   

3.10.2 Conos de protección de hormigón - tipo H30 m3 0,60   

3.11 COLUMNAS DE ALUMBRADO       

3.11.1 Columnas nuevas de 3,5 metros Lineales (3 m. libres) U 12,00   

3.11.2 Acondicionamiento de columnas existentes U 32,00   

3.12 LUMINARIAS       

3.12.1 Luminaria ornamental nueva U 12,00   

3.12.2 Acondicionamiento de Luminarias existentes U 32,00   

3.13 CANALIZACIÓN PARA CONDUCTORES       

3.13.1 Zanjeo para conductor directamente enterrado ml 100,00   

3.13.2 Zanjeo para canalización subterranea con tubo PEAD ml 166,00   

3.14 CONDUCTORES ELÉCTRICOS       
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3.14.1 Conductor tipo subterráneo Cu 4x4 mm2 ml 400,00   

3.14.2 Conductor tipo desnudo de Ac-Cu 35 mm2  ml 160,00   

3.14.3 Conductor tipo desnudo de Cu 16 mm2 ml 45,00   

3.14.4 Conductor tipo subterráneo Cu 3x2,5 mm2 ml 30,00   

3.15 PUESTA A TIERRA       

3.15.1 
Jabalina tipo copperweld 18x3000 con empalme tipo compresión 

irreversible 
U 3,00  

 

3.15.2 Empalme tipo compresión irreversible para conductor de bajada U 15,00   

3.15.3 
Terminales y borneras para conexión a tablero de columna y 

alimentación 
U 12,00  

 

3.16 TABLERO GENERAL U 1,00   

SUBTOTAL ÍTEM 3   

   

4 – OBRA PROTECCIÓN DE COSTAS COMPLEJO MARÍA ISABEL (EX ASCONA)   

4.1 Desmalezado y retiro de arbustos Gl 1,00   

4.2 Provisión y compactación de suelos en escollera m3 259,38   

4.3 Provisión y colocación de Geotextil m2 1218,57   

4.4 Provisión y colocación de enrocado de transición  m3 132,86   

4.5 Provisión y colocación de enrocado de protección exterior m3 535,12   

4.6 Destape de relleno y compactación vegetal -0,2m (área adicional) m3 554,60   

4.7 Provisión de relleno y compactación (área adicional) m3 1941,10   

SUBTOTAL ÍTEM 3   

                                                                                    OFERTA TOTAL U$S 

 

 

 

a) Nuestra Oferta será válida por el período indicado en el DDL de la IAO 16.1 computado a 

partir de la fecha límite de presentación de las Ofertas estipulada en el Documento de 

Licitación; la Oferta será de carácter vinculante para nosotros y podrá ser aceptada por 

ustedes en cualquier momento antes de que venza dicho plazo; 

 

b) Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de obligatorio cumplimiento 

entre ambas partes. Si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos comprometemos a obtener 

una Garantía de Cumplimiento de conformidad con el Documento de Licitación; 

 

c) Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta más baja ni ninguna otra Oferta 

que pudieran recibir. 
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d) Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar cualquier parte 

del contrato, tenemos nacionalidad de países miembros del Banco de conformidad con la 

Subcláusula 4.1 de las IAO. En caso de que el contrato de obras incluya el suministro de 

bienes y servicios conexos, nos comprometemos a que estos bienes y servicios conexos 

sean originarios de países miembros del Banco. 

 

No presentamos ningún conflicto de interés de conformidad con la Subcláusula 4.2 de las 

IAO. 

 

Nosotros, incluido cualquiera de nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier 

componente de este contrato, no hemos sido declarados no elegibles por el Banco, en virtud 

de las leyes o la reglamentación oficial del país del Contratante ni en cumplimiento de una 

decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; 

 

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los 

subcontratistas o proveedores para cualquier parte del contrato, no hemos sido declarados 

inelegibles por el Banco, bajo las leyes o normativas oficiales del País del Contratante, de 

conformidad con la Subcláusula 4.3 de las IAO. 

 

e) No somos una entidad de propiedad del Estado / somos una entidad de propiedad del Estado 

pero reunimos los requisitos establecidos en la Cláusula 4.4 de las Instrucciones a los 

Oferentes9; 

 

f) Nosotros (incluidos, los directores, personal clave, accionistas principales, personal 

propuesto y agentes), no somos objeto de una suspensión temporal o inhabilitación 

impuesta por el BID ni de una inhabilitación impuesta por el BID conforme al acuerdo para 

el cumplimiento conjunto de las decisiones de inhabilitación firmado por el BID y otros 

bancos de desarrollo 

 

g) Usaremos nuestros mejores esfuerzos para asistir al Banco en investigaciones. 

 

h) No hemos incurrido en incumplimiento de contrato atribuible al nosotros, en el periodo 

indicado en la IAO 4.4. Tampoco hemos sido suspendidos por el contratante por 

                                                      
9 El Oferente deberá indicar lo que corresponda 
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incumplimiento y ejecución de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta o 

Propuesta. 

 

i) De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en 

relación con esta Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, las mismas están 

indicadas a continuación: 

 

Nombre y dirección del 

Agente 

Monto y Moneda Propósito de la Comisión 

o Gratificación 

 

_____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”) 

j) Nosotros, y nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier componente del contrato 

(incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, funcionarios, accionistas 

principales, personal clave propuesto y agentes) hemos leído y entendido las definiciones 

de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la comisión de estas que 

constan de este documento y nos obligamos a observar las normas pertinentes sobre las 

mismas. Además, nos comprometemos que dentro del proceso de selección (y en caso de 

resultar adjudicatarios, en la ejecución) del contrato, a observar las leyes sobre fraude y 

corrupción, incluyendo soborno, aplicables en el país del Contratante.  

 

Además, nosotros, y nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier componente del 

contrato (incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, funcionarios, accionistas 

principales, personal clave propuesto y agentes) reconocemos que el incumplimiento de 

cualquiera de estas declaraciones constituye el fundamento para la imposición por el Banco 

de una o más de las medidas que se describen en la IAO 3.1.  

 

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, los subcontratistas o proveedores 

para cualquier parte del contrato (incluidos, en todos los casos, los directores, funcionarios, 

accionistas principales, personal clave propuesto y agentes):  
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(i) No hemos sido declarados no elegibles por el Banco, o por otra Institución 

Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para 

el reconocimiento recíproco de sanciones, para que se nos adjudiquen contratos 

financiados por cualquiera de éstas; y 

(ii) No hemos incurrido en ninguna Práctica Prohibida y hemos tomado las medidas 

necesarias para asegurar que ninguna persona que actúe por nosotros o en nuestro 

nombre participe en prácticas prohibidas. 

 

Firma Autorizada: ____________________________________________________________ 

 

Nombre y Cargo del Firmante:   _________________________________________________ 

 

Nombre del Oferente: _________________________________________________________ 

 

Dirección: __________________________________________________________________ 
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2. Información para la Calificación 
1. Firmas individuales  

1.1 Incorporación, constitución o estatus jurídico del Oferente: [adjunte copia de documento 

o carta de intención] 

 

País de constitución o incorporación: [indique] 

 

Sede principal de actividades: [indique] 

 

Poder del firmante de la Oferta [adjunte] 

 

1.2 Los montos anuales facturados son: [indicar montos equivalentes en moneda nacional y 

año a que corresponden de conformidad con la Subcláusula 5.5(a) de los DDL]  

          (a) 

          (b) 

          (c) 

(d) 

           

           Los valores originales de facturación serán actualizados de acuerdo con lo indicado en los 

DDL. 

1.3 La experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud es la siguiente: [indique el 

número de obras e informacion que se especifica en la Subcláusula 5.5 (c) de las IAO] [En el 

cuadro siguiente, los montos deberán expresarse en la misma moneda utilizada para el rubro 

1.2 anterior y serán actualizados de la misma forma. También detalle las obras en 

construcción o con compromiso de ejecución, incluyendo las fechas estimadas de 

terminación.] 

Nombre del Proyecto 

y País 

Nombre del 

Contratante y 

Persona de contacto 

Tipo de obras y año 

de terminación 

Valor del Contrato 

(equivalente en 

dólares americanos) 

(a) 

(b) 

(c) 

   

1.4 Los principales equipos de construcción que propone el Contratista son: [Proporcione 

toda la   información solicitada a continuación, de acuerdo con la Subcláusula 5.5(d) de las 

IAO.] 
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Equipo Descripción, marca y 

antigüedad (años) 

Condición  

(nuevo, buen /mal 

estado) y N° de 

unidades disponibles 

Propio, alquilado  

(nombre del 

arrendador)  

o por comprar  

(nombre del 

vendedor) 

(a) 

(b) 

(c) 

   

1.5 Calificaciones y experiencia del personal clave de acuerdo con la Subcláusula 5.5(e) de 

las IAO:    [adjunte información biográfica,. Incluya la lista de dicho personal en la tabla 

siguiente]. [Véase también Cl. 9.1 de las CGC y de las CEC] 

Cargo Nombre Años de Experiencia 

(general) 

Años de experiencia 

en el cargo 

propuesto 

(a) Representante 

técnico 

 

   

1.6 Los informes financieros de los últimos [indique el número] años: balances, estados de 

pérdidas y ganancias, informes de auditoría, etc., que se adjuntan, en conformidad con 

la subcláusula IAO 5.3(f) son: [lístelos abajo y adjunte las copias.] 

1.7 La evidencia de acceso a recursos financieros, libres de otros compromisos, de acuerdo 

con las subclausula 5.3(g) de la Sección I. Instrucciones a los Oferentes es: [liste a 

continuación y adjunte copias de los documentos que corroboren lo anterior.] 

1.8 Adjuntar autorización con nombre, dirección, y números de teléfono, y correos 

electrónicos para contactar bancos que puedan proporcionar referencias del Oferente en 

caso de que el Contratante se las solicite, se adjunta en conformidad con la Subclausula 

5.3(h) de las IAO [Adjunte la autorización] 

 

1.9 Los litigios o laudos arbitrales en contra pendientes en que el Oferente, o cualquiera de los 

integrantes de una U.T., esté involucrado de conformidad con la subcláusula 5.3 (i) son: 

[Listar]. 

Nombre de la(s) otra(s) 

Parte(s) 

Causa de la Controversia Monto en cuestión 

(a)   



Sección IV. Formularios de la OfertaSección III.  Países Elegibles 

101 

 

(b) 

1.10 Las subcontrataciones propuestas y firmas participantes, de conformidad con la 

subcláusula 5.3 (j) son: [indique la información en la tabla siguiente. Véase la Cláusula 7 

de las CGC y 7 de las CEC]. 

Secciones de las 

Obras 

Valor del Sub 

contrato 

Sub contratista 

(nombre y dirección) 

Experiencia en obras 

similares 

(a) 

(b) 

   

1.11 Programa propuesto (metodología y programa de trabajo), y descripciones, planos y 

tablas, según sea necesario, para cumplir con los requisitos de los Documentos de 

Licitación. [Adjunte.] 

 

2. Unión Transitoria (U.T.) 

2.1 La información solicitada en los párrafos 1.1 y 1.9 anteriores debe ser proporcionada por 

cada socio de la Unión Transitoria (U.T.). 

2.2 La información solicitada en los párrafos 1.2 a 1.8 y 1.10 a 1.11 anteriores debe ser 

proporcionada por la U.T. [proporcione la información]. 

2.3 Deberá entregase el Poder otorgado al (a los) firmante(s) de la Oferta para firmar la 

Oferta en nombre de la U.T.  o futura U.T.  

2.4 Deberá entregarse el Convenio celebrado entre todos los integrantes de la U.T. (que 

legalmente comprometa a todos los integrantes) en el que conste: 

(a) todos los integrantes serán responsables solidaria e ilimitada por el cumplimiento del Contrato 

según las condiciones del mismo; 

(b) se designará como representante a uno de los integrantes, el que tendrá facultades para 

contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los 

integrantes de la Unión Transitoria (U.T.);  

 

(c) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluida la relación de los pagos, se manejará 

exclusivamente con el integrante designado representante. 

 

3. Requisitos adicionales 

3.1   Los Oferentes deberán entregar toda información adicional que sea requerida en los DDL. 
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3.  Carta de Aceptación 

[en papel con membrete oficial del Contratante] 

 

La Carta de Aceptación será la base para la constitución del Contrato de conformidad con las 

cláusulas 34 y 35 de las IAO.  Este formulario estándar de la Carta de Aceptación debe ser 

completado y enviado al Oferente seleccionado, sólo después de que la evaluación de la Oferta 

haya sido completada y adjudicado el Contrato, supeditada a cualquiera revisión del Banco que 

se requiera en virtud del Contrato de Préstamo. 

 

 

[indique la fecha] 

 

Número de Identificación y Título del Contrato Licitación Pública SG-732 “Recuperación y 

Protección de Costas – Margen Derecha”. 

 

A: [Indique el nombre y la dirección del Oferente seleccionado] 

 

La presente tiene por objeto comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su Oferta con 

fecha [indique la fecha] para la ejecución del [indique el nombre del Contrato y el número de 

identificación, tal como se emitió en las CEC] por el Precio del Contrato equivalente10 a [indique 

el monto en cifras y en palabras] [indique la denominación de la moneda], con las correcciones y 

modificaciones11 efectuadas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes. 

 

[seleccione una de las siguientes opciones (a) o (b) y suprima la otra] 

 

Por este medio les instruimos para que (a) procedan con la construcción de las Obras 

mencionadas, de conformidad con los documentos del Contrato, (b) firmen y devuelvan los 

documentos del Contrato adjuntos, y (c) envíen la Garantía de Cumplimiento de conformidad 

con la Subcláusula 39.1 de las IAO, es decir, dentro de los 21 días siguientes después de haber 

recibido esta Carta de Aceptación, y de conformidad con la Subcláusula 52.1 de las CGC.  

 

Firma Autorizada ______________________________________________________________ 

                                                      
10  Suprimir "equivalente a" y agregar "de" si el precio del Contrato está expresado en una sola moneda. 

11  Suprimir “correcciones y” o “y modificaciones”, si no corresponde. Remitirse a las Notas sobre el Formulario del 

Contrato (página siguiente). 
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Nombre y Cargo del Firmante: ____________________________________________________ 

Nombre de la Entidad: __________________________________________________________ 

 

Adjunto:  Convenio 
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4. Contrato 

[Deberán incorporarse en este Contrato todas las correcciones o modificaciones a la Oferta que 

obedezcan a correcciones de errores (de conformidad con la cláusula 28 de las IAO), ajuste de 

precios durante el período de evaluación (de conformidad con la Subcláusula 16.3 de las IAO), la 

selección de una Oferta alternativa (de conformidad con la Cláusula 18 de las IAO), desviaciones 

aceptables (de conformidad con la Cláusula 27 de las IAO), o cualquier otro cambio aceptable 

por ambas partes y permitido en las Condiciones del Contrato, tales como cambios en el personal 

clave, los subcontratistas, los cronogramas, y otros. Así, la información precedentemente 

detallada, junto con los ajustes y documentación que resulte necesario incorporar con motivo del 

proceso, constituirán un documento integral que establece los derechos y obligaciones de ambas 

partes.] 

  

Este Contrato se celebra el [indique el día] de [indique el mes], de [indique el año] entre [indique 

el nombre y dirección del Contratante] (en adelante denominado “el Contratante”) por una parte, 

y [indique el nombre y dirección del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) por 

la otra parte; 

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute [indique el nombre y el número de 

identificación del contrato] (en adelante denominado “las Obras”) y el Contratante ha aceptado la 

Oferta para la ejecución y terminación de dichas Obras y la subsanación de cualquier defecto de las 

mismas;  

En consecuencia, este Convenio atestigua lo siguiente: 

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que 

respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato 

a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se considerarán parte de este Contrato 

y se leerán e interpretarán como parte del mismo. 

2. En consideración a los pagos que el Contratante hará al Contratista como en lo sucesivo se 

menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y 

completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo 

respecto con las disposiciones del Contrato. 

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribución por 

la ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de sus defectos, el Precio del 

Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el 

plazo y en la forma establecidas en éste. 

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Contrato en el día, mes y año antes indicados. 

 

El Sello Oficial de [Nombre de la Entidad que atestigua] ______________________________ 
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fue estampado en el presente documento en presencia de:________________________ 

 

Firmado, Sellado y Expedido por _________________________________________________ 

en presencia de: _______________________________________________________________ 

 

Firma que compromete al Contratante [firma del representante autorizado del Contratante] 

Firma que compromete al Contratista [firma del representante autorizado del Contratista] 
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Sección V. Condiciones Generales del Contrato 

 

Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) junto con las Condiciones Especiales del 

Contrato (CEC) y los otros documentos que aquí se enumeran, constituirán un documento integral 

que establece claramente los derechos y obligaciones de ambas partes. 

 

El formato puede ser utilizado tanto para contratos de obras a precio unitario como para 

contratos de suma alzada, mediante la introducción de las modificaciones indicadas para cada 

caso.  
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Condiciones Generales del Contrato 

A. Disposiciones Generales 

1. Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas  

CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato. 

(a) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el 

certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que el 

Contratista ha corregido los defectos. 

(b) Cómputo y presupuesto en contrato por precios unitarios es la 

Lista de tareas de obra, con indicación de las cantidades y 

precios, debidamente preparada por el Oferente para los rubros 

indicados en el listado oficial, y que forma parte de la Oferta. . 

En contrato por suma alzada aplica la Lista de actividades  Si 

el contrato es mixto se utilizan ambos términos.  

(c) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por 

el Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad 

Nominadora de conformidad con la cláusula 26.1 de estas CGC, 

para resolver en primera instancia cualquier controversia, de 

conformidad con lo dispuesto en las cláusulas 24 y 25 de estas 

CGC,  

(d) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para 

la ejecución de las Obras, según se estipula en las CEC. 

(e) El Contratista es la persona natural o jurídica, cuya Oferta para 

la ejecución de las Obras ha sido aceptada por el Contratante y 

suscribió los documentos contractuales pertinentes. 

(f) El Contrato es el documento que rige el acuerdo entre el 

Contratante y el Contratista para ejecutar, terminar y mantener 

las Obras. Comprende los documentos enumerados en la 

Subcláusula 2.3 de estas CGC.  

(g) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido 

terminada conforme al Contrato. 

(h) Días significa días calendario 
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(i) Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista que han 

sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la 

construcción de las Obras. 

(j) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras 

incluidas en el Contrato y cualquier modificación o adición 

hecha o aprobada por el Gerente de Obras. 

(k) Eventos Compensables son los definidos en la cláusula 44 de 

estas CGC. 

 

 (l) La Fecha de Inicio es la fecha más tardía en la que el 

Contratista deberá empezar la ejecución de las Obras y que está 

estipulada en las CEC.  No coincide necesariamente con 

ninguna de las fechas de toma de posesión del Sitio de las 

Obras. 

(m) La Fecha de Terminación Prevista es la fecha propuesta para 

la terminación de las Obras, resultante de sumar a la Fecha de 

Inicio efectivo el Plazo Previsto de Ejecución. certificada por 

el Gerente de Obras de acuerdo con la Subcláusula 55.1 de estas 

CGC 

(n)La Fecha de Terminación de obras es la fecha de terminación 

de las Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo 

con la Subcláusula 55.1 de estas CGC. 

(o) El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en las 

CEC (o cualquier otra persona competente nombrada por el 

Contratante con notificación al Contratista, para actuar en 

reemplazo del Gerente de Obras), responsable de supervisar la 

ejecución de las Obras y de administrar el Contrato. 

(p)   Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras, 

incluidos en los documentos de licitación, son informes de tipo 

interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las 

condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las 

Obras. 

(q)  El Inspector de Obra es la persona, nombrada por el 

Contratante, responsable de inspeccionar permanentemente y 

certificar los trabajos de ejecución de la obra y de mantener 
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informado al Gerente de Obras para el cumplimiento de sus 

tareas.  

(r)  Materiales son todos los suministros, inclusive bienes fungibles, 

utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras. 

(s)     Meses significa meses calendario 

(t) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista 

construir, instalar y entregar al Contratante como se define en 

las CEC.  

(u) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe 

diseñar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la 

construcción o instalación de las Obras. 

(v) La Oferta del Contratista es el documento de licitación que 

fue completado y entregado por el Contratista al Contratante. 

(w) El Período de Responsabilidad por Defectos es el período 

durante el cual el Contratista debe efectuar los ajustes por 

defectos de obra que le sean indicadas en el Certificado de 

Terminación de Obras y preparar un estado de cuenta detallado 

del monto total que considere que se le adeuda en virtud del 

Contrato.  

(x) Los Planos incluyen los dibujos, gráficos, cálculos y otra 

información proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras 

para la ejecución del Contrato. 

(y) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una 

función mecánica, eléctrica, química o biológica. 

(z) Plazo de Garantía es el período establecido en la Subcláusula 

35.1 de las CEC y calculado a partir de la fecha de Recepción 

de Obras, durante el cual se constatará el buen desempeño 

general de la obra, el funcionamiento de sus intalaciones y 

sistemas, la ausencia de vicios ocultos y otros que hagan a la 

construcción según lo estipulado contractualmente y a las 

reglas de la construcción. 

(aa) El Plazo Previsto de Ejecución de las Obras es el plazo en que 

se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se 

especifica en las CEC.  Este plazo podrá ser modificado 

únicamente por el Gerente de Obras mediante una prórroga del 

mismo o una orden de acelerar los trabajos. 
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(bb) El Precio del Contrato es el precio establecido en la Carta de 

Aceptación y subsecuentemente, según sea ajustado de 

conformidad con las disposiciones del Contrato. 

(cc) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato 

indicado en la Carta de Aceptación del Contratante. 

(dd) Trabajos por día significa una variedad de trabajos que se 

pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos 

del Contratista, en adición a los pagos por concepto de los 

materiales y planta conexos. 

(ee) Sitio de las Obras es el lugar donde se ejecutan las obras, 

definido como tal en las CEC. 

(ff) Subcontratista es una persona natural o jurídica, contratada 

por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del 

Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras. 

(gg)  Una Variación es una instrucción impartida por el Gerente de 

Obras que modifica las Obras. 

2.  Interpretación 2.1 Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo requiere, 

el singular significa también el plural, y el masculino significa 

también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las 

cláusulas no tienen relevancia por sí mismos.  Las palabras que se 

usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se 

las defina específicamente.  El Gerente de Obras proporcionará 

aclaraciones a las consultas sobre estas CGC. 

2.2 Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las 

referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de 

Terminación y al Plazo Previsto de Terminación aplican a cada 

Sección de las Obras (excepto las referencias específicas a la Fecha 

de Terminación y del Plazo Previsto de Terminación de la totalidad 

de las Obras). 

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán en el 

siguiente orden de prioridad: 

(a) Convenio, 

(b) Carta de Aceptación, 

(c)  Oferta, 

(d)  Condiciones Especiales del Contrato, 

(e) Condiciones Generales del Contrato, 
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(f)  Especificaciones, 

(g)  Planos, 

(h)  Cómputo y presupuesto y12 

(i)  Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que 

forma parte integral del Contrato. 

3. Idioma y Ley 

Aplicables 

3.1 El idioma del Contrato es el castellano y la ley que lo regirá la ley 

de la República Argentina. 

4. Decisiones del 

Gerente de Obras 

4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa en las CEC, el Gerente de 

Obras, en representación del Contratante, decidirá sobre cuestiones 

contractuales que se presenten entre el Contratante y el Contratista. 

5. Delegación de 

funciones  

5.1 El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podrá 

delegar en otras personas, con excepción del Conciliador, cualquiera 

de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podrá cancelar 

cualquier delegación de funciones, después de notificar al 

Contratista. 

6. Comunicaciones 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace 

referencia en las Condiciones del Contrato sólo serán válidas cuando 

sean formalizadas por escrito.  Las notificaciones entrarán en vigor 

una vez que sean entregadas. 

7. Subcontratos 7.1 El Contratista podrá subcontratar trabajos si cuenta con la aprobación 

del Gerente de Obras, pero no podrá ceder el Contrato sin la 

aprobación por escrito del Contratante.  La subcontratación no altera 

las obligaciones del Contratista. 

8. Otros 

Contratistas 

8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con 

otros contratistas, fncionarios públicos, empresas de servicios 

públicos y el Contratante en las fechas señaladas en la Lista de Otros 

Contratistas indicada en las CEC.  El Contratista también deberá 

proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se describen 

en dicha Lista.  El Contratante podrá modificar la Lista de Otros 

Contratistas y deberá notificar al respecto al Contratista. 

9. Personal 9.1 El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la 

Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las 

CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la misma 

Lista, u otro personal aprobado por el Inspector de Obras.  El 

                                                      
12 Sustituir por Lista de Actividades en el caso de contratos por medio de suma alzada. 
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Inspector de Obras aprobará cualquier reemplazo de personal clave 

solo si las calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y 

experiencia del personal propuesto son iguales o superiores a las del 

personal que figura en la Lista. 

9.2 Si el Inspector de Obras solicita al Contratista la remoción de un 

integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas 

que motivan el pedido, el Contratista se asegurará que dicha persona 

se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete días siguientes y no 

tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el 

Contrato. 

10. Riesgos del 

Contratante y del 

Contratista 

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que 

corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en 

este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista. 

11. Riesgos del 

Contratante  

11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante: 

(a) los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o 

daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y 

Equipos) como consecuencia de: 

(i) el uso u ocupación del Sitio de las Obras por las Obras, o con el 

objeto de realizar las Obras, como resultado inevitable de las 

Obras,  

(ii) negligencia, violación de los deberes establecidos por la ley, o 

interferencia con los derechos legales por parte del Contratante 

o cualquiera persona empleada por él o contratada por él, 

excepto el Contratista. 

(b) El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en 

la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el 

diseño hecho por el Contratante, o a una guerra o contaminación 

radioactiva que afecte directamente al país donde se han de 

realizar las Obras. 

11.2 Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Corrección de Defectos, será riesgo del Contratante la 

pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida 

o daños debidos a:  

(a) un Defecto que existía en la Fecha de Terminación; 
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(b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y que 

no constituía un riesgo del Contratante; o  

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después 

de la Fecha de Terminación.  

12. Riesgos del 

Contratista 

12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Corrección de Defectos, cuando los riesgos de lesiones 

personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad (incluyendo, 

sin limitación, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos 

del Contratante, serán riesgos del Contratista 

13. Seguros 13.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre 

conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el período 

comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período 

de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos 

deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos constituyen 

riesgos del Contratista: 

(a) pérdida o daños a las Obras, Planta y Materiales; 

(b) pérdida o daños a los Equipos; 

(c)  pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, 

Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y 

(d)  lesiones personales o muerte. 

13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su 

aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha 

de Inicio.  Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones 

pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para 

rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 

13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados 

exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y 

certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá 

recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se 

adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, 

considerarlas una deuda del Contratista. Los valores a cubrir con el 

sistema indicado no podrán superar el monto establecido en las 

CEC. Si fuese superior, se intimará al Contratista a cubrir las 

diferencias como condición para evitar la rescisión del contrato. 

13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación 

del Gerente de Obras. 
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13.5 Ambas partes deberán cumplir con las condiciones de las pólizas de 

seguro. 

14. Informes de 

investigación del 

Sitio de las Obras 

14.1 El Contratista, se basará en los informes de investigación del Sitio de 

las Obras indicados en las CEC, además de cualquier otra 

información   disponible. 

15. Consultas acerca 

de las Condiciones 

Especiales del 

Contrato 

15.1 El Gerente de Obras responderá a las consultas sobre las CEC. 

16. Construcción de 

las Obras por el 

Contratista  

16.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras de conformidad 

con las Especificaciones y los Planos. 

17. Terminación de 

las Obras en la 

fecha prevista 

17.1 El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la Fecha 

de Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que 

hubiera presentado, con las actualizaciones que el Gerente de Obras 

hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminación. 

18. Aprobación por el 

Gerente de Obras 

18.1 El Contratista deberá proporcionar al Inspector de Obras las 

Especificaciones y los Planos que muestren las obras provisionales 

propuestas, quien deberá aprobarlas si dichas obras cumplen con las 

Especificaciones y los Planos. 

18.2 El Contratista será responsable por el diseño de las obras 

provisionales. 

18.3 La aprobación del Inspector de Obras no liberará al Contratista de 

responsabilidad en cuanto al diseño de las obras provisionales. 

18.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las obras 

provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias. 

18.5 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de 

las obras provisionales o definitivas deberán ser aprobados 

previamente por el Inspector de Obras antes de su utilización. 

18.6    El Contratista no podrá retirar materiales o equipos que ingresaron 

al Sitio de las Obras o que se elaboraron o extrajeron en él sin la 

autorización previa y expresa del Inspector, cualquiera fuese su 

destino. Todos los equipos y materiales que se encuentren en o 

ingresen al Sitio de las Obras, estarán destinados exclusivamente a 

las necesidades de las Obras. 
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18.7     El Contratista solicitará al Inspector, en tiempo oportuno, 

autorización para ejecutar trabajos que quedarán tapados, ocultos o 

incluidos como parte integrante de otros. 

19. Seguridad 19.1 El Contratista será responsable por la seguridad en el Sitio de las 

Obras. 

20. Descubrimientos 20.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran 

valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras será 

de propiedad del Contratante.  El Contratista deberá notificar al 

Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir las 

instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder. 

21. Toma de posesión 

del Sitio de las 

Obras 

21.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad del 

Sitio de las Obras.  Si no se traspasara la posesión de alguna parte en 

la fecha estipulada en las CEC, se considerará que el Contratante 

ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y constituye un 

evento compensable. 

22. Acceso al Sitio de 

las Obras 

22.1 El Contratista deberá permitir al Gerente de Obras, al Inspector y a 

cualquier persona autorizada por éstos, el acceso al Sitio de las Obras 

y a cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar 

trabajos relacionados con el Contrato. 

23. Instrucciones, 

Inspecciones y 

Auditorías 

23.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Gerente y 

del Inspector de Obras que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de 

las Obras. 

23.2 El Contratista permitirá que el Banco inspeccione las cuentas, 

registros contables y archivos del Contratista relacionados con la 

presentación de ofertas y la ejecución del contrato y realice auditorías 

por medio de auditores designados por el Banco, si así lo requiere el 

Banco. Para estos efectos, el Contratista debera conservan todos los 

documentos y registros relacionados con el proyecto financiado 

por el Banco, por un período de siete (7) años luego de terminado 

el trabajo. Igualmente, entregará al Banco todo documento 

necesario para la investigación pertinente sobre denuncias de 

prácticas prohibidas y ordenará a los individuos, empleados o 

agentes del Contratista que tengan conocimiento del proyecto 

financiado por el Banco a responder a las consultas provenientes 

de personal del Banco. 
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24. Controversias 24.1 Si el Contratista considera que el Inspector de Obras ha tomado una 

decisión que está fuera de las facultades que le confiere el Contrato, 

o que no es acertada, recurrirá al Gerente. Si éste sostuviese la 

posición del Inspector y el Contratista mantuviese su 

consideración, la decisión se someterá a la consideración del 

Conciliador dentro de los 14 días siguientes a la notificación de la 

decisión del Gerente. Igualmente, se someterá al Conciliador una 

decisión tomada directamente por el Gerente si el Contratista 

considerase que la misma está fuera de las facultades que le 

confiere el Contrato o que no es acertada, la decisión se someterá a 

la consideración del Conciliador dentro de los 14 días siguientes a la 

notificación de la decisión del Gerente o del Inspector de Obras. 

25. Procedimientos 

para la solución 

de controversias  

 

25.1 El Conciliador deberá comunicar su decisión por escrito dentro de 

los 28 días siguientes a la recepción de la notificación de una 

controversia. 

25.2 El Conciliador será compensado por su trabajo, cualquiera que sea su 

decisión, por hora según los honorarios especificados en los DDL y 

en las CEC, además de cualquier otro gasto reembolsable indicado 

en las CEC y el costo será sufragado por partes iguales por el 

Contratante y el Contratista.  Cualquiera de las partes podrá someter 

la decisión del Conciliador a arbitraje dentro de los 28 días siguientes 

a la decisión por escrito del Conciliador.  Si ninguna de las partes 

sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo de 28 días 

mencionado, la decisión del Conciliador será definitiva y obligatoria. 

25.3 El arbitraje deberá realizarse de acuerdo con el procedimiento de 

arbitraje publicado por la institución denominada en las CEC y en 

el lugar establecido en las CEC.  

26. Reemplazo del 

Conciliador  

26.1 En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el 

Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no 

está cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones 

del Contrato, el Contratante y el Contratista nombrarán de común 

acuerdo un nuevo Conciliador.  Si al cabo de 30 días el Contratante 

y el Contratista no han llegado a un acuerdo, a petición de cualquiera 

de las partes, el Conciliador será designado por la Autoridad 

Nominadora estipulada en las CEC dentro de los 14 días siguientes a 

la recepción de la petición. 
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B. Control de Plazos 

27. Programa 27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de 

la Carta de Aceptación, el Contratista presentará, a través del 

Inspector, al Gerente de Obras, para su aprobación, un Programa en 

el que consten las metodologías generales, la organización, la 

secuencia y el plan de ejecución de todas las actividades relativas a 

las Obras. 

27.2 El Programa actualizado será aquel que refleje los avances reales 

logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el plan 

de ejecución de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en 

la secuencia de las actividades. 

 27.3 El Contratista deberá presentar, a través del Inspector, al Gerente de 

Obras para su aprobación, un Programa con intervalos iguales que no 

excedan el período establecidos en las CEC. El Inspector evaluará 

el Programa presentado e informará al Gerente para colaborar con su 

análisis. Si el Contratista no presenta dicho Programa actualizado 

dentro de este plazo, el Gerente de Obras podrá retener el monto 

especificado en las CEC del próximo certificado de pago y 

continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la fecha 

en la cual el Contratista haya presentado el Programa atrasado. 

27.4 La aprobación del Programa por el Gerente de Obras no modificará 

de manera alguna las obligaciones del Contratista.  El Contratista 

podrá modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de 

Obras en cualquier momento.  El Programa modificado deberá 

reflejar los efectos de las Variaciones y de los Eventos 

Compensables. 

28. Prórroga de la 

Fecha Prevista de 

Terminación 

28.1 El Gerente de Obras deberá prorrogar la Fecha Prevista de 

Terminación cuando se produzca un Evento Compensable o se 

ordene una Variación que haga imposible la terminación de las Obras 

en la Fecha Prevista de Terminación sin que el Contratista adopte 

medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos pendientes 

y que le genere gastos adicionales. 

28.2 El Gerente de Obras, considerando los informes del Inspector, 

determinará si debe prorrogarse la Fecha Prevista de Terminación y 
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por cuánto tiempo, dentro de los 21 días siguientes a la fecha en que 

el Contratista solicite al Inspector de Obras una decisión sobre los 

efectos de una Variación o de un Evento Compensable y proporcione 

toda la información sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado 

aviso oportuno a la Inspección acerca de una demora o no hubiere 

cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no será 

considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminación. 

29. Aceleración de las 

Obras 

29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras 

antes de la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras 

deberá, a través del Inspector, solicitar al Contratista propuestas 

valoradas para conseguir la necesaria aceleración de la ejecución de 

los trabajos.  Si el Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha 

Prevista de Terminación será modificada como corresponda y 

ratificada por el Contratante y el Contratista. 

29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la 

ejecución de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas 

propuestas se tratarán como Variaciones y los precios de las mismas 

se incorporarán al Precio del Contrato. 

30. Demoras 

ordenadas por el 

Gerente de Obras 

30.1 El Gerente de Obras podrá, a través del Inspector, ordenar al 

Contratista que demore la iniciación o el avance de cualquier 

actividad comprendida en las Obras. 

31. Reuniones 

administrativas 

31.1 Tanto el Gerente y el Inspector de Obras como el Contratista 

podrán solicitar a la otra parte que asista a reuniones 

administrativas. El objetivo de dichas reuniones será la revisión de 

la programación de los trabajos pendientes y la resolución de 

asuntos planteados conforme con el procedimiento de Advertencia 

Anticipada descrito en la Cláusula 32. 

31.2 El Inspector de Obras deberá llevar un registro de lo tratado en las 

reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los 

asistentes y al Contratante.  Ya sea en la propia reunión o con 

posterioridad a ella, el Gerente de Obras deberá decidir y comunicar 

por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en 

relación con las medidas que deban adoptarse. 

32. Advertencia 

Anticipada 

32.1 El Contratista deberá, a través del Inspector, advertir al Gerente de 

Obras lo antes posible sobre futuros posibles eventos o 

circunstancias específicas que puedan perjudicar la calidad de los 
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trabajos, elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecución de 

las Obras.  El Gerente de Obras, a través del Inspector, podrá 

solicitarle al Contratista que presente una estimación de los efectos 

esperados que el futuro evento o circunstancia podrían tener sobre 

el Precio del Contrato y el Plazo de Terminación.  El Contratista 

deberá proporcionar dicha estimación tan pronto como le sea 

razonablemente posible. 

32.2 El Contratista colaborará con el Gerente y el Inspector de Obras en 

la preparación y consideración de posibles maneras en que cualquier 

participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho 

evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que 

consecuentemente ordenare el Gerente de Obras, a través del 

Inspector. 

 

C. Control de Calidad 

33. Identificación de 

Defectos 

33.1 El Inspector de Obras, controlará el trabajo del Contratista y le 

notificará, como también al Gerente de Obras, de cualquier defecto 

que encuentre.  Dicho control no modificará de manera alguna las 

obligaciones del Contratista.  El Inspector de Obras podrá ordenar al 

Contratista que localice un defecto y que ponga al descubierto y 

someta a prueba cualquier trabajo que el Inspector de Obras considere 

que pudiera tener algún defecto. 

34. Pruebas 34.1 Si el Inspector de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba 

que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si 

algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el 

Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras.  Si no se 

encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un Evento 

Compensable. 

35. Corrección de 

Defectos 

35.1 El Inspector de Obras notificará al Contratista todos los defectos de 

que tenga conocimiento antes de que finalice el Período de 

Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de 

terminación y se define en las CEC.  El Período de Responsabilidad 

por Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir. 

35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá 

dentro del plazo especificado en la notificación del Inspector de Obras  
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36. Defectos no 

corregidos 

36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo 

especificado en la notificación, el Gerente de Obras, en base a los 

informes del Inspector, estimará el precio de la corrección del defecto, 

y el Contratista deberá pagar dicho monto. 

 

D. Control de Costos 

37. Computo y 

presupuesto 

37.1 El Cómputo y presupuesto debe contener la lista de rubros de obra, 

con indicación de las cantidades contempladas en la oferta, y los 

correspondientes precios, para la construcción, el montaje, las 

pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el 

Contratista.  

37.2 El Cómputo y presupuesto constituye un insumo de importancia 

para la posterior administración del Contrato. Al Contratista se le 

pagará por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario 

especificado para cada rubro. 

38. Modificaciones en 

las Cantidades 

[Aplicable a 

contratos por 

unidad de medida] 

38.1 El Contratista no podrá incorporar modificaciones en el Programa o 

método de trabajo por su propia cuenta. El Inspector de Obras deberá 

seguir cercanamente el desarrollo de los trabajos, en particular, a 

partir de que la ejecución haya avanzado, en unidades, en más de un 

90% de las acordadas. 

38.2 Si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere en más de 25% 

de la especificada en el Cómputo y presupuesto para un rubro en 

particular, y siempre que la diferencia exceda el 1% del Precio Inicial 

del Contrato, el Gerente de Obras ajustará los precios para reflejar el 

cambio. 

De todas maneras, el Gerente de Obras no ajustará los precios debido 

a diferencias en las cantidades si con ello se excede el Precio Inicial 

del Contrato en más del 15%, a menos que cuente con la aprobación 

previa del Contratante. 

38.3 Si el Gerente o el Inspector de Obras lo solicitan, el Contratista 

deberá proporcionarle un desglose de los costos correspondientes 

a cualquier precio que conste en el Cómputo y presupuesto. 

  

39. Variaciones 39.1   Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas 

actualizados que presente el Contratista. 
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40. Pagos de las 

Variaciones 

40.1 Cuando el Gerente de Obras, a través del Inspector, la solicite, el 

Contratista deberá presentarle una cotización para la ejecución de 

una Variación. El Contratista deberá proporcionársela dentro de los 

siete (7) días siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si 

el Gerente de Obras así lo hubiera determinado.  El Gerente de Obras 

deberá analizar la cotización antes de ordenar la Variación. 

40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan con 

un rubro descrito en el Cómputo y presupuesto y si, a juicio del 

Gerente de Obras, la cantidad de trabajo o su plan de ejecución no 

produce cambios en el costo por encima del límite establecido en la 

Subcláusula 38.2, para calcular el valor de la Variación se usará el 

precio indicado en Cómputo y presupuesto.   

En caso contrario, si los costos unitarios correspondientes se 

modificaran o si los trabajos correspondientes a la Variación no 

coincidieran con los rubros del Cómputo y presupuesto, o si la 

naturaleza de los trabajos fuese diferente a la de los contratos 

contratados, el Contratista deberá proporcionar una cotización con 

precios, a valores de la fecha de su oferta licitatoria, para los rubros 

correspondientes de los trabajos. 

40.3 Si el Gerente de Obras no considerase la cotización del Contratista 

razonable, podrá, a través del Inspector, ordenar la Variación y 

modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimación de 

los efectos de la Variación sobre los costos del Contratista. 

40.4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variación no 

permite obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no 

se solicitará cotización alguna y la Variación se considerará como un 

Evento Compensable. 

40.5 El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales que 

podrían haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia 

Anticipada pertinente. 

41. Proyecciones de 

Flujo de Efectivos 

41.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratista deberá proporcionar 

al Gerente de Obras una proyección actualizada del flujo de efectivos. 

Dicha proyección podrá incluir diferentes monedas según se 

estipulen en el Contrato, convertidas según sea necesario utilizando 

las tasas de cambio del Contrato. 
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42. Certificados de 

Pago 

42.1 El Contratista presentará al Inspector de Obras cuentas mensuales 

por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas 

acumuladas previamente certificadas por el Gerente de Obras de 

conformidad con la Subcláusula 42.2.  

42.2 El Inspector de Obras verificará las cuentas mensuales del 

Contratista en base a la inspección de las obras ejecutadas e 

informará al Gerente, quién analizará lo documentado y certificará 

la suma que deberá pagarse. 

42.3 El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el Gerente 

de Obras. 

42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá:  el valor de las 

cantidades terminadas de los rubros incluidos en el Cómputo y 

presupuesto.  

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de las 

Variaciones y de los Eventos Compensables. 

42.6 El Inspector de Obras podrá excluir cualquier rubro incluido en un 

certificado anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que se 

hubiera certificado anteriormente en consideración de información 

más reciente. 

43. Pagos 43.1 Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de anticipo y las 

retenciones. El Contratante pagará al Contratista los montos 

certificados por el Gerente de Obras dentro de los 28 días siguientes 

a la fecha de cada certificado. Si el Contratante emite un pago 

atrasado, en el pago siguiente se deberá pagarle al Contratista 

interés sobre el pago atrasado. El interés se calculará a partir de la 

fecha en que el pago atrasado debería haberse emitido hasta la 

fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la tasa de interés 

vigente para préstamos comerciales para cada una de las monedas 

en las cuales se hace el pago.   

43.2 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se 

efectuarán en las proporciones de las monedas en que está expresado 

el Precio del Contrato. 

43.3 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales no 

se indicó precio y se entenderá que están cubiertos en otros precios 

en el Contrato. 
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44. Eventos 

Compensables 

44.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes: 

(a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las 

Obras en la Fecha de Posesión del Sitio de las Obras de 

acuerdo con la Subcláusula 21.1 de las CGC. 

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal 

manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del 

Contrato. 

(c) El Gerente o el Inspector de Obras ordenan una demora o no 

emiten los Planos, las Especificaciones o las instrucciones 

necesarias para la ejecución oportuna de las Obras. 

(d) El Gerente o el Inspector de Obras ordenan al Contratista que 

ponga al descubierto trabajos terminados o que realice 

pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba 

posteriormente que los mismos no presentaban Defectos. 

(e) El Gerente o el Inspector de Obras sin justificación 

desaprueban una subcontratación. 

(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo que 

razonablemente se podía inferir antes de la emisión de la 

Carta de Aceptación, a partir de la información emitida a los 

Oferentes (incluyendo el Informe de Investigación del Sitio 

de las Obras), la información disponible públicamente y la 

inspección visual del Sitio de las Obras.   

(g) El Gerente o el Inspector de Obras imparten una instrucción 

para lidiar con una condición imprevista, causada por el 

Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que son 

necesarios por razones de seguridad u otros motivos. 

(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de 

servicios públicos, o el Contratante no trabajan conforme a 

las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, 

causando demoras o costos adicionales al Contratista. 

(i) El anticipo se paga atrasado. 

(j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos 

del Contratante. 

(k) El Gerente de Obras demora sin justificación alguna la emisión 

del Certificado de Terminación. 
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44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que 

los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de 

Terminación, se deberá aumentar el Precio del Contrato y/o se deberá 

prorogar la Fecha Prevista de Terminación. El Gerente de Obras 

decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse y el monto del 

incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación deberá prorrogarse 

y en qué medida.  

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información que 

demuestre los efectos de cada evento compensable en su 

proyección de costos, el Gerente de Obras, considerando los 

informes del Inspector, la evaluará y ajustará el Precio del Contrato 

como corresponda.  Si el Gerente de Obras no considerase la 

estimación del Contratista razonable, preparará su propia 

estimación y ajustará el Precio del Contrato conforme a ésta. El 

Gerente de Obras supondrá que el Contratista reaccionará en forma 

competente y oportunamente frente al evento. 

44.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna compensación 

en la medida en que los intereses del Contratante se vieran 

perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no 

hubiera cooperado con el Gerente de Obras. 

45. Impuestos 45.1 El Gerente de Obras deberá ajustar el Precio del Contrato si los 

impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el período 

comprendido entre la fecha que sea 28 días anterior a la de 

presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha del último 

Certificado de Terminación.  El ajuste se hará por el monto de los 

cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que 

dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, 

o sean resultado de la aplicación de la cláusula 47 de las CGC. 

46. Monedas 46.1 Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes al peso 

argentino, las tasas de cambio que se utilizarán para calcular las 

sumas pagaderas serán las estipulados en la Oferta. 

47. Ajustes de Precios 47.1 Los precios se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del 

costo de los insumos, únicamente si así se estipula en las CEC.  En 

tal caso, los montos autorizados en cada certificado de pago, antes de 

las deducciones por concepto de anticipo, se deberán ajustar 

aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los montos que 
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deban pagarse en cada moneda.  Para cada moneda del Contrato se 

aplicará por separado una fórmula similar a la siguiente [El Ejecutor 

podrá optar por la utilización de esta fórmula u otra definida por la 

legislación local].: 

Pc = Ac + Bc (Imc/Ioc) 

en la cual: 

Pc           Es el factor de ajuste correspondiente a la porción del 

Precio del Contrato que debe pagarse en una moneda 

específica, "c"; 

Ac y Bc Son coeficientes estipulados en las CEC que representan, 

respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables 

del Precio del Contrato que deben pagarse en esa moneda 

específica "c" (La suma de los dos coeficientes, Ac y Bc, 

debe ser igual a l (uno) en la fórmula correspondiente a 

cada moneda.  Normalmente, los dos coeficientes serán los 

mismos en todas las fórmulas correspondientes a las 

diferentes monedas, puesto que el coeficiente A, relativo a 

la porción no ajustable de los pagos, por lo general 

representa una estimación aproximada (usualmente 0,15) 

que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros 

componentes no ajustables. La suma de los ajustes para 

cada moneda se agrega al Precio del Contrato).  

 

Imc      es el índice vigente al final del mes que se factura,  

Ioc          es el índice correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 

28 días antes de la apertura de las Ofertas; ambos índices se 

refieren a la moneda “c”. 

47.2 Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un 

cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un ajuste 

en el certificado de pago siguiente.  Se considerará que el valor del 

índice tiene en cuenta todos los cambios en el costo debido a 

fluctuaciones en los costos. 

48. Retenciones 48.1 El Contratante retendrá de cada pago que se adeude al Contratista la 

proporción estipulada en las CEC hasta que las Obras estén 

terminadas totalmente. 
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48.2 Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente de 

Obras haya emitido el Certificado de Terminación de las Obras de 

conformidad con la Subcláusula 55.1 de las CGC, se le pagará al 

Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya 

transcurrido el Período de Responsabilidad por Defectos y el 

Gerente de Obras haya certificado que todos los defectos 

notificados al Contratista antes del vencimiento de este período han 

sido corregidos.  

48.3 Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el Contratista podrá 

sustituir la retención con una garantía de las mismas características 

que la utilizada como Garantía de Cumplimiento. 

49. Liquidación por 

daños y perjuicios 

49.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y 

perjuicios conforme al precio por día establecido en las CEC, por 

cada día de retraso de la Fecha de Terminación con respecto a la 

Fecha Prevista de Terminación.  El monto total de daños y perjuicios 

no deberá exceder del monto estipulado en las CEC. El Contratante 

podrá deducir dicha indemnización de los pagos que se adeudaren al 

Contratista.  El pago por daños y perjuicios no afectará las 

obligaciones del Contratista. 

49.2 Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se 

prorrogara la Fecha Prevista de Terminación, el Inspector de Obras 

deberá corregir en el siguiente certificado de pago los pagos en 

exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de 

liquidación de daños y perjuicios. Se deberán pagar intereses al 

Contratista sobre el monto pagado en exceso, calculados para el 

período entre la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las tasas 

especificadas en la Subcláusula 43.1 de las CGC. 

50. Bonificaciones 50.1 Se pagará al Contratista una bonificación que se calculará a la tasa 

diaria establecida en las CEC, por cada día (menos los días que se 

le pague por acelerar las Obras) que la Fecha de Terminación de la 

totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de 

Terminación.  El Gerente de Obras deberá certificar que se han 

terminado las Obras de conformidad con la Subcláusula 55.1 de las 

CGC aún cuando el plazo para terminarlas no estuviera vencido. 

51. Pago de anticipo 51.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto 

estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las CEC, 
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contra la presentación por el Contratista de una Garantía Bancaria 

Incondicional emitida en la forma y por un banco aceptables para el 

Contratante en los mismos montos y monedas del anticipo. La 

garantía deberá permanecer vigente hasta que el anticipo pagado 

haya sido reembolsado, pero el monto de la garantía será reducido 

progresivamente en los montos reembolsados por el Contratista. El 

anticipo no devengará intereses. 

51.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, 

planta, materiales y gastos de movilización que se requieran 

específicamente para la ejecución del Contrato.  El Contratista deberá 

demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la 

presentación de copias de las facturas u otros documentos al Gerente 

de Obras. 

51.3 El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos 

proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de 

conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que haya 

sido terminado.  No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus 

reembolsos para determinar la valoración de los trabajos realizados, 

Variaciones, ajuste de precios, eventos compensables, 

bonificaciones, o liquidación por daños y perjuicios. 

52. Garantías  52.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de 

Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Carta de 

Aceptación y por el monto estipulado en las CEC, emitida por un 

banco o compañía afianzadora aceptables para el Contratante y 

expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba 

pagarse el Precio del Contrato.  La validez de la Garantía de 

Cumplimiento excederá en 28 días la fecha de emisión del 

Certificado de Terminación de las Obras en el caso de una garantía 

bancaria, y excederá en un año dicha fecha en el caso de una Fianza 

de Cumplimiento. 

53. Trabajos por día 53.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por día indicadas en la 

Oferta se aplicarán para pequeñas cantidades adicionales de trabajo 

sólo cuando el Gerente de Obras hubiera impartido instrucciones 

previamente y por escrito para la ejecución de trabajos adicionales 

que se han de pagar de esa manera. 
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53.2 El Contratista deberá dejar constancia en formularios aprobados por 

el Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como trabajos 

por día. El Gerente de Obras deberá verificar y firmar dentro de los 

dos días siguientes después de haberse realizado el trabajo todos los 

formularios que se llenen para este propósito. 

53.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por día estarán 

supeditados a la presentación de los formularios mencionados en la 

Subcláusula 53.2 de las CGC. 

54. Costo de 

reparaciones 

54.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta propia 

las pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales que hayan 

de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el 

vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, cuando 

dichas pérdidas y daños sean ocasionados por sus propios actos u 

omisiones. 

 

E. Finalización del Contrato 

55. Terminación 

de las Obras 

55.1 El Contratista pedirá al Inspector de Obras la emisión de un Certificado 

de Terminación de las Obras. El Inspector convocará al Contratista 

para efectuar las operaciones previas a la recepción, y las realizará 

con o sin su presencia; estas operaciones incluirán, sin que esta 

enumeración sea excluyente, la inspección física de lo ejecutado, las 

pruebas estipuladas en el Contrato y la comprobación de 

imperfecciones o defectos y de omisiones. En base a esta inspección, 

y siempre que no correspondiese hacer observaciones que impidan la 

recepción de las obras, el Inspector preparará el Certificado de 

Terminación de Obras que el Gerente de Obras emitirá cuando, 

efectivamente, decida que las Obras están terminadas. 

56. Recepción de 

las Obras 

56.1 Dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha en que el Gerente de 

Obras emita el Certificado de Terminación de las Obras, el Contratante 

tomará posesión del Sitio de las Obras y de las Obras. En ese momento, 

se firmará el Acta de Recepción Provisoria y en ella se hará constar 

expresamente la fecha de esa terminación. Esta Acta será suscripta 

por el Contratante y el Inspector y por el Contratista y su 

Representante Técnico; en ausencia de estos útimos, el Contratante la 
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emitirá de oficio, haciendo constar las ausencias, y le remitirá copia 

al Contratista.   

57. Liquidación 

final 

57.1 Trascurrido el Plazo de Garantía que se estipula en la Cláusula 35, 

tendrá lugar la Recepción Definitiva que se efectuará con las mismas 

formalidades que la Provisoria. El Acta se suscribirá dentro de los 

veintiocho (28) días de finalizado dicho Plazo, si las Obras están en 

buen estado y el Contratista corrigió todos los defectos que se le 

comunicaron.  

El Contratista, a través del Inspector, deberá proporcionar al Gerente de 

Obras un estado de cuenta detallado del monto total que el Contratista 

considere que se le adeuda en virtud del Contrato.  El Gerente de Obras 

emitirá un Certificado de Responsabilidad por Defectos y certificará 

cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro de los 56 días 

siguientes a haber recibido del Contratista el estado de cuenta detallado 

y éste estuviera correcto y completo a juicio del Gerente de Obras.  De 

no encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el Gerente de 

Obras deberá emitir dentro de 56 días una lista que establezca la 

naturaleza de las correcciones o adiciones que sean necesarias.  Si 

después de que el Contratista volviese a presentar el estado de cuenta 

final aún no fuera satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste 

decidirá el monto que deberá pagarse al Contratista, y emitirá el 

certificado de pago. 

58. Manuales de 

Operación y de 

Mantenimiento 

58.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operación y 

mantenimiento actualizados, el Contratista los entregará en las fechas 

estipuladas en las CEC. 

58.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o 

los manuales de operación y mantenimiento a más tardar en las 

fechas estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el Gerente 

de Obras, éste retendrá la suma estipulada en las CEC de los pagos 

que se le adeuden al Contratista.  

59. Terminación 

del Contrato 

59.1 El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato si la otra 

parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato. 

59.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero no 

estarán limitados a los siguientes: 
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(a) el Contratista suspende los trabajos por 28 días cuando el 

Programa vigente no prevé tal suspensión y tampoco ha sido 

autorizada por el Gerente de Obras; 

(b) el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el avance de 

las Obras, y no retira la orden dentro de los 28 días siguientes; 

(c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o entran 

en liquidación por causas distintas de una reorganización o 

fusión de sociedades; 

(d) el Contratante no efectúa al Contratista un pago por trabajos 

verificados por el Inspector y certificado por el Gerente de Obras, 

dentro de los 84 días siguientes a la fecha de emisión del 

certificado;  

(e) el Inspector de Obras le notifica al Contratista que el no corregir 

un defecto determinado constituye un caso de incumplimiento 

fundamental del Contrato, y el Contratista no procede a 

corregirlo dentro de un plazo razonable establecido en la 

notificación;  

(f) el Contratista no mantiene una garantía que sea exigida en el 

Contrato;  

(g) el Contratista ha demorado la terminación de las Obras por el 

número de días para el cual se puede pagar el monto máximo por 

concepto de daños y perjuicios, según lo estipulado en las 

CEC. 

(h) si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en fraude 

o corrupción al competir por el Contrato o en su ejecución, 

conforme a lo establecido en las políticas del Banco sobre 

Prácticas Prohibidas, que se indican en la Cláusula 60 de estas 

CGC.  

59.3 Cuando por una causa diferente a las indicadas en la Subcláusula 59.2 

de las  CGC, cualquiera de las partes del Contrato notifique al Gerente de 

Obras de un incumplimiento a sus estipulaciones, éste consultará con cada 

una de las partes con el ánimo de alcanzar un acuerdo. De no lograrse un 

acuerdo, el Gerente de Obras tomará una decisión de conformidad con el 

Contrato, tomando en cuenta todas las circunstancias pertinentes. 

Salvo que se especifique algo diferente en las Condiciones Especiales del 

Contrato, el Gerente de Obras notificará a ambas partes sobre cada 
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uno de los acuerdos alcanzados o las decisiones que tome, con los 

detalles del caso dentro del plazo de 28 días de haber recibido la 

correspondiente queja o solicitud. Cada una de las partes dará 

cumplimiento a los acuerdos o decisiones 

59.4 No obstante lo anterior, el Contratante podrá terminar el Contrato 

por conveniencia en cualquier momento.  

59.5 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender los 

trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad 

necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto 

como sea razonablemente posible. 

60.  Prácticas 

prohibidas  

60.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios 

de donaciones), organismos ejecutores y organismos Compradores 

incluyendo miembros de su personal, al igual que a todas las firmas, 

entidades o individuos participando en actividades financiadas por el 

Banco o actuando como oferentes, proveedores de bienes, contratistas, 

consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios 

y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y 

representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o 

implícitas), entre otros, observar los más altos niveles éticos y 

denunciar al Banco  todo acto sospechoso de constituir una Práctica 

Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el 

proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. 

Las Prácticas Prohibidas son las siguientes: (i) prácticas corruptas; (ii) 

prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; (iv) prácticas 

colusorias; (v) prácticas obstructivas y (vi) apropiación indebida. El 

Banco ha establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta 

comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida 

a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se 

investigue debidamente. El Banco ha adoptado procedimientos para 

sancionar a quienes hayan incurrido en Prácticas Prohibidas. 

Asimismo, el Banco suscribió con otras Instituciones Financieras 

Internacionales (IFI) un acuerdo de reconocimiento mutuo de las 

decisiones de inhabilitación. 

 

(a) A los efectos de esta disposición, las definiciones de las Prácticas 

Prohibidas son las siguientes  
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(i)  Una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa 

o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar 

indebidamente las acciones de otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la 

tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o 

imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna parte para 

obtener un beneficio financiero o de otra índole o para evadir una 

obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o 

amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a 

cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las 

acciones de una parte; 

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado 

con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye 

influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; y 

(v) Una práctica obstructiva consiste en: 

i. destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia significativa para una 

investigación del Grupo BID, o realizar declaraciones falsas ante los 

investigadores con la intención de impedir una investigación del 

Grupo BID;  

ii. amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que 

divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para una 

investigación del Grupo BID o que prosiga con la investigación; o  

iii. actos realizados con la intención de impedir el ejercicio de los 

derechos contractuales de auditoría e inspección del Grupo BID 

previstos en la Subcláusula 60.1 (f) abajo, o sus derechos de acceso a 

la información;  

(vi) Una apropiación indebida consiste en el uso de fondos o recursos del 

Grupo BID para un propósito indebido o para un propósito no 

autorizado, cometido de forma intencional o por negligencia grave. 

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de 

Sanciones del Banco, que los Prestatarios (incluyendo los 

beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos 

Compradores incluyendo miembros de su personal, cualquier firma, 

entidad o individuo participando en una actividad financiada por el 

Banco o actuando como, entre otros, oferentes, proveedores, 
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contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, 

(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes 

o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido 

una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o 

ejecución de un contrato, el Banco podrá: 

i. no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la 

adquisición de bienes o servicios, la contratación de obras, o servicios 

de consultoría; 

ii. suspender los desembolsos de la operación si se determina, en 

cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del 

Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Comprador ha 

cometido una Práctica Prohibida; 

iii. declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y 

cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la 

donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista 

evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una 

donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que 

incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener 

conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que 

el Banco considere razonable; 

iv. emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato 

de una carta oficial de censura por su conducta; 

v. declarar a una firma, entidad o individuo inelegible,  en forma 

permanente o por un período determinado de tiempo, para la 

participación y/o la adjudicación de contratos adicionales financiados 

con recursos del Grupo BID; 

vi. imponer otras sanciones que considere apropiadas, entre otras, 

restitución de fondos y multas equivalentes al reembolso de los costos 

vinculados con las investigaciones y actuaciones previstas en los 

Procedimientos de Sanciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas 

en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas" 

(las sanciones “arriba referidas” son la amonestación y la 

inhabilitación/inelegibilidad).  

vii. extender las sanciones impuestas a cualquier individuo, entidad o 

firma que, directa o indirectamente, sea propietario o controle a una 
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entidad sancionada, sea de propiedad o esté controlada por un 

sancionado o sea objeto de propiedad o control común con un 

sancionado, así como a los funcionarios, empleados, afiliados o 

agentes de un sancionado que sean también propietarios de una 

entidad sancionada y/o ejerzan control sobre una entidad sancionada 

aun cuando no se haya concluido que esas partes incurrieron 

directamente en una Práctica Prohibida.  

viii. remitir el tema a las autoridades nacionales pertinentes encargadas de 

hacer cumplir las leyes. 

 

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) de la Subcláusula 60.1 (b) se 

aplicará también en los casos en que las partes hayan sido declaradas 

temporalmente inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos 

en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de 

sanción, u otra resolución. 

 

(d) La imposición de cualquier medida definitiva que sea tomada por el 

Banco de conformidad con las provisiones referidas anteriormente 

será de carácter público. 

 

(e) Con base en el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Decisiones de 

Inhabilitación firmado con otras Instituciones Financieras 

Internacionales (IFIs), cualquier firma, entidad o individuo 

participando en una actividad financiada por el Banco o actuando 

como oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, 

miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores 

de servicios, concesionarios, personal de los Prestatarios (incluidos los 

beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes 

(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes o 

agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), entre otros, 

podrá verse sujeto a una sanción. A los efectos de lo dispuesto en el 

presente párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación 

permanente, imposición de condiciones para la participación en 

futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una 

contravención del marco vigente de una IFI aplicable a la resolución 

de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas. 
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(f) El Banco exige que los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, 

proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, 

consultores, funcionarios o empleados,  subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de servicios y sus representantes o 

agentes, y concesionarios le permitan revisar cuentas, registros y otros 

documentos relacionados con la presentación de propuestas y el 

cumplimiento del contrato, y someterlos a una auditoría por auditores 

designados por el Banco. Todo licitante, oferente, proponente, 

solicitante, proveedor de bienes y su representante o agente, 

contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, 

subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá prestar 

plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco también 

requiere que los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, 

proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, 

consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 

proveedores de servicios y concesionarios: (i) conserven todos los 

documentos y registros relacionados con actividades financiadas por 

el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo 

contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo 

documento necesario para la investigación de denuncias de comisión 

de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que  los empleados o agentes 

de los los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores 

de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 

concesionarios que tengan conocimiento de que las actividades han 

sido financiadas por el Banco, estén disponibles para responder a las 

consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal 

del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor 

debidamente designado. Si los licitantes, oferentes, proponentes, 

solicitantes, proveedor de bienes y su representante o agente, 

contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, 

subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega a 

cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra 

forma obstaculiza la investigación, el Banco, discrecionalmente, 

podrá tomar medidas apropiadas en contra los licitantes, oferentes, 
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proponentes, solicitantes, proveedor de bienes y su representante o 

agente, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, 

subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario. 

 

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios 

de consultoría, obras o servicios de consultoría directamente de una 

agencia especializada, todas las disposiciones relativas a las Prácticas 

Prohibidas, y a las sanciones correspondientes, se aplicarán 

íntegramente a los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, 

proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, 

consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 

proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos 

funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya sean sus 

atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya 

suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de 

bienes, obras o servicios distintos de servicios de consultoría en 

conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se 

reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos 

tales como la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas 

deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles 

temporal o permanentemente por el Banco. En caso de que una 

agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con 

una firma o individuo declarado inelegible por el Banco, este no 

financiará los gastos conexos y tomará las medidas que considere 

convenientes. 

 

60.2  El Contratista, declara y garantiza: 

 

(a) que ha leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del 

Banco y las sanciones aplicables de conformidad con los 

Procedimientos de Sanciones; 

 

(b) que no ha incurrido o no incurrirá en ninguna Práctica Prohibida 

descrita en este documento durante los procesos de selección, 

negociación, adjudicación o ejecución de este contrato; 
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(c) que no ha tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante 

los procesos de selección, negociación, adjudicación o ejecución de 

este contrato; 

 

(d) que ni él ni sus agentes, subcontratistas, subconsultores, directores, 

personal clave o accionistas principales son inelegibles para la 

adjudicación de contratos financiados por el Banco;  

 

(e) que ha declarado todas las comisiones, honorarios de representantes o 

agentes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir 

ingresos relacionados con actividades financiadas por el Banco; y 

 

(f) que reconoce que el incumplimiento de cualquiera de estas 

garantías podrá dar lugar a la imposición por el Banco de una o 

más de las medidas descritas en la Subcláusula 60.1 (b). 

61. Pagos 

posteriores a la 

terminación 

del Contrato 

61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del 

Contratista, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado en el que 

conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales ordenados 

por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él hasta la fecha 

de emisión de dicho certificado, y en el caso de contratos por unidad 

de medida menos el porcentaje estipulado en las CEC que haya que 

aplicar al valor de los trabajos que no se hubieran terminado. No 

corresponderá pagar indemnizaciones adicionales por daños y 

perjuicios.  Si el monto total que se adeuda al Contratante excediera el 

monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la 

diferencia constituirá una deuda a favor del Contratante. 

61.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por 

incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el 

Gerente de Obras deberá emitir un certificado por el valor de los 

trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del 

retiro de los equipos y la repatriación del personal del Contratista 

ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el 

Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las 

Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de 

emisión de dicho certificado. 
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62. Derechos de 

propiedad 

62.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos los 

Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta y las 

Obras se considerarán de propiedad del Contratante. En tanto que los 

Equipos y las Obras provisionales quedarán en disponibilidad del 

Contratante para su potencial uso en el completamiento de la obra y 

no para otros fines. Terminada la necesidad de su uso, serán devueltos 

al Contratista en el estado en que se encuentren. 

63. Liberación de 

cumplimiento  

63.1 Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por cualquier 

otro evento que esté totalmente fuera de control del Contratante o del 

Contratista, el Gerente de Obras deberá certificar la frustración del 

Contrato. En tal caso, el Contratista deberá disponer las medidas de 

seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos 

a la brevedad posible después de recibir este certificado.  En caso de 

frustración, deberá pagarse al Contratista todos los trabajos realizados 

antes de la recepción del certificado, así como de cualesquier trabajos 

realizados posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido 

compromisos. 

64. Suspensión de 

Desembolsos 

del Préstamo 

del Banco  

64.1 En caso de que el Banco suspendiera los desembolsos al Contratante 

bajo el Préstamo, parte del cual se destinaba a pagar al Contratista: 

(a) El Contratante esta obligado a notificar al Contratista sobre 

dicha suspensión en un plazo no mayor a 7 días contados a partir 

de la fecha de la recepción por parte del Contratante de la 

notificación de suspensión del Banco  

(b) Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le adeudan 

dentro del periodo de 28 días para efectuar los pagos, establecido 

en la Subcláusula 43.1, el Contratista podrá emitir 

inmediatamente una notificación para terminar el Contrato en el 

plazo de 14 días. 

65. Elegibilidad 65.1 El Contratista y sus Subcontratistas deberán ser originarios de países 

miembros del Banco. Se considera que un Contratista o 

Subcontratista tiene la nacionalidad de un país elegible si cumple 

con los siguientes requisitos: 

(a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del 

Banco si el o ella satisface uno de los siguientes requisitos: 

i. es ciudadano de un país miembro; o 
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ii. ha establecido su domicilio en un país miembro como 

residente “bona fide” y está legalmente autorizado 

para trabajar en dicho país. 

(b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si 

satisface los dos siguientes requisitos: 

i. esta legalmente constituida o incorporada conforme 

a las leyes de un país miembro del Banco; y 

ii. más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la 

firma es de propiedad de individuos o firmas de 

países miembros del Banco. 

65.2 Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o 

asociación (UT) con responsabilidad mancomunada y solidaria y 

todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba 

establecidos. 

65.3 En caso de Bienes y Servicios Conexos que hayan de suministrarse 

de conformidad con el contrato y que sean financiados por el Banco deben 

tener su origen en cualquier país miembro del Banco.  Los bienes se 

originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, 

cosechados o producidos en un país miembro del Banco.  Un bien es 

producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el 

resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características 

básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de 

sus partes o componentes. 
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Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato 

A menos que se indique lo contrario, el Contratante deberá completar todas las CEC antes de emitir 

los documentos de licitación.  Se deberán adjuntar los programas e informes que el Contratante 

deberá proporcionar. 

 

 

A. Disposiciones Generales 

 

CGC 1.1 (c) No aplica 

CGC 1.1 (d) Se integra la cláusula CGC 1.1. (d) con el siguiente contenido: 

El Contratante es la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. 

CGC 1.1 (l) La Fecha de inicio será diez (10) días hábiles con posterioridad a la aprobación de los 

planes de trabajo, de acuerdo al esquema previsto en la CGC 16. 

CGC 1.1 (o) Se reemplaza el contenido de la CGC 1.1. (o) por el siguiente texto: 

El Gerente de Obras es la persona responsable de supervisar la ejecución de las Obras 

y de administrar el Contrato. Será designado en el contrato a suscribir con el 

Adjudicatario. 

CGC 1.1 (q) El Inspector de Obra es la persona, nombrada por el Contratante, responsable de 

inspeccionar permanentemente y certificar los trabajos de ejecución de la obra y de 

mantener informado al Gerente de Obras para el cumplimiento de sus tareas. Será 

designado en el Contrato a suscribir con el Adjudicatario. 

CGC 1.1 (t) Las Obras consisten en la elaboración del proyecto ejecutivo y la ejecución de las obras 

para la Recuperación y Protección de Costas del Lago Salto Grande – Margen Derecha 

del Departamento Federación: 

1- Refuerzo del espigón existente en el Camping de la Ciudad de Santa Ana y la 

reparación y refuerzo de la defensa sobre la costa en predios de Villa del Rosario y zona 

de la Prefectura Naval Argentina 

2- Protección del Revestimiento en la zona de Playa Grande, ciudad de Federación. 

3-  Protección de Costa Complejo María Isabel – Ex Paraje Ascona – Federación, y la 

preparación de un alteo de 2700 m2 dentro del predio. 

CGC 1.1 (aa) Se incorpora a CGC 1.1 (v) el siguiente texto: 

La ejecución de la totalidad de las Obras se estima en ocho (8) meses, sujeto a la 

disponibilidad operativa de Salto Grande y la planificación que al efecto se establezca. 

CGC 1.1 (ee) El Sitio de las Obras está ubicado en los sitios indicados en la Sección VII 

“Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento”.  

 

CGC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:  

- Garantía de Anticipo. 
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- Garantía de Cumplimiento de Contrato. 

- Circulares emitidas por la C.T.M. de Salto Grande durante la etapa de 

selección. 

- Resolución de adjudicación de la C.T.M. de Salto Grande. 

- Documentos Anexos 

- Planos 

Cualquier otro documento que en las Condiciones Particulares del Contrato se 

especifiquen que son parte integrante del contrato. 

CGC 3.1 Se integra la cláusula CGC 3.1 con el siguiente contenido: 

El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es: ESPAÑOL. 

Ley aplicable: El contrato que las partes suscriban entre sí, se rige por las propias 

disposiciones en él consignadas, y en los documentos que lo integran que forman parte 

del mismo conforme los estipulado en el apartado 2.3 de las CGC. 

INTERPRETACION: El contrato, debe interpretarse de acuerdo con la intención de 

las partes al procurar su celebración, a la naturaleza y finalidad del mismo y al obrar 

de buena fe.  

INTEGRACION: Para el caso que se presente una situación que no pueda ser 

resuelta por las normas aplicables referidas precedentemente, se acudirá a la 

legislación vigente en la materia contractual y a los principios generales del derecho 

del lugar de celebración del contrato – Argentina o Uruguay - el cual constará en 

dicho documento. 

CGC  5.2 Se agrega como cláusula CGC 5.2, el siguiente apartado: 

INSPECCIÓN DE OBRA 

La CTM de Salto Grande estará representada en el lugar de los trabajos por la Inspección 

de Obra, quién estará facultada para controlar la fiel interpretación de los proyectos y el 

cumplimiento de los documentos contractuales por parte del Contratista, realizar la 

administración de la documentación que incluya las mediciones y certificaciones de los 

trabajos, la planificación y la coordinación de las tareas con el Contratista. 

En particular, vigilará e inspeccionará la marcha de los trabajos a efectos de establecer si 

el Contratista cumple con las obligaciones contractuales en la ejecución. Todos los 

trabajos que ejecute el Contratista deberán ser aprobados por la Inspección de Obra 

teniendo en cuenta el objeto contractual y las especificaciones técnicas aplicables. En 

materia de medición y cumplimiento de exigencias técnicas, el Contratista se atendrá a 

lo que resuelva la Inspección, sin perjuicio de los derechos a reclamación que se 

establecen en el Pliego. 

El Contratista deberá solicitar con la debida antelación todas las inspecciones que sean 

necesarias. La intervención de la Inspección de Obra no relevará al Contratista de 

ninguna de las responsabilidades establecidas en el Contrato. 

El Contratista brindará a la Inspección todas las facilidades para cumplir su cometido sin 

restricción alguna de asegurar, en todo momento, derecho de acceso a todos los lugares 
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donde se ejecuten trabajos, se acopien materiales y se preparen o acondicionen equipos 

destinados a la ejecución de las tareas, dentro y fuera del recinto de obra. Igualmente, la 

Inspección de Obra tendrá a su cargo verificar el cumplimiento de las obligaciones del 

Contratista en lo referente al funcionamiento de los obradores. 

La Inspección de Obra estará facultada para verificar el cumplimiento de todas las 

obligaciones del Contratista emergentes de los documentos del Contrato, incluyendo la 

observancia de todas las leyes, decretos y de toda otra norma legal a cuyo acatamiento 

este obligado el Contratista en virtud de las disposiciones del Pliego y el Contrato. 

Para el caso que la CTM de Salto Grande contratara la Inspección de Obra a través de 

terceros, el Contratista también facilitará  a los mismos, así como al personal de CTM 

de Salto Grande el libre acceso a las oficinas, obradores y lugares de trabajo de la 

Contratista relacionados con las obras, a los fines de permitir la fiscalización de la 

inspección de la misma. 

CGC  6.2 Se agrega como cláusula CGC 6.2 el siguiente apartado: 

Todas las órdenes y comunicaciones de cualquier naturaleza entre la Inspección de Obra 

y el Contratista se harán únicamente por escrito. Por consiguiente, toda vez que en los 

documentos contractuales se exprese “comunique”, “requerido”, “informe”, “indique” o 

similares, deberá entenderse por escrito. Las comunicaciones verbales no tendrán valor 

con respecto al Contrato. 

1- Comunicaciones entre el Gerente de Obra y el Administrador de Obra del Contratista 

El Gerente de Obra y el Contratista, se comunicarán mediante nota por escrito, fechadas 

y numeradas, dirigidas al domicilio del Contratista y Contratante consignados en el 

Contrato. 

2- La comunicación entre el Inspector de Obra y el Administrador de Obra del Contratista 

se realizará exclusivamente a través de Órdenes de Servicio y Notas de Pedido: 

a) Ordenes de Servicio: 

El Inspector de Obra llevará a cabo la comunicación formal escritas al Administrador de 

Obra del Contratista mediante Ordenes de Servicio, cronológicamente consignadas en un 

libro específico provisto por la C.T.M. de Salto Grande, numeradas y fechadas 

cronológicamente, foliado por duplicado y rubricado por el Gerente de Obras. El original 

será para el Administrador de Obra, el duplicado con la constancia de recepción para el 

Contratante. El libro quedará en poder del Inspector de Obras. 

Asimismo, las partes podrán acordar un procedimiento de comunicación 

mediante correos electrónicos. En dicho procedimiento se definirán las direcciones a las 

cuales se enviarán dichos correos, un formato estandarizado para este fin, la utilización 

de firma digital o electrónica, una numeración correlativa de los mismos, así como su 

envío con acuse de recibo, cuya copia deberá archivarse juntamente con las órdenes de 

servicio. 
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Las Órdenes de Servicio emitidas por el Inspector de Obra, en relación a la ejecución del 

Contrato no podrán ser interpretadas como una modificación al Contrato. 

El Representante Técnico se notificará de toda Orden de Servicio en el día de su fecha 

de emisión.  

La negativa o renuencia a acatar la Orden de Servicio notificada, se considerará 

incumplimiento de la misma. Además, esa circunstancia facultará al Contratante a exigir 

la remoción del Representante Técnico. En cada ocasión que el Administrador de Obra 

se negara a notificarse de una Orden de Servicio o no procediera a su cumplimiento, se 

le aplicará una multa equivalente a cuarenta décimas por mil (0,40 ‰) del monto 

contractual actualizado por cada día de incumplimiento, sin perjuicio de otras sanciones 

que le pudieran corresponder. 

b) Notas de Pedido: 

El Representante Técnico se dirigirá al Inspector de Obras mediante Notas de Pedido, 

las que se consignarán numeradas y fechadas cronológicamente en un libro específico 

provisto por la C.T.M. de Salto Grande, foliado por triplicado y rubricado. El original 

será para el Inspector de Obras, el duplicado con la constancia de recepción para el 

Contratista y el triplicado se mantendrá en el Libro, que quedará en poder del Contratista. 

El Inspector de Obra deberá recibirla al sólo requerimiento del Administrador de Obra. 

La recepción por el Inspector de Obra de una Nota de Pedido implicará la notificación, 

pero no necesariamente la aceptación de su contenido. Si el Inspector de Obra se negare 

a recibir una Nota de Pedido, el Administrador de Obra podrá recurrir al Gerente de Obra 

a fin de que éste regularice la situación. 

Para el caso que el intercambio previsto en el presente apartado se realice mediante 

correos electrónicos, deberá consignarse expresamente en el asunto el carácter de 

ORDEN DE SERVICIO o NOTA DE PEDIDO, bajo pena de nulidad, así como su 

envío con acuse de recibo, cuya copia y acuse de recibo se deberá registrar, foliar, 

numerar y archivar conjuntamente con las demás notificaciones en el libro previsto 

en la CGC 31.2. 

CGC 6.3 Se agrega como cláusula CGC 6.3 el siguiente apartado: 

Requerimientos técnicos para archivos digitales 

A los efectos de la presentación de la documentación correspondiente, se utilizarán 

formatos abiertos que permitan el manejo, modificación, almacenamiento y acceso de los 

datos en los que se conoce su estructura, sin ninguna restricción para su uso. 

Dependiendo del tipo de contenido, los formatos de entrega sugeridos tanto para archivos 

masters (originales) como de sus derivados (copias), son los siguientes: 
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Archivos de imagen: máster en formato nativo, TIFF (ISO 12639) versión mínima 

aceptada 2004, compresión LZW aceptada para derivados, RAW (ISO 12234-2), JPEG 

(ISO/IEC 15444), PNG (ISO/IEC 15948). 

Archivos de imagen y/o texto: máster en formato nativo, texto plano TXT, XML 

(ISO/IEC 29500-1), PDF/A (ISO 19005, versión mínima aceptada A1a-A1b) o PDF 

(ISO 32000-1) versión mínima aceptada 1.7, XLSX/OOXML, PPT/OOXML (ISO 

29500). 

Archivos de datos estructurados: máster en formato nativo, IFC/XML (con metadatos 

descriptivos y modelado 3D), que permita formato de salida rvt (máster) y nwf 

(visualizador). 

Archivos de sonido e imagen en movimiento: máster en formato nativo, MPEG-4, 

(ISO/IEC 14496). 

Archivos CAD: compatibles con AutoCAD 2010 

Archivos de la suite Office (Word, Excel, etc.) compatibles con Office 2019 empresarial. 

Se recomienda que el tamaño de los archivos no supere los 50MB, en caso de hacerlo, 

dividirlos en tantos archivos como sean necesarios, indicando en su nomenclatura las 

partes correspondientes para evitar la disociación de la información. 

De ser necesario comprimir archivos y carpetas, se sugiere utilizar los estándares ZIP o 

7z, de manera de reducir el peso de los archivos sin pérdida de información. 

Así como lo indica la IAO 13.1 f), la documentación técnica a presentar deberá también 

cumplir con los siguientes requisitos: 

Códigos y formatos:  

Se respetará la denominación de equipos utilizada en Salto Grande. 

Los procedimientos internos, rótulos y codificación de CTM para la designación de 

Planos se entregarán luego de firmado el contrato. 

El Contratista deberá respetar lo siguiente:  

 Tamaño de hoja: A3. 

 Símbolos según norma IEC 60617. 

 Dibujos, formatos, códigos y contenidos según normas:  

o IEC 61082-1:2014 Preparation of documents used in 

electrotechnology - Part 1: Rules 
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o IEC 81346-1:2009 Industrial systems, installations and equipment 

and industrial products - Structuring principles and reference 

designations - Part 1: Basic rules 

o IEC 81346-2:2019 Industrial systems, installations and equipment 

and industrial products - Structuring principles and reference 

designations - Part 2: Classification of objects and codes for classes 

o IEC 61355-1:2008 Classification and designation of documents for 

plants, systems and equipment - Part 1: Rules and classification tables 

 Referencias cruzadas biunívocas entre posiciones en una misma hoja, entre 

hojas de un mismo plano y entre planos. Debe contener borne destino, hoja y 

posición (coordenada horizontal) de destino de acuerdo a lo siguiente: Nombre 

de bornera, número de borne destino (H: número de hoja destino – posición 

vertical en la hoja destino). Ejemplo: BC:5 (H:23-18) 

 Los bornes se dibujan en forma única, sin repetición. 

 Los textos en planos deben estar en español. 

Se deberá indicar claramente el número de revisión asociado a cada plano, así como 

una síntesis de cada una de las modificaciones que se vengan introduciendo a la 

versión original con sus correspondientes fechas. Se comenzará con revisión 01 en 

adelante y al momento de entregar los documentos Conforme a Obra se reiniciará el 

número de revisión con 00. 

CGC 7.1 Se reemplaza el contenido de la cláusula CGC 7.1 por el siguiente texto: 

El contratista no podrá ceder el contrato en todo o en parte sin la autorización previa y 

consentimiento expreso de la C.T.M. de Salto Grande y de acuerdo a las condiciones que 

esta fije.  

La subcontratación deberá estar a lo dispuesto en la cláusula IAO 5.3 inciso j) de los 

DDL. 

La subcontratación no altera las obligaciones del Contratista, siendo responsable por los 

actos o incumplimientos del subcontratista, sus agentes y empleados, como si fueran 

actos o incumplimientos del propio Contratista. 

Si durante la ejecución de la obra alguno de los subcontratistas dejara de cumplir 

con las exigencias técnicas del proyecto, la C.T.M. de Salto Grande podrá solicitar 

su sustitución al Contratista, el que de inmediato procederá a cumplir la 

instrucción sin derecho a prórroga. Dentro de los diez (10) días siguientes de haber 

recibido dicha solicitud, el contratista someterá a la consideración de CTM Salto 

Grande los recursos calificados con los que sustituirá la ejecución de los trabajos 

que se habían encomendado al sub-contratista removido. 

CGC 8.1 Se integra el contenido de la cláusula CGC 8.1 con el siguiente texto: 
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El Contratista deberá cooperar y coordinar con personal de la CTM de Salto Grande 

conforme el cronograma de ejecución de obra que al efecto se establezca. 

CGC 9.1 Se agrega al contenido de la cláusula CGC 9.1, por el siguiente texto: 

Personal clave 

A los efectos de la ejecución de la obra, el Contratista deberá designar en la oferta el 

personal clave, según IAO 5.3 (e).   

 

CGC 9.3  Se agrega como cláusula 9.3 el siguiente apartado: 

En relación a la contratación del personal, el Contratista deberá ajustarse a las siguientes 

condiciones: 

a) Deberá encargarse de contratar a todo el personal y la mano de obra, así como de su 

remuneración, alimentación, transporte, y cuando corresponda, alojamiento. 

Se alentará al Contratista a que, en la medida de lo posible y razonable, contrate dentro 

de los Países personal y mano de obra que cuenten con las calificaciones y la experiencia 

adecuadas. 

El personal del Contratista deberá contar con las calificaciones, aptitudes y experiencia 

adecuadas en sus respectivos campos de actividad u ocupaciones. 

b) En la medida en que lo permitan las leyes aplicables, el Contratista, para la ejecución 

de las Obras, podrá utilizar personal extranjero. El Contratista se asegurará que esas 

personas obtengan los visados de residencia y los permisos de trabajo necesarios y será 

responsable de que esos miembros del personal regresen a su lugar de contratación o a 

su domicilio. 

c) El Contratista deberá pagar niveles salariales y adoptar condiciones de trabajo que no 

sean inferiores a los establecidos para la profesión o la industria donde se lleve a cabo el 

trabajo. De no haber niveles salariales ni condiciones laborales aplicables, el Contratista 

pagará niveles salariales y se ceñirá a condiciones que no resulten inferiores al nivel 

general de remuneraciones y condiciones observados localmente por contratantes cuyo 

negocio o industria sean similares a los del Contratista. 

d) El Contratista no contratará, ni tratará de contratar, personal ni mano de obra que forme 

parte del personal del Contratante. 

e) El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones que sean necesarias 

para evitar cualquier conducta ilegal, o que altere o perturbe el orden por parte del 

personal del Contratista o entre los miembros de dicho personal, y para preservar la paz 

y la protección de las personas y los bienes que se encuentren en el Sitio de las Obras y 

los alrededores. Salto Grande se reserva el derecho de solicitar el reemplazo del personal 

que no cumpla con alguno de los requisitos mencionados. 

f) El Contratista cumplirá todas las leyes laborales aplicables a su personal incluidas, y 

sin que esta enunciación resulte taxativa, las leyes en materia de empleo, salud, seguridad, 
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bienestar social, inmigración y emigración, presentes y las que en el futuro se sancionen 

y permitirá que gocen de todos sus derechos legales. 

La C.T.M. de Salto Grande, tendrá derecho, en cualquier momento del plazo contractual, 

a solicitar información al contratista, sobre el monto y el estado de cumplimiento de las 

obligaciones laborales, previsionales, impositivas, así como las correspondientes a la 

protección de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

que a estos correspondan respecto de sus trabajadores. En tal sentido podrá exigir o 

inspeccionar la documentación relacionada con: 

1- Constancia que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad 

social. 

2- Constancia que acredite la existencia y pago del seguro de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, así como también de los vehículos y maquinaria afectada al 

objeto del contrato. 

3- Recibos de haberes del personal afectado al objeto contractual o libro de sueldos 

debidamente foliado e intervenido por organismo de contralor respectivo. 

4- Constancia de estar al día en el cumplimiento de obligaciones impositivas. 

Su incumplimiento configurará una falta grave y hará pasible al Contratista de las 

multas y/o penalidades que correspondan. Su incumplimiento reiterado será causal de 

rescisión del Contrato. 

CGC 12.2 Se agrega como cláusula CGC 12.2 el siguiente apartado: 

INDEMNIDAD 

El Contratista será el único responsable frente al Contratante por el cumplimiento de 

todas y cada una de las obligaciones asumidas en virtud de la aceptación de la oferta, 

asumiendo la total responsabilidad por los daños y perjuicios que ocasione al Contratante. 

El Contratista mantendrá indemne al Contratante, frente a cualquier tipo de reclamo ya 

sea administrativo, judicial y/o extrajudicial, así como arbitral relacionado con su 

prestación incluidos los de carácter laboral que pudiesen interponer terceros o personas 

vinculadas al Contratista, dependiesen o no de él. 

Si el Contratante fuere demandado por terceros o personas vinculadas con el Contratista, 

éste se compromete a asumir la responsabilidad por el reclamo en todas las etapas del 

mismo, sean en la contestación de la demanda como en el seguimiento del proceso que 

se instaure. Para ello se compromete a: 

i.- Efectuar de manera diligente todas las gestiones que sean necesarias para evitar que el 

Contratante sea incluido en dichas demandas y/o reclamos. 

ii.- De ocurrir que el Contratante sea demandado y en su caso que resulte con sentencia 

desfavorable o que deba efectuar cualquier erogación con motivo del reclamo, 

incluyendo, pero no limitado, a gastos legales y costas, el Contratista se compromete a 

efectuar por su cuenta y cargo – sin necesidad de interpelación por parte del Contratante- 

los trámites y pagos correspondientes antes del vencimiento de los mismos. 
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iii. El Contratista se compromete a reintegrar al Contratante, toda suma que 

eventualmente éste tenga que pagar por cualquier concepto, incluyendo gastos de 

representación, costas y costos, más los intereses, dentro de los cinco (5) cinco días a 

contar desde la fecha de notificación del pago efectuado. 

Con el objeto de prevenir la responsabilidad legal subsidiaria, el Contratante tendrá las 

más amplias facultades de revisión del cumplimiento de las obligaciones laborales del 

Contratista y sus Subcontratistas, pudiendo exigir la exhibición de toda la documentación 

que acredite su cumplimiento. 

El contratista, para utilizar materiales, procedimientos, programas informáticos y equipos 

en la ejecución del Contrato, deberá disponer de las cesiones, licencias, permisos, 

autorizaciones y derechos necesarios de los titulares de las patentes, modelos, marcas de 

fábrica y “copyright” correspondientes, corriendo de su exclusiva cuenta el pago de los 

derechos e indemnizaciones por tales conceptos. 

El contratista será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad intelectual, 

industrial y comercial, de tal modo que, si se produjera cualquier reclamación contra la 

C.T.M. de Salto Grande con fundamento en la infracción de las obligaciones prescritas 

en el párrafo precedente, asumirá los gastos de defensa judicial o extrajudicial que se 

ocasionen a la C.T.M. de Salto Grande por tal motivo. 

Si como consecuencia de la citada reclamación, la C.T.M. de Salto Grande quedara 

privada de su propiedad, utilización o uso, podrá exigir del contratista, aun después de la 

recepción definitiva de la obra, la sustitución total y a costa de éste de los materiales, 

programas informáticos, procedimientos o equipos afectados por la reclamación, por 

otros de iguales características y calidades a definir por la C.T.M. de Salto Grande en el 

plazo que prudencialmente se le fije y de forma que el servicio contratado quede 

asegurado. 

Si vencido dicho plazo el contratista no hubiere procedido a la sustitución de los 

elementos correspondientes, la C.T.M. de Salto Grande sin necesidad de más 

requerimiento ejecutará por sí o por terceros, la sustitución de los materiales, 

procedimientos, programas informáticos o equipos afectados por la exclusiva cuenta del 

contratista. Todo ello, con independencia de las penalidades que procedan de 

conformidad con las CPC. Lo dispuesto en esta condición es independiente de las 

reservas de propiedad industrial o intelectual que puedan establecerse a favor de la 

C.T.M. de Salto Grande. 

En el caso de productos “software”, el contratista declarará expresamente y bajo su 

responsabilidad que posee los derechos de propiedad correspondientes o los derechos 

legales de comercialización de dichos productos y presentará la documentación 

justificativa en caso de que la C.T.M. de Salto Grande así lo solicitara. 

Cuando se transmitan contractualmente a la C.T.M. de Salto Grande los derechos de 

propiedad intelectual, especialmente los referidos a programas de ordenador, incluida su 
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documentación preparatoria, técnica, manuales de uso y versiones sucesivas, salvo que 

en el propio cuerpo del contrato se especifique otra cosa, se entenderán transmitidos con 

carácter indefinido y alcance internacional. 

Asimismo, cuando se trate de desarrollo a medida de productos informáticos, el 

contratista garantiza ante la C.T.M. de Salto Grande la exclusividad de su 

personalización, quedando prohibida su comercialización a terceros, sin la autorización 

previa de ésta. 

Los posibles tributos derivados de la transmisión en relación al desarrollo citado en el 

párrafo anterior, serán por cuenta del contratista. 

CGC 13.1 Se modifica la cláusula CGC 13.1 por el siguiente texto: 

SEGUROS 

El Contratista tomará a su cargo los seguros que correspondan en virtud de las 

características de la obra a ejecutar. En consecuencia y previo al inicio de la ejecución 

del contrato, deberá registrarse como proveedor de Salto Grande y cargar toda la 

documentación prevista en este apartado en el Portal de Proveedores del Organismo. 

El Oferente adjudicatario deberá registrar en el Portal de Proveedores la nómina con el 

personal encargado de llevar a cabo la ejecución de las tareas, así como de los 

subcontratistas que fueran aprobados. 

Tanto las coberturas señaladas en este apartado como así también toda otra póliza a ser 

presentada por el Oferente y/o Contratista estará sujeta tanto respecto de la entidad 

aseguradora como del texto a la aprobación de CTM de Salto Grande. 

Accidentes del Personal:  

El Contratista deberá indemnizar y/o mantener a cubierto a la CTM de Salto Grande por 

medio de los seguros correspondientes contra todos los perjuicios y/o indemnizaciones 

como consecuencia de cualquier accidente o lesión a su personal y otras personas 

empleadas o contratadas por el Contratista y por toda reclamación, demanda, actuación 

judicial, costos, costas y gastos casuídicos en relación a dicho accidente y/o lesiones. 

Daños y Lesiones al Comitente y a Terceros:  

Si durante la ejecución del contrato y como consecuencia del mismo se produjera algún 

daño o lesión a bienes o personas de la CTM de Salto Grande, o a terceros, el Contratista 

deberá indemnizar a los damnificados la totalidad de los daños y perjuicios, costos, costas 

y gastos sufridos como consecuencia del daño o lesión. 

CONDICIONES GENERALES EXIGIDAS EN LAS PÓLIZAS 

Es obligación del Contratista y de los Subcontratistas tomar a su costo y cargo las pólizas 

que se detallan más abajo y las necesarias para la correcta ejecución del contrato.  

Deberá notificar a los Aseguradores cualquier cuestión o suceso para el cual fuese 

necesaria dicha denuncia, de acuerdo con las cláusulas de las pólizas correspondientes. 

El Contratista y el Subcontratista será responsable por todas las pérdidas, reclamos, 

demandas, actuaciones judiciales o administrativas, así como de costas, costos y gastos 
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de cualquier índole originadas o resultantes de cualquier incumplimiento por su parte de 

los requerimientos aquí indicados, ya sea como resultado de la anulación de cualquier 

seguro o por cualquier otro motivo, por su accionar y el accionar del subcontratista.  

Las pólizas deberán ser emitidas por Compañías de Seguros de primera línea, registradas 

y autorizadas a operar en la República Argentina y la República Oriental del Uruguay. 

CONDICIONES PARTICULARES EXIGIDAS EN LAS PÓLIZAS 

Determinaran taxativamente la obligación del Asegurador de notificar a la C.T.M. de 

Salto Grande cualquier omisión de pago en que incurriere el Contratista y/o sus 

Subcontratista, con una anticipación mínima de TREINTA (30) días respecto de la fecha 

en que dicha omisión pudiere determinar la suspensión de cobertura o perdida de vigencia 

de la póliza. 

Correlativamente determinará que, bajo cualquier otra circunstancia, no se producirá la 

caducidad del contrato ni la suspensión de la cobertura y no procederá la perdida de 

vigencia de la misma, si el Asegurador no hubiere efectuado la obligación 

precedentemente descrita, o hasta tanto transcurra el plazo fijado (contado a partir de la 

fecha de la notificación a la C.T.M. de Salto Grande) si hubiere cumplido con tal 

obligación de notificar. 

De no poder cumplimentar en todo o en parte los requisitos establecidos, el Contratista 

deberá solicitar que el Asegurador remita a la C.T.M. de Salto Grande una constancia en 

la que indique dicha imposibilidad, señalando las causas y de ser factible, ofreciendo 

alternativas de solución. 

Entrega de las pólizas 

Todas las pólizas debidamente certificadas y legalizadas, deberán ser registradas e 

ingresadas por el Contratista al portal de proveedores de la CTM de Salto Grande 

antes del inicio de la ejecución del contrato. 

Sin tal requisito no se procederá al inicio de la ejecución del contrato (haciéndose pasible 

de las sanciones establecidas en concepto de multa). 

Durante la ejecución del contrato, su incumplimiento implicará que no se abonará ningún 

importe en concepto de certificados de avance y sin que esto lo exima de su 

responsabilidad civil por los daños y perjuicios emergentes de la falta de cobertura. 

COBERTURAS REQUERIDAS 

A. Técnico 

A.1.- Seguro sobre equipamiento para el desarrollo de los servicios, con indicación de las 

cantidades y precios. 

Deberá cubrir los equipos que el Contratista o el Subcontratista afecte a la ejecución del 

Contrato.  

A.2.- Seguro de responsabilidad civil. 

Que cubra todos los riesgos a la propiedad y a la vida en cualquier momento que ocurran 

y que resulte de cualquier acto u omisión de operación del Contratista o el Subcontratista 
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en relación al objeto contractual o causado por sus empleados y dependientes, cualquiera 

fuese la causa de estos daños. Deberá indicar como beneficiaria a la C.T.M. de Salto 

Grande y contar con una cláusula de NO REPETICIÓN contra dicho Organismo. 

Esta cobertura deberá estar vigente desde el inicio del Contrato y hasta la formalización 

de la Recepción provisoria de las Obras. 

B. Seguros automotores habilitados para circular en la vía pública  

El Contratista o el Subcontratista tomarán un seguro de Responsabilidad Civil hacia 

terceros, incluyendo pasajeros transportados, cubriendo los riegos de daños corporales 

y/o daños materiales a cosas de terceros, no transportadas, emergentes del uso u 

operación de vehículos automotores en la vía pública. 

El Contratista deberá mantener vigente este seguro durante la vigencia de la ejecución 

del Contrato. 

C. Seguro por accidentes o lesiones del personal del contratista y/o subcontratista 

El Contratista o el Subcontratista deberán asegurarse por accidentes o lesiones de su 

personal y deberá mantener dicho seguro vigente mientras mantenga personal en los 

emplazamientos de las Obras para los fines o en relación a su ejecución. 

El Contratista estará obligado a convenir formalmente con el Subcontratista que deberá 

exhibir la Póliza de Seguro y los recibos de pago de las primas al solo requerimiento de 

la CTM. 

Esta cobertura deberá cubrir: 

1.- Las responsabilidades emergentes de daños o compensaciones con motivo o como 

consecuencia de cualquier accidente o lesión a cualquier empleado, operario u otras 

personas empleadas por el Contratista o cualquier Subcontratista. 

2.- Todas las indemnizaciones que puedan corresponder conforme a las leyes, decretos u 

otras reglamentaciones vigentes, incluidas las acciones basadas en el derecho común. 

3.- Todas las indemnizaciones por cualquier reclamo, juicio, costos, costas o cualquier 

otro gasto emergente o relacionado con cualquier accidente o lesión. 

Cuando el Contratista afectase a la ejecución del contrato a personal que no se desempeñe 

en relación de dependencia, se deberán contratar los seguros de acuerdo a las 

legislaciones nacionales vigentes en la República Argentina (Ley 24.557) o de la 

República Oriental del Uruguay (Ley 16.074). Deberá indicarse emergencia médica a 

quien llamar en caso de accidente, como asimismo institución médica de la zona que 

atenderá a eventuales accidentados. Este seguro deberá prever específicamente los 

trabajos en altura y con líneas con tensión. 

Para los casos no comprendidos en las citadas leyes, el contratista deberá contratar un 

seguro individual de Accidentes Personales, de modo tal que toda persona afectada al 

contrato, cuente con la cobertura de un Seguro de Accidentes. El mismo constituye un 

requisito esencial, por lo que ninguna persona afectada al contrato puede carecer de dicha 

cobertura.  
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Deberá contar con cobertura para el ámbito territorial de la República Argentina y 

República Oriental de Uruguay. 

D. Seguro de todo riesgo construcción. 

Debe cubrir todos los riesgos derivados de la ejecución del Contrato, incluidas las 

pérdidas, daños e incendio a la propiedad situada en o adyacente al sitio de obra que se 

encuentre a cargo, custodia o control de la C.T.M. de Salto Grande. Este seguro deberá 

cubrir todo el itinere contractual desde su suscripción hasta la recepción provisoria de la 

Obra.  

 

SUMAS ASEGURADAS 

Los seguros requeridos deberán consignar como monto a riesgo, los importes resultantes 

de: 

A.1.- TÉCNICO SOBRE EQUIPAMIENTO. - Por el valor a nuevo del equipamiento 

declarado. 

A.2.- SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL. -  El monto mínimo total de la póliza de 

seguro requerida será el equivalente al 15% del monto del Contrato suscripto. 

 

B.-  AUTOMOTORES HABILITADOS PARA CIRCULAR EN LA VÍA PÚBLICA.- 

El monto máximo permitido. 

 

C.-  ACCIDENTES O LESIONES DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA Y/O 

SUBCONTRATISTA. 

C.1.- PERSONAL CON RELACIÓN DE DEPENDENCIA. Según legislación vigente. 

C.2.- PERSONAL CONTRATADO. Debe ser de un monto mínimo de USD 40.000 

(dólares estadounidenses cuarenta mil), o su equivalente en moneda local, por persona, 

para “Riesgo de Muerte”. 

 

D.-  TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN. El monto de la póliza de seguro requerida será 

igual al del contrato suscripto. 

 

 

FRANQUICIAS 

Las franquicias para las coberturas requeridas estarán siempre a cargo del Contratista y 

podrán alcanzar hasta los siguientes porcentajes: 

A.1.- TECNICO SOBRE EQUIPAMIENTO. Hasta el diez por ciento 10% del daño 

producido. 

A.2.- RESPONSABILIDAD CIVIL 

Para daños a cosas: hasta el 2.5% del monto del siniestro. 

Para daños a personas: sin franquicia. 
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B.-  AUTOMOTORES HABILITADOS PARA CIRCULAR EN LA VÍA PÚBLICA.-  

Para daños a cosas: mínima posible. 

Para daños a personas: sin franquicia. 

C.- ACCIDENTES O LESIONES DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA Y/O 

SUBCONTRATISTA. 

Para cualquier modalidad de cobertura contratada, se deberá ajustar a la legislación 

vigente. 

D.-  TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN. 

Para daños a cosas: sin franquicia. 

Para daños a personas: sin franquicia. 

 

CGC  13.3 Se agrega como nuevo apartado de la cláusula CGC 13.3 el siguiente texto: 

Si la CTM de Salto Grande debe pagar las primas por el incumplimiento del Contratista, 

se deducirán  los montos pagados con más un 25% en concepto de gastos administrativos 

de las sumas devengadas a favor del Contratista o bien recuperarlos como deuda de éste 

último, o bien, considerar a todos sus efectos como una falta grave que dará derecho a la 

C.T.M. de Salto Grande a rescindir el Contrato por causa imputable al Contratista. 

CGC  14.1 Se reemplaza la cláusula CGC 14.1 por el siguiente texto: 

La C.T.M. de Salto Grande brindará acceso al Contratista a los emplazamientos donde 

deberán ejecutarse las Obras. Se considerará que el Contratista ha inspeccionado y 

examinado los sitios de Obra, sus alrededores, la información brindada por la C.T.M. de 

Salto Grande y toda otra información disponible, a su satisfacción en forma previa a la 

presentación de la Oferta, en relación a los puntos relevantes, incluyendo (sin limitación): 

 a) la forma y naturaleza de los emplazamientos de obra. 

b) las condiciones hidrológicas y climáticas. 

c) la extensión y naturaleza del trabajo, así como los materiales necesarios para la 

ejecución de las Obras y las reparaciones o reemplazos que resulten necesarios. 

d) la legislación vigente y aplicable en la materia de las Obras a ejecutar. 

e) los requerimientos de acceso, facilidades, personal, transporte y todo otro servicio 

necesario para la ejecución de las Obras. 

Por lo expuesto, se considerará que el Contratista ha obtenido toda la información 

necesaria en cuanto a los riesgos, contingencias y toda otra circunstancia que pudiera 

influir o afectar el desarrollo de las Obras para la elaboración de su oferta, por lo que 

renuncia en forma expresa a cualquier reclamación derivada de las mismas. 

CGC 15.2 Se agrega como cláusula CGC 15.2 el siguiente apartado: 

El Contratista será responsable si ha sido negligente al no solicitar las instrucciones o 

aclaraciones necesarias en caso de dudas o incorrecta interpretación del contrato, en 

relación a la ejecución de las obras. Asimismo, el Contratista será responsable de las 
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inexactitudes, errores o fallas que aparezcan en los documentos por el presentados, 

aunque estos hayan sido aprobados por el Contratante.  

El Contratista será responsable además por toda información inexacta, cualquiera sea la 

fuente en que la haya obtenido, salvo en caso de información por escrito que le haya sido 

suministrado por el Contratante. 

CGC  16.2 Se agrega la cláusula CGC 16.2 por el siguiente texto: 

El Contratista ejecutará y terminará las Obras de conformidad con el Contrato y de 

acuerdo a las instrucciones del Gerente de Obra y/o Inspector de Obra y reparará 

cualquier defecto de las Obras. 

El Contratista suministrará los Equipos y los Documentos que se especifiquen en el 

Contrato, así como todo el Personal, los bienes y servicios, permanentes o temporales, 

necesarios para, y en relación con, la ejecución y terminación de las Obras y la reparación 

de sus defectos. 

La entrega de bienes o prestación de servicios establecidos en el Contrato, comprenden 

la provisión total de mano de obra, materiales, equipos, obras temporarias, dispositivos y 

todo elemento, ya sea de naturaleza permanente o provisoria, requeridos para su 

fabricación, ejecución, entrega, terminación y puesta en funcionamiento, según los casos, 

incluyendo todos los transportes necesarios y el cumplimiento de las leyes vigentes en la 

República Argentina y en la República Oriental del Uruguay y los seguros que de acuerdo 

al pliego correspondan, en la medida que la necesidad de proveerlos o contratarlos esté 

especificada en el contrato o pueda razonablemente deducirse del mismo.  

El Contratista velará por el carácter adecuado, la estabilidad y la seguridad de todas las 

operaciones y los métodos de construcción en el Sitio de las Obras. Salvo en la medida 

en que se especifique en el Contrato, el Contratista será responsable de todos los 

Documentos del Contratista, las Obras Temporales y el diseño que pueda ser necesario 

en relación con cada elemento de los Equipos y los Materiales para que dicho(s) 

elemento(s) se ciña(n) al Contrato. 

El contratista deberá elaborar y entregar la documentación final, conforme a Obra, 

adecuando los planos conforme con las modificaciones introducidas. 

El Contratista suministrará al Contratante, a solicitud del Inspector de Obra, la 

información sobre los arreglos y los métodos que propone adoptar para la ejecución de 

las Obras. Dichos arreglos y métodos no podrán modificarse de manera significativa sin 

que antes se haya notificado de ello al Inspector de Obra. 

El Contratista acepta que personal de la C.T.M. de Salto Grande podrá estar presente 

durante ejecución de las Obras para interiorizarse de las mismas. 

CGC  16.3 
Se agrega como cláusula CGC 16.3 el siguiente apartado: 

La descripción de tareas que tendrá la Contratista a su cargo es a los efectos 

indicativos, debiendo el mismo realizar cualquier previsión o suministro que no 

estuviera indicados y que fuera necesario para lograr el fin buscado, garantizando la 

integridad y la seguridad de las instalaciones. 
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El Contratista será responsable por cualquier avería, daño, lesión, mal funcionamiento, 

etc., que pudiera ocasionar a las instalaciones existentes, a su personal, al personal de 

CTM, y/o a terceras personas que estén realizando tareas en el lugar con autorización 

emanada por CTM. 

Eventualmente, en el caso que se dañe alguna instalación existente, el Contratista será 

el responsable de la normalización de la misma a la mayor brevedad y de afrontar los 

costos asociados relativos a dicha actividad y eventuales multas que CTM pudiera 

llegar a recibir producto de la anormalidad generada. 

Los trabajos necesarios para corregir las tareas mal efectuadas, serán por total cuenta 

y cargo del Contratista. 

CGC 16.4 
Se agrega como cláusula CGC 16.4 el siguiente apartado: 

Requisitos generales de los suministros para la ejecución de las Obras: 

El Contratista deberá suministrar todas las herramientas. 

Estará a cargo del Contratista, el almacenamiento y custodia de todos los materiales 

propios o a su cargo, siendo responsable por todos los riesgos que puedan correr los 

mismos hasta la recepción de los trabajos. 

Todos los bienes y materiales que se hayan de incorporar en las Obras deberán ser 

nuevos, estar sin uso y ser modelos más recientes o actuales de la mejor calidad de su 

tipo.  

CGC 16.5 Se agrega como cláusula CGC 16.5 el siguiente apartado: 

El Contratista será responsable de empacar, cargar, transportar, recibir, descargar, 

almacenar y proteger todos los materiales y demás elementos necesarios para las 

Obras.  

En consecuencia, indemnizará y amparará al Contratante de todos los daños, 

perjuicios y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados y gastos legales) que 

se generen del transporte, carga y descarga de los materiales, y negociará y pagará 

todas las reclamaciones que surjan a raíz del transporte, carga y descarga de los 

mismos.  

El Contratista será responsable del adecuado almacenaje de los materiales y equipos 

a utilizar. 

CGC 16.6 
Se agrega como cláusula CGC 16.6 el siguiente apartado: 

Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista mantendrá el lugar en buen estado 

de limpieza. Deberá disponer adecuadamente los residuos que se generen producto de 

los trabajos en contenedores especiales para tal fin.  

CGC 16.7 
Se agrega como cláusula CGC 16.7 el siguiente apartado:La CTM tendrá la facultad 

de supervisar que todos los aspectos de ejecución de los trabajos se efectúen en 
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concordancia con lo pactado, sin que ello implique limitar la responsabilidad del 

Contratista en el estricto cumplimiento del contrato. 

CGC  16.8 
Se agrega como cláusula CGC 16.8 el siguiente apartado: 

El contratista deberá elaborar un Plan de Trabajo según lo establecido en este artículo. 

Luego de la firma del contrato, se efectuará una reunión de lanzamiento donde se le 

informará al Contratista el detalle de los planes de gestión que deberá presentar y el 

esquema de aprobación de los mismos. A tales efectos, dispondrá de DIEZ (10) días 

para presentar un cronograma de entrega de cada uno.  

A título ejemplificativo y sin que la enumeración a continuación resulte taxativa, se 

solicitarán los siguientes documentos: 

1- DOCUMENTOS SOLICITADOS  

1.1 – PLAN DE TRABAJO –  

1.1.1 Gestión del ALCANCE: ETAPAS DE MOVILIZACION 

– EJECUCIÓN - CIERRE O DESMOVILIZACIÓN PARA 

CONTRATOS DE OBRA. 

Se puede dividir por etapa para priorizar las presentaciones. 

Movilización Detalle la movilización, equipos a movilizar, 

desarrollo de la ingeniería, desarrollo de los planes de 

fabricación, del transporte, subcontratos, etc. Define el 

alcance de la ingeniería (lista de documentos 

comprometidos) procedimientos de fabricación, 

procedimientos de obra, procedimientos de ensayos, 

suministros, manuales y todo documento que sea requerido 

por SG para aclaración o mayor detalle. Este documento 

debe identificarse con nombre y número de revisión. Una 

vez definido este documento deben desarrollarse los 

documentos particulares que en él se mencionan. 

Ejecución: Esta etapa es la referida a las actividades que se 

relacionan directamente con el objeto contractual. 

Desmovilización/ Cierre, ídem a las anteriores. 

Para contratos de entrega de bienes o prestación de servicios 

se deberá efectuar los ajustes correspondientes. 

 

1.1.2 Gestión de PLAZOS: Se deberá presentar un “Programa 

Ejecutivo” que muestre las fases principales del proyecto 

(nivel 1) 100% del plazo contractual. Deben presentar 

“Programa de Detalle” (apertura de 2do o 3er nivel), 100% 

del plazo contractual. En etapa de ejecución programa de 

detalle de actividades (4to a 5to nivel) con vista dos semanas 

al frente y manteniendo la última ejecutada. 
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1.1.3 Gestión de CALIDAD: Se deberá presentar para aprobación 

el plan de Aseguramiento y Control de la calidad. El Manual 

de Control de la Calidad debe ser nominado y con numero de 

revisión. Los documentos que menciona el plan también 

deben ser nominados y con numero de revisión (plan de 

control de la calidad, protocolos, databook final del contrato.) 

 

1.1.4 Plan de Gestión de Costos: Este documento contempla la 

presentación para aprobación por SG de la curva de 

Financiamiento del Proyecto (económica y financiera), la de 

Avance Físico planificada, mecanismos de aprobación de 

avance de obra, certificación etc. Mecanismo de control 

(recomendado Valor Ganado.) 

 

1.1.5 Plan de Gestión de RH: Se deberá presentar para aprobación 

los siguientes documentos. Organigrama e Histograma 

(recursos directos e indirectos a lo largo del plazo 

contractual). CV de todos los recursos calificados y exigidos 

por pliego 

 

1.1.6 Plan de Comunicaciones: Se deberá entregar como primer 

documento la “matriz comunicacional “. 

 

1.1.7 Plan de Gestión de Seguridad Industrial 

 

1.1.8 Plan de Gestión Ambiental y Social  

 

1.1.9 Plan de gestión de riesgos. Deben identificarse los riesgos 

del proyecto en la etapa de oferta, en la etapa de planificación, 

elaborar una matriz y presentar planes de mitigación para 

cada uno de ellos. 

 

2.- SECUENCIA DE APROBACION:  

Una vez presentados los documentos, SG los calificará de la siguiente forma: 

EDC: Examinado y devuelto para corrección (cada revisión se identifica con 

letras) 

ACC: Aprobado con comentarios- (habilita fabricación/inicio) (cambia la 

revisión a Numero) 

APR: Aprobado (habilita movilización/instalación/inicio de la prestación) 

AAB: Aprobado como Construido o As Build (presentación antes de certificado 

de aceptación provisoria) 

ACF: Aprobado como Funcionando (presentación antes de recepción definitiva) 
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El Comitente establecerá los plazos entre la presentación y cada una de las siguientes 

devoluciones con el Contratista.  

Los requisitos de corrección y reenvío de la documentación no aprobada no serán 

causa de prolongaciones en el Cronograma de Obras, a menos de que se tenga acuerdo 

explícito con la Gerencia de Obra. 

En todos los casos, el Contratista deberá asumir la responsabilidad plena por los 

perjuicios que pudiera ocasionar la emisión de documentación técnica que viole 

claramente las especificaciones de este Pliego o la ejecución de trabajos sin que la 

documentación pertinente haya sido aprobada. 

La aprobación de documentos no eximirá al Contratista de sus responsabilidades en 

relación a la ejecución completa y adecuada de la obra. 

El Contratista será responsable asimismo de la veracidad de toda la información 

enviada. 

El Contratista no podrá iniciar los trabajos hasta no contar con la aprobación por parte 

del Gerente de Obras de SG de cada uno de los planes de gestión, así como de toda 

otra documentación requerida según pliego. 

CGC  16.9 
Se agrega como cláusula CGC 16.9 el siguiente apartado: 

El Contratista llevará a cabo la ejecución de las Obras:  

a) de una manera adecuada y cuidadosa, conforme las reglas del buen arte en la 

materia. 

b) con el equipamiento adecuado que permita una correcta ejecución de las Obras. 

Se instalará en los sitios de las obras y gestionará los obradores, instalaciones para su 

personal, los desmontajes y montajes, los traslados y demás actividades contratadas, 

en la forma autónoma. 

Supervisará las tareas que se realicen con personal subcontratado en forma 

permanente por personal técnico calificado perteneciente al Contratista. 

Será responsable por los daños, perjuicios, sustracciones o perdidas motivadas por 

ineptitud, negligencia, o descuidos, obligándose a reparar o sustituir los elementos 

afectados. Sin perjuicio de las acciones legales que pudieran tomarse, en caso de 

comprobarse un acto delictuoso. 

Será responsable por el satisfactorio comportamiento del trabajo completo en todas 

las condiciones de servicio especificadas, sin muestras de deformaciones indebidas, 

fallas, desperfectos o deterioro de cualquier elemento, imputables al empleo de 

materiales defectuosos, inadecuados o a la mala calidad de ejecución, conservando la 

exactitud y adecuación en todos los aspectos. 

La C.T.M. de Salto Grande no asumirá ninguna responsabilidad por los daños, 

pérdidas o sustracciones que puedan sufrir los equipos y/o herramientas de propiedad 
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del Contratista en la ejecución de las Obras, siendo su resguardo y custodia de su 

entera responsabilidad.  

CGC  16.10 
Se agrega como cláusula CGC 16.10 el siguiente apartado: 

El Contratista limitará sus operaciones a los sitios de obra acordados con Salto Grande 

y tomará los recaudos necesarios para mantener su equipamiento y personal dentro del 

mismo. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista deberá mantener el sitio libre 

de obstrucciones innecesarias y deberá remover todo elemento sobrante o residuo del 

sitio, debiendo devolverlo en forma limpia y segura. 

CGC  16.11 Se agrega como clausula 16.11 de las CGC el siguiente apartado: 

El Contratista tendrá a su costo y cargo, las instalaciones adicionales que fueran 

necesarias para el equipamiento, personal u otros fuera de los emplazamientos de las 

Obras. 

CGC 16.12 
Se agrega como cláusula CGC 16.12 el siguiente apartado: 

El Contratista estará habilitado para realizar los trabajos exclusivamente en horario 

diurno. El Contratista deberá especificar en su Oferta el calendario de feriados y días 

de descanso que aplicará durante la ejecución de los trabajos. 

Todas las tareas que requieran del Inspector del Contrato SG deberán ejecutarse 

durante la jornada laboral habitual de la C.T.M de Salto Grande, la cual está 

comprendida de lunes a viernes de 7:00 a 15:00. El calendario de feriados a considerar 

será el calendario de la C.T.M. de Salto Grande, a notificar anualmente al Contratista. 

Excepcionalmente y siempre que el Representante Técnico de razones que lo 

justifiquen, se podrá trabajar en horarios y días no previstos en el párrafo precedente 

siempre que así lo autorice el Inspector de Obra y que estos trabajos sean necesarios 

para la ejecución de las Obras. 

El trabajo en horarios especiales no ameritará sobrecostos para la C.T.M. de Salto 

Grande. 

CGC  16.13 Se agrega como cláusula CGC 16.13 el siguiente apartado: 

Si el Contratista se viera obligado por causas de fuerza mayor a sustituir alguno de los 

subcontratistas propuestos en la oferta, deberá solicitar por escrito la autorización a la 

CT.M. de Salto Grande, expresando las razones de la sustitución y los antecedentes 

del nuevo subcontratista. 

CGC 18.1 Se agrega a la cláusula CGC 18.1 el siguiente apartado: 

De existir, durante la implementación de la renovación, situaciones transitorias 

que no reflejan la situación final de la instalación, también deberán ser 

claramente documentadas y sometidas a la aprobación del Inspector de Obras. 
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CGC  19.2 Se agrega como cláusula CGC 19.2 el siguiente apartado: 

 SEGURIDAD DE OBRAS Y PROTECCIÓN DE BIENES 

 Responsabilidad 

El Contratista es el responsable de establecer, implementar, cumplir y hacer cumplir las 

medidas de Seguridad en el lugar de ejecución de las obras objeto de este contrato, a tal 

efecto deberá: 

(a) cumplir con todas las regulaciones de seguridad aplicables, 

(b) velar por la seguridad de todas las personas autorizadas a estar en el Sitio de las Obras, 

(c) mantener el Sitio de las Obras y las propias Obras libres de obstrucciones innecesarias 

a fin de evitar situaciones peligrosas para dichas personas, 

(d) delimitar el Sitio de las Obras proporcionando cercas, vallas u otro tipo de barrera 

física que impida la libre circulación por las mismas. Garantizar el mantenimiento de 

dicha delimitación durante el transcurso de toda la obra, hasta que ésta se termine y 

entregue, y 

(e) proporcionar cualesquiera obras temporales (incluidos caminos, senderos, guardias y 

cercos) que puedan ser necesarios a raíz de la ejecución de las Obras, para el uso y la 

protección del público y los propietarios y ocupantes de los terrenos adyacentes. 

 Marco Legal 

2.1. El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones legales de la República 

Argentina y de la República Oriental del Uruguay, referentes a la Seguridad en el 

Trabajo, las cuales pueden ser complementadas o modificadas por disposiciones propias 

de la C.T.M. de Salto Grande, establecidas por el Sector Seguridad Industrial. 

2.2. Componen el presente marco las siguientes leyes: 

República Argentina: Ley N 24.557 y Ley N 19.587, sus modificatorias y 

complementarias; y sus decretos reglamentarios. 

República Oriental del Uruguay:  Ley N 16.074 y Ley N 5.032, sus modificatorias y 

complementarias y sus decretos reglamentarios. 

Normas IRAM, UNIT u otras referentes a la Seguridad en el Trabajo 

 Requisitos 

 3.1 Previo al inicio de los trabajos en el sitio de las obras, el Contratista deberá presentar 

el Plan de Seguridad correspondiente. 

3.1.1. El Plan de Seguridad deberá ser confeccionado y firmado por un Profesional 

competente y matriculado en la especialidad de Higiene y Seguridad en el Trabajo, de 

nacionalidad argentina o uruguaya, dependiendo el país origen de la contratación. 

3.1.2 El Plan deberá contener una descripción de los trabajos que abarca, con la 

identificación de peligros y evaluación de los riesgos presentes con las correspondientes 

medidas de seguridad a adoptar, así como toda otra medida o requisitos que el Profesional 

entienda conveniente adoptar. 

3.1.3. El Plan de Seguridad será finalmente analizado y aprobado por el Sector Seguridad 

Industrial de la C.T.M. de Salto Grande, quien podrá solicitar correcciones o 

complementos previas a su aprobación. 
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3.2. Constancias de capacitación acompañando al Plan de Seguridad: el Contratista 

deberá presentar un registro de las Capacitaciones de Seguridad impartidas al personal 

que intervendrá en la obra, con la nómina de temas y las correspondientes rúbricas del 

Instructor y del personal. 

3.3. Registro de Entrega: el Contratista deberá presentar el registro de entrega de 

indumentaria de trabajo y elementos de protección personal de todo el personal que 

interviene en la obra, debiendo actualizar el mismo conforme el avance de obra. 

3.4. Inspecciones del Profesional encargado del Servicio de Seguridad de la empresa 

contratista. 

3.4.1. El servicio que brinde el Profesional de Seguridad al contratista debe incluir visitas 

a la obra. Las mismas deben poseer una regularidad de dos visitas semanales 

mínimamente, dependiendo los trabajos que se vayan a realizar, dado que, ante trabajos 

especiales, montajes u otra actividad, el Sector Seguridad Industrial de la C.T.M. de Salto 

Grande podrá requerir una mayor presencia del Profesional de la Contratista. 

3.4.2. Las visitas del Profesional de Seguridad deberán ser avocadas tanto a la supervisión 

del cumplimiento de las medidas de seguridad, como a la Capacitación del personal, 

actividad que deberá ser coordinada previamente con el Responsable de la Obra. 

3.4.3. Toda la actividad del Profesional de Seguridad deberá quedar registrada en el Libro 

de Seguridad del Contratista, debiendo contener la fecha, la hora, una descripción de la 

actividad, copia de los registros y la firma. 

3.4.4. El Contratista deberá presentar toda la documentación correspondiente que permita 

el ingreso del Profesional de Seguridad al Complejo Hidroeléctrico, tal cual lo realiza 

con el resto del personal. Asimismo, deberá garantizar su traslado desde la barrera de 

ingreso hasta la obra. 

 Inducción 

4.1. Toda persona que ingrese a la obra, independientemente de la actividad que vaya a 

realizar (trabajo, supervisión, inspección, conducción de equipos, proveedores, otros) 

deberá recibir la Inducción de Seguridad dictada por el Sector Seguridad Industrial de la 

C.T.M. de Salto Grande. 

4.2. La coordinación para el dictado de las Inducciones deberá realizarse entre el 

Inspector de Obras, el Representante Técnico del Contratista y el Sector Seguridad 

Industrial. 

 Libro de Seguridad 

5.1. El Contratista deberá llevar un Libro de Seguridad, que deberá estar disponible en 

todo momento. 

5.2. El Libro debe contener copia del Plan de Seguridad, así como de todos los registros 

de la Gestión de Seguridad del Contratista. 
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5.3. Toda visita realizada por el Profesional de Seguridad, así como las copias de las 

visitas del Sector Seguridad Industrial de la C.T.M. de Salto Grande, deben figurar en el 

Libro de Seguridad. 

 Memorias de Cálculos/ Planes de Maniobras 

6.1. Los equipos o estructuras que se utilicen para el izaje o permanencia de personas 

deberán poseer su memoria de cálculo  

6.2. La memoria de cálculo deberá ser realizada y firmada por un Profesional habilitado 

para tal fin. 

6.3. Una vez entregada la memoria de cálculo, la misma deberá ser evaluada y aprobada 

por Área Civil u otra Área de la C.T.M. de Salto Grande involucrada en el contrato. 

6.4. El equipo no podrá ser utilizado hasta tanto la memoria de cálculo sea aprobada. 

6.5 Se deberán presentar además memorias descriptivas y de cálculos de los tableros 

eléctricos, tanto principal como secundarios utilizados en obra, los que mínimamente 

deberán poseer fichas de conexión industrial en condiciones y disyuntores 

diferenciales acordes a la potencia a utilizar.  

6.6 De realizarse trabajos de demolición o excavaciones superiores al 1,5m de 

profundidad, se requerirá la presentación de memorias donde se describa paso a paso 

las tareas y las medias preventivas y correctivas, considerando las medidas a tomar en 

caso de ocurrencia de lluvias o vientos superiores a los 45 km/h. 

6.7. Cuando las tareas involucren la utilización de algún equipo de izaje, ya sea móvil 

o fijo, se deberá presentar un plan de izaje con las instrucciones detalladas para la 

realización de los mismos y los roles de cada uno de los involucrados en las mismas. 

 Servicios Sanitarios y de Bienestar 

7.1. Las empresas deberán disponer de un obrador con instalaciones sanitarias: (baños 

y duchas, a razón de 1 cada 5 trabajadores) y de bienestar: comedor (mesa y sillas de 

superficie lavable) y equipamiento para refrigerar y calentar alimentos. 

El uso de estas instalaciones deberá ser exclusivo para tal fin, no pudiendo ser 

destinadas a pañol o depósito. 

 Incumplimientos 

8.1. Los incumplimientos en los requerimientos en materia de Seguridad en el Trabajo 

son motivo de actuación por parte del Sector Seguridad Industrial, pudiendo, 

dependiendo la gravedad, detener trabajos, retirar personal de la obra o bien realizar 

simples correcciones. 

8.2. Personal que se encuentre trabajando, sin Inducción de Seguridad implica el retiro 

de obra. 

8.3. Personal que se encuentre trabajando, sin figurar en los registros (Plan de 

Seguridad, capacitación, entrega de EPP, otros) implica el retiro de obra. 

8.4. Actos inseguros y condiciones inseguras, así como el no cumplimiento de 

medidas de seguridad establecidas, serán evaluadas según su magnitud y reincidencia. 
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8.5. El uso de estructuras no habilitadas implica la detención de los trabajos y el retiro 

de la obra del personal usuario. 

 Plazos 

9.1. El Plan de Seguridad correspondiente a un Contratista de servicios tiene validez 

de un año. 

9.2. El Plan de Seguridad correspondiente a una obra, tiene validez por la duración de 

la misma, debiendo realizarse actualizaciones o complementos en caso de que 

corresponda. 

9.3. Las inducciones al personal tienen validez máxima de un año. 

9.4. Los registros deben ser actualizados cada vez que se modifica el motivo por el 

cual se realizan. 

II)  COMPROMISO AMBIENTAL   

RESPONSABILIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA 

Se adjunta y forma parte del Pliego, la declaración de Política de Calidad, Ambiente, 

Seguridad y Salud Ocupacional de la C.T.M. de Salto Grande.  Ver Anexo IV de la 

Sección XI. 

Cualquier daño ambiental que pueda ocurrir en el desarrollo o como consecuencia de los 

servicios prestados por las empresas contratadas o subcontratadas, tales como 

negligencia, mala práctica, imprudencia o conducta intencional insegura de los 

empleados de los contratistas, serán responsabilidad exclusiva de las mismas. 

Si pudiera llegar a existir duda en el entendimiento del presente compromiso ambiental, 

es responsabilidad del Oferente hacer llegar las dudas a la C.T.M. de Salto Grande, de 

forma de evacuar las mismas.  

El Contratista asumirá la responsabilidad total de los requerimientos ambientales, 

debiendo contar, dentro del personal a su orden, con profesionales habilitados para el 

ejercicio de las funciones bajo su responsabilidad, comprendiendo las etapas de diseño, 

construcción, puesta en marcha y período de prueba hasta la recepción final de la obra. 

Deberá contar, asimismo, con un responsable ambiental, con itulo universitario, el que 

tendrá a su cargo el cumplimiento de los requerimientos ambientales y las medidas 

propuestas en el Plan de Gestión Ambiental y Social durante la totalidad de las etapas de 

obra. El Responsable Ambiental será el representante de El contratista en relación con la 

Inspección designada por El Comitente. 

El profesional deberá poseer amplios y probados conocimientos y experiencia como 

Responsable Ambiental de proyectos y obras, debiendo estar habilitado su Registro 

Profesional, por el colegio correspondiente de la Provincia de Entre Ríos e inscripto a 

nivel individual o como parte de una Empresa Consultora Ambiental, en el Registro de 

Consultores en Estudios de Impacto Ambiental, SMA, de la Provincia de Entre Ríos.   

Los roles detallados los puede ejercer un mismo profesional siempre y cuando, el o los 

profesionales designados por El Contratista para ejercer las funciones de Responsable 
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Ambiental y Responsable en Higiene y Seguridad, cumplimenten requisitos, además de 

su habilitación profesional, que se enmarquen en un código de conducta basado en la 

capacidad de diálogo y comunicación, calificación personal, capacidad para resolver los 

problemas dentro de un plazo prudencial y objetividad en su accionar. 

El Contratista deberá presentar el currículum y constancias de los principales 

antecedentes, a los efectos de su aprobación por la Inspección del Comitente. 

El Responsable Ambiental efectuará las presentaciones asociadas a la ejecución de la 

obra, ante las Autoridades Nacionales, Provinciales y/o Municipales y/u Organismos de 

Control, según corresponda y será el Responsable de su cumplimiento durante todo el 

desarrollo del mismo.  

 El Contratista acatará todas las estipulaciones y requisitos para cada permiso procesado, 

sujetando la ejecución de las obras a las resoluciones y dictámenes que emitan las 

autoridades provinciales y/o municipales competentes. 

Por otra parte deberán efectuar similar consulta documentada con los propietarios de 

predios privados afectados por la obras.  

DEL COMITENTE – INSPECCIÓN 

La Inspección designada por El Comitente, tendrá a su cargo el control de las medidas 

de gestión Ambiental durante todo el desarrollo del proyecto y será el representante de 

El Comitente frente a El Contratista. 

Toda la documentación elaborada por El Contratista, en el marco de los programas 

específicos o ante requerimiento de El Comitente o de Autoridades de Aplicación, deberá 

ser presentada a la Inspección. 

Durante la ejecución de la obra, la inspección tendrá libre acceso, en cualquier hora del 

día, a todos los sectores de obra, a campamentos, obradores, gabinetes o laboratorios de 

El Contratista, estando facultada para verificar el cumplimiento de las obligaciones 

derivadas del compromiso contractual y aquellas que surjan del Plan de gestión ambiental 

y social a ser presentado, pudiendo efectuar observaciones por escrito que serán 

comunicadas al contratista. 

El Contratista está obligado a considerar las observaciones de la Inspección Ambiental y 

a desarrollar las acciones requeridas, sin que ello de motivo a la solicitud de reclamos de 

pago o a la ampliación de los plazos de entrega. 

 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL PARTICULAR (PGAS-P) 

Una vez adjudicados los trabajos, el Contratista deberá presentar un nuevo Plan de 

Gestión Ambiental y Social particular, PGAS-P del proyecto, con al menos 10 días 

hábiles de antelación a la fecha prevista de inicio de los trabajos de forma que el mismo 

pueda ser aprobado por la C.T.M. de Salto Grande.  

Para ello deberá tomar como base la información presentada en el Anexo V Estudios de 

Impacto Ambiental y Social de las Obras, defininiendo y profundizando aquellos puntos 
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que, al momento de la elaboración de dicho documetno permanecían con indefiniciones 

asociados a la etapa de la ejecución de los trabajos.   

En caso de divergencias en los aspectos técnicos contemplados en los documentos del 

Anexo V y el presetne pliego, considerar lo establecido en este último a los fines del 

armado del PGAS-P. 

CGC  21.1 Se integra la cláusula CGC 21.1 con el siguiente contenido: 

La fecha de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será a partir de la fecha definida en 

la aprobación de los planes de gestión previstos en la CGCC 168. Se entiende como la 

totalidad del Sitio de las Obras al emplazamiento donde se llevará a cabo la ejecución del 

Contrato.  

CGC  21.2 Se agrega como cláusula CGC 22.2, el siguiente apartado: 

INGRESO AL COMPLEJO 

Los trámites aduaneros para ingreso al Complejo Hidroeléctrico de la C.T.M. de Salto 

Grande, de personal, materiales, equipos, vehículos, y/o cualquier otro elemento 

necesario para la ejecución del contrato, estarán a cargo de la C.T.M. de Salto Grande. 

Para la realización de dichos trámites, el contratista con un plazo de diez (10) díasprevios 

al inicio de la obra, deberá efectuar el registro por ante el Registro de Proveedores de 

Salto Grande y la carga de la documentación que se detalla a continuación: 

Para ingreso de vehículos: fotocopia de libreta de propiedad de vehículo (ROU) o 

fotocopia de cédula de identificación del automotor (RA) o título del automotor y seguro 

del vehículo con cobertura Mercosur.  

Si no es propietario: poder ante escribano público de autorización a salir del país. 

Para ingreso de personal: listado de personal con número de documento de identidad. 

Constancia de cobertura de ART (RA) o de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales (ROU) o accidentes personales según corresponda.  

El personal deberá estar perfectamente uniformado con identificación de la empresa.  

Los traslados de personal deberán realizarse en vehículos apropiados (y habilitados) 

para tal fin, debiéndose respetar la cantidad de plazas disponibles en el mismo. 

Está prohibido el traslado de personas en sectores de vehículos que no cumplan con 

lo antes expuesto, como ser caja de carga de camiones / camionetas. 

Para ingreso temporario de herramientas de mano (ejemplo: martillo, llaves): listado con 

detalle de los mismos, con un precio estimado global. 

Para ingreso de materiales (ejemplo: arena, pintura, etc.), repuestos y/o equipos: listado 

con detalle individual de los mismos con un precio estimado global, incluyendo marcas, 

origen, cantidades, precios, etc. Contratistas argentinos deberán prever que los 

excedentes de materiales no tienen retorno a la Argentina.  

Para ingreso temporal de herramientas de equipos mecánicos o eléctricos importantes: 

deberá presentar listado con el siguiente detalle: 
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TIPO DE 

HERRAMIENTA 

MARCA CANTIDAD PAÍS DE 

FABRICACIÓN 

PRECIO 

ESTIMADO 

 

El traslado de herramientas y equipos en vehículos deberá realizarse cumpliendo con las 

debidas medidas de seguridad, en lo que respecta a: señalización, sujeción de cargas, 

capacidades máximas y cargas salientes, entre otras. Todo ello aplicable a vehículos 

destinados para tal fin, como ser camionetas, camiones, trailers y zorras. 

Está prohibida la libre circulación de maquinaria vial y de izaje. Este tipo de 

equipamiento debe ser trasladado en carretones destinados para tal fin. 

En caso de necesidades de traslado por cuestiones operativas, se habilitará su 

autotransporte sólo por trayectos cortos, y siempre acompañados por vehículos escoltas. 

Asimismo, debido a la situación de pandemia mundial y regional, cualquier proveedor 

que tenga que ingresar al Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande, debe cumplir 

estrictamente el protocolo sanitario publicado en la página web del organismo 

www.saltogrande.org sección Proveedores / Protocolo covid proveedores. 

CGC 21.3 Se agrega como cláusula CGC 21.3 el siguiente apartado: 

Uso adecuado de los locales, instalaciones y medios 

El contratista usará los locales, instalaciones o medios que la C.T.M. de Salto Grande 

ceda cuando sea necesario en las condiciones que se estipulen, comprometiéndose el 

contratista a hacer un uso racional de los mismos. Estas instalaciones y medios serán 

destinados exclusivamente al fin que el desarrollo del objeto contractual exige sin poderlo 

dedicar a ninguna otra actividad. 

Cualquier interpretación sobre el uso será de exclusiva competencia de la C.T.M. de Salto 

Grande. 

Si el contratista prevé un consumo de agua, energía o de otros recursos dentro de las 

instalaciones de la C.T.M. de Salto Grande, superior al estrictamente necesario, deberá 

comunicarlo al Inspector de Obras. 

Una vez terminado el contrato, y sin perjuicio de los derechos o cargas que legalmente 

correspondiesen a terceros, el contratista deberá dejar vacíos y libres de personal y 

materiales los locales o instalaciones de la C.T.M. de Salto Grande, sin que ésta pueda 

resultar obligada por ninguna causa con las personas que, en el momento, o con 

anterioridad a la terminación del contrato extinguido, hubieran prestado servicios para 

aquél. 

En caso de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la presente condición, el 

contratista responderá de los daños y perjuicios que por este motivo se le irroguen a la 

C.T.M. de Salto Grande. Esta podrá, para resarcirse de los mismos, ejecutar la garantía 

que tuviera constituida o compensar su importe de cualquier saldo que en ese momento 

presentase a su favor el contratista. 

CGC 24.1 NO APLICA 
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CGC 25.1 NO APLICA 

CGC 25.2 NO APLICA 

CGC 25.3 Se reemplaza el contenido de la cláusula CGC 25.3 por el siguiente texto: 

Todas las cuestiones litigiosas que se originen entre las partes del mismo en relación a la 

ejecución e interpretación del contrato, serán sometidas a la exclusiva jurisdicción y 

competencia del Tribunal Arbitral Internacional de la C.T.M. de Salto Grande, con 

renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que le pudiera corresponder.  

En todo caso será de aplicación el Estatuto y el Reglamento de Procedimiento del 

Tribunal Arbitral Internacional de la C.T.M. de Salto Grande y el lugar del arbitraje 

será en la sede del Tribunal ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. 

CGC 26.1 NO APLICA 

 

B. Control de Plazos 

 

CGC 28.1

  

Se integra la cláusula CGC 28.1: 

La CTM, a partir de la fecha de firma del contrato, notificará al Contratista el día y 

hora para la reunión de lanzamiento que se efectuará conforme los lineamientos 

previstos en la cláusula 16.8 

CGC 28.3  Se agrega como la cláusula CGC 28.3 con el siguiente contenido: 

El plan de trabajo y el reporte de avance deberá actualizarse cada semana, durante el 

plazo de cada intervención. 

El monto que será retenido por la presentación retrasada del Plan actualizado será de 

cien dólares (USD 100) estadounidenses por día de retraso. 

CGC 31.1 Se reemplaza la cláusula CGC 31.1 por el siguiente apartado: 

El Contratista, sí así lo indica el Inspector de Obras, deberá participar en reuniones de 

trabajo con terceras partes relacionadas al proyecto, que podrán o no, tener lugar en 

sitios externos al CHSG.  

Independientemente de los reportes de avance, la C.T.M. de Salto Grande podrá 

solicitar si así lo considera oportuno, reuniones informativas a los efectos que el 

coordinador designado por el Contratista brinde información sobre distintas 

inquietudes. 

Toda la documentación deberá ser remitida a la C.T.M. de Salto Grande mediante el 

uso del correo electrónico con copia al coordinador del proyecto de la C.T.M. de Salto 

Grande y al Gerente de Obra. Toda la documentación deberá indicar número de 

versión y revisión.  

La información técnica deberá ser entregada en documentos técnicos apropiados. 
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CGC 31.2 Se reemplaza el contenido de la cláusula 31.2 de las CGC por el siguiente texto: 

El Inspector de Obra establecerá un orden del día para su tratamiento. 

El Inspector de Obras llevará un libro de obra donde registrará lo tratado en las 

reuniones administrativas y suministrará copias del mismo a los asistentes y al 

Contratante. Ya sea en la propia reunión o con posterioridad a ella, el Gerente de Obras 

deberá decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas 

obligaciones en relación con las medidas que deban adoptarse. 

A tal fin, se establecerá una reunión con una periodicidad no menor a quince (15) días 

según el estadio de ejecución de la obra, cuyo orden del día será establecido por el 

Inspector de Obra que deberá prever como mínimo que se trate lo siguiente: 

- Síntesis de los trabajos ejecutados en la quincena. 

- Control de avance de la obra en relación al cronograma de ejecución previsto. 

- Desvíos y variaciones de la ejecución de la obra. 

- Análisis y control de avance en el cumplimiento de la normativa en materia 

administrativa, financiera, económica, legal y ambiental vigente y/u otras 

recomendaciones asociadas.  

- Observaciones, comentarios y conclusiones de aspectos más relevantes de la 

ejecución de la obra que ameriten su inclusión y tratamiento. 

Los resultados de las reuniones serán consignados mediante actas que deberán ser 

rubricadas por todas las partes que participan de la reunión, numeradas y fechadas 

cronológicamente, foliadas por duplicado y rubricadas por el Gerente de Obras. El 

original será para el Representante Técnico, el duplicado con la constancia de 

recepción para el Contratante y archivada. El libro quedará en poder del Inspector de 

Obras. 

 

C. Control de la Calidad 

 

CGC 33.1 Se agrega al final de la cláusula 33.1 de las CGC el siguiente texto: 

En caso de reticencia por parte del Contratista, este será pasible de Multa por 

incumplimiento en el período de responsabilidad por defecto, prevista en la CGC 49.1 
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CGC 35.1 Se integra la cláusula 35.1 de las CGC con el siguiente contenido: 

El período de responsabilidad por defectos, se extenderá por término de veinticuatro 

(24) meses, contados a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria. Durante 

ese plazo el Contratista deberá realizar por su cuenta y cargo las reparaciones, cambios 

o modificaciones en caso de que se constaten deficiencias ocasionadas por defectos 

de los materiales, deficiencias del montaje o negligencia en la ejecución de los 

trabajos. Deberá realizarlo con la mayor celeridad posible sin perjuicio de que la 

C.T.M. asuma su utilización. En caso que el Contratista deje de hacerlo, la C.T.M. 

podrá tomar, por cuenta del Contratista, aquellas medidas que sean razonables para 

remediar tales defectos a la brevedad. Todo el material provisto por la C.T.M. para 

reemplazar material defectuoso, deberá cumplir las exigencias del Contrato y será 

obtenido a precios razonables y, cuando ello sea razonablemente factible, bajo 

condiciones competitivas. El costo de la reparación será a cargo del Contratista. Si en 

el transcurso del Período de responsabilidad por defectos, una parte tuviera que ser 

reconstituida, modificada o sustituida, la C.T.M. podrá extender éste, para dicha parte, 

hasta un tiempo igual al transcurrido entre la Recepción Provisoria y la fecha en que 

se subsane la deficiencia. Adicionalmente se deberá contemplar las garantías. 
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CGC 35.3 Se agrega como cláusula CGC 35.3 por el siguiente apartado: 

Si el Inspector de Contrato, durante la ejecución de las Obras y hasta la emisión del 

Certificado de terminación de Obras, advirtiera defectos de ejecución en las Obras, 

podrá disponer que el Contratista proceda a deshacerlos y/o rehacerlos, sin que a éste 

le sirva de excusa ni implique de derecho a reclamo alguno. 

Los trabajos incorrectamente terminados, serán rechazados y rehechos, en la medida 

que sea necesario, por el Contratista, sin que se originen reclamaciones. 

El Contratista será responsable de reponer cualquier bien o material que se haya 

averiado durante las tareas realizadas por su personal y de la mano de obra necesaria 

para la reposición de lo dañado. 

El Contratista efectuará las correcciones dentro del plazo especificado en la 

notificación del Inspector de Obras. 

Salto Grande se reserva el derecho de suspender la ejecución de las Obras por el 

Contratista en forma parcial o total, si resultare perjudicada por atraso en el 

cumplimiento de los plazos o se comprobase la realización defectuosa de los trabajos. 

Las decisiones al respecto no significarán cambio alguno en los plazos de entrega ni 

en otras responsabilidades asumidas por el Contratista. 

 

D. Control de Costos 

 

  

  

CGC 39.2 Se agrega como cláusula CGC 39.2 el siguiente apartado: 

El Gerente de Obra podrá solicitar variaciones en cualquier momento antes de que se 

emita el Certificado de Recepción de Obra para las Obras, bien sea mediante una orden 

o una solicitud dirigida al Contratista para que presente una propuesta.  

El Contratista ejecutará cada una de las Variaciones, con carácter obligatorio, a no ser 

que envíe sin demora al Gerente de Obra una notificación en la que indique (con 

documentos de apoyo) que: (i) no puede obtener inmediatamente los Materiales 

requeridos para la Variación, o (ii) dicha Variación ocasiona un cambio sustancial en 

la secuencia o progreso de las Obras. Una vez recibida esa notificación, el Gerente de 

Obras anulará, confirmará o variará la orden.  

Todas las variaciones deberán incluirse en el plan de trabajo actualizado que presente 

el Contratista. 

Las variaciones se harán hasta el 20 % (veinte por ciento) del precio total contratado. 

Toda disminución o aumento en la cantidad de cualquier suministro o trabajo será 

valorada a los precios estipulados en el Contrato. 

Los trabajos adicionales y/o imprevistos que no puedan ser asimilados a los precios 

incluidos en el Contrato serán valorados de común acuerdo entre la C.T.M. y el 

Contratista.  
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Todas las Variaciones deberán incluirse en el plan de trabajo actualizado que presente 

el Contratista. 

CGC 39.3 Se agrega como cláusula CGC 39.3 el siguiente apartado: 

Si el Gerente de Obra solicita una propuesta, antes de ordenar una Variación, el 

Contratista responderá por escrito tan pronto como sea posible, señalando las razones 

por las que no puede cumplir (si ese es el caso), o bien presentando:  

(a) una descripción de los trabajos propuestos a realizarse y un programa de ejecución 

al respecto, 

(b) la propuesta del Contratista para realizar cualquier modificación necesaria al 

programa de Obra, y 

(c) la propuesta del Contratista en relación a la variación en la Lista de tareas de obra, 

con indicación de las cantidades y precios. 

Tras recibir dicha propuesta, el Gerente de Obra responderá, tan pronto como sea 

posible, dando aprobación, desaprobando la propuesta o dando comentarios. El 

Contratista no demorará ningún trabajo mientras espera una respuesta. 

Las instrucciones para ejecutar una Variación, junto con cualesquiera de los requisitos 

para el registro en la Lista de Trabajos por Día, serán impartidas por el Gerente de 

Obra al Contratista, quien deberá acusar recibo. 

En caso contrario, si los trabajos correspondientes a la Variación no coincidieran con el 

detalle de la Lista de tareas de obra, con indicación de las cantidades y precios si la 

naturaleza de los trabajos fuese diferente a la de los trabajos contratados, el Contratista 

deberá proporcionar una cotización con precios, a valores de mercado, para los rubros 

correspondientes de los trabajos. 

CGC 40.2 Se modifica el segundo párrafo de la cláusula CGC 40.2 por el siguiente apartado: 

En caso contrario, si los costos unitarios correspondientes se modificaran (según si la 

forma de cotización fue por unidad de medida) o si los trabajos correspondientes a la 

Variación no coincidieran con los rubros del Cómputo y presupuesto (según si la 

forma de cotización fue por ajuste alzado), o si la naturaleza de los trabajos fuese 

diferente a la de los contratos contratados, el Contratista deberá proporcionar una 

cotización con precios, a valores de la fecha de su oferta licitatoria, para los rubros 

correspondientes de los trabajos. 

CGC 41.1 Se modifica la cláusula 41.1 de las CGC por el siguiente contenido:  

Cuando se actualice el Plan de Trabajo, el contratista deberá proporcionar al Gerente 

de Obras una proyección actualizada del flujo de efectivo. 
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CGC 43.1 Se reemplaza la cláusula CGC 43.1 por el siguiente contenido: 

Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de anticipo y las retenciones. 

Los pagos se realizarán mensualmente por avance de obra.  

Aplica y se deberá atender a lo indicado en CGC 51.1 sobre el pago del anticipo 

financiero. 

Retenciones: Aplica y se deberá atender a lo indicado en la CGC 48.1. 

 

Se aplica el esquema (modalidad) de “Unidad de Medida”, mediante la cual aplicará 

la medición y forma de pago descrita en la Sección VII “Especificaciones Técnicas”, 

bajo los puntos “Medición” y “Forma de Pago” respectivamente, en cada ítem o sub-

ítem específico. 

 

Para hacer efectivo el pago, el Contratista deberá presentar en la Mesa de Entradas de 

la C.T.M. de Salto Grande, según correspondan, los siguientes documentos: 

a) -Original de la factura comercial;  

b) -Solicitud de pago del Contratista; 

c) Certificación de pago aprobado por el Gerente de Obra.  

d) -Comprobante de pago de leyes sociales, junto con la nómina del personal 

empleado para la ejecución del objeto de este pliego. 

e) -Comprobante de pago de las cuotas correspondientes a los seguros exigidos 

contractualmente. 

f) -Comprobante de pago de la Garantía de Cumplimiento del Contrato, si ello 

correspondiere.  

g) -Comprobante de pago de la Garantía de Anticipo Financiero, si ello 

correspondiere. 

El plazo de pago comenzará a regir a partir de que se complete la presentación de los 

documentos citados precedentemente. 

Si por la magnitud de la observación se dispusiera el rechazo de la factura, se 

computará el nuevo plazo de pago, a partir de su reingreso a la C.T.M. de Salto 

Grande. 

Los contratistas argentinos deberán evaluar, con sus respectivos asesores fiscales, la 

manera de emitir la facturación, siendo una opción el tipo de factura E. 
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Los contratistas uruguayos deberán emitir factura sin IVA y con la leyenda “Decreto 

666/79” 

En caso de que la factura contenga IVA el mismo se descontará y se deberá emitir la 

correspondiente Nota de Crédito. 

b) Forma de Pago: 

La C.T.M. de Salto Grande abonará las facturas el día miércoles o hábil inmediato 

posterior, de la tercera semana siguiente a la de ingreso por la Mesa de Entradas de la 

CTM, previa presentación de toda la documentación requerida en el presente apartado. 

Si dicho día fuere feriado o no laborable para la C.T.M. de Salto Grande, se tomará el 

día hábil inmediato siguiente. 

Cuando en las ofertas se incluyan plazos diferentes, no se considerarán como válidos, 

rigiendo el principio general. 

Para adjudicatarios de la República Argentina será requisito, para percibir los pagos a 

los que resulte acreedor, contar con la Clave Bancaria Uniforme (CBU) respectiva. 

La C.T.M. de Salto Grande solicitará por cada hito de pago (2) dos facturas, cada 

una por el 50% del monto del hito, una deberá ser emitida al RUT de CTM y la 

otra al CUIT. 

 

La CTM de Salto Grande abonará, por medio de transferencia bancaria, una factura 

desde su cuenta bancaria radicada en la República Argentina y la otra factura la 

abonará desde su cuenta bancaria radicada en República Oriental del Uruguay. 

 

Los pagos que efectúa la C.T.M. de Salto Grande serán siempre en dólares. La cuenta 

bancaria que defina el proveedor para realizar los cobros deberá ser, en principio, 

también en dólares. 

Independientemente de la moneda en la que esté definida la cuenta bancaria del 

proveedor, la C.T.M. no será responsable por ningún tipo de conversión que el banco 

del proveedor efectúe al momento de acreditar los fondos. 

Las penalidades que se formulen, se afectarán en el orden siguiente: 

A las facturas pendientes de cobro. 

A la correspondiente garantía. 

Los pagos que la CTM deba efectuar, en cumplimiento del objeto contractual, serán 

realizados a través de acreditación en cuenta bancaria, informada por el contratista o 

por medio de una institución bancaria. 

c) Certificado de IVA  

En aquellos casos en que, por aplicación de las exenciones impositivas de la CTM, las 

facturas o documentos equivalentes se hayan emitido “sin IVA”, la CTM entregará al 

Contratista, en oportunidad de cada pago, un certificado de IVA, en el que se harán 

constar todos los datos relativos al mismo. 
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d) Retención del Impuesto a las Ganancias 

La C.T.M. de Salto Grande no es agente de retención del Impuesto a las Ganancias. 

 

CGC 43.2 NO APLICA 

CGC 43.4 Se agrega como cláusula CGC 43.4, el siguiente apartado: 

El contratista podrá ceder su derecho a recibir cualquier pago vencido o adeudado en 

virtud del contrato. A tal efecto, deberá presentar una solicitud por escrito, 

consignando el destinatario del pago y eximiendo expresamente a CTM de Salto 

Grande de toda responsabilidad por el pago de la acreencia al destinatario. 

CGC 43.5 Se agrega como cláusula CGC 43.5, el siguiente apartado: 

Previo a efectuar el pago conforme lo dispuesto en la presente cláusula y a fin de 

limitar la responsabilidad solidaria del Contratante, el Gerente de Obra podrá solicitar 

al Contratista que demuestre razonablemente que el Subcontratista ha recibido todos 

los montos adeudados de conformidad con Certificados de Pago anteriores, menos las 

deducciones aplicables por retención u otros conceptos. A menos que el Contratista: 

(a) presente dichas pruebas razonables al Gerente de Obra, o 

(b) 

            (i) demuestre al Gerente de Obra por escrito que el Contratista tiene 

razonablemente el derecho de retener dichos montos o denegar el pago de los mismos, 

y 

            (ii) presente al Gerente de Obra pruebas razonables que el Subcontratista ha 

sido notificado sobre el derecho del Contratista. 

CGC 45.1 Se aclara: 

Esta disposición se refiere solo a “Impuestos locales indirectos” de la República 

Argentina y la República Oriental del Uruguay. 

 

CGC 46.1 Se reemplaza la cláusula CGC 46.1 con el siguiente contenido: 

La moneda del contrato y la moneda de pago es dólares estadounidenses. 

CGC 47.1 NO APLICA  

CGC 48.1 La proporción que se retendrá de los de pagos es: 5% 
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CGC 49.1  Se reemplaza la cláusula CGC 49.1 de las CGC por el siguiente texto: 

Sin perjuicio de otras multas y/o penalidades particulares que pudieran corresponder, 

se establece el siguiente régimen general de penalidades. 

1. Se establece una multa para todos los supuestos establecidos en esta cláusula 

y los incumplimientos previstos en el pliego, equivalente al 0.05% del monto 

total del contrato por cada día de que se configure el incumplimiento. 

2. El monto de las penalidades aplicadas por Salto Grande no podrá superar el 

VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total del contrato.  

El pago o la deducción de dichas penalidades no eximirán al Contratista de su 

obligación de finalizar el trabajo, ni de ninguna de sus demás obligaciones y 

responsabilidades de acuerdo al Contrato. 

Sin perjuicio de cualquier otra forma de pago, Salto Grande podrá deducir el monto 

de dichas penalidades de las sumas pendientes de pago al Contratista emergentes del 

contrato o de otros contratos de que la empresa o las empresas Contratistas del contrato 

tuvieren con la CTMSG.  

En caso no existir sumas pendientes de pagos, que estos fueran insuficientes para el 

pago de la multa o que el contratista no haya pagado la multa, se afectará las 

correspondientes garantías.  

El contratista quedará constituido en mora por el solo hecho del transcurso del o de 

los plazos estipulados en el contrato y obligado al pago de la multa aplicada, 

pudiéndosele descontar de los certificados a su favor, afectarse a las facturas al cobro 

emergente del contrato o de otros contratos suscriptos con CTM, de las retenciones 

efectuadas para reparo, si se hubiere constituido, o bien afectar la garantía entregada. 

 

Multa por atraso en el inicio de la Obra 

El contratista está obligado a dar inicio y a cumplir el contrato dentro del plazo fijado 

para la realización del mismo. Se le aplicará una multa equivalente al 0.10% del monto 

total del contrato por cada día de atraso.  

Si el Contratista incurriere en mora culpable en la iniciación de los trabajos, será a su 

cuenta y cargo las consecuencias sucitadas de esa mora hasta que los inicie, o hasta 

que Salto Grande hago uso de su derecho rescisorio. Transcurrido TREINTA (30) días 

de atraso en el incio de la obra, salvo causales exculpatorias por parte del Contratista, 

CTM podrá rescindir el contrato respectivo, sin derecho a indemnización por parte del 

Contratista.  

 

Multa por incumplimiento parcial. 

Cuando el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido 

parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato o en el 

cronograma acordado, o de las Órdenes de Servicio que imparta el Inspector de Obra, 

e incumpla con la fecha éste podrá intimar su ejecución en un plazo perentorio, 

vencido el cual la Gerencia de Obra podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, 

por su rescisión o por la imposición de una multa equivalente al 0.05% del monto total 

del contrato por cada día de que se configure el incumplimiento. 
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Multa por incumplimiento en el período de responsabilidad por defecto. 

En caso de presentarse una falla atribuible a su trabajo, durante el tiempo que dure el 

periodo de responsabilidad por defecto (ver IAO 35), si el contratista no acudiese a las 

instalaciones entre las CUARENTA Y OCHO (48) horas contadas desde que C.T.M haya 

dado el aviso correspondiente, se procede a aplicar una multa por día corrido de demora, 

de acuerdo a la siguiente escala: 

Primeros quince días corridos: 0,15 % del monto total del contrato 

Siguientes treinta días corridos: 0,25 % del monto total del contrato 

Siguientes quince días corridos: 0,40 % del monto total del contrato. 

 

Multa por ejecución de trabajos no autorizados. 

Cualquier parte de la Obra que no cumpla con la prestación objeto del Contrato o para 

el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de 

ejecución del Contrato que se hubiesen establecido o de las Órdenes de Servicio que 

imparta el Inspector de Obra, se considerará como defectuosa y éste podrá ordenar su 

rectificación o reconstrucción. 

Se considerará como trabajo no autorizado cualquier trabajo ejecutado sin 

autorización previa del Inspector de Obras cuando esta corresponda de acuerdo a las 

condiciones del Contrato. Salto Grande podrá ordenar la suspensión temporaria de los 

trabajos no autorizados, con los efectos señalados en el párrafo precedente y el 

Contratista deberá, a instancia del Inspector de Obras, rehacerlos a satisfacción de 

éste, a exclusivo costo del Contratista, quién será responsable por cualquier demora 

que por ello se produzca. 

Los trabajos no autorizados no se reconocerán, salvo que Salto Grande resuelva 

aprovecharlos, sin que ello implique erogación económica de ningún tipo para CTM.  

El Contratista no tendrá derecho a percibir ninguna remuneración de trabajos 

defectuosos o no autorizados, ni por su rectificación o reconstrucción. 

 

Daños y perjuicios 

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora 

en la ejecución en que no esté prevista penalidad o, estándolo, la misma no cubriera 

los daños causados a Salto Grande, esta exigirá al contratista la indemnización por 

daños y perjuicios. 

El Contratista deberá indemnizar a Salto Grande, por todas las pérdidas y todas las 

reclamaciones, demandas, juicios, acciones, cobranzas y pleitos de cualquier 

naturaleza y tipo, llevados a cabo contra este último por cualquier acto u omisión del 

Contratista, sus agentes, Subcontratistas o sus empleados durante la ejecución de la 

Obra. La responsabilidad se limitará hasta el monto total del Contrato, salvo dolo o 

culpa grave.  

En cuanto a ello, los seguros que detallan en la cláusula CGC 13.1 del pliego deben 

cubrir íntegramente todos los riesgos derivados de la ejecución del Contrato por el 

valor establecido. Sin embargo, con respecto a los daños consecuenciales o indirectos 

y el lucro cesante, salvó en casos dolo o culpa grave por parte del Contratista:  
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a) En cuanto a la indemnización en concepto de lucro cesante, Salto Grande no 

demandará el mismo. b) En caso de responder por los daños consecuenciales o 

indirectos y el lucro cesante por los daños y perjuicios producidos a terceros, 

Salto Grande podrá ser responsable en la medida que correspondiera, salvo en 

casos de dolo o culpa grave por parte del Contratista. 

CGC 49.2

  

Se reemplaza la cláusula CGC 49.2 por el siguiente texto:  
Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se prorrogara la Fecha 

Prevista de Terminación, el Inspector de Obras deberá corregir en el siguiente 

certificado de pago los pagos en exceso que hubiera efectuado el Contratista por 

concepto de liquidación de daños y perjuicios.  
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CGC 49.3 Se agrega como cláusula CGC 49.3 el siguiente apartado:  

Las penalidades previstas en el presente apartado se impondrán a propuesta del Gerente 

de Obras, las que serán inmediatamente ejecutadas, y se harán efectivas mediante 

deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al 

contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan 

deducirse de los mencionados pagos. Serán independientes entre sí y acumulativas.  

La aplicación de penalidades es independiente de las responsabilidades civiles y penales 

que se pudieran generar como consecuencia de la ejecución y/o incumplimiento del 

contrato.  

La ejecución de las garantías o la iniciación de las acciones destinadas a obtener el cobro 

de las mismas, tendrán lugar sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondan 

o las acciones que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los daños que los 

incumplimientos del Contratista hubiera ocasionado.  

La aplicación de las penalidades no resulta óbice para el debido cumplimiento del 

contrato.  

Rescisión por culpa del contratista:  

1. Si la totalidad de las penalidades aplicadas excediere el DIEZ POR 

CIENTO (10%) del monto del Contrato, Salto Grande podrá rescindir el 

contrato previa notificación al Contratista con una antelación de treinta (30) 

días. Posteriormente, antes de proceder a la rescisión, Salto Grande abrirá una 

etapa de negociación por un período máximo de quince (15) días a fin de 

arribar a un acuerdo que permita reconducir las obligaciones derivadas del 

presente. En caso de la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre las Partes 

o que el Contratista incumpla posteriormente el contrato y lo convenido: 

Salto Grande podrá rescindir el contrato previa notificación al Contratista con 

una antelación de quince (15) días y sin derecho de parte del Contratista de 

indemnización o resarcimiento alguno.  

2. Si la totalidad de las penalidades aplicadas alcanzara el VEINTE POR 

CIENTO (20%) del monto del Contrato, Salto Grande tendrá el derecho de 

rescindir el contrato en forma automática y sin derecho de parte del 

Contratista de indemnización o resarcimiento alguno.  

La rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de la garantía de cumplimiento del 

contrato podrán ser totales o parciales, afectando en este último caso a la parte incumplida 

y al lucro cesante ocasionado hasta el monto del contrato suscripto.  

El contratista se obliga a entregar la documentación actualizada si durante el período de 

responsabilidad por defecto surgieran defectos de diseño y/o vicios ocultos que ameriten 

la modificación de dicha documentación. 

 

CGC 50.1

  

NO APLICA 
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CGC 51.1 Se integra la cláusula CGC 51.1 por el siguiente texto: 

El pago por anticipo será de un VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total del 

contrato. 

Dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la firma del Contrato, el Contratista 

deberá presentar, nota con solicitud de cobro de anticipo acompañada de la factura 

correspondiente y la Garantía de Anticipo. El pago correspondiente se realizará dentro 

de los treinta (30) días siguientes a la firma del Contrato, una vez cumplidos los 

requisitos anteriores. 

La Unidad de Tesorería de la C.T.M. de Salto Grande, notificará fehacientemente al 

Contratista la disponibilidad del Anticipo. 

CGC 52.1 Se reemplaza la cláusula CGC 52.1 con el siguiente texto: 

El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de Cumplimiento de 

Contrato a más tardar en la fecha definida en la Carta de Aceptación y por el monto 

estipulado, emitida por un banco o compañía afianzadora aceptables para CTM y 

expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del 

Contrato. 

La garantía de cumplimiento de contrato deberá emitirse por el 10% del monto 

adjudicado del contrato.  

Dicha garantía deberá emitirse “hasta la extinción de las obligaciones del 

contratista…” 

CGC 52.2 Se agrega a la cláusula CGC 52.2 el siguiente texto: 

Póliza de Caución con firma digital. Deberá ser presentada en formato digital y remitida 

al correo electrónico adquisiciones@saltogrande.org. Deberá estar certificadas 

digitalmente por Escribano Público. 

CGC 52.3 Se agrega como cláusula CGC 52.3 el siguiente texto:  

DEVOLUCION DE GARANTIA 

La C.T.M. de Salto Grande procederá de oficio a la devolución de la garantía, una vez 

que, a su exclusivo juicio, estuviere cumplido el objeto para el cual fue constituida, de 

acuerdo al siguiente criterio: 

- Garantía de Anticipo:  efectuada la cancelación del monto anticipado 

mediante los pagos realizados por Salto Grande, se liberará la Garantía de 

Anticipo dentro del término de treinta (30) días de la fecha del acta 

respectiva. 

- Garantía de cumplimiento de contrato: Se liberará la Garantía de 

Cumplimiento dentro del término de treinta (30) días de la fecha del acta de 

Recepción Definitiva. Previamente a la liberación de garantías, se 

descontarán los importes que el contratista adeudase por multas, 

indemnizaciones y otros conceptos, tanto a la CTM como a su personal y a 

terceros, incluyendo impuestos o tributos de todo tipo. 

CGC 54.2 Se agrega como CGC 54.2 el siguiente apartado: 
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El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta propia las pérdidas o daños 

que sufran los terceros, cuando dichas pérdidas y daños sean ocasionados por sus propios 

actos u omisiones. El cumplimiento de este requisito, será condición necesaria para que 

la C.T.M de Salto Grande proceda a emitir el pago correspondiente. 

 

E. Finalización del Contrato 

 

CGC 56.1 Se agrega a la cláusula CGC 56.1 el siguiente texto: 

Recepción Provisoria: 

Una vez emitida la Recepción provisoria, empezará a correr el período de garantía/ 

responsabilidad por defecto (ver CGC 35.1).  

Durante el Período de Garantía, si se constataran fallas o defectos en los trabajos, el 

contratista deberá subsanarlos a su entera responsabilidad. 

Vencido el Período de Garantía y de constatarse la ausencia de fallas o, de haberlas 

habido, las mismas hayan sido subsanadas en tiempo y forma, se procederá a la 

Recepción Definitiva. 

CGC 58.1 
Se reemplaza la cláusula CGC 58.1 con el siguiente texto: 

Los planos y documentación de obra actualizados finales deberán presentarse al 

momento de solicitar el Certificado de Terminación de las Obras. 

CGC 58.2 Se integra la cláusula CGC 58.2 con el siguiente texto: 

La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los planos actualizados 

finales en la fecha establecida en las CGC 58.1 es de USD 100 por día de atraso.  
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CGC 59.2 Se agrega como literal i) del numeral 59.2 de las CGC el siguiente texto: 

Cuando el contratista y los subcontratistas afectados a la ejecución de las Obras, no 

contrataran y/o mantuvieran vigente el seguro de accidentes de trabajo de su personal, el 

seguro de responsabilidad civil y no efectuara el pago de sus aportes previsionales. 

Se agrega como literal j) del numeral 59.2 de las CGC el siguiente texto: 

Cuando el contratista no cumpliera con las condiciones estipuladas en las 

especificaciones técnicas, empleando la cantidad de equipo, herramientas, maquinarias, 

insumos y mano de obra, explicitados en su oferta o dichos elementos no fueran de las 

características y las calidades ofertadas. 

Se agrega como literal k) del numeral 59.2 de las CGC el siguiente texto: 

Cuando en la oferta, se hubiera incurrido en inexactitudes que resultaran determinantes 

para la adjudicación. 

Serán a cargo del Contratista, si la resolución del Contrato es por su exclusiva culpa, los 

eventuales mayores costos que origine a la C.T.M. de Salto Grande contratar con un 

tercero la entrega del bien o prestación del servicio que resta cumplir. A este fin, quedará 

afectado cualquier crédito a cobrar por el contratista derivado del contrato, sin perjuicio 

de las demás acciones a que hubiere lugar. 
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CGC 59.6 Se agrega la cláusula CGC 59.6 con el siguiente texto: 

A los efectos  de este Contrato, “Fuerza Mayor” significa un evento fuera del control 

razonable de una Parte y que no sea previsible, sea inevitable y haga el cumplimiento de 

las obligaciones de una Parte imposibles o tan imprácticas como se considere 

razonablemente según las circunstancias, y sujeto a dichos requisitos, incluyen, más no 

se limitan a, medidas sanitarias, guerra, motines, disturbios civiles, terremoto, incendio, 

explosión u otras condiciones climáticas adversas, huelgas, cierres u otra acción de la 

industria, confiscación o cualquier otra acción por parte de agencias del Gobierno. 

 Fuerza Mayor no incluirá (i) ningún evento que sea ocasionado por negligencia o acción 

intencional de una Parte o agentes o empleados de esa Parte, ni (ii) ningún evento que 

una parte diligente podría haber previsto de manera razonable tanto para tener en cuenta 

en el momento de la firma del Contrato, como para evitar o superar el desempeño y 

cumplimiento de sus obligaciones según este Contrato. 

Fuerza Mayor no incluirá insuficiencia de fondos ni incumplimiento de pagos. 

El incumplimiento de una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones no será 

considerado una violación o incumplimiento según este Contrato, en la medida que dicha 

incapacidad surja de un evento de Fuerza Mayor, siempre y cuando la Parte afectada por 

dicho evento haya tomado todas las precauciones razonables, debido cuidado y medidas 

alternativas razonables, todo con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones 

del Contrato. 

La Parte afectada por un evento de Fuerza Mayor continuará cumpliendo con sus 

obligaciones según el Contrato en la medida que ello sea razonablemente práctico, y 

tomará todas las medidas razonables para minimizar las consecuencias de cualquier 

evento de Fuerza Mayor. 

La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor deberá notificar a la otra Parte dicho 

evento tan pronto como sea posible, y, en cualquier caso, no después de 14 días 

calendario siguientes al suceso, suministrará las pruebas de la naturaleza y causa de dicho 

evento, e igualmente dará aviso escrito de la restauración de las condiciones normales 

tan pronto como le sea posible. Este apartado no será de aplicación si por las 

características del evento, el mismo resulte público y notorio y afecte a ambas Partes. 

Cualquier periodo dentro del cual una Parte, según el Contrato, finalice alguna acción o 

tarea, será prorrogado por un periodo igual al tiempo durante el cual esa Parte no haya 

podido realizar tal acción como resultado de la Fuerza Mayor. 

Durante el periodo de su incapacidad en prestar los Servicios como resultado de un 

evento de Fuerza Mayor, el Contratista, por instrucciones de Salto Grande deberá: 

(a) desmovilizarse, en cuyo caso, se reembolsará al Contratista por concepto de 

costos adicionales en que razonable y necesariamente haya incurrido, y si así lo 

exige Salto Grande, en reactivar la ejecución de las Obras; o 

(b) continuar con la ejecución de las Obras, en la medida razonablemente posible, 

en cuyo caso, se continuará pagando al Contratista de acuerdo con los términos y 

condiciones del Contrato y se le reembolsarán los costos en que razonable 

necesariamente haya incurrido. 

Las Partes contratantes acuerdan que, en virtud de las características del contrato 

suscripto y el término del mismo, debe primar el principio de vigencia contractual. En 



Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato 

185 

 

virtud de lo expuesto y sin perjuicio de las causales establecidas en la presente clausula, 

previo a la rescisión, deberá abrirse una etapa de negociación por un período máximo de 

30 días a fin de arribar a un nuevo acuerdo que permita suspender o reconducir las 

obligaciones derivadas del presente.En caso de imposibilidad de llegar a un acuerdo entre 

las Partes en cuanto a la existencia o alcance de la Fuerza Mayor y la posibilidad de 

mantener la vigencia contractual, cada parte podrá ejercer su derecho rescisorio. 

En caso de rescisión del contrato por una causal de fuerza mayor, se abonará 

exclusivamente al Contratista la parte de las Obras realizada y sin que ninguna de las 

Partes pueda reclamar a la otra indemnización ni compensación alguna. Si existieran 

créditos a favor de Salto Grande, esta podrá afectar a su cobertura la Garantía de 

Cumplimiento de Contrato o cualquier otra suma a que el Contratista tuviese derecho. 

CGC 64.1 b) Se modifica la CGC 64.1 inc. b) por el siguiente texto: 

Si el contratista no ha recibido las sumas que se le adeudan a partir del período definido 

para efectuar los pagos, establecidos en la subcláusula 43.1, de las CGC, y agotado el 

plazo establecido en la CGC 59.2 d), el Contratista podrá emitir inmediatamente una 

notificación para terminar el Contrato en el plazo de 14 días. 
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ÍTEM 1: TAREAS PREVIAS, OBRADOR, 

MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS EQUIPAMIENTO, 

GASTOS DE INSPECCIÓN, ETC.- 
Descripción 

La CONTRATISTA suministrará todos los medios de locomoción y transportará sus equipos, repuestos, 

materiales, incorporados a la obra, etc., al lugar de la construcción y adoptará todas las medidas 

necesarias a fin de comenzar la ejecución de los distintos ítems de la obra dentro de los plazos previstos, 

incluso la instalación de al menos dos (2) obradores y los campamentos necesarios para sus operaciones. 

La CONTRATISTA deberá proveer, instalar, mantener, desmontar y retirar DOS (2) o los obradores 

necesarios para poder realizar la construcción de la obra objeto del presente Pliego, así como todas sus 

partes elementos e instalaciones que los constituyan. 

Requisitos 

Cumplirá en general con lo especificado en el CGC 19.2 y lo estipulado en las especificaciones técnicas. 

Terrenos para obrador 

Tendrá a su cargo el pago de los derechos de arrendamiento de los terrenos necesarios para la instalación 

de los obradores y deberá cumplir en todo momento con las Ordenanzas municipales vigentes, durante 

la ejecución de la obra y hasta la recepción definitiva de la misma. En las imágenes 1 y 2 se proponen, sin 

objeción a otras propuestas por parte del oferente, dos sitios posibles para su ubicación en la ciudad de 

Santa Ana. La CONTRATISTA deberá gestionar los espacios y los permisos necesarios ante quien 

corresponda para su uso. 

La CONTRATISTA será el único responsable por los daños y perjuicios que pudieren ocasionarse como 

consecuencia de la ocupación temporaria de la propiedad debido a la falta de cumplimientos de las 

ordenanzas municipales y reglamentos policiales. 

También cuidará la limpieza de dichos terrenos de manera de asegurar que no se obstaculice el desarrollo 

de los mismos, su calidad y las normas de higiene y seguridad del trabajo. 

Los gastos que demanden la instalación, consumo de energía eléctrica, y cualquier otro servicio necesario 

para la correcta instalación de los obradores y campamentos serán por cuenta de la CONTRATISTA. 
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Imagen 1      Posibles sitios de obrador en SANTA ANA.  
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Imagen 2      Posibles sitios de obrador en FEDERACIÓN.  

 

 Oficinas y campamentos del contratista 

La CONTRATISTA construirá o instalará las oficinas propias y de la Inspección, en cada obrador y los 

campamentos que necesite para la ejecución de la obra; teniendo en cuenta las opciones indicadas en 

croquis adjunto; debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre el alojamiento del personal obrero 

y deberá mantenerlos en condiciones higiénicas. 

La aceptación por parte de la INSPECCIÓN de las instalaciones correspondientes al campamento y oficinas 

precedentes, no exime al contratista de la obligación de ampliarlo o modificarlo de acuerdo con las 

necesidades reales de la obra durante su proceso de ejecución. 

Equipos 

El equipo usado para realizar los trabajos deberá ser previamente aprobado por la INSPECCIÓN, que podrá 

exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables o la realización por parte de la 

CONTRATISTA de la inspección técnica del mismo. 

Todos los elementos deben ser provistos en número suficiente para completar los trabajos en el plazo 

contractual no pudiendo la CONTRATISTA proceder al retiro parcial o total del mismo mientras los trabajos 

se encuentren en ejecución salvo aquellos elementos para los cuales la INSPECCIÓN extienda autorización 

por escrito. 
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Deben ser conservados en buenas condiciones y si se observaren deficiencias o mal funcionamiento de 

algunos elementos durante la ejecución de los trabajos, la INSPECCIÓN podrá ordenar su retiro y su 

reemplazo por otro igual o similar en buenas condiciones de uso. 

El equipo propuesto por la CONTRATISTA para la ejecución de los trabajos, no libera a éste de la obligación 

de aumentarlo, modificarlo o cambiarlo si ello fuera necesario para asegurar la calidad de los trabajos y 

el rendimiento necesario para dar cumplimiento al Plan de Trabajos aprobado. 

La CONTRATISTA notificará por escrito mediante notas de pedido, la fecha de ingreso de cada Equipo a 

obra, reservándose la INSPECCIÓN el derecho de aprobarlo si lo encuentra satisfactorio. 

La CONTRATISTA deberá hacer todos los arreglos y transportar el Equipo y demás elementos necesarios 

al lugar del trabajo con la suficiente antelación al comienzo de cualquier operación a fin de asegurar la 

conclusión del mismo dentro del plazo fijado.  

La CONTRATISTA deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda maquinaria, 

equipo, herramientas, materiales, enseres, etc. los que estarán en cualquier momento a disposición de la 

INSPECCIÓN DE OBRA. 

El incumplimiento por parte de la CONTRATISTA de la provisión de cualquiera de los elementos citados, 

en lo que se refiere a las fechas propuestas por él dará derecho a la Repartición a aplicar las penalidades 

previstas.  

Personal 

La CONTRATISTA sólo empleará operarios competentes en su respectiva especialidad y en número 

suficiente para asegurar que la regularidad de los trabajos y el progreso de los mismos, sea tal que permita 

el estricto cumplimiento del Plan de Trabajos. 

La CONTRATISTA suministrará, por su exclusiva cuenta todo el personal, herramientas, transporte, 

elementos de protección, etc. que hiciera falta para llevar a cabo los trabajos, ensayos, pruebas, etc. que 

se exijan en tiempo y forma, para permitir la conclusión de los trabajos dentro del plazo fijado para ello 

en el Plan de Trabajos. 

El personal que se afecte a la ejecución de las obras, deberá ser incorporado con arreglo a la legislación 

laboral vigente, debiendo encontrarse cada uno cubierto por el seguro de la ART para los eventuales 

accidentes y/o enfermedades laborales. 

Materiales 

La CONTRATISTA cumplimentará lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas Particulares, proveyendo 

todos los elementos que se requieren para la ejecución de la obra.  

La CONTRATISTA presentará a la INSPECCIÓN, sin cargo alguno, muestras de todos los materiales a 

emplearse, en las cantidades necesarias para ser sometidas a los ensayos y análisis normales que 

correspondan y en base a los cuales serán aceptados o rechazados. 

La CONTRATISTA deberá presentar 15 días antes del inicio de los trabajos la ubicación del yacimiento de 

donde extraerá el material, un compromiso de abastecimiento o autorización para su explotación por 

parte del propietario del mismo que satisfaga las necesidades de la obra, las características del material y 
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los resultados de los ensayos requeridos para dos sitios distintos de la cantera, que garanticen la aptitud 

del material, con informe del laboratorio donde se han realizado. En el caso de piedra basáltica podrá 

presentarse un informe preliminar de estabilidad en etilenglicol con 15 días de inmersión y antes de los 

15 días posteriores a la presentación de la propuesta, presentar el informe definitivo. Los mismos deberán 

ser aprobados por escrito por parte de la INSPECCIÓN. 

El acopio de los materiales podrá materializarse en los lugares indicados en la imagen 3.2 (posibles sitios 

de obrador). 

Prestaciones para la Inspección 

La CONTRATISTA pondrá a disposición de la INSPECCIÓN de Obra dos (2) oficinas (una para cada obrador) 

para uso de la misma durante el plazo de ejecución de la obra, en las que deberá constar en cada una, 

como mínimo: una habitación destinada a oficina, cocina y baño instalado con agua caliente, amoblados 

a tal fin. 

El ambiente de las oficinas será debidamente calefaccionado, refrigerado y con buena iluminación natural 

y artificial. Su ubicación será cercana a la obra. 

Se deberán entregar previo a la iniciación de los trabajos y deberá contar con, servicio de internet banda 

ancha, Wi-Fi y todos los servicios (energía eléctrica, gas, agua potable, etc.) en funcionamiento. 

Todos los gastos de mantenimiento y de servicios de los inmuebles correrán por cuenta de la 

CONTRATISTA (gas, electricidad, limpieza, etc.); como así también los impuestos y gastos de vigilancia si 

fueran necesarios. 

Para uso de la INSPECCIÓN la CONTRATISTA deberá proveer de los siguientes elementos:  

 Equipamiento mínimo para cada Oficina: 

Un (1) escritorio con cajoneras y llave de 1,20 m x 0,80 m  

Una (1) mesa de 1,50 m x 1 m con 4 sillas. 

Un (1) armario para oficina. 

Una (1) impresora a chorro de tinta. 

Una (1) cocina  

Una (1) heladera  

Una (1) computadora de escritorio con su conexión en red y a internet, con las siguientes características: 

Intel Core I7-2500k (3.3GHz). Motherboard tipo GIGABYTE Ga-h67m-ud2h (con video, sonido y red 

integrados, 2 puertos PCI-Ex 2.0, USB 3.0), lectograbadora de CD –DVD, HD 1 tb. SATA III tipo western 

digital, 4GB DDR3 1600MHZ tipo kingston, GABINETE tipo Thermaltake V3, FUENTE 850 W reales tipo 

Coolermaster Extreme Power Plus, Teclado, Mouse Óptico, Monitor 19” Wide tipo Samsung o LG tipo led. 

Cada máquina deberá poseer Sistema Operativo: Windows 7 X86 SP1 Ultimate Original y Microsoft Office 

Professional 2010 o superior (todo el Software con Licencia.  

Deberá contar además con: 

UN (1) UPS + Estabilizador inteligente controlado por microcontrolador. 
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Una (1) Impresora Multifunción HP, velocidad de impresión 30 ppm, tamaño de impresión A3, resolución 

1.200 x 4.800 dpi, visor LCD color o LED color, Memoria 32 Mb, con mueble completo. 

Deberá proveer además los elementos de librería, papelería, e insumos de computación. 

 Elementos de Medición y control:  

Desde tres días antes del inicio efectivo de los trabajos de la obra, la CONTRATISTA deberá proveer a la 

INSPECCIÓN de Obra, de todos los elementos que solicite y que a su solo juicio sean necesarios para el 

replanteo, control, verificación, fiscalización y medición de los trabajos en ejecución. Además, deberá 

prever el lugar de guarda de dichos elementos, su vigilancia y su disposición para la Inspección 

diariamente. 

La lista que sigue es meramente enunciativa para cada tarea: 

Un nivel óptico automático. 

Una estación total con su correspondiente material de trabajo. 

Una mira telescópica de 5 m de altura. 

Una cinta métrica metálica de 25 m. 

Una cinta métrica de 100 m. 

Un juego de fichas, jalones, alambres, estacas y demás materiales que sean necesarios para efectuar 

replanteos y comprobaciones en el sitio de la obra. 

Por otra parte, la CONTRATISTA deberá proveer la mano de obra necesaria (ayudantes) para los trabajos 

de medición, control y verificación de obra, como asimismo apoyo de movilidad (independientemente de 

la requerida en este Pliego) a la INSPECCIÓN en forma permanente e ininterrumpida durante la jornada 

de labor y hasta la recepción provisoria de los trabajos, que deberá encontrarse en perfecto estado de 

mantenimiento, conservación y funcionamiento y con capacidad de carga para el traslado de elementos 

de medición, testigos de hormigón, muestras de agregados, muestras de suelos, etc., al Laboratorio donde 

se realizarán los ensayos correspondientes o al destino que requiera la Inspección . 

 Laboratorio:  

La CONTRATISTA deberá asegurar durante todo el desarrollo de los trabajos la disponibilidad de un 

laboratorio con todo el equipamiento y elementos necesarios para efectuar las pruebas y ensayos 

detallados en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. Todos los ensayos que sea necesario 

realizar serán efectuados por el Contratista a su exclusivo cargo. La INSPECCIÓN supervisará la extracción 

de muestras y el proceso de los ensayos. 

 Equipo de comunicación: 

La CONTRATISTA deberá proveer a la INSPECCIÓN durante todo el desarrollo de las obras, un teléfono 

celular con tecnología 4G con tarifa plana entre sí (sistema corporativo), con 300 minutos libres de 

comunicación en hora pico. 
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Debiendo contar, además; con batería, un cargador de 220 v, un cargador de 12 v, con adaptador para 

encendedor de auto, para uso exclusivo de la misma, siendo a cargo de la Contratista el pago de los cargos 

que su utilización genere, por todo concepto.  

 Movilidad: 

La CONTRATISTA pondrá a disposición de la Inspección para movilidad de la misma en el cumplimiento de 

sus fines, un automóvil mediano o una pick-up, en buen estado, con no más de tres (3) años de 

antigüedad.  

Correrán por cuenta de la CONTRATISTA la provisión y los gastos de hasta 300 lts. de combustible mensual 

para dicho vehículo, lavados, lubricantes, reparaciones, repuestos, seguros incluyendo personas 

transportadas, patentes e impuestos. Deberá estar equipado con los elementos para circular 

reglamentariamente. 

Este vehículo deberá ser puesto a disposición por la CONTRATISTA para uso exclusivo de la INSPECCIÓN 

mientras dure la obra, desde los cinco (5) días anteriores a la firma del Acta de Iniciación de Obras y hasta 

la Recepción Provisoria de la misma, en que será reintegrado a la CONTRATISTA. 

Carteles de obra: 

La CONTRATISTA deberá instalar 5 (cinco) carteles de obra de las dimensiones indicadas. 

Dentro de los 15 días corridos de la firma del Acta de Inicio de los Trabajos y Replanteo deberá colocarlo 

en los lugares indicados por la INSPECCIÓN de Obra, quedando obligado a su conservación en buen estado 

durante el transcurso de la Obra y hasta la Recepción Definitiva de la misma; reponiéndolos en caso de 

destrucción en igual plazo. 

Características: 

a) Medidas: Ancho 3.00m.-Alto: 2.00m. 

b) Material: Chapa BWG N°22 con bastidores metálicos. 

c) Colores: Los colores del fondo y las leyendas, serán las indicadas por la inspección de la obra. 

d) Deberá incluir: Nombre de la Obra, Monto del Contrato, Plazo de ejecución y Nombre del Contratista, 

etc. respetando el formado indicado por la inspección. 

 Omisión de especificaciones 

La omisión aparente de especificaciones o planos referentes a detalles, o la omisión aparente de la 

descripción detallada concerniente a determinados puntos, será considerada en el sentido de que sólo 

debe prevalecer, la mejor práctica general establecida, y también que, únicamente, se emplearán 

materiales y mano de obra de primera calidad. Todas las interpretaciones de las especificaciones de esta 

obra, se harán en base al espíritu que se desprende de lo establecido en este Artículo. 

Impacto Ambiental 

Teniendo en consideración los impactos ambientales y sociales que se producen con la ejecución del 

presente ítem, se requiere al CONTRATISTA cumplimentar con los Programas de Gestión Ambiental y 

Social Específicos presentados por él antes de comenzar la obra. 
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Medición y forma de pago 

La oferta deberá incluir un precio global por el ÍTEM Nº 1 “TAREAS PREVIAS, OBRADOR, MOVILIZACIÓN 

DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO, GASTOS DE INSPECCIÓN, ETC.”, que no excederá del 5% del monto de la 

misma e incluirá la compensación total por la Mano de Obra, herramientas, equipos, transporte e 

imprevistos necesarios para: a) efectuar la movilización del equipo, y personal a cargo de la CONTRATISTA, 

b) construcción del obrador, c) construcción e instalación de carteles de obra, d) útiles y equipo para el 

replanteo, e) oficina, instrumental fotográfico, gastos y equipamiento de la inspección, f) desmovilización 

del equipo, g) desarme del obrador, h) conservación, i) reparación de instalaciones y limpieza final de obra 

etc.  

Se deberá discriminar en dicho precio la incidencia de cada uno de los rubros que componen el ítem en el 

correspondiente análisis de precio, como así mismo el análisis de cada uno de los componentes de estos 

rubros tanto en mano de obra como materiales. 

Éste ítem se pagará al precio unitario de Contrato establecido para el ÍTEM N°1 “TAREAS PREVIAS, 

OBRADOR, MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO, GASTOS DE INSPECCIÓN, ETC.”, una vez que la 

INSPECCIÓN DE OBRA verifique los trabajos realizados y acepte los equipos y provisión de elementos 

solicitados para el desarrollo de la OBRA y se hará de la siguiente manera: un tercio (1/3) del monto global,  

cuando el contratista haya completado el campamento y oficinas de la empresa  y de la inspección y 

presente evidencia de contar a juicio de la inspección con suficiente personal residente en la obra para 

llevar a cabo la iniciación de la misma y haya cumplido además con los suministros de movilidad, oficinas, 

local y equipos de laboratorio y topografía para la Inspección. Otro tercio (1/3) cuando el contratista 

disponga en obra del equipo que a juicio de la Inspección resulte necesario para la ejecución de la misma. 

Y el tercio (1/3) restante cuando el contratista haya realizado la limpieza final de obra. 

 

MÉTODO CONSTRUCTIVO EQUIPO NECESARIO, REPLANTEO Y PUNTOS DE REFERENCIA. - 

Método Constructivo: 

La CONTRATISTA deberá, explicitar y especificar el método constructivo con el que llevará adelante la 

ejecución de las obras. Incluyendo como mínimo desde la explotación de la cantera, si es por cuenta 

propia, transporte del material, descarga y acopio, colocación de materiales, en todas las obras. En cada 

caso deberá indicar el personal y equipo necesarios, que de acuerdo a los rendimientos de cada tarea y 

tiempos de ejecución establecidos en el plan de trabajos deben ser suficientes para la ejecución de los 

mismos. 

De acuerdo a las necesidades de equipo el Oferente deberá presentar un listado de equipos 

comprometidos para la ejecución de la obra, indicando marca, modelo, capacidad, estado y antigüedad, 

indicando si es propietario del mismo o será alquilado y el sitio donde se encuentra para que el personal 

de la inspección pueda constatar el estado de los equipos si es que lo desea. 
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Replanteo, trazas y puntos de referencia: 

Comprende todas las operaciones de replanteo y serán ejecutadas por el CONTRATISTA con la supervisión 

de la INSPECCIÓN de obra. 

La CONTRATISTA será responsable de mantener la red de puntos fijos y de control planimétrico, debiendo 

reponer cualquier punto de las mismas que sea dañado por los trabajos propios de la obra o por terceros. 

La CONTRATISTA antes del inicio de los trabajos deberá realizar el replanteo de las obras y complementar 

la información topográfica presentada en esta oportunidad realizando un relevamiento de detalle en toda 

la zona de obras con levantamiento de perfiles transversales previos, en forma conjunta con la 

INSPECCIÓN. 

La CONTRATISTA deberá llevar un control cuidadoso y ordenado de las posiciones de los ejes y la ubicación 

planimétrica de todos los elementos de la obra, así como de la posición altimétrica en las distintas etapas 

de ejecución, de acuerdo a las cotas y ubicación consignadas en los planos. 

Antes de iniciar la ejecución de cada sección de las obras, la CONTRATISTA someterá el replanteo a la 

aprobación de la INSPECCIÓN de obra. 

Primeramente, deberá verificar la posición planialtimétrica de todos los puntos fijos y vértices del 

proyecto, empleando para ello GPS geodésico para los puntos fijos, vinculando planimétricamente a la 

red Posgar y altimétricamente con nivelación geométrica de ida y vuelta. Para ubicación de los vértices de 

proyecto y alineaciones se empleará estación total partiendo de los puntos fijos. Los relevamientos 

deberán estar vinculados al mismo sistema planimétrico y altimétrico empleado en el presente pliego, es 

decir coordenadas Gauss Kruger (Campo Inchauspe) y cotas MOP. 

El COMITENTE entregará, oportunamente, en forma digitalizada los planos que se presentan impresos 

junto a este Pliego de modo que la CONTRATISTA pueda volcar en los mismos el relevamiento topográfico 

que realice y todos los datos técnicos que correspondan.  

Medición y pago 

La CONTRATISTA no recibirá pago directo alguno por las tareas descriptas en el punto anterior, debiendo 

contemplar el costo de las mismas en el precio del ÍTEM N° 1 “TAREAS PREVIAS, OBRADOR, MOVILIZACIÓN 

DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO, GASTOS DE INSPECCIÓN, ETC.”  

ADECUACIÓN DE ACCESOS E INTERFERENCIAS CON INSTALACIONES EXISTENTES. 

Descripción 

Comprende todas las operaciones de relevamiento e interferencias de servicios existentes y serán 

ejecutadas por la CONTRATISTA con la supervisión de la INSPECCIÓN de obra. 

La CONTRATISTA deberá adecuar los accesos a los sitios de ubicación de los trabajos, construyendo los 

mismos donde sea necesario, y en el caso de utilizar embarcaciones la construcción de los muelles de 

amarre será a su exclusiva cuenta. Una vez terminada la obra se deberán restituir estas zonas a su 

situación original, salvo expresa autorización de la INSPECCIÓN, retirando todo el material aportado, 

debiendo el costo de estos trabajos distribuirse en el total de los ítems de la obra. 



Sección VIII. Planos 

204 

 

En la ejecución de la obra y los accesos a la misma se deberán tener en cuenta todas aquellas instalaciones 

existentes, enterradas o no, que pudieran interferir en la ejecución de las obras proyectadas.  

Todo costo necesario para posibilitar la ejecución de los trabajos y los accesos a los sitios de obra que 

implique efectuar una adecuación de pavimentos, cordones cunetas, veredas, barandas, escaleras, 

defensas de costa, cañerías de gas, cloaca, agua potable, tendido de cables eléctricos o telefónicos, etc. 

que no estén especificados en algún ítem no recibirán pago directo alguno, debiendo su costo distribuirse 

en el total de los ítems de la obra. 

Por tal motivo la OFERENTE, al formular su propuesta, deberá realizar las consultas necesarias ante los 

ORGANISMOS involucrados para estar en condiciones de formarse su propio juicio sobre los trabajos a 

realizar y si, durante la ejecución de la obra, se encontraran elementos que resulte necesario remover o 

cambiar de ubicación, el costo de estos trabajos será por cuenta exclusiva de la CONTRATISTA, no siendo 

esto motivo para generar adicionales de obra. Luego de finalizada las obras toda estructura, instalación o 

elemento removido deberá acondicionarse en la misma forma que presentaba antes de comenzar los 

trabajos, utilizando materiales de la misma calidad y obteniendo la aprobación de la municipalidad, 

empresa o propietario que sea poseedor del mismo. 

Medición y pago 

La ejecución de todas las tareas descriptas en este apartado, no recibirá pago directo alguno, debiendo 

su costo estar incluido en el precio cotizado para cada ítem que involucre estos trabajos. 
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ÍTEM 2: REFUERZO DE PROTECCIÓN PNA - 

SANTA ANA  
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

La presente obra tiene por objeto el refuerzo del espigón existente en el Camping de la Ciudad de Santa 

Ana y la reparación y refuerzo de la defensa sobre la costa en predios de Villa del Rosario y zona de la 

Prefectura Naval Argentina. 

 

Las tareas necesarias para llevar a cabo la obra, se pueden discriminar de la siguiente 

manera: 

 

A.- Refuerzo espigón existente 

-Desmalezado y retiro de arbustos 

-Demolición y retiro de vereda existente. 

-Reacomodamiento de elementos de protección (Enrocado) talud Sur. 

-Refuerzo protección (Enrocado) talud Norte. 

-Berma sobre pie talud Norte. 

-Relleno pétreo de apoyo veredas. 

-Construcción de vereda coronamiento espigón. 

-Instalación de baranda metálica. 

-Provisión de bancos de hormigón. 

-Instalación de sistema de alumbrado. 

 

B.- Reparación y refuerzo de la defensa de costas en predios de Villa del Rosario y 

zona de Prefectura Naval Argentina. 

-Construcción de enrocado de transición. 

-Construcción de enrocado exterior. 

-Construcción berma de pie. 

-Construcción de vereda superior. 

-Instalación de sistema de alumbrado. 

 

A la zona de obra se accede desde la Autovía General José Gervasio Artigas por la 

Ruta Provincial N°2, pavimentada; que la comunica con las Ciudades de Villa del Rosario y 

Chajarí. 

Aproximadamente a unos 1,3 km. del casco urbano se encuentra el Balneario 

Camping ciudad de Santa Ana, donde se emplaza el espigón de escollera, destinado a la 



Sección VIII. Planos 

206 

 

protección contra la incipiente erosión de costas, y al mantenimiento de la arena en la playa. 

 

Imagen 3.1- Acceso a Camping de Santa Ana desde la ciudad de Chajarí. 

El emplazamiento del espigón corresponde a las siguientes coordenadas Posgar: 

6.580.159 N; 6.412.560 E. 

 

El emplazamiento de la protección del predio Prefectura Naval Argentina y Villa del Rosario corresponde 

a las siguientes coordenadas Posgar: 6.580.059N; 6.411.372E  

Los extremos de la mencionada defensa se corresponden a coordenadas 6.580.125N- 6.411.522E al norte 

y 6.580.085N- 6.411.309E al sur 

 

ÍTEM Nº 2.1- DESMALEZADO Y RETIRO DE ARBUSTOS 

Descripción 

Comprende el retiro total, de malezas y arbustos que han arraigados en las obras existentes y que 

dificultan la correcta construcción de las obras. 

Requisitos 

Antes de iniciar la ejecución de estos trabajos, la CONTRATISTA someterá la metodología de extracción a 

la aprobación de la INSPECCIÓN de obra. 

Todas las malezas y arbustos deberán retirarse de raíz, evitando de esta manera que los mismos se 

desarrollen nuevamente. 

Forma de pago 
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La oferta deberá incluir un precio global por el ÍTEM N° 2.1 “DESMALEZADO Y RETIRO DE ARBUSTOS”. 

Dicho precio será compensación total por la ejecución de los trabajos, incluyendo la provisión de equipo 

y mano de obra para el retiro, carga, transporte y descarga de los productos extraídos, en el lugar que 

dispongan los Municipios ó en su caso la inspección dentro de un radio de 10km y descarga de los 

productos extraídos, reparación de los daños causados a estructuras a conservar (incluidos materiales) y 

toda otra tarea necesaria para una correcta terminación de los trabajos especificados y no pagados en 

otro ítem del contrato. 

 

ÍTEM Nº 2.2 DEMOLICIÓN Y RETIRO DE VEREDA EXISTENTE SOBRE EL ESPIGÓN 

Descripción 

Consiste en la demolición y remoción de la vereda existente de hormigón armado, ubicada sobre el 

espigón.  

Dado que la misma se encuentra deteriorada y desnivelada en varios sectores. 

La misma posee un espesor de 0.07m. y un ancho de 1.50m, 

También comprende la demolición y retiro de la losa de hormigón armado de 5,00m x 5,00m ubicada en 

el extremo del espigón. 

 

Requisitos 

Antes de iniciar la ejecución de estos trabajos, la CONTRATISTA someterá la metodología de demolición 

y extracción a la aprobación de la INSPECCIÓN de obra. 

Para la demolición de la misma podrán utilizarse martillos neumáticos o hidráulicos de manera conseguir 

residuos de tamaño manejable manualmente. 

El material producto de la demolición deberá ser retirado y transportado a los lugares que dispongan los 

Municipios ó en su caso la inspección dentro de un radio de 10km. 

Para ello previamente la CONTRATISTA deberá solicitar al Municipio la autorización para el depósito de 

los mismos en los lugares habilitados, e informar a la INSPECCIÓN dicha habilitación. 

Medición 

Los trabajos de demolición de veredas, realizados en la forma especificada, se medirán en metros 

cuadrados (m2), de proyección horizontal de las mismas. 

Forma de pago 

Los trabajos descriptos, medidos en la forma especificada y aprobados por la INSPECCIÓN de Obra; se 

pagarán al precio unitario de Contrato establecido para el ÍTEM N° 2.2 “DEMOLICIÓN Y RETIRO DE VEREDA 

EXISTENTE”  

Dicho precio será compensación total por la ejecución de los trabajos, incluyendo la provisión de equipo 

y mano de obra para la demolición, la carga, el transporte dentro de la distancia de 10 km y descarga de 

los productos de demolición, reparación de los daños causados a estructuras a conservar (incluidos 
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materiales) y toda otra tarea necesaria para una correcta terminación de los trabajos especificados y no 

pagados en otro ítem del contrato. 

ÍTEM Nº 2.3 REACOMODAMIENTO PETREO (TALUD SUR) ESPIGÓN. 

Descripción 

Este trabajo consiste en el reacomodamiento de los elementos que forman la protección del talud cara 

sur.  

Para ello, parte de las rocas que componen el sistema de protección deberán ser acomodadas en forma 

individual para conformar un talud uniforme y prolijo con pendiente acorde a los planos que forman parte 

del presente documento, haciendo que dos o más caras de cada elemento se encuentren en contacto, 

con el objeto de responder a las solicitaciones en forma conjunta.  

Requisitos 

Estos trabajos se realizarán utilizando equipo provisto de garra u otro elemento similar, con capacidad 

suficiente para mover rocas de tamaño considerable (> a 3 tns.); con cabezal móvil que permita la correcta 

colocación individual de las rocas basálticas, que componen la coraza del espigón. 

Las rocas a utilizar son las existentes en el lugar, que se han desplazado o se encuentran al pie del espigón. 

Antes de iniciar la ejecución de estos trabajos, la CONTRATISTA someterá el equipo y la metodología a 

utilizar a la aprobación de la INSPECCIÓN de obra. 

Las rocas reubicadas deberán mantener contacto con dos o más caras, de las rocas vecinas de manera de 

que cada elemento de la coraza así constituida se comporte como un conjunto solidario. 

La reubicación de los elementos, deberá conformar un talud uniforme y prolijo, cuya pendiente sea la 

especificada en los planos que forma parte de la presente obra. 

Medición 

Los trabajos de reacomodamiento del talud sur realizados en forma especificada y aprobados por la 

INSPECCIÓN de Obra, se medirán en metros cuadrados (m2) de talud reacomodado. 

Forma de pago 

Los trabajos descriptos, medidos en la forma especificada y aprobados por la INSPECCIÓN de Obra, se 

pagarán por m2, al precio unitario de Contrato establecido para el ÍTEM N°2.3 “REACOMODAMIENTO 

PETREO (TALUD SUR)-ESPIGÓN”  

Dicho precio será compensación total por la ejecución de los trabajos, incluyendo la provisión de mano 

de obra y equipos, el transporte, carga y colocación y toda otra tarea necesaria para una correcta 

ejecución y terminación de los trabajos especificados y no pagados en otro ítem del contrato. 

 

ÍTEM Nº 2.4.1 ENROCADO PETREO TALUD NORTE Y LATERALES CORONAMIENTO (TALUD NORTE)-

ESPIGÓN. 

Descripción 
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Este trabajo consiste en la provisión de los materiales y la realización de todos los trabajos necesarios para 

la ejecución de un refuerzo de la coraza del talud norte del espigón y la berma de pie, destinado a mejorar 

la protección contra el oleaje y la erosión hídrica en este sector, de acuerdo a las dimensiones establecidas 

en los planos del proyecto o indicados por la INSPECCIÓN de Obra.  

Corresponde a una protección mínima de dos capas de material mediante la adición de roca basáltica de 

las características especificadas, constituyendo una pendiente 1:1,5.  

También comprende el aporte de material en los laterales del coronamiento, con el objeto de proteger la 

vereda peatonal superior. 

Sobre el pie del talud se construirá una berma, mediante la colocación de piedras de rocas de origen 

basáltico y de idénticas características a las utilizadas para el refuerzo del talud, de las dimensiones 

indicadas en los planos del proyecto. 

Para la construcción de esta berma no se realizará excavación alguna, se apoyará directamente sobre la 

arena al pie del talud, evitando de esta manera que se produzcan procesos erosivos. 

Requisitos 

La piedra a utilizar para estas tareas será de roca dura de origen basáltico, homogénea, compacta, libre 

de sustancia extrañas, vetas, oquedades, grietas, o marcadas fisuras capilares. No deberá provenir de 

rocas ligadas por arcillas u otras sustancias que admitan ablandamiento por acción del agua, quedando 

también excluidas las rocas desmenuzables, porosas, esquistosas y las calcáreas. 

Deben satisfacer las siguientes condiciones: 

- Peso específico mínimo:             2,75 kg/dm³ 

- Carga de rotura a la compresión mínima: 500 Kg/cm2. 

- Durabilidad 5 ciclos-sulfato de sodio máximo:10% de pérdidas (Norma IRAM 1525) 

- Estabilidad en etilenglicol de rocas basálticas 

  inmersas durante 30 días máximo:  10% de pérdidas (Norma IRAM 1519) 

- Absorción de agua en peso máximo:  1,50 % 

 

Los ensayos para verificar la calidad de los materiales se realizarán con la frecuencia necesaria para 

cumplir con las condiciones siguientes: 

La CONTRATISTA deberá presentar 15 días antes del inicio de los trabajos la ubicación del yacimiento de 

donde extraerá el material, un compromiso de abastecimiento o autorización para su explotación por 

parte del propietario del mismo, que satisfaga las necesidades de la obra, las características del material 

y los resultados de los ensayos requeridos para dos sitios distintos de la cantera, que garanticen la aptitud 

del material, con informe del laboratorio donde se han realizado. En el caso de piedra basáltica podrá 

presentarse un informe preliminar de estabilidad en etilenglicol con 15 días de inmersión y antes de los 

15 días posteriores a la presentación de la propuesta, presentar el informe definitivo. 
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La CONTRATISTA deberá presentar los resultados de los ensayos y muestra del material que utilizará en 

cada yacimiento, como mínimo de dos sitios distintos, antes de comenzar su explotación y el suministro 

para la obra y cada vez que dentro de un mismo yacimiento cambien las características del material. 

El refuerzo o protección, se construirá con fragmentos de roca, de tamaño razonablemente regular y 

graduado a juicio de la INSPECCIÓN, dentro de los límites establecidos en esta especificación. Las rocas 

deben tender a la forma cúbica o regular poliédrica, no aceptándose el empleo de rocas planas, lajosas, y 

aquellas en que la relación de las dimensiones en un sentido y en otro fuera mayor de tres. 

Los pesos medios de la roca que compondrán la coraza de protección a colocar serán los 

siguientes: 

-Peso medio (W50%):   300Kg 

-Peso máximo:    600 Kg 

-Peso mínimo:    100 Kg 

Método constructivo 

Será por cuenta de la CONTRATISTA la localización y explotación de las canteras para la provisión del 

material rocoso, como así también la construcción y el mantenimiento de los caminos y vías de acceso a 

la cantera. La gestión de los permisos de explotación de canteras (de cualquier tipo), pago de derecho de 

explotación, responsabilidad contra terceros por las tareas de explotación y transporte, y demás 

obligaciones, serán por cuenta exclusiva y total de la CONTRATISTA. 

Dentro de los trabajos se incluyen también las operaciones de carga, transporte, descarga, acopio, 

eliminación del material rechazado, y todas las operaciones y medios que fueran necesarios para la 

ejecución del enrocado en las condiciones establecidas o indicaciones de la INSPECCIÓN. 

La colocación de las rocas de la coraza y de la berma de pie, debe realizarse en forma individual, cuidando 

que las mismas estén en contacto con las rocas vecinas ya colocadas y minimizando la cantidad de vacíos. 

Si fuera necesario por estos motivos, la INSPECCIÓN ordenará que se acomoden las rocas nuevamente si 

no están bien colocadas, sueltas o segregadas.  

Estos trabajos se realizarán utilizando equipo provisto de garra u otro elemento similar, con capacidad 

suficiente para mover rocas del peso requerido; con cabezal móvil que permita la correcta colocación 

individual de las rocas basálticas, que componen la coraza del espigón. 

Antes de iniciar la ejecución de estos trabajos, la CONTRATISTA someterá el equipo y la metodología a 

utilizar a la aprobación de la INSPECCIÓN de obra. 

Se deberá mantener una superficie razonablemente uniforme, a medida que se coloque la coraza y en 

todo lugar deberá verificarse que el espesor de la misma está constituido por dos o más piedras. La coraza 

deberá construirse como mínimo hasta las líneas y cotas indicadas en los planos y como mínimo con los 

taludes indicados en ellos. 

Las descargas sucesivas de las rocas se realizarán buscando obtener la mejor distribución de las mismas, 

bajo la supervisión de la INSPECCIÓN. El trabajo debe organizarse de tal manera que no se perjudiquen 

los taludes, se ocupen la mayor cantidad de vacíos, no se produzca la segregación del material y si fuera 
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necesario, la INSPECCIÓN ordenará que se acomoden las rocas nuevamente si están muy sueltas o 

segregadas. 

Controles durante la ejecución de los trabajos 

La INSPECCIÓN verificará la calidad de los trabajos realizados, la disposición y calidad de los materiales 

empleados. Todas las deficiencias que se observen deberán ser corregidas por la CONTRATISTA antes de 

la certificación de las mismas. 

Durante la ejecución de los trabajos la INSPECCIÓN exigirá a la CONTRATISTA realizar ensayos de control 

de calidad del material acopiado, cada 200m3 como mínimo, o cuando la INSPECCIÓN observe falta de 

uniformidad en las partidas. 

Para controlar el peso del material requerido, se considerará como mínimo un volumen de 6m³. La 

CONTRATISTA utilizará una balanza de 1t de capacidad, con una precisión del 0,1% y display dígito 

luminoso con división de hasta 1kg. Las piedras que tienen un peso mayor al peso medio deben 

representar entre el 35% y 65% del peso del total de la muestra.  

No se efectuará ningún tipo de reconocimiento a la CONTRATISTA, ni se aceptará reclamo alguno por 

parte de la misma con respecto a las partidas de roca trasladadas desde la cantera hasta la obra que no 

cumplan con las especificaciones establecidas. 

La INSPECCIÓN verificará la correcta ejecución de las tareas y la adecuada terminación de las mismas, 

debiendo verificar los espesores mínimos establecidos en el promedio de las mediciones, con una 

tolerancia por defecto en alguna de las mediciones de 20cm bajo agua y de 10cm sobre el agua, siempre 

que se mantengan las inclinaciones mínimas, elevaciones y anchos medios del enrocado consignados en 

los planos. 

El enrocado o coraza, se aprobará cuando cumpla con los requisitos establecidos en esta especificación 

en cuanto a: 

-  las especificaciones sobre materiales a utilizar. 

-  la correcta ejecución y colocación de los mismos. 

- el cumplimiento de las cotas, dimensiones, espesores y pendientes indicados en los planos o 

instrucciones impartidas por la INSPECCIÓN con las tolerancias establecidas en esta especificación. 

En caso contrario o bien de producirse fallas, o hundimientos de alguna naturaleza, deberá la 

CONTRATISTA reparar el tramo de protección afectado por su cuenta en el plazo que le fije la Inspección. 

Conservación 

La CONTRATISTA deberá conservar el escollerado hasta la recepción definitiva de los trabajos, llevando a 

cabo las tareas de reparación que fueran necesarias, para que la protección quede en perfectas 

condiciones ante cualquier deterioro, sufrido tanto por causas naturales como por accidentes. 

El procedimiento constructivo para efectuar las reparaciones se ajustará a los términos generales de esta 

especificación sin percibir por ello pago alguno. 

Medición 
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El enrocado del talud norte del espigón previsto en el proyecto, realizado en la forma especificada, se 

medirá en metros cúbicos (m3), por medio de secciones transversales, computándose por el método de 

la media de las áreas. Todo volumen ejecutado en exceso sobre el indicado en el Proyecto, no se medirá 

ni recibirá pago alguno. 

A este fin, cada 10 metros o a menor distancia si la INSPECCIÓN lo considera necesario se levantarán 

perfiles transversales previos antes de comenzar los trabajos y después de terminados los mismos. 

Forma de pago 

En enrocado del talud norte del espigón, medido en la forma especificada y aprobados por la INSPECCIÓN 

de Obra, se pagarán al precio unitario de Contrato establecido para el ÍTEM N°2.4 “ENROCADOS”, en su 

sub ítem 2.4.1 “ENROCADO PETREO (talud Norte) y LATERALES CORONAMIENTO-ESPIGÓN”  

Dicho precio será compensación total por la ejecución de los trabajos, incluyendo la provisión de mano 

de obra, materiales y equipos, el transporte carga y colocación, y toda otra tarea necesaria para una 

correcta ejecución y terminación de los trabajos descriptos en esta especificación, de acuerdo a las 

condiciones establecidas en la misma, en los planos y demás documentos del proyecto y no pagados en 

otro ítem del contrato. 

No se pagará ningún exceso de volumen de la protección, sobre el teórico calculado siempre que esté 

dentro de las tolerancias establecidas. 

 

ÍTEM Nº 2.4.2 ENROCADO DE TRANSICIÓN. 

Descripción 

Este trabajo consiste en la provisión de los materiales y la realización de todos los trabajos necesarios para 

la ejecución de una capa de rocas de origen basáltico de transición; que se interpondrá entre los gaviones 

existentes, ubicados como muro de protección en la zona de Prefectura Naval Argentina y predio de Villa 

del Rosario y el enrocado de protección exterior. 

La capa a construir deberá cumplir con las cotas, espesores y dimensiones indicadas en los planos del 

proyecto, conformando un talud 1V:1H.  

Esta capa de transición se apoyará directamente, sobre la construcción existente, rellenando además las 

oquedades donde los gaviones han colapsado. 

Requisitos 

La piedra a utilizar para estas tareas será de roca dura de origen basáltico, homogénea, compacta, libre 

de sustancia extrañas, vetas, oquedades, grietas, o marcadas fisuras capilares. No deberá provenir de 

rocas ligadas por arcillas u otras sustancias que admitan ablandamiento por acción del agua, quedando 

también excluidas las rocas desmenuzables, porosas, esquistosas y las calcáreas. 

Deben satisfacer las siguientes condiciones: 

- Peso específico mínimo:             2,75 kg/dm³ 

- Carga de rotura a la compresión mínima: 500 Kg/cm2. 
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- Durabilidad 5 ciclos-sulfato de sodio máximo:10% de pérdidas (Norma IRAM 1525) 

- Estabilidad en etilenglicol de rocas basálticas 

  inmersas durante 30 días máximo:  10% de pérdidas (Norma IRAM 1519) 

- Absorción de agua en peso máximo:  1,50 % 

Los ensayos para verificar la calidad de los materiales se realizarán con la frecuencia necesaria para 

cumplir con las condiciones siguientes: 

La CONTRATISTA deberá presentar 15 días antes del inicio de los trabajos la ubicación del yacimiento de 

donde extraerá el material, un compromiso de abastecimiento o autorización para su explotación por 

parte del propietario del mismo que satisfaga las necesidades de la obra, las características del material 

y los resultados de los ensayos requeridos para dos sitios distintos de la cantera, que garanticen la 

aptitud del material, con informe del laboratorio donde se han realizado. En el caso de piedra basáltica 

podrá presentarse un informe preliminar de estabilidad en etilenglicol con 15 días de inmersión y antes 

de los 15 días posteriores a la presentación de la propuesta, presentar el informe definitivo. 

La CONTRATISTA deberá presentar los resultados de los ensayos y muestra del material que utilizará en 

cada yacimiento, como mínimo de dos sitios distintos, antes de comenzar su explotación y el suministro 

para la obra; y cada vez que dentro de un mismo yacimiento cambien las características del material. 

La capa de transición, se construirá con fragmentos de roca, de tamaño razonablemente regular y 

graduado a juicio de la INSPECCIÓN, dentro de los límites establecidos en esta especificación. Las rocas 

deben tender a la forma cúbica o regular poliédrica, no aceptándose el empleo de rocas planas, lajosas, 

y que la relación de las dimensiones en un sentido y en otro fuera mayor de tres. 

No se aceptarán rocas de gran tamaño que por su peso puedan dañar los alambres que conforman los 

gaviones. 

Los pesos medios de la roca que compondrán la capa de transición a colocar serán los siguientes: 

-Peso medio (W50%):   <30Kg 

-Peso máximo:    30 Kg 

-Peso mínimo:    10 Kg  

Método constructivo 

Será por cuenta de la CONTRATISTA la localización y explotación de las canteras para la provisión del 

material rocoso, como así también la construcción y el mantenimiento de los caminos y vías de acceso a 

la cantera. La gestión de los permisos de explotación de canteras (de cualquier tipo), pago de derecho 

de explotación, responsabilidad contra terceros por las tareas de explotación y transporte y demás 

obligaciones, serán por cuenta exclusiva y total de la CONTRATISTA. 

Dentro de los trabajos se incluyen también las operaciones de carga, transporte, descarga, acopio, 

eliminación del material rechazado, y todas las operaciones y medios que fueran necesarios para la 

ejecución del enrocado de transición en las condiciones establecidas o indicaciones de la Inspección. 

El acopio del material solo podrá realizarse en los lugares indicados para tal fin. 
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La colocación de las rocas de transición, debe realizarse de manera de evitar que se dañen las mallas de 

los gaviones, cuidando que la descarga de las mismas se realice a baja altura, conformando un talud 

1V:1H 

Si fuera necesario por estos motivos, la Inspección ordenará que se acomoden las rocas nuevamente si 

no están bien colocadas.  

La elección del método constructivo y el equipo a utilizar será de exclusiva responsabilidad de la 

Contratista, quien deberá presentar a la Inspección de Obra dentro de los 15 días previos a la fecha 

prevista para la iniciación de estos trabajos, una memoria técnica con la metodología propuesta, la que 

incluirá: sitios de acopio, métodos de transporte del material, equipo a utilizar, manejo del material y 

procedimiento de colocación. La aprobación de la metodología constructiva por parte de la Inspección 

de Obra, no exime a la Contratista de la responsabilidad que le compete. 

Las cargas sucesivas de rocas se descargarán de forma de obtener la mejor distribución de las mismas, 

bajo la supervisión de la Inspección de Obra. El trabajo debe organizarse de tal manera que no se 

perjudiquen los gaviones, se ocupe la mayor cantidad de vacíos, no se produzca segregación de material, 

y si fuera necesario la Inspección ordenara que se acomode el material nuevamente si está muy suelto o 

segregado.  

Controles durante la ejecución de los trabajos 

La Inspección verificará la calidad de los trabajos realizados, la disposición y calidad de los materiales 

empleados. Todas las deficiencias que se observen deberán ser corregidas por la Contratista antes de la 

certificación de las mismas. 

Durante la ejecución de los trabajos la Inspección exigirá a la Contratista realizar ensayos de control de 

calidad del material acopiado, cada 200m3 como mínimo, o cuando la Inspección observe falta de 

uniformidad en las partidas. 

Para controlar el peso del material requerido, se considerará como mínimo un volumen de 6m³. La 

Contratista utilizará una balanza de 1t de capacidad, con una precisión del 0,1% y display dígito luminoso 

con división de hasta 1kg. Las piedras que tienen un peso mayor al peso medio deben representar entre 

el 35% y 65% del peso del total de la muestra. La Inspección exigirá a la Contratista el control de los 

pesos de las piedras como mínimo cada 200 m³ o cuando considere que las partidas no cumplen con los 

requisitos establecidos. 

No se efectuará ningún tipo de reconocimiento a la Contratista, ni se aceptará reclamo alguno por parte 

de la misma con respecto a las partidas de roca trasladadas desde la cantera hasta la obra que no 

cumplan con las especificaciones establecidas. 

La Inspección verificará la correcta ejecución de las tareas y la adecuada terminación de las mismas, 

debiendo verificar los espesores mínimos establecidos en el promedio de las mediciones, con una 

tolerancia por defecto en alguna de las mediciones de 10cm bajo agua y de 5cm sobre el agua, siempre 

que se mantengan las inclinaciones mínimas, elevaciones y anchos medios de consignados en los planos. 
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El enrocado de transición, se aprobará cuando cumpla con los requisitos establecidos en esta 

especificación en cuanto a: 

-  las especificaciones sobre materiales a utilizar. 

-  la correcta ejecución y colocación de los mismos. 

- el cumplimiento de las cotas, dimensiones, espesores y pendientes indicados en los planos o 

instrucciones impartidas por la inspección con las tolerancias establecidas en esta especificación. 

En caso contrario o bien de producirse fallas, o desplazamientos de alguna naturaleza, deberá la 

Contratista reparar el tramo afectado por su cuenta en el plazo que le fije la Inspección. 

Conservación 

La Contratista deberá conservar el enrocado de transición hasta la recepción definitiva de los trabajos; 

llevando a cabo los trabajos de reparación que fueran necesarios, para que el enrocado de transición 

quede en perfectas condiciones ante cualquier deterioro sufrido tanto por causas naturales como por 

accidentes. 

El procedimiento constructivo para efectuar las reparaciones se ajustará a los términos generales de 

esta especificación sin percibir por ello pago alguno. 

Medición 

El enrocado de transición previsto en el proyecto, realizado en la forma especificada, se medirá en 

metros cúbicos (m3), por medio de secciones transversales, computándose por el método de la media 

de las áreas. Todo volumen ejecutado en exceso sobre el indicado en el Proyecto, no se medirá ni 

recibirá pago alguno. 

Forma de pago 

El enrocado de transición, medido en la forma especificada y aprobados por la Inspección de Obra, se 

pagarán al precio unitario de Contrato establecido para el Ítem N°2.4 “ENROCADOS”, en su sub ítem 

N°2.4.2 “ENROCADO DE TRANSICIÓN”  

Dicho precio será compensación total por la ejecución de los trabajos, incluyendo la provisión de mano 

de obra, materiales y equipos, el transporte carga y colocación, y toda otra tarea necesaria para una 

correcta ejecución y terminación de los trabajos descriptos en esta especificación, de acuerdo a las 

condiciones establecidas en la misma, en los planos y demás documentos del proyecto y no pagados en 

otro ítem del contrato. 

No se pagará ningún exceso de volumen de la protección, sobre el teórico calculado siempre que esté 

dentro de las tolerancias establecidas. 

 

ÍTEM Nº 2.4.3 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ENROCADO DE PROTECCIÓN EXTERIOR. 

Descripción 
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Este trabajo consiste en la provisión de los materiales y la realización de todos los trabajos necesarios 

para la ejecución de una coraza de rocas de origen basáltico de protección; que se ubicará sobre la capa 

de transición, en la zona de Prefectura Naval Argentina y predio de Villa del Rosario. 

La capa a construir deberá cumplir con las cotas, espesores y dimensiones indicadas en los planos del 

proyecto, conformando un talud 1V:1,5H.  

Este trabajo consiste en la provisión de los materiales y la realización de todos los trabajos necesarios 

para la ejecución de un enrocado de protección y berma de pie, sobre el enrocado de transición, 

destinado a mejorar la protección contra el oleaje y la erosión hídrica en este sector, de acuerdo a las 

dimensiones establecidas en los planos del proyecto o indicados por la Inspección de Obra.  

También comprende el aporte de material en la parte superior sobre la capa de transición y los gaviones 

existentes. 

Sobre el pie del talud se construirá una berma, mediante la colocación de piedras de rocas de origen 

basáltico y de idénticas características a las utilizadas para el refuerzo del talud, de las dimensiones y 

pendientes indicadas en los planos del proyecto. 

Para la construcción de esta berma no se realizará excavación alguna, se apoyará directamente sobre la 

arena al pie del talud, evitando de esta manera que se produzcan procesos erosivos. 

Requisitos 

La piedra a utilizar para estas tareas será de roca dura de origen basáltico, homogénea, compacta, libre 

de sustancia extrañas, vetas, oquedades, grietas, o marcadas fisuras capilares. No deberá provenir de 

rocas ligadas por arcillas u otras sustancias que admitan ablandamiento por acción del agua, quedando 

también excluidas las rocas desmenuzables, porosas, esquistosas y las calcáreas. 

Deben satisfacer las siguientes condiciones: 

- Peso específico mínimo:             2,75 kg/dm³ 

- Carga de rotura a la compresión mínima: 500 Kg/cm2. 

- Durabilidad 5 ciclos-sulfato de sodio máximo:10% de pérdidas (Norma IRAM 1525) 

- Estabilidad en etilenglicol de rocas basálticas 

  inmersas durante 30 días máximo:  10% de pérdidas (Norma IRAM 1519) 

- Absorción de agua en peso máximo:  1,50 % 

Los ensayos para verificar la calidad de los materiales se realizarán con la frecuencia necesaria para 

cumplir con las condiciones siguientes: 

La Contratista deberá presentar 15 días antes del inicio de los trabajos la ubicación del yacimiento de 

donde extraerá el material, un compromiso de abastecimiento o autorización para su explotación por 

parte del propietario del mismo que satisfaga las necesidades de la obra, las características del material 

y los resultados de los ensayos requeridos para dos sitios distintos de la cantera, que garanticen la 

aptitud del material, con informe del laboratorio donde se han realizado. En el caso de piedra basáltica 

podrá presentarse un informe preliminar de estabilidad en etilenglicol con 15 días de inmersión y antes 

de los 15 días posteriores a la presentación de la propuesta, presentar el informe definitivo. 



Sección VIII. Planos 

217 

 

La contratista deberá presentar los resultados de los ensayos y muestra del material que utilizará en 

cada yacimiento, como mínimo de dos sitios distintos, antes de comenzar su explotación y el suministro 

para la obra; y cada vez que dentro de un mismo yacimiento cambien las características del material. 

La coraza o protección, se construirá con fragmentos de roca, de tamaño razonablemente regular y 

graduado a juicio de la Inspección, dentro de los límites establecidos en esta especificación. Las rocas 

deben tender a la forma cúbica o regular poliédrica, no aceptándose el empleo de rocas planas, lajosas, 

y que la relación de las dimensiones en un sentido y en otro fuera mayor de tres. 

Los pesos medios de la roca que compondrán la coraza de protección a colocar serán los siguientes: 

-Peso medio (W50%) :    430Kg 

-Peso máximo:     800 Kg 

-Peso mínimo:     250 Kg  

Método constructivo 

Será por cuenta de la Contratista la localización y explotación de las canteras para la provisión del 

material rocoso, como así también la construcción y el mantenimiento de los caminos y vías de acceso a 

la cantera. La gestión de los permisos de explotación de canteras (de cualquier tipo), pago de derecho 

de explotación, responsabilidad contra terceros por las tareas de explotación y transporte, y demás 

obligaciones, serán por cuenta exclusiva y total de la Contratista. 

Dentro de los trabajos se incluyen también las operaciones de carga, transporte, descarga, acopio, 

eliminación del material rechazado, y todas las operaciones y medios que fueran necesarios para la 

ejecución del enrocado en las condiciones establecidas o indicaciones de la Inspección. 

El acopio del material solo podrá realizarse en los lugares indicados para tal fin. 

La colocación de las rocas de la coraza y de la berma de pie, debe realizarse en forma individual, 

cuidando que las mismas estén en contacto con las rocas vecinas ya colocadas y minimizando la 

cantidad de vacíos. 

Si fuera necesario por estos motivos, la Inspección ordenará que se acomoden las rocas nuevamente si 

no están bien colocadas.  

Estos trabajos se realizarán utilizando equipo provisto de garra u otro elemento similar, con capacidad 

suficiente para mover rocas del peso requerido; con cabezal móvil que permita la correcta colocación 

individual de las rocas basálticas, que componen la coraza de protección. 

Antes de iniciar la ejecución de estos trabajos, la Contratista someterá el equipo y la metodología a 

utilizar a la aprobación de la Inspección de obra. 

Se deberá mantener una superficie razonablemente uniforme, a medida que se coloque la coraza y en 

todo lugar deberá verificarse que el espesor de la misma está constituido por dos o más piedras. La 

coraza deberá construirse como mínimo hasta las líneas y cotas indicadas en los planos y con los taludes 

indicados en ellos. 

Las cargas sucesivas de rocas se descargarán en forma de obtener la mejor distribución de las mismas, 

bajo la supervisión de la Inspección. El trabajo debe organizarse de tal manera que no se perjudiquen los 
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taludes de la capa de transición, se ocupen la mayor cantidad de vacíos, no se produzca la segregación 

del material y si fuera necesario, la Inspección ordenará que se acomoden las rocas nuevamente si están 

muy sueltas o segregadas. 

Controles durante la ejecución de los trabajos 

La Inspección verificará la calidad de los trabajos realizados, la disposición y calidad de los materiales 

empleados. Todas las deficiencias que se observen deberán ser corregidas por la Contratista antes de la 

certificación de las mismas. 

Durante la ejecución de los trabajos la Inspección exigirá a la Contratista realizar ensayos de control de 

calidad del material acopiado, cada 200m3 como mínimo, o cada 500m3 si a criterio de Inspección de 

Obra se constata visualmente uniformidad del material y si los controles anteriores hayan sido 

satisfactorios. 

Para controlar el peso del material requerido, se considerará como mínimo un volumen de 6m³. La 

Contratista utilizará una balanza de 1t de capacidad, con una precisión del 0,1% y display dígito luminoso 

con división de hasta 1kg. Las piedras que tienen un peso mayor al peso medio deben representar entre 

el 35% y 65% del peso del total de la muestra. La Inspección exigirá a la Contratista el control de los 

pesos de las piedras como mínimo cada 200 m³ o cuando considere que las partidas no cumplen con los 

requisitos establecidos. 

No se efectuará ningún tipo de reconocimiento a la Contratista, ni se aceptará reclamo alguno por parte 

de la misma con respecto a las partidas de roca trasladadas desde la cantera hasta la obra que no 

cumplan con las especificaciones establecidas. 

La Inspección verificará la correcta ejecución de las tareas y la adecuada terminación de las mismas, 

debiendo verificar los espesores mínimos establecidos en el promedio de las mediciones, con una 

tolerancia por defecto en alguna de las mediciones de 20cm bajo agua y de 10cm sobre el agua, siempre 

que se mantengan las inclinaciones mínimas, elevaciones y anchos medios del enrocado consignados en 

los planos. 

El enrocado o coraza, se aprobará cuando cumpla con los requisitos establecidos en esta especificación 

en cuanto a: 

-  las especificaciones sobre materiales a utilizar. 

-  la correcta ejecución y colocación de los mismos. 

- el cumplimiento de las cotas, dimensiones, espesores y pendientes indicados en los planos o 

instrucciones impartidas por la inspección con las tolerancias establecidas en esta especificación. 

En caso contrario o bien de producirse fallas, o hundimientos de alguna naturaleza, deberá la Contratista 

reparar el tramo de protección afectado por su cuenta en el plazo que le fije la Inspección. 

Conservación 

La Contratista deberá conservar el enrocado de protección hasta la recepción definitiva de los trabajos, 

llevando a cabo las tareas de reparación que fueran necesarios, para que la protección quede en 

perfectas condiciones ante cualquier deterioro sufrido tanto por causas naturales como por accidentes. 
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El procedimiento constructivo para efectuar las reparaciones se ajustará a los términos generales de 

esta especificación sin percibir por ello pago alguno. 

Medición 

El enrocado de protección previsto en el proyecto, realizado en la forma especificada, se medirá en 

metros cúbicos (m3), por medio de secciones transversales, computándose por el método de la media 

de las áreas. Todo volumen ejecutado en exceso sobre el indicado en el Proyecto, no se medirá ni 

recibirá pago alguno. 

A este fin, cada 10 metros o a menos distancia si la Inspección lo considera necesario se levantarán 

perfiles transversales previos antes de comenzar los trabajos y después de terminados los mismos. 

Forma de pago 

El enrocado de protección ubicado en zona de Prefectura Naval, medido en la forma especificada y 

aprobados por la Inspección de Obra, se pagarán al precio unitario de Contrato establecido para el Ítem 

N°2.4 “ENROCADOS”, en su sub ítem N°2.4.3 “PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ENROCADO DE 

PROTECCIÓN EXTERIOR”  

Dicho precio será compensación total por la ejecución de los trabajos, incluyendo la provisión de mano 

de obra, materiales y equipos, el transporte carga y colocación y toda otra tarea necesaria para una 

correcta ejecución y terminación de los trabajos descriptos en esta especificación, de acuerdo a las 

condiciones establecidas en la misma, en los planos y demás documentos del proyecto y no pagados en 

otro ítem del contrato. 

No se pagará ningún exceso de volumen de la protección, sobre el teórico calculado siempre que esté 

dentro de las tolerancias establecidas. 

ÍTEM Nº 2.5 RELLENO PETREO DE APOYO. 

Descripción 

Este trabajo consiste en la provisión de los materiales y la realización de todos los trabajos necesarios 

para la ejecución de un relleno pétreo que servirá de apoyo a la vereda superior a construir sobre el 

espigón existente, de acuerdo a las dimensiones establecidas en los planos del proyecto o indicados por 

la Inspección de Obra.  

El objeto de esta capa es rellenar las oquedades entre las rocas superiores, y constituir un apoyo 

uniforme a la nueva vereda. 

Requisitos 

La piedra triturada a utilizar para estas tareas, será de roca dura del mismo origen basáltico, 

homogénea, compacta, libre de sustancia extrañas, vetas, oquedades, grietas, o marcadas fisuras 

capilares. No deberá provenir de rocas ligadas por arcillas u otras sustancias que admitan 

ablandamiento por acción del agua, quedando también excluidas las rocas desmenuzables, porosas, 

esquistosas y las calcáreas y de dimensiones comprendidas entre 2” y 6”. 

Deben satisfacer las siguientes condiciones: 
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- Peso específico mínimo:    2,75 kg/dm³ 

- Carga de rotura a la compresión mínima: 500 Kg/cm2. 

- Durabilidad 5 ciclos-sulfato de sodio máximo:10% de pérdidas (Norma IRAM 1525) 

- Estabilidad en etilenglicol de rocas basálticas 

  inmersas durante 30 días máximo:  10% de pérdidas (Norma IRAM 1519) 

- Absorción de agua en peso máximo:  1,50 % 

Los ensayos para verificar la calidad de los materiales se realizarán con la frecuencia necesaria para 

cumplir con las condiciones siguientes: 

La Contratista deberá presentar 15 días antes del inicio de los trabajos la ubicación del yacimiento de 

donde extraerá el material, un compromiso de abastecimiento o autorización para su explotación por 

parte del propietario del mismo que satisfaga las necesidades de la obra, las características del material 

y los resultados de los ensayos requeridos para dos sitios distintos de la cantera, que garanticen la 

aptitud del material, con informe del laboratorio donde se han realizado. En el caso de piedra basáltica 

podrá presentarse un informe preliminar de estabilidad en etilenglicol con 15 días de inmersión y antes 

de los 15 días posteriores a la presentación de la propuesta, presentar el informe definitivo. 

La contratista deberá presentar los resultados de los ensayos y muestra del material que utilizará en 

cada yacimiento, antes de comenzar su explotación y el suministro para la obra; y cada vez que dentro 

de un mismo yacimiento cambien las características del material. 

La capa de relleno, se construirá con fragmentos de roca triturada, de tamaño razonablemente regular y 

graduado a juicio de la Inspección, dentro de los límites establecidos en esta especificación. Las rocas 

deben tender a la forma cúbica o regular poliédrica, no aceptándose el empleo de rocas planas, lajosas, 

y que la relación de las dimensiones en un sentido y en otro fuera mayor de tres. 

Método constructivo 

Será por cuenta de la Contratista la localización y explotación de las canteras para la provisión del 

material triturado rocoso, como así también la construcción y el mantenimiento de los caminos y vías de 

acceso a la cantera. La gestión de los permisos de explotación de canteras (de cualquier tipo), pago de 

derecho de explotación, responsabilidad contra terceros por las tareas de explotación y transporte, y 

demás obligaciones, serán por cuenta exclusiva y total de la Contratista. 

Dentro de los trabajos se incluyen también las operaciones de carga, transporte, descarga, acopio, 

eliminación del material rechazado, y todas las operaciones y medios que fueran necesarios para la 

ejecución del relleno pétreo en las condiciones establecidas o indicaciones de la Inspección. 

El acopio del material solo podrá realizarse en los lugares indicados para tal fin. 

La elección del método constructivo y el equipo a utilizar será de exclusiva responsabilidad de la 

Contratista, quien deberá presentar a la Inspección de Obra dentro de los 15 días previos a la fecha 

prevista para la iniciación de estos trabajos, una memoria técnica con la metodología propuesta, la que 

incluirá: sitios de acopio, métodos de transporte del material, equipo a utilizar, manejo del material y 
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procedimiento de colocación. La aprobación de la metodología constructiva por parte de la Inspección 

de Obra, no exime a la Contratista de la responsabilidad que le compete. 

Las cargas sucesivas de rocas se descargarán de forma de obtener la mejor distribución de las mismas, 

bajo la supervisión de la Inspección de Obra. El trabajo debe organizarse de tal manera que se ocupe la 

mayor cantidad de vacíos y no se produzca segregación de material, consiguiendo una superficie 

homogénea y pareja. Si fuera necesario, la Inspección ordenara que se acomode el material. 

Antes de iniciar la ejecución de estos trabajos, la Contratista someterá el equipo y la metodología a 

utilizar a la aprobación de la Inspección de obra. 

Controles durante la ejecución de los trabajos 

La Inspección verificará la calidad de los trabajos realizados, la disposición y calidad de los materiales 

empleados. Todas las deficiencias que se observen deberán ser corregidas por el Contratista antes de la 

certificación de las mismas. 

Durante la ejecución de los trabajos la Inspección exigirá a la Contratista realizar un ensayo de control 

de calidad del material acopiado y granulometría del mismo, o cuando se observen cambios en la 

calidad a simple vista. 

No se efectuará ningún tipo de reconocimiento a la Contratista, ni se aceptará reclamo alguno por parte 

de la misma con respecto a las partidas de roca triturada trasladadas desde la cantera hasta la obra que 

no cumplan con las especificaciones establecidas. 

La Inspección verificará la correcta ejecución de las tareas y la adecuada terminación de las mismas, 

debiendo verificar los anchos y espesores mínimos establecidos, consignados en los planos. 

El relleno pétreo de apoyo, se aprobará cuando cumpla con los requisitos establecidos en esta 

especificación en cuanto a: 

-  las especificaciones sobre materiales a utilizar. 

-  la correcta ejecución y colocación de los mismos. 

- el cumplimiento de las cotas, dimensiones, espesores y pendientes indicados en los planos o 

instrucciones impartidas por la inspección con las tolerancias establecidas en esta especificación. 

En caso contrario o bien de producirse fallas, o hundimientos de alguna naturaleza, deberá la Contratista 

reparar el tramo afectado por su cuenta, en el plazo que le fije la Inspección. 

Conservación 

La Contratista deberá conservar el relleno pétreo de apoyo hasta la construcción de la vereda y losa 

extrema del espigón, llevando a cabo las tareas de reparación que fueran necesarios, para que la capa 

quede en perfectas condiciones ante cualquier deterioro sufrido tanto por causas naturales como por 

accidentes. 

El procedimiento constructivo para efectuar las reparaciones se ajustará a los términos generales de 

esta especificación sin percibir por ello pago alguno. 

Medición 
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El relleno pétreo de apoyo, previsto en el proyecto, realizado en la forma especificada, se medirá en 

metros cúbicos (m3), de material acopiado colocado. Todo volumen ejecutado en exceso sobre el 

indicado en el Proyecto, no se medirá ni recibirá pago alguno. 

A este fin, se cubicará el material antes de ser colocado sobre el cuerpo del espigón, que servirá de capa 

de nivelación, ya que el consumo del mismo dependerá de las irregularidades a rellenar. 

Forma de pago 

En relleno pétreo de apoyo, a colocar debajo de las veredas del espigón, medido en la forma 

especificada y aprobados por la Inspección de Obra, se pagarán al precio unitario de Contrato 

establecido para el Ítem N°2.5 “RELLENO PETREO DE APOYO”. Dicho precio será compensación total por 

la ejecución de los trabajos, incluyendo la provisión de mano de obra, materiales y equipos, el 

transporte carga y colocación, y toda otra tarea necesaria para una correcta ejecución y terminación de 

los trabajos descriptos en esta especificación, de acuerdo a las condiciones establecidas en la misma, en 

los planos y demás documentos del proyecto y no pagados en otro ítem del contrato. 

No se pagará ningún exceso de volumen, sobre el teórico calculado.  

ÍTEM Nº 2.6.1 VEREDA DE HORMIGÓN ARMADO TIPO H25 (ESPIGÓN). 

Descripción 

Este trabajo consistirá en la construcción de veredas de hormigón sobre el espigón, que comienza desde 

la costa para posibilitar su uso recreativo. La vereda de hormigón tendrá un ancho de 2,00m y un 

espesor mínimo de 15cm y se construirá sobre el relleno pétreo de apoyo, que conformará una 

superficie uniforme constituida por rocas de menor tamaño que regularicen la superficie del 

coronamiento del espigón. 

En el extremo del espigón se construirá una losa o vereda de hormigón armado de 5,00m x 5,00m., de 

15cm de espesor, en idénticas condiciones de apoyo.  

Requisitos 

El hormigón a utilizar será del Tipo H25, siendo 15cm el espesor mínimo para la vereda y la plataforma 

extrema. 

Para la elaboración del hormigón solo se aceptarán equipos que dosifiquen por pesos, asegurando de 

esta manera que la calidad sea uniforme. 

El asentamiento máximo permitido será de 7cm, medidos por el método del cono de Abrams. 

La armadura será la siguiente: 

Armadura superior - As = Ø6mm cada 15cm en ambas direcciones Malla Sima Q188. 

Armadura inferior - Ai = Ø6mm cada 15cm en ambas direcciones Malla Sima Q188 

Las mismas se ubicarán, una en el tercio inferior y la otra en el tercio superior. 

Las mallas se discontinuarán en coincidencia con las juntas.  

Se construirán juntas transversales de contracción cada 3,00m, las mismas deberán ser aserradas. 

La profundidad de aserrado será de ¼ del espesor de la vereda. 
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Cada 25.00 m aproximadamente se realizarán juntas transversales de dilatación, y en el encuentro con 

la plataforma extrema del espigón. 

Para ello se colocando una plancha de poliestireno expandido de 1cm de espesor en toda la profundidad 

del hormigón. 

Para la construcción de la losa extrema del espigón se ejecutarán juntas de contracción cada 2.50m en 

ambos sentidos, dividendo la plataforma en 4 paños. 

La armadura será idéntica a la especificada para la vereda y su ubicación la misma. 

El material para el sellado de las juntas será del tipo sellador de silicona de bajo módulo, que pueda ser 

elongado al 100% o comprimido al 50 % del ancho de ligación de la junta, y cuando suelto recuperará el 

95 % o más de su dimensión original. El material deberá ser autonivelante, a los efectos de adaptarse a 

las superficies irregulares de la junta; una vez curado debe tener características resilientes que impidan 

que piedras u otros materiales entren en la junta, expulsándolos luego que termine la fuerza 

compresora de estos cuerpos contra el sellador; y debe tener resistencia a la intemperie sin 

endurecerse, resquebrajarse ni ablandarse dentro de las temperaturas a que estará sometida, no debe 

ser afectada por la luz solar, lluvia o heladas. 

Queda prohibida la utilización de materiales bituminosos tradicionales como sellantes. 

Método constructivo 

Antes de iniciar la ejecución de estos trabajos, la Contratista someterá el equipo y la metodología a 

utilizar a la aprobación de la Inspección de obra. 

Para el replanteo de la misma se tomará el eje de la vereda actual (ancho 1.50m); midiendo desde el 

mismo 0.75m. hacia el lado sur del espigón y 1,25m. hacia el lado norte (ancho 2,00m.) como se indica 

en los planos de proyecto. 

Solamente se aceptarán moldes metálicos que se ubicarán sobre el relleno pétreo de apoyo, 

perfectamente alineados. 

Una vez ejecutado el hormigonado, el mismo podrá ser cortado con regla vibradora. 

En el caso de cortase con regla que no posea equipo vibrante, se utilizara vibrador de inmersión. 

La terminación de cada paño, será del tipo cepillada con bordes biselados y marco llaneado en un ancho 

de 20cm. 

Esta textura rugosa permitirá darle una terminación superficial adecuada para tránsito peatonal. 

Posteriormente debe procederse al curado de las mismas con membrana de curado u otro método 

aprobado por la inspección. 

Los trabajos serán ejecutados por obreros de acreditada idoneidad y de acuerdo con las mejores reglas 

del arte. En la ejecución deberá garantizarse que el perfil de la vereda tenga una pendiente transversal 

mínima del 1% tal que no se produzcan acumulaciones de agua de lluvia.  

Se considera necesario que las losas coincidentes con la instalación de luminarias, se hormigonen 

conjuntamente con la base de las mismas, anclando de esta manera la vereda a la fundación de la 

luminaria, asegurando su estabilidad frente a la acción del oleaje.  
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El desencofrado podrá comenzarse pasadas las 72 horas de efectuado el hormigonado, pudiendo 

adelantarse el plazo anterior en caso de utilizarse acelerante de fragüe y se cumpla con lo indicado en el 

reglamento CIRSOC 201 en cuanto a remoción de encofrados, cuyo uso deberá ser aprobado por la 

Inspección, siendo su costo por cuenta de la Contratista, no recibiendo pago alguno.  

El retiro de los moldes se efectuará con el máximo de cuidado evitando dañar la estructura con golpes y 

vibraciones. 

Sobre el lado sur y con el objeto de poder pasar los conductores para el aprovisionamiento de energía 

eléctrica, se dejará amurada una manguera de polietileno de alta densidad de 63mm de diámetro y 

3mm de espesor, como se indica en los planos de proyecto. 

Para la ejecución de las juntas, luego de efectuado el primer aserrado para provocar la fisura en la junta, 

deberá conformarse la caja receptora con un segundo aserrado, de las medidas indicadas en el plano 

respectivo; una vez limpia y seca la ranura de corte y su ensanche, se procede a la instalación del cordón 

o tira de respaldo, que evita que el sellante fluya hacia abajo de la losa, el que será de espuma de 

poliestireno, apto para sellantes en frío. 

Se admitirá la eliminación del aserrado, si el proceso constructivo contempla la ejecución de paños 

alternados y se pinte las caras continuas antes de completar los paños siguientes. 

Cualquier otro tipo de método constructivo o materiales a utilizar propuesto por la Contratista, deberán 

ser aprobados por la Inspección, los que deberán reunir características de calidad semejantes a las 

indicadas en esta especificación. 

Controles durante la ejecución de los trabajos 

La Inspección verificará la calidad de los trabajos realizados, la disposición y calidad de los materiales 

empleados. Todas las deficiencias que se observen deberán ser corregidas por la Contratista antes de la 

certificación de las mismas. 

Durante la ejecución de los trabajos la Inspección exigirá a la Contratista realizar los ensayos de control 

de calidad del hormigón elaborado. 

Antes de proceder a la descarga del material se procederá a realizar el ensayo de asentamiento 

mediante el método del cono de Abrams, debiendo el mismo cumplir con lo especificado en el punto 

anterior. 

Para el control de la resistencia del hormigón no se exigirá la extracción de testigos, pero sí el moldeo de 

probetas cilíndricas, de acuerdo a lo establecido en el reglamento CIRSOC 201 en cuanto al número de 

muestras y condiciones que debe cumplir el hormigón. 

La Inspección verificará la correcta ejecución de las tareas y la adecuada terminación de las mismas, 

debiendo verificar los anchos y espesores mínimos establecidos, consignados en los planos. 

Las veredas de Hormigón armado-Tipo H25 (Espigón), se aprobarán cuando cumpla con los requisitos 

establecidos en esta especificación en cuanto a: 

-  las especificaciones sobre materiales a utilizar. 

-  la correcta ejecución de las mismas 
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- el cumplimiento de las cotas, dimensiones, espesores y pendientes indicados en los planos o 

instrucciones impartidas por la inspección con las tolerancias establecidas en esta especificación. 

En caso contrario o bien de producirse fallas, de alguna naturaleza, deberá el Contratista reparar el 

tramo afectado por su cuenta, en el plazo que le fije la Inspección. 

Conservación 

La Contratista deberá conservar las veredas hasta la recepción definitiva de los trabajos, llevando a cabo 

las tareas de reparación que fueran necesarios, para que las mismas queden en perfectas condiciones 

ante cualquier deterioro sufrido tanto por causas naturales como por accidentes. 

El procedimiento constructivo para efectuar las reparaciones se ajustará a los términos generales de 

esta especificación sin percibir por ello pago alguno. 

Medición 

Las veredas ejecutadas en la forma especificada, se medirá en metros cuadrados (m2), de superficie 

efectiva de vereda ejecutada, de acuerdo a las dimensiones que figuran en los planos del proyecto o 

sean indicadas realizar por la Inspección. Toda superficie ejecutada en exceso sobre el indicado en el 

Proyecto, no se medirá ni recibirá pago alguno. 

Forma de pago 

Los trabajos de construcción de veredas medidas en la forma especificada y aprobados por la Inspección 

de Obra, se pagarán al precio unitario de Contrato establecido para el Ítem N°2.6 “VEREDAS DE 

HORMIGON ARMADO”, en su sub ítem N°2.6.1 “VEREDAS DE HORMIGON ARMADO-TIPO H25 

(Espigón)”. 

Dicho precio será compensación total por la ejecución de los trabajos, incluyendo la provisión de mano 

de obra, materiales y equipos, el transporte carga y colocación y toda otra tarea necesaria para una 

correcta ejecución y terminación de los trabajos descriptos en esta especificación, de acuerdo a las 

condiciones establecidas en la misma, en los planos y demás documentos del proyecto y no pagados en 

otro ítem del contrato. 

ÍTEM 2.6.2 VEREDA DE HORMIGÓN ARMADO TIPO H20. 

Descripción 

Este trabajo consistirá en la construcción de veredas de hormigón en la zona del predio de Villa del 

Rosario y Prefectura Naval Argentina, siguiendo el paseo y lineamientos de la costanera existente. 

Estas veredas tendrán un ancho igual a la vereda existente y un espesor mínimo de hormigón de 12cm; y 

se construirá sobre el suelo del lugar previamente preparado y emparejado. 

En cuanto al replanteo de las mismas, se seguirá la disposición de la vereda actual, que se verá afectada 

indudablemente por el movimiento de los equipos para realizar los trabajos de enrocado. 

Previo a la realización de los trabajos la Contratista realizará el replanteo, el que deberá ser aprobado 

por la Inspección de obra. 

Requisitos 
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El hormigón a utilizar será del Tipo H20, siendo 12cm el espesor mínimo para la vereda. 

Para la elaboración del hormigón solo se aceptarán equipos que dosifiquen por pesos, asegurando de 

esta manera que la calidad sea uniforme. 

El asentamiento máximo permitido será de 10cm, medidos por el método del cono de Abrams. 

La armadura a colocar será una malla Sima Q131 - As = Ø5mm cada 15cm en ambas direcciones. 

Las misma se ubicará, en el medio del espesor de la vereda. 

Las mallas se discontinuarán en coincidencia con las juntas.  

Se construirán juntas transversales de contracción cada 3,00m, las mismas deberán ser aserradas. 

La profundidad de aserrado será de ¼ del espesor de la vereda. 

Cada 25.00 m aproximadamente se realizarán juntas transversales de dilatación, y en los cambios de 

dirección o encuentro con construcciones fijas. 

Para ello se colocando una plancha de poliestireno expandido de 1cm de espesor en toda la profundidad 

del hormigón. 

Se admitirá la eliminación del aserrado, si el proceso constructivo contempla la ejecución de paños 

alternados y se pinte las caras continuas antes de completar los paños siguientes. 

El material para el sellado de las juntas será del tipo sellador de silicona de bajo módulo, que pueda ser 

elongado al 100% o comprimido al 50 % del ancho de ligación de la junta, y cuando suelto recuperará el 

95 % o más de su dimensión original. El material deberá ser autonivelante, a los efectos de adaptarse a 

las superficies irregulares de la junta; una vez curado debe tener características resilientes que impidan 

que piedras u otros materiales entren en la junta, expulsándolos luego que termine la fuerza 

compresora de estos cuerpos contra el sellador; y debe tener resistencia a la intemperie sin 

endurecerse, resquebrajarse ni ablandarse dentro de las temperaturas a que estará sometida, no debe 

ser afectada por la luz solar, lluvia o heladas. 

Queda prohibida la utilización de materiales bituminosos tradicionales como sellantes. 

Método constructivo 

Antes de iniciar la ejecución de estos trabajos, la Contratista relevará la vereda existente, ya que se 

reconstruirá la misma en el lugar que ocupa actualmente. 

Antes de iniciar la ejecución de estos trabajos, la Contratista someterá el equipo y la metodología a 

utilizar a la aprobación de la Inspección de obra. 

Solamente se aceptarán moldes metálicos que se ubicarán sobre el terreno previamente nivelado y 

compactado con placa vibradora. 

En los lugares donde deban ejecutarse curvas, etc. podrán utilizarse otros materiales para moldear las 

veredas, previamente aprobados por la Inspección de Obra. 

Una vez ejecutado el hormigonado, el mismo podrá ser cortado con regla vibradora. 

En el caso de cortase con regla que no posea equipo vibrante, se utilizara vibrador de inmersión. 

La terminación de cada paño, será igual a la existente y contemplará la terminación en color, mediante 

la incorporación de aditivos en la superficie llaneada ó en el hormigón. 
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Los trabajos serán ejecutados por obreros de acreditada idoneidad y de acuerdo con las mejores reglas 

del arte. En la ejecución deberá garantizarse que el perfil de la vereda tenga una pendiente transversal 

mínima del 1% tal que no se produzcan acumulaciones de agua de lluvia.  

El desencofrado podrá comenzarse pasadas las 72 horas de efectuado el hormigonado, pudiendo 

adelantarse el plazo anterior en caso de utilizarse acelerante de fragüe y se cumpla con lo indicado en el 

reglamento CIRSOC 201 en cuanto a remoción de encofrados, cuyo uso deberá ser aprobado por la 

Inspección, siendo su costo por cuenta de la Contratista, no recibiendo pago alguno.  

El retiro de los moldes se efectuará con el máximo de cuidado evitando dañar la estructura con golpes y 

vibraciones. 

Para la ejecución de las juntas, luego de efectuado el primer aserrado para provocar la fisura en la junta, 

deberá conformarse la caja receptora con un segundo aserrado, de las medidas indicadas en el plano 

respectivo; una vez limpia y seca la ranura de corte y su ensanche, se procede a la instalación del cordón 

o tira de respaldo, que evita que el sellante fluya hacia abajo de la losa, el que será de espuma de 

poliestireno, apto para sellantes en frío. 

Cualquier otro tipo de método constructivo o materiales a utilizar propuesto por la Contratista, deberán 

ser aprobados por la Inspección, los que deberán reunir características de calidad semejantes a las 

indicadas en esta especificación. 

Controles durante la ejecución de los trabajos 

La Inspección verificará la calidad de los trabajos realizados, la disposición y calidad de los materiales 

empleados. Todas las deficiencias que se observen deberán ser corregidas por la Contratista antes de la 

certificación de las mismas. 

Durante la ejecución de los trabajos la Inspección exigirá a la Contratista realizar los ensayos de control 

de calidad del hormigón elaborado. 

Antes de proceder a la descarga del material se procederá a realizar el ensayo de asentamiento 

mediante el método del cono de Abrams, debiendo el mismo cumplir con lo especificado anteriormente. 

Para el control de la resistencia del hormigón no se exigirá la extracción de testigos, pero sí el moldeo de 

probetas cilíndricas, de acuerdo a lo establecido en el reglamento CIRSOC 201, en cuanto al número de 

muestras y condiciones que debe cumplir el hormigón. 

La Inspección verificará la correcta ejecución de las tareas y la adecuada terminación de las mismas, 

debiendo verificar los anchos y espesores mínimos establecidos, consignados en los planos. 

Las veredas de Hormigón armado-Tipo H20, se aprobarán cuando cumplan con los requisitos 

establecidos en esta especificación en cuanto a: 

-  las especificaciones sobre materiales a utilizar. 

-  la correcta ejecución y colocación de las mismas 

- el cumplimiento de las cotas, dimensiones, espesores y pendientes indicados en los planos o 

instrucciones impartidas por la inspección con las tolerancias establecidas en esta especificación. 
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En caso contrario o bien de producirse fallas, de alguna naturaleza, deberá la Contratista reparar el 

tramo afectado por su cuenta, en el plazo que le fije la Inspección. 

Conservación 

La Contratista deberá conservar las veredas hasta la recepción definitiva de los trabajos, llevando a cabo 

las tareas de reparación que fueran necesarios, para que las mismas queden en perfectas condiciones 

ante cualquier deterioro sufrido tanto por causas naturales como por accidentes. 

El procedimiento constructivo para efectuar las reparaciones se ajustará a los términos generales de 

esta especificación sin percibir por ello pago alguno. 

Medición 

Las veredas ejecutadas en la forma especificada, se medirán en metros cuadrados (m2), de superficie 

efectiva de vereda ejecutada, de acuerdo a las dimensiones que figuran en los planos del proyecto o 

sean indicadas realizar por la Inspección. Toda superficie ejecutada en exceso sobre el indicado en el 

Proyecto, no se medirá ni recibirá pago alguno. 

Forma de pago 

Los trabajos de construcción de veredas medidas en la forma especificada y aprobados por la Inspección 

de Obra, se pagarán al precio unitario de Contrato establecido para el Ítem N°2.6 “VEREDAS DE 

HORMIGON ARMADO”, en su sub ítem N°2.6.2 “VEREDAS DE HORMIGON ARMADO-TIPO H20”. 

Dicho precio será compensación total por la ejecución de los trabajos, incluyendo la provisión de mano 

de obra, materiales y equipos, el transporte carga y colocación, y toda otra tarea necesaria para una 

correcta ejecución y terminación de los trabajos descriptos en esta especificación, de acuerdo a las 

condiciones establecidas en la misma, en los planos y demás documentos del proyecto y no pagados en 

otro ítem del contrato. 

ÍTEM Nº 2.7 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA METÁLICA (Espigón). 

Descripción 

Este trabajo consistirá en la provisión e instalación de una baranda metálica cincada a instalarse en el 

extremo del espigón, como se indica en los planos de proyecto y que servirá de protección y seguridad 

para los peatones. 

Las dimensiones son las indicadas en los planos de detalle, donde se indica la ubicación de los postes, los 

caños que conforman la baranda y la forma de fijación de la misma. 

Esta baranda sigue el formato ya utilizado en la defensa costera del Camping de Santa Ana.  

Previo a la realización de los trabajos la Contratista realizará el replanteo, el que deberá ser aprobado 

por la Inspección de obra. 

Requisitos 

Las chapas de acero a utilizar para la conformación de los postes serán cincadas de 5/16” de espesor. 

Estas chapas serán obtenidas por el sistema Siemens Martin o en convertidores básicos de oxígeno, 

laminadas en caliente; con las siguientes características mecánicas: 
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Tensión mínima de rotura a tracción: 37 kg/mm2 

Límite de fluencia mínima:   24kg/mm2 

Alargamiento mínimo de probeta de 50mm de longitud calibrada por 12.5mm de ancho y por espesor 

de chapa: 30% 

Las chapas de acero que forman los postes estarán cincadas por inmersión en zinc en estado de fusión. 

La cantidad mínima de zinc por metro cuadrado incluyendo ambas caras será de 700gr/m2. 

Podrán también estar cincadas por vía electrolítica, siempre que cumplan con los requisitos indicados 

precedentemente. 

Con las mismas disposiciones deberá cumplir las planchuelas galvanizadas de fijación cuyo espesor será 

de 3/8”, de 25cm x 25cm de lado. 

El caño superior de la baranda será galvanizado de uso comercial de 2” de diámetro x 2.3mm de 

espesor, como se indica en los planos de detalle. 

La baranda se completa con tres caños galvanizados de tipo comercial de ¾” por 2.3mm. de espesor 

ubicados como se indica en los planos de detalle. 

En la losa o vereda se dejará amurada una planchuela de acero de anclaje, de 3/8” de espesor y de 

35cmx35cm de lado, como se indica en los planos de proyecto. 

Todas las soldaduras deberán ser realizadas por personal idóneo, las mismas serán cordones continuos y 

una vez realizadas se pintarán con pintura de galvanizado en frío. 

Se deberá utilizar un mono-componente de alto rendimiento, con >94% de zinc metálico puro una vez 

seco. 

Será de secado rápido y la apariencia de color gris mate. 

La pintura utilizada deberá cumplir con la Norma ASTM-A780 para la protección contra la corrosión de 

estructuras galvanizadas en caliente. 

Método constructivo 

Las planchuelas de acero para anclaje, se dejarán amuradas en el hormigón de la vereda extrema del 

espigón, distribuyendo las mismas en los lugares donde se ubicarán los postes de acuerdo a lo que se 

indique en los planos de detalle de baranda. 

Una vez que haya transcurrido el tiempo de endurecimiento del hormigón de la vereda, se podrá realizar 

la colocación de los postes mediante la soldadura de las placas de fijación a las de anclaje. 

Posteriormente se podrá armar la baranda, y proceder al pintado de las soldaduras realizadas. 

Antes de iniciar la ejecución de estos trabajos, la Contratista someterá el equipo y la metodología a 

utilizar a la aprobación de la Inspección de obra. 

Cualquier otro tipo de método constructivo o materiales a utilizar propuesto por la Contratista, deberán 

ser aprobados por la Inspección, los que deberán reunir características de calidad semejantes a las 

indicadas en esta especificación. 

Controles durante la ejecución de los trabajos 
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La Inspección verificará la calidad de los trabajos realizados, la disposición y calidad de los materiales 

empleados. Todas las deficiencias que se observen deberán ser corregidas por la Contratista antes de la 

certificación de las mismas. 

Todos los materiales a utilizar se presentarán a la Inspección para su aprobación previa. 

La Inspección verificará la correcta ejecución de las tareas y la adecuada terminación de las mismas, 

debiendo verificar los anchos y espesores mínimos establecidos, consignados en los planos. 

La baranda metálica cincada, se aprobará cuando cumpla con los requisitos establecidos en esta 

especificación en cuanto a: 

-  las especificaciones sobre materiales a utilizar. 

-  la correcta ejecución y colocación de la misma. 

- el cumplimiento de las cotas, dimensiones, espesores y pendientes indicados en los planos o 

instrucciones impartidas por la inspección con las tolerancias establecidas en esta especificación. 

En caso contrario o bien de producirse fallas de alguna naturaleza, deberá la Contratista reparar el 

tramo afectado por su cuenta, en el plazo que le fije la Inspección. 

Conservación 

La Contratista deberá conservar las barandas hasta la recepción definitiva de los trabajos, llevando a 

cabo las tareas de reparación que fueran necesarios, para que las mismas queden en perfectas 

condiciones ante cualquier deterioro sufrido tanto por causas naturales como por accidentes. 

El procedimiento constructivo para efectuar las reparaciones se ajustará a los términos generales de 

esta especificación sin percibir por ello pago alguno. 

Medición 

Las barandas ejecutadas en la forma especificada, se medirá en metros lineales (ml) de baranda 

efectivamente ejecutada, de acuerdo a las dimensiones que figuran en los planos del proyecto o sean 

indicadas realizar por la Inspección. Toda longitud ejecutada en exceso sobre el indicado en el Proyecto, 

no se medirá ni recibirá pago alguno. 

Forma de pago 

Los trabajos de construcción de barandas medidas en la forma especificada y aprobados por la 

Inspección de Obra, se pagarán al precio unitario de Contrato establecido para el Ítem N°2.7 

“PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA METALICA” (Espigón). 

Dicho precio será compensación total por la ejecución de los trabajos, incluyendo la provisión de mano 

de obra, materiales y equipos, el transporte carga y colocación, y toda otra tarea necesaria para una 

correcta ejecución y terminación de los trabajos descriptos en esta especificación, de acuerdo a las 

condiciones establecidas en la misma, en los planos y demás documentos del proyecto y no pagados en 

otro ítem del contrato. 

ÍTEM Nº 2.8 EJECUCIÓN DE BANCOS DE HORMIGÓN ARMADO. 

Descripción 
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Este trabajo consistirá en la ejecución de bancos de hormigón armado sobre el espigón, en 

correspondencia con la línea de columnas de iluminación, que servirán de descanso a los peatones y 

visitantes. 

A ambos lados de cada columna de iluminación, y en una longitud de 1,20m. de cada lado, se 

construirán bancos de hormigón armado, de acuerdo a los planos que forman parte de este proyecto. 

Las dimensiones son las indicadas en los planos de detalle, donde se indica la ubicación de los mismos, 

tendrán una altura total medida desde la superficie de la vereda de 0,50m. y un ancho de asiento de 

0.50m. 

Los espesores del muro de pie y el asiento será de 0.12m. 

Previo a la realización de los trabajos de ejecución de las veredas la Contratista realizará el replanteo 

para ubicar correctamente los bancos, el que deberá ser aprobado por la Inspección de obra. 

Requisitos 

Es fundamental que los bancos queden amurados a la vereda peatonal, tal como se indica en los planos 

del proyecto. 

El hormigón a utilizar en la construcción de los mismos será del Tipo H25, de idénticas características al 

especificado para la ejecución de la vereda sobre el espigón. 

Para la armadura principal se utilizará barras de acero nervuradas de 10mm. de diámetro ubicadas cada 

15cm. 

La armadura secundaria estará formada por barras nervuradas de 6mm. de diámetro ubicadas cada 

15cm. como se indica en los planos del proyecto. 

La armadura principal se extenderá en el interior de la vereda, atada a la malla inferior de la misma, 

dejando al banco perfectamente amurado a la misma.  

La terminación del hormigón será perfectamente lisa, debiendo utilizarse matacantos en todos los 

bordes de la superficie de asiento. 

Método constructivo 

Antes de iniciar la ejecución de estos trabajos, la Contratista propondrá el método constructivo a utilizar 

y someterá el equipo; y la metodología a utilizar a la aprobación de la Inspección de obra, que deberán 

ser aprobados por la misma y deberán reunir características de calidad semejantes a las indicadas en 

esta especificación. 

Solamente se permitirá el uso de encofrados del tipo metálico o de algún otro tipo de material que 

asegure una superficie de terminación perfectamente lisa. 

Se evitarán juntas constructivas en correspondencia con la superficie de la vereda, con el objeto de 

impedir la corrosión de la armadura principal. 

Controles durante la ejecución de los trabajos 

La Inspección verificará la calidad de los trabajos realizados, la disposición y calidad de los materiales 

empleados. Todas las deficiencias que se observen deberán ser corregidas por la Contratista antes de la 

certificación de las mismas. 
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Todos los materiales a utilizar se presentarán a la Inspección para su aprobación previa. 

La Inspección verificará la correcta ejecución de las tareas y la adecuada terminación de las mismas, 

debiendo verificar los anchos y espesores mínimos establecidos, consignados en los planos. 

Los bancos de hormigón armado, se aprobarán cuando cumpla con los requisitos establecidos en esta 

especificación en cuanto a: 

-  las especificaciones sobre materiales a utilizar. 

-  la correcta ejecución y colocación de los mismos 

- el cumplimiento de las cotas, dimensiones, espesores y pendientes indicados en los planos o 

instrucciones impartidas por la inspección con las tolerancias establecidas en esta especificación. 

En caso contrario o bien de producirse fallas, de alguna naturaleza, deberá la Contratista reparar el 

banco afectado por su cuenta, en el plazo que le fije la Inspección. 

Conservación 

La Contratista deberá conservar estos trabajos hasta la recepción definitiva de los mismos, llevando a 

cabo las tareas de reparación que fueran necesarios, para que las mismas queden en perfectas 

condiciones ante cualquier deterioro sufrido tanto por causas naturales como por accidentes. 

El procedimiento constructivo para efectuar las reparaciones se ajustará a los términos generales de 

esta especificación sin percibir por ello pago alguno. 

Medición 

Los bancos de hormigón armado, ejecutados en la forma especificada, se medirá en metros lineales (ml), 

de banco efectivamente ejecutado, de acuerdo a las dimensiones que figuran en los planos del proyecto 

o sean indicadas realizar por la Inspección. Toda longitud ejecutada en exceso sobre el indicado en el 

Proyecto, no se medirá ni recibirá pago alguno. 

Forma de pago 

Los trabajos de construcción de bancos de hormigón armado, medidas en la forma especificada y 

aprobados por la Inspección de Obra, se pagarán al precio unitario de Contrato establecido para el Ítem 

N°2.8 “EJECUCIÓN DE BANCOS DE HORMIGÓN ARMADO (Espigón)”. 

Dicho precio será compensación total por la ejecución de los trabajos, incluyendo la provisión de mano 

de obra, materiales y equipos, el transporte carga y colocación, y toda otra tarea necesaria para una 

correcta ejecución y terminación de los trabajos descriptos en esta especificación, de acuerdo a las 

condiciones establecidas en la misma, en los planos y demás documentos del proyecto y no pagados en 

otro ítem del contrato. 

ÍTEM Nº 2.9 BASES PARA COLUMNA DE ALUMBRADO 

 Requerimientos mínimos. 

Se ejecutarán según lo indicado en los planos adjuntos. Serán mono bloques de hormigón del tipo 

cilíndrico con un diámetro mínimo de 60 cm y una profundidad de 70 cm, en el caso de las columnas 

tipo B y un cubo de 60 cm x 60 cm x 60 cm. 
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No se admitirán llenados parciales de bases. 

Se notificará a la inspección con veinticuatro horas (24 hs.) de antelación al llenado de las mismas, de la 

conclusión de los trabajos de excavación y metalúrgicos para su aprobación, siendo condición necesaria 

para la aprobación de las mismas. 

Se presentará a la inspección de obra los cálculos de verificación de las bases aceptándose la 

modificación de forma si el proyectista y la inspección de obra lo creen conveniente. 

Se utilizará hormigón tipo H20. 

Medición y pago 

Se medirá por metro cúbico (m3). Los trabajos se realizarán según las presentes especificaciones y 

deberán contar con la aprobación de la INSPECCIÓN. Se pagará al precio unitario de los ítem 2.9.1 

“Bases en vereda - tipo H25 (Espigón)” o  

ítem 2.9.2 “Bases simples de hormigón - tipo H20”, ó  

ítem 2.9.3 “Conos de Protección de Hormigón – Tipo H20, según corresponda. Dicho precio será 

compensación total por la provisión de todos los materiales, equipos, mano de obra, montaje y toda 

otra tarea necesaria para la correcta ejecución de los trabajos y que no se incluya en otro ítem del 

contrato.  

ÍTEM 2.10 COLUMNAS DE ALUMBRADO 3,5 METROS LIBRES 

Requerimientos mínimos columnas tipo A 

Incluye las luminarias correspondientes al piquete 01 al 07 (Tramo Espigón) y a la renovación de 

las 19 columnas existentes en la vereda frente al camping de Santa Ana 

Dimensiones:  

Tramo 1 diámetro 114,3 mm espesor 6,35 mm longitud 2300 mm 

Tramo 2 diámetro 60.3 mm espesor 3,25 mm longitud 1200 mm 

Se instalarán columnas según plano Plano 2-08-B. 

Para la construcción de las mismas se utilizarán caños de primera calidad, sin imperfecciones 

superficiales ni deformaciones. 

Las soladuras se harán con equipos de atmosfera controlada, y no se admitirán problemas de 

terminación en las soldaduras. 

No se admitirán columnas que no se encuentren perfectamente derechas. 

El orificio de ingreso de los conductores y los bordes de la ventana de inspección deberán ser 

trabajados mecánicamente para eliminar filos. 

No se admitirá desfasajes entre el orificio de entrada de los conductores en la columna y el 

conducto de paso de los mismos por la base. 

Para el cableado interno de la columna se utilizará un conductor subterráneo de 3x2,5 mm2, no 

se admitirán cables tipo taller o con una sola capa de aislación. 
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Se instalará un tablero de resina epoxi de 8 mm de espesor, con borneras para conectar todos 

los conductores del cable de entrada, salida y acometida de columna con dos tabaqueras porta 

fusible tipo Keland J15F y fusibles graduados adecuados para el consumo de la luminaria a 

instalar. Se instalará dichos tableros nuevos en las columnas de la presente obra. El tablero debe 

ser fabricado con un ancho y disposición de elementos adecuados para instalar en las 

dimensiones establecidas por las columnas existentes. 

Las columnas deben contar con una placa de anclaje adecuada para dichos tableros. 

En cercanías al mismo tablero debe instalarse un borne para el conexionado de la columna al 

sistema de PAT. El mismo solo debe ser accesible desde la ventana de inspección. 

En las columnas que se renuevan sobre la vereda del Camping de Santa Ana, se utilizará la 

instalación eléctrica existente. Solo se reemplazarán las 19 columnas y luminarias existentes. 

Medición y pago. 

Se medirá por Unidad (U) de columna de acero colocada incluyendo la bulonería completa para 

empotrar en base y con placa guía, pintura, tablero con bornera de corresponder y conexión de 

tierra. Los trabajos se realizarán según la presente especificación y deberán contar con la 

aprobación de la Inspección. Se pagará al precio unitario del ítem 11.3 “Columnas con placa de 

anclaje para montaje en vereda”. Dicho precio será compensación total por la provisión de 

todos los materiales, equipos, mano de obra, montaje y toda otra tarea necesaria para la 

correcta ejecución de los trabajos y que no se incluya en otro ítem del contrato.  

Requerimientos mínimos columnas tipo B 

Corresponde al piquete 08 al 39 (Predio V del Rosario y PNA) 

Dimensiones:  

Tramo 1 diámetro 114,3 mm espesor 6,35 mm longitud 2800 mm 

Tramo 2 diámetro 60.3 mm espesor 3,25 mm longitud 1200 mm 

Se instalarán columnas según plano Plano 2-08-B. 

Las columnas existentes se retirarán de su ubicación, se inspeccionarán, se retirará toda la pintura 

incluyendo la base y luego se pintarán con base anti óxido, con pintura asfáltica hasta 10 cm por encima 

del empotramiento establecido y con al menos dos capas a mano de pintura color a elección de la 

inspección de obra. 

Las columnas nuevas a instalar también llevaran el mismo esquema de pintura.  

Para la construcción de las mismas se utilizarán caños de primera calidad, sin imperfecciones 

superficiales ni deformaciones. 

Las soladuras se harán con equipos de atmosfera controlada, y no se admitirán problemas de 

terminación en las soldaduras. 

No se admitirán columnas que no se encuentren perfectamente derechas. 

El orificio de ingreso de los conductores y los bordes de la ventana de inspección deberán ser trabajados 

mecánicamente para eliminar filos. 
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No se admitirá desfasajes entre el orificio de entrada de los conductores en la columna y el conducto de 

paso de los mismos por la base. 

Para el cableado interno de la columna se utilizará un conductor subterráneo de 3x2,5 mm2, no se 

admitirán cables tipo taller o con una sola capa de aislación. 

Se instalará un tablero de resina epoxi de 8 mm de espesor, con borneras para conectar todos los 

conductores del cable de entrada, salida y acometida de columna con dos tabaqueras porta fusible 

tipo Keland J15F y fusibles graduados adecuados para el consumo de la luminaria a instalar. Se instalará 

dichos tableros nuevos en las 39 columnas de la presente obra. El tablero debe ser fabricado con un 

ancho y disposición de elementos adecuados para instalar en las dimensiones establecidas por las 

columnas existentes. 

Las columnas deben contar con una placa de anclaje adecuada para dichos tableros. 

En cercanías al mismo tablero debe instalarse un borne para el conexionado de la columna al sistema de 

PAT. El mismo solo debe ser accesible desde la ventana de inspección. 

Si alguna de las columnas existentes no tuviera las tapas de inspección o ellas no estuvieran en 

condiciones o no tuvieran un mecanismo de cierre adecuado para cumplir con la normativa vigente, 

deben instalarse una apropiada. 

Medición y pago. 

Se medirá por unidad (U) de columna de acero colocada incluyendo la burlonería completa, pintura, 

cableado interno, tablero con bornera de corresponder y conexión de tierra. Los trabajos se realizarán 

según la presente especificación y deberán contar con la aprobación de la Inspección. Se pagará al 

precio unitario de los  

ítems 2.10.1 “Acondicionamiento de columnas existentes” o  

ítem 2.10.2 “Columnas tipo existentes nuevas”, según corresponda. Dicho precio será compensación 

total por la provisión de todos los materiales, equipos, mano de obra, montaje y toda otra tarea 

necesaria para la correcta ejecución de los trabajos y que no se incluya en otro ítem del contrato.  

ÍTEM Nº 2.11 LUMINARIA TIPO FAROLA CON BRAZO SOPORTE LED 45W 

Requerimientos 

Corresponde a los piquetes 01 al 39. 

El cuerpo es de inyección de aluminio y su pintura es de poliester en polvo durable, color a elección de la 

inspección de obra. 

Lente en policarbonato inyectado y estabilizado para rayos UV. 

Serán de forma y tipo de distribución luminosa símil luminaria marca Lumenac modelo WAY 45. 

Deberá presentarse un cálculo luminotécnico a satisfacción de la inspección de obra cumpliendo como 

mínimo los siguientes parámetros: 

Iluminación media horizontal mantenida en lux mayor a 30. 

Uniformidad Emin/Emed igual o mayor a 1:7. 
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No se admitirán luminarias con defectos visibles, golpes, rayones, filtraciones de humedad, oxido, 

defectos de pintura o superficiales. 

Las luminarias deberán ser de primera calidad y soportar las potencias y tipos de equipos requeridos en 

el proyecto. 

Medición y pago. 

Se medirá por Unidad (U) de artefacto colocado incluyendo LED, Driver completo, brazo, accesorios y 

conexión a línea. Los trabajos se realizarán según la presente especificación y deberán contar con la 

aprobación de la INSPECCIÓN. Se pagará al precio unitario para el ítem 2.11 “Luminaria tipo farola con 

brazo soporte LED 45W”. Dicho precio será compensación total por la provisión de todos los materiales, 

equipos, mano de obra y toda otra tarea necesaria para la correcta ejecución de los trabajos y que no se 

incluya en otro ítem del contrato.  

 ÍTEM Nº 2.12 CANALIZACIONES PARA CONDUCTORES ELÉCTRICOS  

Requerimientos mínimos. 

La traza está definida en el plano Plano 08-A; y el tendido del mismo debe hacerse bajo las 

especificaciones antes mencionadas y la configuración establecida en el plano 08-C. 

Una vez abierta la zanja de las dimensiones establecidas en el plano plano 08- C; se la limpiará para 

retirar todo tipo de escombro, tierra y piedras sueltas; se hará una cama de arena limpia de 10 cm de 

espesor; luego se depositará el cable de la sección establecida en la posición prevista en el plano (no se 

admitirá que se arrastre el mismo sobre el suelo, para ello se dispondrá de rodillos para tendido de 

cables subterráneos); luego se hará otra capa de arena limpia de 10 cm de espesor y se depositará sobre 

ella ladrillos enteros de primera calidad en sentido transversal al cable y sin separación entre ellos; una 

vez terminados esos trabajos se depositará una capas de 20 cm de tierra teniendo especial cuidado en 

retirar los escombros y todo tipo de material extraño, se deberá regar dicha capa para mantener la 

humedad ideal para la compactación, y se hará dos pasadas con vibro compactadores manuales; todas 

las capas hasta llegar a la superficie serán de 20 cm de espesor y recibirán el mismo tratamiento a 

excepción de la cantidad de pasadas del vibro compactador manual, que en la primera capa es de dos y 

en las siguientes es de cuatro veces como mínimo; cuando falte 30 cm para llegar a la superficie se 

depositará sobre la zanja una malla plástica de advertencia de color roja y con una leyenda adecuada, no 

permitiéndose interrupciones de la misma en todo el trayecto de la zanja. 

No se aceptarán empalmes de cables en ningún caso. 

Medición y pago. 

Se medirá por Metro Lineal (ml) de traza en planta para el zanjeo, canalización y túneles y por metro 

lineal de material para los conductores, incluye la provisión de cables, accesorios, tendido y 

conexionado. Los trabajos se realizarán según la presente especificación y deberán contar con la 

aprobación de la INSPECCIÓN. Se pagará al precio unitario de los  

ítems 2.12.1 “Zanjeo normalizado para conductor subterráneo”,  
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ítem 2.12.2 “Canalización empotrada en vereda de espigón con tupo de PEAD”  

ítem 2.12.3 “Túnel bajo vereda”,  

ítem 2.13.1 “Conductor tipo subterráneo Cu 4x6 mm2”,  

ítem 2.13.2 “Conductor tipo desnudo de Cu 35 mm2”,  

ítem 2.13.3 “Conductor tipo desnudo de Cu 16 mm2” y  

ítem 2.13.4 “Conductor tipo subterráneo Cu 3x2,5 mm2” según corresponda. Dicho precio será 

compensación total por la provisión de todos los materiales, equipos, mano de obra y toda otra tarea 

necesaria para la correcta ejecución de los trabajos y que no se incluya en otro ítem del contrato.  

 ÍTEM Nº 2.14 PUESTA A TIERRA 

Requerimientos mínimos. 

Se instalará al menos una jabalina de ¾’’ de diámetro y 3 metros de longitud al comienzo de cada 

circuito y al finalizar la zanja del mismo, se tenderá un conductor desnudo de 35 mm2 de Cu en toda la 

extensión de la zanja y en su fondo, el mismo deberá carecer de empalmes en el trayecto entre 

luminarias, solo se permitirá su seccionamiento cuando coincida con la acometida a una columna y se 

deberá vincular al siguiente conductor con por lo menos dos morsas de compresión irreversible 

separadas al menos por 15 centímetros, todas las conexión serán confeccionadas con morsa de 

compresión irreversible, no se admitirá morsas con bulones, remaches o soldadura a excepción de la 

vinculación a la columna o tablero que se hará mediante una conexión con terminal, bulón y tuerca.  

Para la acometida desde el conductor de 35 mm2 desnudo de cobre tendido horizontalmente en la 

zanja hasta la columna se utilizará un conductor desnudo de cobre de 16 mm2 unido al conductor 

principal mediante morsa de compresión irreversible de dimensión adecuada y en el otro extremo con 

terminal tipo anillo y abulonado a la misma.  

Si no se alcanzara el valor máximo permitido de puesta a tierra para el sistema, se instalarán jabalinas en 

la traza del conductor y con la separación máxima posible y conectadas en paralelo entre sí hasta 

alcanzar el valor permitido. 

De no estar establecido el valor mínimo de P.A.T. se tomará 10 Ω para el sistema y para el tablero de 

protección y control. 

Medición y pago. 

Se medirá por Unidad (U) de sistema de puesta a tierra colocado, con todos sus accesorios, armado, 

conexionado y probado. Los trabajos se realizarán según la presente especificación y deberán contar con 

la aprobación de la Supervisión. Se pagará al precio unitario para los  

ítems 2.14.1 “Jabalina tipo copperweld 18x3000 con empalme tipo compresión irreversible”,  

ítem 2.14.2 “Empalme tipo compresión irreversible para conductor de bajada” o  

ítem 2.14.3 “Terminales y borneras para conexión a tablero de columna y alimentación” según 

corresponda. Dicho precio será compensación total por la provisión de todos los materiales, equipos, 
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mano de obra y toda otra tarea necesaria para la correcta ejecución de los trabajos y que no se incluya 

en otro ítem del contrato.  

 ÍTEM Nº 2.15 TABLERO DE COMANDO 

Requerimientos mínimos. 

Se instalarán tableros según los planos 2-08-D y 2-08-E. 

Medición y pago. 

Se medirá por Unidad (U) de tablero de comando con gabinete completo colocado, con todos sus 

accesorios, armado, conexionado y probado. Los trabajos se realizarán según la presente especificación 

y deberán contar con la aprobación de la INSPECCIÓN. Se pagará al precio unitario para el ítem 2.15 

“Tablero de comando”. Dicho precio será compensación total por la provisión de todos los materiales, 

equipos, mano de obra y toda otra tarea necesaria para la correcta ejecución de los trabajos y que no se 

incluya en otro ítem del contrato..   
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ÍTEM 3 - OBRA PROTECCIÓN DEL 

REVESTIMIENTO - PLAYA GRANDE 

FEDERACIÓN 

MEMORIA DESCRIPTIVA  

La obra está implantada sobre una de las márgenes del embalse de la represa de Salto 

Grande, en la zona denominada Playa Grande, de la ciudad de Federación. Más precisamente 

sobre Avda. Los Pinos entre las calles Almirante Brown y Las Azaleas – (6.572.061N; 

6.412.984E), Figura 3-1.  

 

 
Figura 3- 1Ubicación de la obra. 
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 ÍTEM Nº 3.1 - PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO 

Descripción 

El trabajo consistirá en la limpieza y preparación del terreno, destinado a servir de apoyo o base; para la 

ejecución de protecciones costeras del tipo flexible; materializadas mediante muros de gaviones y pie de 

talud con colchonetas; y para cimentar las rampas y demás estructuras de hormigón complementarias a 

estas obras de defensa. 

Estas tareas comprenden la regularización y/o densificación superficial del terreno, incluyendo el retiro 

total de malezas y arbustos que se hayan arraigado en la costa; rocas o escombros, elementos de aristas 

vivas o punzantes, etc. y otros objetos que dificulten la correcta colocación y desarrollo de los elementos 

que conformen la protección. 

Se incluyen, además, los trabajos de excavación superficial y preparación del subsuelo, que resulten 

necesarios para fundar las estructuras, antes mencionadas. 

Requisitos, Método constructivo y Conservación 

Antes de iniciar la ejecución de estos trabajos, la CONTRATISTA someterá la metodología propuesta a la 

conformidad de la INSPECCIÓN; para una vez aprobada, comenzar con las tareas de saneamiento o 

limpieza. 

Toda rama, tronco, mata de hierbas, raíces u otros materiales orgánicos, será considerado elemento 

indeseable y deberá retirarse; las malezas y arbustos deberán quitarse de raíz, evitando de esta manera 

que se desarrollen nuevamente. 

Antes de dar inicio a los trabajos de perfilado y densificación de la superficie; deberán retirase de forma 

manual, todas las rocas y escombros, las piedras de gran tamaño y sobresalientes, los elementos de 

aristas vivas o punzantes, etc.; y cualquier otro objeto que posteriormente dificulte la correcta 

colocación y desarrollo de la manta de filtro geotextil, y/o que la pueda punzar o dañar. 

Cuando sea requerido y previo a la densificación, se realizará un perfilado del borde costero, pero este 

deberá ser superficial y evitando remover el terreno naturalmente acomodado o más allá de lo 

demando por las cotas de diseño. 

En caso de que sea necesario, a raíz de las tareas de limpieza y perfilado, de extracción de malezas o 

troncos, etc., o de que se presenten oquedades, huellas u hundimientos; todas las depresiones y 

desniveles puntuales, deberán rellenase y corregirse con ripio natural compactado; y hasta las cotas o 

pendientes, y demás detalles de proyecto o indicados por la INSPECCIÓN. Adicionalmente, la 

INSPECCIÓN podrá exigir la reposición de las cotas o suelos indebidamente perfilados, extraídos o 

excavados. 

Tanto el suelo ripioso de aporte que resulte necesario, como el suelo costero que corresponda reponer, 

deberán ser densificados hasta alcanzar similar compacidad que la del terreno natural, estando la 

CONTRATISTA obligada a efectuar todos estos trabajos por su exclusiva cuenta y cargo. 
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Completados las tareas de limpieza y perfilado del talud costero existente; se deberá ejecutar una 

compactación liviana de la superficie, mediante rodillo liso u otro equipo; y aplicando vibración cuando 

las condiciones de humedad natural del terreno, así lo permiten. 

Finalmente, la superficie deberá quedar conformada y perfilada, de acuerdo a los niveles y pendientes 

indicados en planos de proyecto u ordenados por la INSPECCIÓN; pero considerándose el adecuado 

drenaje del terreno circundante, de forma de no generar erosión, ni encharcamiento. 

Deberá lograrse la mayor lisura superficial posible, a fin de poder aplicar adecuadamente el desarrollo 

del mato de filtro geotextil. 

Todas las superficies una vez preparadas, deberán conservarse en correctas condiciones de lisura y 

terminación; respetando cotas, ubicaciones, y demás detalles indicados en planos, así como también las 

presentes especificaciones; o que hayan sido definidos por la INSPECCIÓN. 

Al finalizar los trabajos, las playas afectadas se deberán acondicionar de la misma forma que 

presentaban previo al inicio de los mismos, utilizando el suelo presente en la costa o aportando suelo de 

similares características, cuando resultase necesario. 

Se incluyen también en la presente especificación, todos los trabajos de excavación superficial y de 

preparación del subsuelo, que sean necesarios para materializar los basamentos y fundaciones de los 

muros de gaviones a ejecutar y para las estructuras de hormigón armado, como rampas y muros, que 

complementan estas obras de defensa; según cotas, ubicaciones, y demás detalles indicados en planos, 

o que fueren definidos por la INSPECCIÓN. 

En mayor la medida posible estas tareas se realizarán por encima del nivel del agua, dependiendo de la 

fluctuación las cotas del Embalse de Salto Grande y siempre que fuese viable, se coordinaran y 

programaran los trabajos de forma de evitar la construcción de ataguías y/o el uso de bombas de 

achique. 

Todos los ensayos que resulten necesarios realizar serán efectuados por la CONTRATISTA a su exclusivo 

cargo, en laboratorio de obra o a determinar por la INSPECCIÓN, quién supervisará la extracción de 

muestras y el proceso de ejecución de los ensayos. 

Medición 

Todo lo especificado, se medirá en metros cuadrados (m2) de superficie preparada. 

Mediante los perfiles transversales necesarios y ejecutados según proyecto, el área superficial se 

computará de acuerdo a la longitud de desarrollo de la línea de rasante de cada perfil trasversal 

relevado; multiplicada por la distancia parcial promedio, entre dos perfiles próximos. 

Los trabajos de excavación superficial para cimentar las estructuras, se medirán y computarán de 

acuerdo a la superficie en planta del cimiento que involucren; definida según proyecto y sin ponderar 

excesos o demasías de excavación, aunque estos fuesen necesarios para la correcta ejecución de la base 

o fundación. 
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Previo al inicio de los trabajos se levantarán perfiles longitudinales y perfiles transversales cada diez (10) 

metros, que, conformados conjuntamente por la INSPECCIÓN y la CONTRATISTA, servirán de base para 

el proyecto ejecutivo y para la medición del presente ítem. 

Los saneamientos de suelos con exceso de humedad, que sean necesarios y/u originados por variaciones 

del nivel del Embalse, por lluvias copiosas y/u otros eventos de características perjudiciales; los nuevos 

perfilados requeridos, la construcción ataguías, pozos de achique y zanjas de desagüe para facilitar el 

escurrimiento durante la obra, etc.; No se medirán, ni generarán pago directo u adicional alguno. 

Cuando para poder cumplimentar estos trabajos, fuere necesario e imprescindible mejorar las 

condiciones de estabilidad del sustrato natural; y la CONTRATISTA debiere agregar ripio u otro material 

granular; queda expresamente establecido que por el aporte de dicho material y por la ejecución de 

estos trabajos; la CONTRATISTA no percibirá pago adicional alguno. Todas las tareas, equipos y/o 

aportes de suelo granular o ripioso, que sean requeridos para el acondicionado final de las playas 

afectadas u otros; no se medirán, ni generarán pago directo u adicional de obra alguno. 

3.1.1 Forma de pago 

Lo anteriormente descrito y medido en la forma indicada se pagará al precio unitario de contrato 

establecido en el ÍTEM N° 3.1 – “PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO”, en sus SUB-ÍTEMS 3.1.1 

“Para gaviones y rampas”; 3.1.2 “Para colchonetas”. 

Dicho precio será compensación total por la ejecución de todos los trabajos, incluyendo la provisión de 

mano de obra, materiales y equipos; para limpieza, desmonte, perfilado y compactación liviana; por 

aporte de suelo ripioso o granular, incluida su carga, descarga, trasporte, colocación y compactación; 

por excavación para cimiento y destape; por el retiro y transporte de materiales excavados y 

excedentes; por trabajos de saneamiento, etc.; y por toda otra tarea necesaria para una correcta 

ejecución y terminación de los sub-ítems descriptos en esta especificación, de acuerdo a las condiciones 

establecidas en la misma, en los planos y demás documentos del proyecto; o indicaciones de la 

INSPECCIÓN, y no pagados en otro ítem del Contrato. 

ÍTEM N° 3.2 – GAVIONES CAJA, ALAMBRE CON RECUB. TIPO POLIMAC 

Descripción general 

Este trabajo consistirá en la provisión de todos los materiales y las tareas necesarias, para la ejecución 

de los gaviones caja; que conformarán la construcción del muro de contención y para el refuerzo o 

reparación de los muros de gaviones existentes hacia ambos laterales; respetando las ubicaciones y 

demás detalles indicados en los planos, así como también las especificaciones que acompañan el 

presente documento. 
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El Gavión Caja, es un elemento de forma prismática con sección rectangular; conformada por una red 

metálica de malla hexagonal a doble torsión, fuertemente galvanizada relleno con piedras 

correctamente seleccionadas, acomodadas y confinadas. 

En el presente proyecto se consideran gaviones, con cajas de sección trasversales según las siguientes 

dimensiones estándar: de 1,00m x 1,00m; de 1,50m x 0,50m; y de 0,50m x 0,50m; y con largos variables 

según provisión y necesidades de 1,50m; 2,00m; 3,00m o 4,00m. 

Materiales 

Gaviones Tipo Caja – PoliMac. 

Descripción 

El Gavión tipo Caja - PoliMac es un elemento flexible, de forma prismática rectangular, formado por 

piedras confinadas exteriormente, mediante una caja o red metálica de malla hexagonal a doble torsión; 

según tipos y dimensiones indicados en este Documento. 

Esa red está fabricada con alambre fuertemente galvanizado, y para este caso con revestimiento a base 

de PVC del tipo PoliMac o superior; cuyas características como tipo de malla, tamaño, tensados, 

ataduras y refuerzos mecánicos de bordes, etc., se especifican en los párrafos siguientes. 

Dado que las mallas de alambre tejido estarán altamente expuestas a acciones abrasivas y/o vandálicas, 

que pueden resultar en una falla de la estructura por corte de alambres y pérdida de relleno; se exigirá 

que todos los gaviones que conformarán el muro de contención proyectado, posean diafragmas 

internos, los cuales además de tener una función estructural servirán como barrera de seguridad ante 

posibles daños en la red exterior; debiendo ser la malla divisoria interna, de iguales características a la 

malla exterior y estar firmemente unida a los paños de la base, paredes laterales y tapa. En general, los 

gaviones son ya suministrados con diafragmas, que dividen la caja en celdas de longitud igual a su 

ancho; pero si esto no ocurre para algunas medidas de los gaviones provistos, la CONTRATISTA deberá 

contemplar el agregado de diafragmas, de forma que, de todas las divisiones internas de los volúmenes, 

resulten cubos o hexaedros regulares. 

Red de malla hexagonal 

La red metálica que recubre y confina exteriormente a la piedra, debe ser de malla hexagonal a doble 

torsión, las torsiones serán obtenidas entrecruzando dos hilos por tres medios giros (de acuerdo con 

especificaciones de Normas NBR 10514 y NB 710-00). 

Las dimensiones de la malla deberán estar de acuerdo con las especificaciones de fabricación y serán del 

tipo 6 x 8 (60mm x 80mm). 

Todos los bordes libres de la malla hexagonal del gavión caja, inclusive el lado superior de los laterales y 

de los diafragmas internos, estarán reforzados mecánicamente mediante ataduras, con alambre de 
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mayor diámetro; de manera tal que la red no se deshile o deshilache y adquiera mayor resistencia. Este 

refuerzo estará firmemente vinculado al paño de malla con un retorcido mecánico. 

El alambre galvanizado usado en la fabricación de la malla de los gaviones, debe ser como mínimo de 

diámetro nominal de 3,2mm. 

El diámetro del alambre galvanizado para amarres, será también de 3,2mm.  

El diámetro del alambre galvanizado para refuerzo de los bordes, será mayor que el usado para la 

fabricación de la malla, como mínimo de diámetro nominal 3,4mm. Como anteriormente se mencionó, 

este refuerzo debe estar firmemente vinculado al paño de malla mediante retorcido mecánico. 

Amarre y atirantamiento 

Con los gaviones caja debe ser provista una cantidad suficiente de alambres para amarre y 

atirantamiento. 

El alambre para amarre y atirantamiento en el diámetro especificado, se proveerá en cantidad suficiente 

para asegurar la correcta vinculación entre las estructuras, cierre de las mallas y la colocación del 

número adecuado de tensores. 

Su cantidad no será inferior al 8% del peso del alambre suministrado en el gavión de 1,00 m de altura y 

6% para gaviones de 0,50m de altura. 

Tolerancias dimensionales. 

Se admite una tolerancia en el diámetro del alambre galvanizado de ± 2,5%. 

Se admite una tolerancia en el largo del gavión caja de ± 3%; y en el ancho y la altura de ± 5%. 

Los pesos del gavión están sujetos a una tolerancia de ± 5% (que corresponde a una tolerancia menor 

que el 2,5% admitido para el diámetro del alambre). 

Las demás tolerancias dimensionales deben cumplir con los requerimientos generales de la Norma 

ASTM correspondiente y específicamente de las Nomas NBR 8964; NBR 10514; y EN 10223-3. 

Alambres 

Todos los alambres de la malla metálica utilizados en la fabricación de los gaviones y los usados para 

operaciones durante la colocación en obra, de amarre y atirantado y también para ataduras; deben ser 

de acero dulce recocido y de acuerdo con las Normas ASTM correspondientes. Particularmente deberán 

cumplimentar las especificaciones ASTM A 641(o también M-98 NBR 8964, y NB 709-00) y ES (British 

Standard) 1052/1980 "Mild Steel Wire". 

El alambre deberá tener carga de ruptura media mayor de 38 Kg/mm2, con un estiramiento o 

alargamiento en la rotura mayor o igual al 12 %, sobre testigos o muestras de 300 mm de largo. 

Galvanizado del alambre 

Todo el alambre del gavión, de amarre o atado y de atirantamiento, debe ser fuertemente galvanizado y 

de acuerdo con las Normas ASTM correspondientes. Particularmente deberán cumplimentar las 
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especificaciones ASTM A 856, ES (British Standard) 443/1982 "Zinc Coating On Steel Wire", Zinc / 5% 

Aluminium Mishmetal Alloy Coated Carbon Steel; con un peso mínimo del revestimiento de 244 gr/m2 

(mayor de 275 gr/ml) 

Este alambre debe estar recubierto con una aleación Zinc + 5% Aluminio (Galfan), clase 80, cantidad 

mínima de revestimiento Galfan sobre la superficie del alambre: 244 g/m2, según especificación ASTM A 

856 M-98. 

La adherencia del revestimiento de zinc al alambre no deberá permitir que el mismo se descame y 

pueda ser removido al pasar la uña, después de haber envuelto el alambre 6 veces alrededor de un 

mandril, cuyo diámetro sea igual a 3 veces el del alambre, a una tasa no mayor de 15 vueltas/minuto 

alrededor del mandril, de acuerdo con la especificación de la ASTM A856M-98. 

Revestimiento Polimérico de Alto Desempeño 

Todo el alambre utilizado en la fabricación del gavión, y en las operaciones de amarre y atirantamiento 

durante la construcción en la obra, después de haber sido galvanizado, deberá ser recubierto por 

extrusión con una vaina de compuesto termoplástico a base de PVC (Poli Vinil Cloruro) de tipo Galmac 

4R PolifMac o superior, mediante polímeros de alto desempeño, con elevada resistencia a la abrasión, a 

los rayos U.V y a posibles agentes químicos. 

El revestimiento en PVC debe ser de color gris y su espesor no deberá ser inferior a 0,40mm, y debe 

tener como mínimo características iniciales de acuerdo con especificaciones de la norma ASTM 975 (y 

NBR 10514). 

Propiedades de desempeño y de durabilidad del Gavión tipo Caja – PoliMac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas  
(1) Medida del diámetro externo nominal; 

Ø3.2(1)

Fuerza máxima de punción de la malla kN 17.8

Resistencia de conexión en el borde de la malla kN/m 25

Resistencia a la fisura del revestimiento polimérico

Ø3.2(1)

?100.000 ciclos 

pH de 1 a 14 

Menos de 5% de 

oxidación después de 

más de 250 ciclos 

Menos de 5% de 

oxidación después de 

más de 6.000 horas de 

ensayos 

Retiene 75% después de 

2.500 horas de testeo 

Retiene 75% después de 

4.000 horas de testeo 

-35°C 

Propiedades de durabillidad del Gavión (tipo caja 60 PoliMac) Normas de Referencia

Propiedades de desempeño del Gavión (tipo caja 60 PoliMac)

ASTM A975(2)

ASTM A975(2)

Normas de Referencia

No presentar fisuras de acuerdo con el ítem 6.6 Norma EN 10223-3

Resistencia química en ambiente acuoso

NBR 7577 / EN 60229(3) 

Temperatura de fragilidad del revestimiento polimérico 

Resistencia a la corrosión y envejecimiento                                 

(ensayo Kesternich) 

Resistencia a la corrosión y envejecimiento ensayo de niebla 

salina) 

ISO 4892-2(4)(6) 

Resistencia U.V. del revestimiento polimérico (tracción y 

deformación) 

Ensayo de abrasión 

EN ISO 6988 (0,2 dm³ SO2 para 

2 dm³ agua) / EN 10223-3 

EN ISO 9227 / EN 10223-3 

ISO 4892-3(4)(5)

NBR 8964 / EN 10223-3(4)
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(2) Ensayo adaptado de norma ASTM A975; 
(3) Ensayo adaptado de norma NBR 7577 o EN 60229; 
(4) Cumplen con los requisitos de normas ABNT NBR 8964 y EN 10223-3; 
(5) Ensayo de envejecimiento acelerado QUV-A (ISO 4892-3 “Flourescent UV lamps”); 
(6) Ensayo de envejecimiento acelerado Weather-Ometer (ISO 4892-2 “Xenon-arc lamps”); 
(7) Tolerancias dimensionales, cumplen requisitos de normas NBR 8964, NBR 10514 y EN 10223-3. 

Piedra para relleno 

Los gaviones y las colchonetas serán llenados con piedra de buena calidad, densa, tenaz, durable, sana, 

sin defectos que afecten a su estructura, libre de vetas, grietas y sustancias extrañas e incrustaciones, 

cuya posterior alteración pueda afectar a la estabilidad de la obra. 

El peso específico de la piedra deberá ser como mínimo de 2.600 Kg/m³ y serán colocadas en las 

colchonetas de manera que la porosidad sea como máximo de un 30% con lo cual la estructura de la 

colchoneta deberá tener un peso mínimo de 1.820 Kg/m³.  

El tamaño deberá ser en todas sus caras superiores a la abertura de malla de la red (preferentemente 

tamaño mínimo nominal mayor a 2 veces el diámetro mayor del hexágono). 

Previo a su colocación en obra, la CONTRATISTA deberá presentar quince (15) días antes del inicio de los 

trabajos: la ubicación de la cantera, el compromiso de abastecimiento o autorización para su 

explotación, que satisfaga las necesidades de la obra, tipo de transporte a utilizar;  características del 

material y los resultados de los ensayos de aptitud del material requeridos, en los distintos sitios de 

extracción la cantera, con informe del laboratorio donde se han realizado; presentará también los 

entornos granulométricos aproximados y demás características de la piedra a utilizar. 

Para la piedra basáltica la CONTRATISTA podrá presentar un Informe Preliminar de estabilidad en 

etilenglicol con quince (15) días de inmersión; hasta antes de los quince (15) días posteriores a la 

presentación de la PROPUESTA, ulteriormente y previo a iniciar los trabajos se deberá presentar el 

Informe Definitivo. 

Procedimiento constructivo 

Previamente al armado de los gaviones, el terreno de apoyo o basamento (ya sea natural o colocado), 

estará correctamente compactado, perfilado o nivelado y con el geotextil bien colocado. Para este 

geotextil deberán preverse los traslapes requeridos, a fin de garantizar posteriormente su íntimo 

contacto en toda la interface gavión-suelo e impedir el traspaso del material fino. 

Para el armado de los gaviones, se coserán las paredes de bordes que deban ser unidos, pasando el 

alambre por todas y cada una de las aberturas linderas de la malla, con una doble vuelta cada dos 

aberturas. 

Los gaviones serán colocados formando una trabazón de 0,50m entre hileras y serán atados firmemente 

entre sí, a lo largo de todas sus aristas que estén en contacto y donde indique la INSPECCIÓN. 



Sección VIII. Planos 

247 

 

Se colocarán un mínimo de cuatro tensores horizontales del alambre especificado, por cada metro 

cubico, entre las mallas que forman los paramentos anterior y posterior de cada gavión; salvo para el 

caso del gavión de altura 0,50m, en el que se colocarán como mínimo 2 tensores por cada celda, a mitad 

de altura. 

La red deberá llevar refuerzo en todos los bordes con alambre de mayor diámetro que el empleado para 

la malla, según ya anteriormente se especificó. Este refuerzo se vinculará firmemente al paño de malla 

con un retorcido mecánico. 

Para asegurar el correcto armado de los gaviones, respetando las formas y alineaciones según el 

proyecto, se colocarán placas, puntuales, tirantes de madera u otros elementos apropiados a fin de 

mantener las formas y demás características. 

El llenado de los gaviones se ejecutará por capas del orden de 1/3 de su altura, colocando 

simultáneamente los tensores especificados. Los gaviones se sobrellenarán en aproximadamente un 5% 

de su volumen a fin de que la tapa, una vez colocada y firmemente cosida, presione y confine a las 

piedras. 

Se coserán firmemente todos los bordes y los diafragmas interiores a la tapa. 

En caso de producirse fallas, roturas o hundimientos de cualquier naturaleza, la CONTRATISTA deberá 

reparar el tramo afectado, por su cuenta y en un plazo inmediato o que le fije la inspección. 

Medición y Forma de pago 

Los gaviones rellenos, medidos en la forma especificada en (m3) (metros cúbicos), se pagarán al precio 

unitario de contrato para el ÍTEM 3.2 “GAVIONES CAJA, ALAMBRE CON RECUB. Tipo POLIMAC”, en sus 

sub-ítems 

ítems 3.2.1 “Caja de 1,00 x 1,00 m”;  

Ítem 3.2.2 “Caja de 1,50 x 0,50 m”; y  

Ítem 3.2.3 “Caja de 0,50 x 0,50 m”. 

Dicho precio será compensación total por todo trabajo de ejecución y colocación del material 

especificado; incluyendo la provisión, la carga, transporte y descarga, el acopio y la colocación del 

material; por la mano de obra; por todo equipo, herramientas menores, señalización y medidas de 

seguridad; y por toda otra tarea e insumo necesario para completar la ejecución de los trabajos 

descriptos en esta especificación, de acuerdo a las condiciones establecidas en la misma, en los planos y 

demás documentos del proyecto; y que no reciban pago directo mediante otro ítem del Contrato. 

ÍTEM N° 3.3 – COLCHONETAS TIPO RENO, ALAMBRE CON RECUB. TIPO POLIMAC 

Descripción general 

Este trabajo consistirá en la provisión de todos los materiales las tareas necesarias, para la ejecución de 

Colchonetas tipo Reno; que conformarán parte de la protección al pie del muro de contención de 
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gaviones a construir y de los muros de gaviones a reparar, existentes hacia ambos laterales; respetando 

las ubicaciones y demás detalles indicados en los planos, así como también las especificaciones, que 

acompañan el presente Documento. 

La colchoneta tipo Reno es un paralelepípedo; conformado por una red metálica de malla hexagonal a 

doble torsión, fuertemente galvanizada y con revestimiento a base de PVC; rellena con piedras 

correctamente seleccionadas, acomodadas y confinadas. 

Para el presente proyecto fueron consideradas Colchonetas Tipo Reno PoliMac, de dimensiones 

estándar; de 0,30m de espesor; de 4,00 y 6,00m de largo; por 2,00m de ancho. 

Materiales 

 Colchonetas Tipo Reno – Polimac. 

Descripción 

La colchoneta (o colchón) tipo Reno es un elemento flexible, con forma paralelepípedo o prismática 

rectangular de gran superficie y pequeño espesor; conformada por un relleno de piedras confinadas 

exteriormente, mediante un bastidor o red metálica de malla hexagonal a doble torsión; según tipos y 

dimensiones indicados en este documento. 

Esa red está fabricada con alambre fuertemente galvanizado, y para este caso con revestimiento a base 

de PVC del tipo PoliMac o superior; cuyas características como tipo de malla, tamaño, tensados, 

ataduras y refuerzos mecánicos de bordes, etc., se especifican en los párrafos siguientes. 

La base, las paredes laterales, los diafragmas, las paredes de las extremidades y la tapa del colchón, 

deben estar formadas a partir de un único paño de red o malla, sin remiendos, ni añadiduras. 

Los bordes de la malla hexagonal estarán reforzados mecánicamente con ataduras, a fin de que la red 

no se deshilache. 

El alambre para amarre y atirantamiento se proveerá conjuntamente con la colchoneta, en el diámetro 

especificado y en cantidad suficiente para asegurar la correcta vinculación entre las estructuras cierre de 

las mallas y la colocación del número adecuado de tensores internos. 

Para el presente ítem se consideran colchones de dimensiones estándar; de 0,30m de altura y de 4,00 o 

de 6,00m de largo por 2,00m de ancho. 

Red de malla hexagonal 

La red metálica que recubre y confina exteriormente a la piedra, debe ser de malla hexagonal a doble 

torsión, las torsiones serán obtenidas entrecruzando dos hilos por tres medios giros (de acuerdo con 

especificaciones de Normas NBR 10514 y NB 710-00). 

Las dimensiones de la malla deberán estar de acuerdo con las especificaciones de fabricación y serán del 

tipo 6 x 8 (60mm x 80mm). 
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Todos los bordes libres de la malla hexagonal la colchoneta tipo Reno, inclusive el lado superior de los 

laterales y de los diafragmas internos, estarán enrollados y reforzados mecánicamente mediante 

ataduras, con alambre de mayor diámetro; de manera tal que la red no se deshile o deshilache y 

adquiera mayor resistencia. Este refuerzo estará firmemente vinculado al paño de malla con un 

retorcido mecánico. 

El alambre galvanizado usado en la fabricación de la malla de las colchonetas, debe ser como mínimo de 

diámetro nominal de 3,00mm. 

El diámetro del alambre galvanizado para amarres, será también de 3,00mm. 

El diámetro del alambre galvanizado para refuerzo de los bordes, será mayor que el usado para la 

fabricación de la malla, como mínimo de diámetro nominal 3,20mm. 

Como anteriormente se mencionó, este refuerzo debe estar firmemente vinculado al paño de malla 

mediante retorcido mecánico. La conexión entre el alambre del borde enrollado mecánicamente y la red 

o malla, debe tener una resistencia mínima de 10,20 kN/m. 

Amarre y atirantamiento 

Con las colchonetas Reno debe ser provista una cantidad suficiente de alambres para amarre y 

atirantamiento. 

El alambre para amarre y atirantamiento en el diámetro especificado, se proveerá en cantidad suficiente 

para asegurar la correcta vinculación entre las estructuras, cierre de las mallas y la colocación del 

número adecuado de tensores. 

Su cantidad no será inferior al 5 % del peso del alambre suministrado de los colchones Reno provistos. 

Tolerancias dimensionales. 

Se admite una tolerancia en el diámetro del alambre galvanizado de ± 2,5%. 

Se admite una tolerancia en el largo del colchón de ± 3%; y en el ancho y la altura de ± 5%. 

Los pesos de la colchoneta están sujetos a una tolerancia de ± 5% (que corresponde a una tolerancia 

menor que el 2,5% admitido para el diámetro del alambre). 

Las demás tolerancias dimensionales deben cumplir con los requerimientos generales de la Norma 

ASTM correspondiente y específicamente de las Nomas NBR 8964; NBR 10514; y EN 10223-3. 
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Propiedades de desempeño y de durabilidad del Colchón tipo Reno – PoliMac 

 

Notas  

(1) Medida del diámetro externo nominal;  

(2) Ensayo adaptado de norma ASTM A975;  

(3) Ensayo adaptado de norma NBR 7577 o EN 60229;  

(4) Cumplen con los requisitos de normas ABNT NBR 8964 y EN 10223-3;  

(5) Ensayo de envejecimiento acelerado QUV-A (ISO 4892-3 “Flourescent UV lamps”);  

(6) Ensayo de envejecimiento acelerado Weather-Ometer (ISO 4892-2 “Xenon-arc lamps”);  

Procedimiento constructivo 

Previamente a la ubicación y armado de las colchonetas, luego de preparada la superficie de asiento de 

las mismas, se extenderá correctamente el geotextil sobre toda la interface terreno de apoyo-

colchoneta. Una vez colocando el filtro geotextil, según lo antes especificado, se procederá a instalar la 

colchoneta. 

Esta estructura metálica o colchón, se deberá desdoblar y extender en el suelo, alzando las paredes y 

cabeceras, y posteriormente cosiendo sus cuatro aristas verticales, con el alambre especificado para tal 

fin. Estas costuras se ejecutarán en forma continua pasando el alambre por todos los huecos de las 

mallas, con doble vuelta cada dos huecos. 

Para armar las colchonetas se coserán las paredes de bordes que deban ser unidos, pasando el alambre 

por todas y cada una de las aberturas linderas de la malla, con una doble vuelta cada dos aberturas. 

Las colchonetas serán colocadas atadas entre sí, con firmeza, a lo largo de todas sus aristas que estén en 

contacto y donde indique la INSPECCIÓN. Las colchonetas contiguas y los gaviones adyacentes a ellas, 

deberán atarse firmemente entre sí, por medio de costuras resistentes a lo largo de todas las aristas en 

contacto; de la misma manera se vincularán las colchonetas a la estructura de los muros de gaviones; 

dichas costuras se efectuarán también, como se indica en el párrafo anterior. 

Ø3
(1)

Ø3.2
(1)

Fuerza máxima de punción de la malla kN 15,5 17,8

Resistencia de la conexión en el borde de la malla kN/m 21 25

Resistencia a la fisura del revestimiento polimérico 

Ø3
(1)

Ø3.2
(1)

Temperatura de fragilidad del revestimiento polimérico -35°C ABNT NBR 8964 / EN 10223-3
(4) 

NBR 7577 / EN 60229
(3) 

EN ISO 6988 (0,2 dm³ SO2 para 2 

dm³ agua) / EN 10223-3 

EN ISO 9227 / EN 10223-3 

Retiene 75% después de 2.500 horas 

de testeo 
Resistencia U.V. del revestimiento polimérico (tracción y deformación) 

Retiene 75% después de 4.000  horas 

de testeo 

ISO 4892-3
(4)(5)

ISO 4892-2
(4)(6) 

≥100.000 ciclos 

pH de 1 a 14 

Menos de 5% de oxidación después 

de más de 250 ciclos 

Menos de 5% de oxidación después 

de más de 6.000 horas de ensayos 

Resistencia química en ambiente acuoso

Resistencia a la corrosión y envejecimiento (ensayo Kesternich) 

Resistencia a la corrosión y envejecimiento (ensayo de niebla salina) 

Propiedades de desempeño del Colchón (tipo Reno – PoliMac 60) Normas de Referencia 

No presentar fisuras de acuerdo con ítem 6.6 de Norma EN 10223-3

ASTM A975
(2) 

ASTM A975
(2)

Propiedades de durabilidad del Colchón (tipo Reno – PoliMac 60) Normas de Referencia 

Ensayo de abrasión 
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Esta operación de vincular entre sí las distintas colchonetas y gaviones, resulta de fundamental 

importancia para la estabilidad de las obras, ya que estas estructuras deben actuar en formas 

monolítica, para acompañar y tolerar las potenciales deformaciones y asentamientos que puedan llegar 

a producirse. 

Durante la construcción se deben ir colocando tirantes verticales, a razón de dos tirantes por cada metro 

cuadrado de colchoneta. 

Finalmente, se procederá a cerrar la colchoneta colocando la tapa, la que también, será cosida 

firmemente a los bordes de las paredes verticales y a los diafragmas interiores. Se deberá sobrellenar la 

colchoneta en aproximadamente un 5% de su volumen; de manera tal que la tapa quede tensada, 

presionando y confinando a las piedras. 

Medición y Forma de pago 

Las colchonetas ejecutadas se medirán de la forma especificada en m2 (metros cuadrados), y se pagarán 

al precio unitario de contrato para el ÍTEM 3.3 “COLCHONETAS TIPO RENO, ALAMBRE CON RECUB. Tipo 

POLIMAC”. 

Dicho precio será compensación total por todo trabajo de ejecución y colocación del material 

especificado; incluyendo la provisión, la carga, transporte y descarga, el acopio y la colocación del 

material; por la mano de obra; por todo equipo, herramientas menores, señalización y medidas de 

seguridad; y por toda otra tarea e insumo necesario para completar la ejecución de los trabajos 

descriptos en esta especificación, de acuerdo a las condiciones establecidas en la misma, en los planos y 

demás documentos del proyecto; y que no reciban pago directo mediante otro ítem del Contrato. 

ÍTEM N° 3.4 – REPARACIÓN DE GAVIONES 

Descripción 

Previo a la ejecución de las colchonetas, se deberá realizar todas las reparaciones necesarias en los 

gaviones que conforman el muro de protección existente, hacia ambos laterales. 

Este ítem consistirá en la reposición de material de relleno y posterior recubrimiento con malla nueva. 

Previo a la realización de los trabajos la CONTRATISTA realizará un relevamiento de las unidades 

dañadas a reparar, el que deberá ser aprobado por la INSPECCIÓN de obra. 

Materiales y requisitos 

Todo el material utilizado deberá cumplimentar las mismas especificaciones que las requeridas para el 

ÍTEM Nº 3.2 – “GAVIONES CAJA, ALAMBRE CON RECUB. TIPO POLIMAC”. La piedra para relleno, la malla 

y el resto de los materiales a utilizar en la recomposición de los gaviones, verificarán como mínimo las 

especificaciones establecidas para el ítem mencionado. 
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Es decir que, tanto la malla como los dispositivos de conexión o alambres a usar en las reparaciones, 

serán fabricados con tecnología tipo PoliMac o superior. 

En todas las ataduras y vinculaciones a los amarres, se utilizará alambre con revestimiento tipo PoliMac, 

de características similares a las especificadas para el material de la malla utilizada para el ÍTEM Nº 3.2 – 

“GAVIONES CAJA, ALAMBRE CON RECUB.  Tipo POLIMAC”; pero de un diámetro mayor (Ø nominal = 

3,2mm). 

Método constructivo 

Se reacomodará y agregará relleno pétreo en aquellos gaviones en que se observe perdida de material. 

En los lugares donde resulte necesario, se deberá encofrar la cara exterior para lograr una perfecta 

alineación vertical y horizontal del muro al colocar el relleno. 

En todos los casos en que la malla se presente dañada; se solapara una malla nueva que cubrirá toda la 

cara expuesta, la cual deberá ser cosida en las aristas y amarrada a los tirantes intermedios (internos) del 

gavión, que se encuentren en buen estado. 

Para todas las ataduras y vinculaciones a los amarres se utilizará alambre con revestimiento tipo PoliMac, 

de las mismas características que las del material de la malla; pero de un diámetro mayor, de Ø nominal 

= 3,2mm o superior. 

No se permitirá la reparación de la malla existente con costuras de alambre, salvo expresa aprobación de 

la INSPECCIÓN. 

En todos los casos en que el filtro de geotextil se observe dañado y en aquellos donde la INSPECCIÓN 

considere necesario, se deberá reponer el mismo. 

Cualquier otro tipo de método constructivo o materiales a utilizar, a propuesta de la CONTRATISTA, 

deberá reunir características de calidad semejante o superior a las indicadas en esta especificación y ser 

previamente aprobado por la INSPECCIÓN. 

3.4.1 Controles durante la ejecución de los trabajos 

La INSPECCIÓN verificará la calidad de los trabajos realizados, la disposición y calidad de los materiales 

empleados. Todas las deficiencias que se observen deberán ser corregidas por la CONTRATISTA antes de 

la certificación de las mismas. 

Todos los materiales a utilizar se presentarán a la INSPECCIÓN para su aprobación previa. 

Conservación 

La CONTRATISTA deberá conservar el muro de gaviones existente hasta la Recepción Definitiva de los 

trabajos, llevando a cabo las tareas de reparación que fueran necesarios, para que el mismo quede en 

perfectas condiciones ante cualquier deterioro sufrido tanto por causas naturales como por accidentes. 

El procedimiento constructivo para efectuar las reparaciones, se ajustará a los términos generales de esta 

especificación sin percibir por ello pago directo alguno. 



Sección VIII. Planos 

253 

 

Medición y Forma de Pago 

Las reparaciones ejecutadas en la forma especificada, se medirán por unidad de gaviones reparados, de 

acuerdo a las especificaciones aquí descriptas. 

Los trabajos de reparación de gaviones existentes en la forma especificada y aprobada por la INSPECCIÓN, 

se pagarán al precio unitario de Contrato establecido para el ÍTEM N°3.4 “REPARACIÓN DE GAVIONES”. 

Dicho precio será compensación total por la ejecución de los trabajos, incluyendo la provisión de mano 

de obra, materiales y equipos, el transporte, carga y descarga, colocación, y toda otra tarea necesaria para 

una correcta ejecución y terminación de los trabajos descriptos en esta especificación, de acuerdo a las 

condiciones establecidas en la misma, en los planos y demás Documentos del proyecto y no pagados en 

otro ítem del Contrato. 

ÍTEM N°3.5 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL – TIPO MACTEX N. 

Descripción 

Este trabajo consistirá en la provisión de los materiales y la ejecución de todas las tareas necesarias para 

la colocación del filtro de geotextil bajo la protección; entre la interface gaviones de muro de defensa - 

relleno de suelo compactado, entre colchonetas del pie de defensa – terreno natural, y de acuerdo a las 

ubicaciones indicadas en los planos. 

Este geotextil tiene como objetivo oficiar de filtro; garantizando que ante la posibilidad de drenaje del 

agua a través de la masa de suelo de los rellenos o del terreno natural, se permita dicho escurrimiento o 

flujo; pero sin que se produzca la migración o escape de suelo fino por entre las piedras de los gaviones o 

de las colchonetas; y sin provocar un incremento significativo de las presiones o empujes del terreno, 

sobre las estructuras de protección. 

Este filtro deberá cubrir en forma continua las paredes y fondo de los gaviones en contacto con el suelo 

y las superficies de asiento de las colchonetas y rampas de hormigón, apoyadas sobre el terreno. 

Materiales 

Se usará geotextil de calidad reconocida, tipo Mactex, clase N 40.2 o superior, el que deberá estar 

constituido por un material textil no tejido, de filamentos continuos de poliéster (y/u otros polímeros) 

unidos por agujado, estabilizados a la acción de la radiación ultra violeta (UV), presentado en forma de 

rollos y, que deberá ser altamente flexible y ofrecer muy buena resistencia a la tracción en cualquier 

dirección y garantizar una filtración eficaz a largo plazo; su composición debe hacerlo imputrescible, 

resistente a la humedad y al ataque químico, en particular de los álcalis. 

El material deberá cumplir con las características que se indican en este Documento, a tal efecto la 

CONTRATISTA deberá presentar la marca y características físicas, geométricas, mecánicas e hidráulicas 

del material que propone utilizar, debiendo cumplimentar toda aclaración o ampliación y ensayos que al 
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respecto solicite la INSPECCIÓN. Todas estas características deben estar corroboradas mediante las 

Normas de ensayo ASTM correspondientes, u otras Normas Internacionales usuales. 

Características Físico-Mecánicas e Hidráulicas: 

a) Conformación y aspecto de las capas de fibras sintéticas: serán unidas mecánicamente por 

agujado; continuas y exentas de defectos como: zonas raleadas, agujeros o acumulación de 

fibras sólidas. 

b) Densidad Nominal superficial mínima: mayor o igual que 200 gr/m2, medida con una 

tolerancia de +10%, según Norma ASTM D 5261 / D 3776 (o ABNT NBR 12563 y AFNOR G 

38013). 

c) Espesor nominal: mayor o igual de 1,6mm. Según normas ASTM D 5199 / D 1777 (o ABNT NBR 

12569 y AFNOR G 38012). 

d) Punto de fusión: poliéster 260°C. 

e) Resistencia a la rotura por tracción con carga distribuida (muestra ancha); Resistencia en 

Sentido Longitudinal y Resistencia en Sentido Transversal: mayor o igual de 10 kN/m; 

Elongación de la tira ancha mayor de 60% y 70% - Según normas IRAM 78012 - ASTM D 4595 

(o ABNT NBR 12824). 

f) Resistencia a la rotura por tracción “Grab Test” con carga concentrada, en atmósfera normal 

y con el material humedecido; en Sentido Longitudinal: mayor o igual de 750 kN/m; en 

Sentido Transversal: mayor o igual de 710 kN/m; Elongación a la rotura: mayor de 60% y 70% 

- Según norma ASTM D 4632. 

g) Resistencia al Punzonado: mayor o igual de 410 N - según norma ASTM D 4833; Resistencia al 

Punzonamiento CBR: mayor o igual de 2,00kN - según normas IRAM 78011 - ASTM D 6241 (o 

ABNT NBR 13359). 

h) Resistencia al desgarramiento trapezoidal; Resistencia en Sentido Longitudinal y Resistencia 

en Sentido Transversal: mayor o igual de 360N - Según norma ASTM D 4533. 

i) Resistencia al reventado o estallido: mayor o igual de 1,6 MPa- Según Norma ASTM D 3786. 
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j) Características hidráulicas 13: Permeabilidad Normal al Plano: mayor o igual de 0,35 cm/s; 

Permisividad: mayor o igual de 2,1 s-1; Flujo de agua: mayor o igual a 105 (lts. /s) /m2 - Según 

norma ASTM D 4491. Transmisividad: mayor o igual a 0,03 cm2/s - Según norma ASTM D 4716. 

k) Apertura aparente de filtración14: Abertura Mínima: 0,13 mm; Abertura Máxima: 0,23 mm; 

Abertura O95: 0,21 mm - Según norma ASTM D 4751. 

l) Resistencia a los rayos UV: mayor de 75 Unid. (% retenido a 500 hs.), según norma ASTM D 

4355. 

Método constructivo 

La elección del método constructivo será de exclusiva responsabilidad de la CONTRATISTA, quien deberá 

presentar a la INSPECCIÓN dentro de los quince (15) días previos a la fecha prevista de iniciación de estos 

trabajos, una Memoria Técnica con la metodología propuesta, la que incluirá: sitios de acopio, métodos 

de transportes del material, equipo a utilizar, manejo del geotextil y colocación. La aprobación de la 

metodología constructiva por parte de la INSPECCIÓN, no exime a la CONTRATISTA de la responsabilidad 

que le compete. 

Independientemente del método constructivo propuesto, deberán cumplirse como mínimo, los 

requerimientos detallados en los párrafos siguientes. 

La manta geotextil para el caso del muro de gaviones, debe estar previamente colocada en su basamento, 

dejando previsto cuando corresponda un vuelo o excedente hacia el extradós del muro, que permita su 

posterior vinculación o solape con el geotextil a colocar bajo las colchonetas. La manta debe ser apoyada 

en el paramento interno del muro, previo a la colocación del suelo de relleno, fijándose como mínimo en 

la arista superior posterior del gavión, en dos puntos a cada metro lineal, para lo cual se podrá emplear el 

mismo alambre de atado de los gaviones. 

La manta geotextil bajo el revestimiento de colchonetas, solo podrá colocarse cuando la superficie de 

apoyo se encuentre preparada en cantidad suficiente y perfectamente regularizada, tal que permita 

extender el rollo sin dificultad y sin presencia de elementos que sobresalgan de la superficie, como ramas, 

                                                      
13 Permeabilidad al agua: debe permitir el flujo de agua en los sentidos normal y radial de la lámina. La 

permeabilidad medida perpendicularmente a la superficie de la probeta libre de presión, salvo la debida a una 

columna de agua de 0,05 bar, mantenida constante durante el ensayo. Debiéndose cumplimentar las permeabilidades 

especificadas, medidas según norma ASTM D 4491. 

14 Apertura aparente de filtración: La abertura de poros se adoptará definitivamente luego de seleccionado y 

ensayado, el material de relleno y la superficie de costa a proteger; y de conocida su granulometría. Debiendo el 

contratista realizar los cálculos a fin de seleccionar una abertura de poros que asegure el cumplimiento de las 

condiciones de filtro del geotextil no dejando pasar las partículas del suelo contenido, pudiéndose tomar como 

referencia los valores especificados y medidos según norma ASTM D 4751. 
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rodados grandes, rocas u otros bloques punzantes que puedan dañarla. La manta se deberá solapar por 

debajo del vuelo previsto en la base del muro de gaviones. 

En todos los casos a fin de garantizar la continuidad del filtro, las mantas contiguas deberán superponerse 

entre sí o traslaparse, 50 cm como mínimo, al final de cada paño. 

Durante el relleno y compactación del suelo próximo al intradós del muro de gaviones, al igual que 

durante el armado y relleno con piedras de las colchonetas, deberá cuidarse y verificarse la continuidad 

del filtro geotextil en toda la superficie de contacto con la estructura de protección. 

Durante la colocación el geotextil debe mantenerse en su posición de forma de impedir que el viento lo 

levante, mediante bolsas de arenas, bloques de cantos redondeados u otros elementos no punzantes. 

Así mismo, la INSPECCIÓN, a su criterio, podrá ordenar la interrupción de la colocación de los geotextiles 

cuando soplen vientos fuertes o lluvias. 

Se deben extremar los cuidados durante el manipuleo, a fin de que el geotextil no sea ensuciado por barro, 

grasa, etc., hecho que podría comprometer su permeabilidad (colmatación). No se permitirá la circulación 

de vehículos sobre el geotextil. 

La colocación del geotextil se programará de tal manera que no quede expuesto a los rayos ultravioletas 

por más de 10 días (aún en caso de ser de polipropileno y poliéster). 

En mayor medida estas tareas se realizarán por encima del nivel del agua, dependiendo de la fluctuación 

las cotas del embalse Salto Grande y siempre que fuera posible, se coordinaran y programaran los trabajos 

de forma de evitar la construcción de ataguías y/o el uso de bombas de achique. 

Conservación 

El CONTRATISTA deberá conservar el filtro geotextil hasta que se ejecute la etapa constructiva siguiente, 

o en su defecto hasta la recepción definitiva de los trabajos; en especial asegurando que se mantenga en 

su posición y presente continuidad en toda la superficie de apoyo de la protección con gaviones o 

colchonetas. A tales efectos deberá planificar el avance para que no se produzcan deficiencias en la 

colocación del mismo y que esta situación se mantenga hasta la ejecución de la protección mencionada. 

El procedimiento constructivo para efectuar las reparaciones, que resulten necesarias, se ajustará 

también, a los términos de esta especificación. 

Medición 

El filtro geotextil colocado que cumpla con las exigencias especificadas, se medirá en metros cuadrados 

(m2) de superficie de talud efectivamente revestida. 

A este fin cada diez (10) metros o a menor distancia, si la INSPECCIÓN lo juzga conveniente, se medirá a 

lo largo de perfiles transversales la longitud del filtro colocado. La superficie considerada se computará 

hasta los límites efectivamente protegidos por el muro de gaviones y por las colchonetas, sin considerar 

cualquier exceso de protección, por sobre aquella consignada en los planos. 
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No se medirán ni recibirán pago directo las reparaciones, que hubieren resultado necesarias, ni tampoco 

las superficies de geotextil superpuestas, ni los solapes de las mantas indicadas; entendiéndose que el 

precio de estas superficies está comprendido dentro del precio del ítem. 

Forma de pago 

El filtro de geotextil colocado medido en la forma especificada se pagará al precio unitario de contrato 

estipulado para el ÍTEM Nº 3.5 “PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL”.  

Dicho precio será compensación total por la provisión y las operaciones necesarias para la colocación del 

mismo en la forma especificada, incluyendo la provisión de materiales, acopio, transporte y distribución, 

las tareas especiales que exija la colocación del filtro, por la provisión de equipos, herramientas menores 

y mano de obra, señalización y medidas de seguridad y todo otro insumo o tarea necesaria para efectuar 

los trabajos descriptos, y que no reciban pago directo en otro ítem del Contrato. 

ÍTEM N° 3.6 – COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUELO DE RELLENO 

Descripción 

La tarea consistirá en el relleno con suelo, del sector ubicado detrás del intradós del muro de defensa a 

construir; tapando parte del actual revestimiento del talud tipo CODE; para generar un nuevo espacio 

verde o terraza accesible; y de todo otro sector de la protección que requiera ser completado mediante 

relleno de suelo densificado, de acuerdo a las ubicaciones que se indican en los planos del proyecto, y que 

forman parte del presente Documento. 

Estos trabajos comprenden la colocación y distribución en capas del material, el humedecimiento 

mediante riego y secado por aireación, la homogeneización y escarificado, la compactación o densificación 

requerida, etc.; de los materiales térreos destinados a la construcción de los rellenos necesarios; 

respetando ubicaciones, volúmenes y demás detalles indicados en planos, así como también las siguientes 

especificaciones. 

Generalidades 

La construcción del relleno se efectuará distribuyendo el material en capas horizontales; en todos los 

casos esas capas serán de espesor uniforme y cubrirán el ancho total que corresponda entre el muro de 

gaviones y el talud revestido existente; y deberán uniformarse y perfilarse, mediante equipos apropiados 

y adaptados a la obra, para posteriormente ser compactadas hasta alcanzar las densidades especificadas 

para este ítem. 

El espesor de las capas de relleno sin compactar, una vez distribuido y uniformizado, no será mayor a 

0,25m. 

Las transiciones entre las pendientes de la base y las capas horizontales del relleno, se harán con especial 

cuidado; deberán estar compactadas, moldeadas y niveladas de manera uniforme; y sin superar el espesor 

máximo especificado de capa sin compactar (0,25m). 
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En sectores requeridos se deberá inicialmente regularizar la base de apoyo, o superficie revestida con 

CODE. Para ello previo a la distribución del suelo, deberán rellenarse las secciones dañadas, completando 

las oquedades hasta la superficie del CODE, mediante relleno de suelo cemento compactado u hormigón 

pobre (tipo H-10). 

La compactación se realizará una vez obtenida la humedad óptima, efectuando el número de pasadas 

necesarias con el equipo correspondiente, hasta alcanzar una densidad igual o mayor a la que 

corresponde a un suelo de fundación y en cualquier caso como mínimo del 95% de la Densidad Seca 

Máxima del obtenida en ensayo Proctor Normal (según AASHTO T-99; o Normas de Vialidad Nacional V.N. 

E5-93 Nº I o Nº IV) o que corresponda, de acuerdo a tipo de suelo utilizado para la ejecución del relleno. 

Pero esta exigencia en la densificación se limitará y reducirá en las proximidades al muro (hasta un metro 

del mismo), a fin de no dañar el sistema de drenaje-filtro geotextil y de no provocar incrementos de 

Empujes Horizontales e inducir deformaciones; por lo que en este sector solo se permitirá el uso de 

compactadores manuales. 

En caso de no lograrse la compactación especificada, se repetirán de inmediato todas las operaciones 

necesarias para la densificación de los suelos hasta los valores exigidos. 

No se permitirá incorporar al relleno suelo con exceso de humedad, ni con valores de humedad cercanos 

al índice plástico (IP). 

Una vez alcanzada la cota de coronamiento del relleno, se procederá a completar todas las depresiones e 

irregularidades menores existentes o motivadas por la remoción de rocas u otros materiales. 

Posteriormente se procederá a humedecerlo por aspersión hasta llevarlo a aprox. un 2% por arriba de la 

humedad óptima. 

Cuando todo el cuerpo del relleno logre la compactación y densidad especificada en forma uniforme, 

deberá ser conformado y perfilado, de acuerdo a los niveles y pendientes indicados en los planos de 

detalle. 

El borde superior de la obra de protección, para los anchos indicados en planos, deberá quedar en la cota 

de coronamiento establecida en el proyecto; descontando el relleno o recubrimiento con suelo vegetal; 

pero debiendo considerarse el adecuado drenaje del terreno circundante, de forma de no generar 

erosión, ni encharcamiento. 

Todas las superficies deberán conservarse en correctas condiciones de lisura y uniformidad. 

Materiales 

El volumen total del suelo para efectuar este relleno deberá proveerlo la CONTRATISTA, quien informará 

la ubicación de la cantera a la INSPECCIÓN con suficiente antelación, al inicio de los trabajos descriptos. 

Estos suelos deberán previamente ser aprobados por la INSPECCIÓN. 

El material a utilizar para la construcción de los rellenos será el suelo natural seleccionado, el que se 

desmenuzará y llevará a las condiciones óptimas de humedad, tal que permita la ejecución de los trabajos 

según los requisitos de la presente especificación.  
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Cuando fuere necesario, la CONTRATISTA deberá agregar material granular para mejorar las condiciones 

de plasticidad y estabilidad del relleno colocado. Queda expresamente establecido que por la ejecución 

de estos trabajos la CONTRATISTA no percibirá pago adicional alguno. 

El suelo empleado en la construcción de rellenos no deberá contener ramas, troncos, matas de hierbas, 

raíces u otros materiales orgánicos y su índice plástico (IP) no podrá superar el 20%. 

Todos aquellos suelos que no cumplan con lo indicado en la presente especificación, serán considerados 

no aptos; y en caso de que hayan sido colocados, deberán ser removidos, rellenados con material 

aprobado y compactados antes de la prosecución de los trabajos. 

Cuando para la conformación de los rellenos, se disponga de suelos de diferentes calidades; los suelos 

más arenosos y drenantes se colocarán en capas inferiores y aquellos de mayor plasticidad, deberán 

reservarse para usar solo en las últimas dos capas superiores, como barrera impermeable; debajo o previo 

a la aplicación de una última capa de recubrimiento con suelo vegetal. 

La inspección podrá exigir la reposición de los materiales indebidamente extraídos o excavados, estando 

la CONTRATISTA obligado a efectuar este trabajo por su exclusiva cuenta. 

Capa superior de Suelo Vegetal y Césped 

Rige lo especificado para el SUB- ÍTEM Nº 3.6.2 RECUBRIMIENTO CON SUELO VEGETAL EN 10 CM DE 

ESPESOR Y SIEMBRA DE CÉSPED. 

Contenido de agua 

El mismo no podrá variar más que en un entorno de ±2%, con respecto a la humedad óptima del 

correspondiente Ensayo de Proctor, según V.N. E5-93. 

Cuando el contenido de humedad natural del suelo sobrepase el límite superior especificado o se halle 

por debajo de dicho límite se procederá a remover la capa con rastra u otros elementos hasta que por 

evaporación pierda el exceso de humedad o deberá agregarse la cantidad de agua necesaria para lograr 

un contenido de humedad entre los límites especificados o los establecidos por la INSPECCIÓN. 

El contenido de agua en el suelo, deberá ser uniforme en todo el espesor y ancho de la capa a compactar. 

Si fuese necesario, el suelo será removido para lograr esa uniformidad. 

La adición de agua podrá efectuarse en el lugar de excavación del suelo o en el sitio de acopio, en forma 

de lluvia fina. 

Si los suelos de apoyo del relleno o de cualquier capa de la estructura en caso de desmonte, no cumplieran 

con estas exigencias se procederá a su escarificación; humedeciéndolo de ser necesario, y compactándolo. 

Ensayos 

Para verificar el cumplimiento de lo especificado en cada capa de material compactado, la CONTRATISTA 

determinará el peso unitario (densidad seca) del material de por lo menos dos muestras. El control de 

densidad se hará por el método de la arena (según norma IRAM Nº 10.536) o con equipo densímetro 

nuclear. 
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En caso de no lograrse la compactación especificada, se repetirán de inmediato las operaciones necesarias 

para la densificación de los suelos. 

Todos los ensayos que sea necesario realizar serán efectuados por la CONTRATISTA a su exclusivo cargo, 

en laboratorio de obra o a determinar por la INSPECCIÓN, quién supervisará la extracción de muestras y 

el proceso de ejecución de los ensayos. 

Medición 

Todo lo especificado, se medirá en metros cúbicos (m³) de suelo colocado y compactado. Mediante las 

secciones transversales necesarias, el volumen se computará por el método de la media de las áreas 

multiplicada por la distancia parcial entre las mismas. 

Previo al inicio de los trabajos se levantarán perfiles longitudinales y perfiles transversales cada diez (10) 

metros que, conformados conjuntamente por la INSPECCIÓN y la CONTRATISTA, servirán de base para el 

proyecto ejecutivo y la medición final y que deberán quedar materializados en el sitio y hasta la Recepción 

Definitiva de obra; siendo la cantidad de estos puntos, los necesarios para poder realizar el replanteo y 

las inspecciones de avance. 

Forma de pago 

Lo anteriormente descrito y medido en la forma indicada se pagará al precio unitario de contrato 

establecido en el ÍTEM N° 3.6 – “COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUELO RELLENO”, en su SUB-ÍTEM 

Nº 3.6.1 “Suelo seleccionado para relleno”. 

Dicho precio será compensación total por todo trabajo de destape, desmonte, selección del suelo, carga, 

descarga, colocación, compactación y perfilado, por el transporte de materiales excavados, por la 

conservación de las obras hasta la Recepción Provisoria y cualquier otro gasto para la total terminación 

del trabajo en la forma especificada, y que no reciban pago directo en otro ítem del Contrato. 

 

SUB- ÍTEM Nº 3.6.2 RECUBRIMIENTO CON SUELO VEGETAL EN 10 CM DE ESPESOR Y SIEMBRA DE CÉSPED 

Descripción 

Este trabajo consistirá en el recubrimiento del relleno con suelo del primer horizonte, suelo pasto o suelo 

vegetal, producto de las tareas de destape de los yacimientos explotados o suelo provisto por la 

CONTRATISTA, compactación ligera; y la posterior siembra manual de especies herbáceas, y riegos 

correspondientes; en los lugares establecidos en los planos del proyecto o indicados por la INSPECCIÓN. 

Materiales 

Provisión de tierra para recubrimiento: 
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La conformación de los 10 cm superiores de los rellenos con suelo vegetal, se realizará exclusivamente 

con el material excavado del primer horizonte, o tierra negra producto de tareas de destape o provista 

por el contratista que cumpla con los siguientes requisitos: 

 Textura principalmente franco – limosa 

 PH entre 6 y 7,5 (en pasta 1:2,5) 

 Materia orgánica mayor del 2,5 % 

 Ausencia de todo objeto extraño a la naturaleza del suelo. 

Los lugares a realizar las tareas de destape de donde se extraerá el suelo vegetal o los yacimientos 

provistos por la CONTRATISTA deberán ser aprobados por la INSPECCIÓN, así como los acopios donde se 

procederá al acondicionamiento de la tierra negra. Los lugares de acondicionamiento, si fueran 

necesarios, deberán ser aprobados por la INSPECCIÓN a propuesta de la CONTRATISTA, debiendo 

adecuarse a los trabajos que a continuación se detallan: 

 Control de malezas: la INSPECCIÓN aprobará el procedimiento a realizar para el control de 

malezas, el que dependerá del tipo y cantidad de las malezas existentes. 

 Extracción de inertes: en caso de que el yacimiento presente inertes extraños a su naturaleza la 

INSPECCIÓN aprobará el procedimiento de separación. 

 Abonado: el suelo vegetal producto de destape o la tierra negra a proveer será abonada con una 

mezcla por partes iguales de urea y fosfato amónico en dosis de 30 grs./m3. 

 Control de Insectos: El suelo vegetal o la tierra negra deberán estar libre de predadores de cultivo, 

particularmente hormigas. Los productos a utilizar en su control serán previamente aprobados 

por la INSPECCIÓN, tomando en consideración su inocuidad para el ambiente. 

 Todo control de plagas, malezas e insectos, debe certificar adecuadamente su inocuidad al 

ambiente y ser de bajo riesgo de toxicidad. 

Césped a sembrar: 

Las especies a sembrar y sus requerimientos de calidad serán los siguientes: 

 Bermuda o Gramilla Criolla (Cynodon Dactylon), con un poder Germinativo de 70% y una Pureza 

de 95%, con una densidad de 0,7Kg / 100m²; época ideal de plantación: septiembre – octubre - 

noviembre. 

 Ray Grass (Lolium Perenne), con un poder Germinativo de 90% y una Pureza de 95%, con una 

densidad de 4kg/100m²; época ideal de plantación: marzo – abril – mayo. 
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La especie prioritaria a sembrar será la Bermuda o Gramilla Criolla, pero según la época del año, la 

CONTRATISTA podrá optar por una mezcla de ambas especies, de modo que el rápido crecimiento del Ray 

Grass brinde la cubierta vegetal hasta que germine o crezca la Bermuda o Gramilla. En el primer caso la 

semilla se mezclará con material inerte compuesto por 4kg / 100m² de sorgo molido, para lograr una 

mejor distribución de las semillas de pequeño tamaño. 

Método Constructivo 

Realizado el relleno según los ítems correspondientes, se procederá, a la distribución del suelo vegetal 

especificado, en un espesor de 10cm como mínimo y en un todo de acuerdo a las ubicaciones y 

extensiones indicadas en los planos correspondientes. 

Luego de colocada la tierra negra se procederá a su compactación con rodillo liviano, sin vibración; y 

finalmente se procederá a la nivelación de la superficie según lo indicado en planos de proyecto. 

Cuando el suelo se halle en forma de terrones grandes, los panes de suelos deberán romperse con rastras 

de discos o dientes, escarificador u otros medios mecánicos adecuados, de manera de que antes de 

ingresar el equipo de compactación, el 100 % del suelo pase por el tamiz 1". 

El contenido de la humedad de los suelos a colocar será controlado por la INSPECCIÓN, la que podrá 

ordenar se interrumpan el recubrimiento, si los mismos se hallaren con exceso de humedad o estuviesen 

demasiado secos. 

La siembra de césped se realizará en forma manual y deberá realizase continuación del recubrimiento con 

suelo vegetal, no debiendo adelantarse esta última tarea sino se prevé la ejecución inmediata de la 

siguiente. Sobre la capa portante previamente compactada, nivelada, regada y creada se efectuará una 

remoción superficial en líneas de aproximadamente 0,01m de profundidad con rastrillo de mano o equipo 

adecuado. 

La implantación se hará por siembra manual al boleo de semillas de césped de las especies antedichas, 

con las densidades anteriormente especificadas para cada semilla a utilizar. Por el tamaño pequeño de la 

semilla de gramilla (4.500 semillas/gr.), luego de la siembra, deberá taparse con arena gruesa o realizar 

un paso de rastrillo superficial y posteriormente regar. La época ideal para la siembra es septiembre – 

octubre – noviembre. Se sembrará la mezcla especificada según la época del año al voleo, a mano, o con 

sembradora tipo Planet para semillas pequeñas. 

La CONTRATISTA será responsable de la efectividad de los trabajos realizados. A tal fin deberá recabar el 

asesoramiento necesario ante organismos o profesionales especializados en el tema, respecto a las 

características del recubrimiento humífero, calidad de la semilla y el manejo de la operación en su 

conjunto. 

Condiciones para la recepción y Conservación 

Los recubrimientos con suelo de primer horizonte, solo se aprobarán cuando cumplan con los espesores 

mínimos especificados y su cubrimiento con sembrado de césped; él que deberá tener una trama 
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uniforme y presentar un perfecto estado vegetativo, con una cobertura superior al 85% y estar libre de 

malezas. 

En las zonas donde la exigencia de densificación no se cumpliera, la CONTRATISTA deberá rehacer el tramo 

cuestionado, repitiendo íntegramente, si fuera necesario, todo el proceso constructivo por su exclusiva 

cuenta. 

Serán también por cuenta de la CONTRATISTA todos los materiales, incluyendo el agua de riego para 

terminación y conservación de los trabajos. Las áreas que muestren una cubierta herbácea deteriorada o 

de baja densidad deberán ser corregidas por resiembras o entepado. 

La CONTRATISTA deberá conservar la cobertura con suelo vegetal hasta tanto se ejecute la etapa siguiente 

de siembra de césped y haya crecido el mismo en la medida de lo indicado esta la especificación. 

Al momento de la Recepción Provisoria, todos los rellenos estarán efectivamente recubiertos de césped; 

todas las superficies deberán conservarse en correctas condiciones de lisura y uniformidad y dicha 

situación se mantendrá hasta la Recepción Definitiva. 

Todas las tareas deberán ejecutarse asegurando el correcto desagüe en todo tiempo, protegiendo la obra 

y zona circundante de efectos erosivos y de la acumulación del agua en las superficies de trabajo. 

Las socavaciones deberán acondicionarse convenientemente completando el material que haya sido 

erosionado y reponiendo la siembra de césped, y los sectores que presenten una baja de estabilidad y 

pérdida de densidad por incremento del contenido de humedad deberán removerse y volver a ejecutarse. 

El procedimiento constructivo para efectuar las reparaciones se ajustará a los términos generales de esta 

especificación sin percibir por ello pago alguno. 

El riego deberá efectuarse cuando el suelo lo requiera para mantener su humedad aproximadamente en 

el 50% de su capacidad de campo. 

El primer corte deberá efectuarse cuando el césped alcance 5cm. de altura, mediante máquinas de corte 

helicoidal. Los cortes posteriores se harán, en lo posible tratando de evitar que alcance los 10cm. 

Se efectuará una fertilización nitrogenada a los cuatro meses de sembrado si el césped presenta signos 

de clorosis. Se hará aplicación de fungicida sistemático si presentara síntomas micóticos. Verificada la 

presencia de cualquier plaga, la misma deberá ser controlada con productos inocuos al medio ambiente 

y previamente aprobados por la Inspección de Obra. 

Medición Forma de pago 

El recubrimiento con suelo del primer horizonte de los rellenos que cumplan con la densidad, cotas y 

perfiles especificados, junto con la siembra de césped que cumpla con los requisitos establecidos se 

medirán en metros cuadrados (m²) de superficie efectivamente tratada. 

La superficie del recubrimiento con suelo del primer horizonte y la posterior siembra de césped medida 

en la forma especificada se pagará al precio unitario de contrato estipulado para el SUB-ÍTEM Nº3.6.2 

"Recubrimiento con suelo vegetal”.  

Dicho precio será compensación total por las operaciones necesarias para la construcción y conservación 

de los recubrimientos en la forma especificada; incluyendo la provisión de materiales aptos, abono, 
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distribución, desmenuzado, homogeneizado, regado o secado del suelo, conformación, perfilado y 

compactación; escarificado y compactación de la superficie de asiento del recubrimiento cuando sea 

necesario; las tareas especiales que exija en las zonas de difícil acceso, la provisión de semillas, las tareas 

de siembra y riego así como el agua para el mismo; por la provisión de equipos, herramientas menores y 

mano de obra; señalización y medidas de seguridad y toda otra tarea o insumo necesaria para efectuar 

los trabajos descriptos y su mantenimiento y que no reciban pago directo en otro ítem del Contrato. 

No se pagará ningún exceso de superficie del recubrimiento, sobre la teóricamente calculada, aunque esté 

dentro de las tolerancias establecidas. 

ÍTEM N°3.7 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO 

Descripción 

Esta tarea consistirá en la construcción de las rampas de hormigón armado, y sus 

complementarios muros de contención de hormigón armado; con la finalidad de facilitar y mejorar la 

accesibilidad al sector, posibilitando su uso recreativo. 

Los trabajos se ejecutarán de acuerdo a las ubicaciones, dimensiones y demás características 

indicadas en los planos del proyecto que forman parte del presente Documento; siguiendo los 

procedimientos detallados en esta especificación y/o las indicaciones de la INSPECCIÓN. 

Requisitos 

Para esta especificación rige lo establecido en el CIRSOC 201 y en “HORMIGONES PARA CONDUCTOS, 

CÁMARAS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS” y “HORMIGONES PARA OBRAS DE ARTE”.  

El hormigón a utilizar será del Tipo H30, según Tabla 9.6 del capítulo 9 “REQUISITOS DE RESISTENCIA Y 

COMPORTAMIENTO EN SERVICIO” del Reglamento CIRSOC 201. 

Requisitos 

En particular para los materiales a emplear en la elaboración del hormigón deberán cumplir con las 

condiciones establecidas en el CAPITULO 6 “Materiales y anexos del Reglamento CIRSOC 201”. El 

hormigón a utilizar será del Tipo H30. 

Para la elaboración del hormigón solo se aceptarán equipos que dosifiquen por pesos, asegurando de esta 

manera que la calidad sea uniforme. 

El asentamiento máximo permitido será de 10cm, medidos por el método del cono de Abrams y el 

contenido mínimo de cemento estará limitado por las condiciones de durabilidad y exposición. 

Colocación y distribución de Armaduras 

Las armaduras de malla serán dobles y se ubicarán, una en el tercio inferior y la otra en el tercio superior, 

de los espesores losas siendo 15cm el espesor mínimo para la rampa y tabiques de los muros. La armadura 

de los tabiques deberá cumplir con lo especificado en PLANO Nº 3-03 – DETALLES DE RAMPAS. 

La armadura mínima a colocar será la siguiente: 
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Armadura superior - As  = 1 Ø6mm cada 15cm, en ambas direcciones; Malla Sima Q188. 

Armadura inferior - Ai  = 1 Ø6mm cada15cm, en ambas direcciones; Malla Sima Q188. 

Las mismas se ubicarán, una en el tercio inferior y la otra en el tercio superior, de cada espesor. Pudiendo 

la CONTRATISTA, proponer una cuantía superior a estos requerimientos mínimos, pero sin percibir por 

ello pago alguno. 

Las barras de acero conformadas superficialmente serán del tipo ADN 420 o superior. Las barras, mallas y 

cables de acero utilizados en la construcción de las estructuras de hormigón armado deberán cumplirá 

con los requisitos establecidos en las Normas IRAM correspondientes: IRAM-IAS U 500-528 -Barras de 

acero conformadas, de dureza natural, para hormigón armado; IRAM-IAS U 500-06 - Mallas de acero para 

hormigón armado. 

Ejecución y distribución de Juntas 

Se construirán juntas transversales de contracción con distancia o separación máxima de 3.00m, las 

mismas deberán ser aserradas (no admitiéndose corte médiate regla o guillotina); la profundidad mínima 

del aserrado será de ¼ del espesor de la losa. 

Se ejecutarán juntas transversales de dilatación, como máximo a una distancia de 20m entre ellas y en los 

cambios de dirección y en los encuentros con elementos existentes; colocando para ello una plancha de 

poliestireno expandido de 1cm de espesor y que corte toda la profundidad del hormigón. 

Las mallas de Acero y otras armaduras, se discontinuarán en coincidencia con las juntas referidas. 

El material para el sellado de las juntas será del tipo sellador de silicona de bajo módulo, que pueda ser 

elongado al 100% o comprimido al 50 % del ancho de ligación de la junta, y cuando suelto recuperará el 

95 % o más de su dimensión original. El material deberá ser autonivelante, a los efectos de adaptarse a 

las superficies irregulares de la junta; una vez curado debe tener características resilientes que impidan 

que piedras u otros materiales entren en la junta, expulsándolos luego que termine la fuerza compresora 

de estos cuerpos contra el sellador; y debe tener resistencia a la intemperie sin endurecerse, 

resquebrajarse ni ablandarse dentro de las temperaturas a que estará sometida, no debe ser afectada por 

la luz solar, lluvia o heladas. 

Se prohíbe la utilización de materiales bituminosos tradicionales como sellantes, tanto en frio como en 

caliente. 

Método constructivo 

Previo al inicio de la ejecución de estos trabajos, la CONTRATISTA someterá el equipo y la metodología a 

utilizar a la aprobación de la INSPECCIÓN de obra. 

En caso de hormigón elaborado en planta, la misma, así como el equipo de transporte a utilizar, deberá 

ser previamente aprobada por la INSPECCIÓN. Para la elaboración del hormigón in-situ solo se aceptarán 

equipos que dosifiquen por pesos, asegurando de esta manera que la calidad sea uniforme. 

Solamente se aceptarán moldes metálicos en buen estado de conservación, que se ubicarán sobre el 

relleno o base, perfectamente alineados. 
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Una vez ejecutado el hormigonado, el mismo podrá ser cortado con regla vibradora o bien se utilizará 

vibrador de inmersión. 

La terminación de cada paño, podrá ser del tipo cepillada con bordes biselados y tipo de texturizado a 

proponer por la CONTRATISTA, y que deberá ser previamente aprobada por la INSPECCIÓN. Esta textura 

rugosa, deberá permitir lograr una terminación superficial estética y adecuada para tránsito peatonal. 

Posteriormente a la terminación de las losas, deberá procederse al curado de las mismas con membrana 

de curado u otro método aprobado por la INSPECCIÓN. 

Los trabajos serán ejecutados por obreros de acreditada idoneidad y de acuerdo con las mejores reglas 

del arte. 

El desencofrado de los moldes laterales podrá comenzarse pasadas las 72 horas de efectuado el 

hormigonado; solo pudiendo adelantarse el plazo anterior en caso de utilizarse acelerante de fragüe, cuyo 

uso deberá ser previamente aprobado por la INSPECCIÓN; siendo su costo por cuenta de la CONTRATISTA, 

no recibiendo pago directo alguno. El retiro de los moldes se efectuará con el máximo de cuidado evitando 

dañar la estructura con golpes y vibraciones; y de acuerdo a lo indicado en el reglamento CIRSOC 201, en 

cuanto a remoción de encofrados. 

Para la ejecución de las juntas, luego de efectuado el primer aserrado para provocar la fisura en la junta, 

deberá conformarse la caja receptora con un segundo aserrado, de las medidas indicadas en el plano 

respectivo; una vez limpia y seca la ranura de corte y su ensanche, se procede a la instalación del cordón 

o tira de respaldo, que evita que el sellante fluya hacia abajo de la losa, el que será de espuma de 

poliestireno, apto para sellado en frío. 

Cualquier varíate u otro método constructivo y/o material diferente a utilizar y que sea propuesto por la 

CONTRATISTA, deberá ser previamente aprobado por la INSPECCIÓN; y deberá reunir características de 

calidad semejante o superior, a las indicadas en esta especificación. 

Controles durante la ejecución de los trabajos 

La INSPECCIÓN verificará la calidad de los trabajos realizados, la disposición y calidad de los materiales 

empleados. Todas las deficiencias que se observen deberán ser corregidas por la CONTRATISTA antes de 

la certificación de las mismas. Durante la ejecución de los trabajos la INSPECCIÓN exigirá a la 

CONTRATISTA realizar los ensayos de control de calidad del hormigón elaborado. 

Antes de proceder a la descarga del material se procederá a realizar el ensayo de asentamiento mediante 

el método del cono de Abrams, debiendo el mismo ser inferior a los 10 cm. 

Para el control de la resistencia del hormigón no se exigirá la extracción de testigos, pero sí el moldeo de 

probetas cilíndricas, de acuerdo a lo establecido en el reglamento CIRSOC 201 en cuanto al número de 

muestras y condiciones que debe cumplir el hormigón. 

La INSPECCIÓN verificará la correcta ejecución de las tareas y la adecuada terminación de las mismas, 

debiendo verificar los anchos y espesores mínimos establecidos, consignados en los planos. 

Las rampas y demás estructuras de Hormigón Armado -Tipo H30, se aprobarán cuando cumplan con los 

requisitos establecidos en esta especificación en cuanto a: 
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 Materiales a utilizar. 

 Correcta ejecución de las mismas 

 Cumplimentación de cotas, dimensiones, espesores y pendientes indicados en los planos e 

instrucciones impartidas por la INSPECCIÓN, con las tolerancias establecidas en esta 

especificación. 

En caso contrario o bien de producirse fallas, de alguna naturaleza, la CONTRATISTA deberá reparar el 

tramo afectado por su cuenta, dentro del plazo que le fije la INSPECCIÓN. 

Conservación 

La CONTRATISTA deberá mantener y conservar las rampas y muros de contención, hasta la Recepción 

Definitiva de los trabajos; llevando a cabo las tareas de reparación que fueran necesarios, para que las 

mismas queden en perfectas condiciones ante cualquier deterioro sufrido tanto por causas naturales, 

como por accidentes. 

El procedimiento constructivo para efectuar las reparaciones se ajustará a los términos generales de esta 

especificación sin percibir por ello pago directo alguno. 

Medición 

Las rampas construidas en la forma especificada, se medirán en metros cuadrados (m2), de superficie 

efectiva de losa ejecutada; y los muros de contención se medirán en metros cúbicos (m3) de acuerdo a las 

dimensiones que figuran en los planos del proyecto o sean indicadas a realizar por la INSPECCIÓN. Toda 

ejecución en exceso sobre lo indicado en el Proyecto, no se medirá ni recibirá pago alguno. 

Forma de pago 

Los trabajos de construcción de rampas medidas en la forma especificada y aprobados por la INSPECCIÓN, 

se pagarán al precio unitario de Contrato establecido para el ÍTEM N°3.7 “PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE 

HORMIGÓN ARMADO”, en los SUB-ÍTEM N°3.7.1 “Rampas de hormigón armado H-30”; y SUB-ÍTEM Nº 

3.7.2 “Muros de contención para rampas”. 

Dicho precio será compensación total por la ejecución de los trabajos, incluyendo la provisión de mano 

de obra, materiales y equipos, el transporte carga, descarga y colocación; y toda otra tarea necesaria para 

una correcta ejecución y terminación de los trabajos descriptos en esta especificación, de acuerdo a las 

condiciones establecidas en la misma, en los planos y demás documentos del proyecto o indicaciones de 

la INSPECCIÓN y no pagados en otro ítem del contrato. 

ÍTEM N° 3.8 – BARANDA METÁLICA GALVANIZADA 

Descripción 
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Este trabajo consistirá en la provisión e instalación de una baranda metálica galvanizada a instalarse en 

las rampas Nº1, Nº2, Nº3, Nº4 a construir y en las escaleras existentes, como se indica en los planos de 

proyecto, y que servirá de protección y seguridad para los peatones. 

Las dimensiones y demás características estarán en un todo de acuerdo a los planos de detalle, donde se 

indica la ubicación de los postes, los caños que conforman la baranda y la forma de fijación de la misma. 

Previo al inicio de estos trabajos, la CONTRATISTA realizará el replanteo, el que deberá ser aprobado por 

la INSPECCIÓN. 

Requisitos 

Las chapas que se utilizarán para los anclajes serán obtenidas por el sistema Siemens Martin o en 

convertidores básicos de oxígeno, laminadas en caliente; con las siguientes características mecánicas: 

Tensión mínima de rotura a tracción: 37kg/mm2 

Límite de fluencia mínima: 24kg/mm2 

Alargamiento mínimo de probeta de 50mm de longitud calibrada por 12,5mm de ancho y por espesor de 

chapa: 30% 

Las chapas de acero estarán cincadas por inmersión en zinc en estado de fusión. La cantidad mínima de 

zinc por metro cuadrado incluyendo ambas caras será de 700gr/m2. 

Podrán también estar cincadas por vía electrolítica, siempre que cumplan con los requisitos indicados 

precedentemente. 

Los postes y los dos caños superiores de la baranda serán galvanizados de uso comercial de 3” y 2” de 

diámetro respectivamente x 2,3mm de espesor, como se indica en los planos de detalle. 

La baranda se completa con tres caños galvanizados de tipo comercial de ¾” por 2,3mm de espesor 

ubicados como se indica en los planos de detalle. 

En la losa de rampa se dejará amurada una planchuela de acero de anclaje, de 3/8” de espesor y de 25cm 

x 25cm de lado, tal se indica en planos de proyecto. 

Todas las soldaduras deberán ser realizadas por personal idóneo, las mismas serán de cordón continuo y 

una vez ejecutadas se pintarán con pintura de galvanizado en frío. 

Se deberá utilizar un mono-componente de alto rendimiento, con >94% de zinc metálico puro, una vez 

seco; el que será de secado rápido y de apariencia color gris mate. La pintura a usar deberá cumplir la 

Norma ASTM A 780, para protección contra corrosión de estructuras galvanizadas en caliente. 

Método constructivo 

Las planchuelas de acero para anclaje, se dejarán amuradas en el hormigón de las escaleras, veredas o 

rampas; distribuyendo las mismas en los lugares donde se ubicarán los postes, según se indica en los 

planos de detalle de baranda. 

Solo cuando haya transcurrido el tiempo de endurecimiento del hormigón de las losas de rampa, se podrá 

realizar la colocación de los postes mediante la soldadura de las placas de fijación a las de anclaje. 

Posteriormente se podrá armar la baranda, y proceder al pintado de las soldaduras realizadas. 
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Previo al inicio de estos trabajos, la CONTRATISTA someterá el equipo y la metodología a utilizar a la 

aprobación de la INSPECCIÓN. 

Cualquier otro tipo de técnica o método constructivo o de materiales a utilizar y a propuesta de la 

CONTRATISTA; deberá reunir características de calidad semejante o superior a las indicadas en esta 

especificación y ser previamente aprobado por la INSPECCIÓN. 

Controles durante la ejecución de los trabajos 

Todos los materiales a utilizar se presentarán a la INSPECCIÓN para su aprobación previa. 

La INSPECCIÓN verificará la calidad de los trabajos realizados, la disposición y calidad de los materiales 

empleados y la correcta ejecución y adecuada terminación de las tareas; debiendo verificar los anchos y 

espesores mínimos establecidos y consignados en los planos. Todas las deficiencias que se observen 

deberán ser corregidas por la CONTRATISTA, antes de la certificación de las mismas. 

La baranda metálica, se aprobará cuando cumpla con los requisitos establecidos en esta especificación en 

cuanto a: 

 Calidad de materiales a utilizar. 

 Correcta ejecución y colocación de los mismos. 

 Cumplimiento de cotas, dimensiones, espesores y pendientes indicados en los planos e 

instrucciones impartidas por la INSPECCIÓN, con las tolerancias establecidas en esta 

especificación. 

En caso contrario o bien de producirse fallas, de alguna naturaleza, deberá la CONTRATISTA reparar el 

tramo afectado por su cuenta, en el plazo que le fije la INSPECCIÓN. 

Conservación 

La CONTRATISTA deberá conservar las barandas hasta la Recepción Definitiva de los trabajos, llevando a 

cabo las tareas de reparación que fueran necesarios, para que las mismas queden en perfectas 

condiciones ante cualquier deterioro sufrido, tanto por causas naturales como por accidentes. 

El procedimiento constructivo para efectuar las reparaciones se ajustará a los términos generales de esta 

especificación sin percibir por ello pago directo alguno. 

Medición 

Las barandas ejecutadas en la forma especificada, se medirán en metros lineales de baranda 

efectivamente ejecutada, de acuerdo a las dimensiones que figuran en los planos del proyecto o que sean 

indicadas realizar, por la INSPECCIÓN. Toda longitud ejecutada en exceso sobre lo indicado en el Proyecto 

o solicitado por la INSPECCIÓN, no se medirá, ni recibirá pago alguno. 

Forma de pago 

Los trabajos de construcción de barandas medidas en la forma especificada y aprobados por la 

INSPECCIÓN de Obra, se pagarán al precio unitario de Contrato establecido para el ÍTEM N°3.8 
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“PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA METÁLICA GALVANIZADAS”, en sus SUB-ÍTEM Nº 3.8.1 

“Barandas para Rampas”; y SUB-ÍTEM Nº 3.8.2 “Barandas para Escaleras Existentes”. 

Dicho precio será compensación total por la ejecución de los trabajos, incluyendo la provisión de mano 

de obra, materiales y equipos, el transporte carga y descarga, colocación, y toda otra tarea necesaria para 

la correcta ejecución y terminación de los trabajos descriptos en esta especificación, de acuerdo a las 

condiciones establecidas en la misma, en los planos y demás Documentos del proyecto; y no pagados en 

otro ítem del Contrato. 

ÍTEM N° 3.9 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LOSETAS 

Descripción 

Este trabajo consistirá en la construcción de losetas de hormigón premoldeadas que se apoyarán en la 

cara superior de la última línea de gaviones (caja de 0,50x0,50 m) como muestran los perfiles de proyecto, 

con la finalidad de oficiar de protección a la malla de los gaviones expuestos al tránsito peatonal, pisado 

u ocasional uso como asiento, y de mejorar la terminación o estética de la parte superior del muro de 

gaviones.  

Estas losetas, además de colocarse sobre el muro proyectado, también se instalarán sobre la parte elevada 

de los muros de gaviones existentes (situados hacia ambos laterales, de dicho muro proyectado).  

Requisitos 

El hormigón a utilizar será del Tipo H30, siendo 7cm el espesor mínimo para la loseta premoldeada. 

Para la elaboración del hormigón solo se aceptarán equipos que dosifiquen por pesos, asegurando de esta 

manera que la calidad sea uniforme. 

La armadura a colocar será una malla Sima Q188 - As = Ø6mm cada 15cm en ambas direcciones. La misma 

se ubicará en el medio del espesor de la loseta. 

Se deberán prever la colocación de vainas de 25cm de profundidad perfectamente alineadas en los 

extremos para las barras de unión, según se indica en el plano de detalle. 

Las barras de unión serán de diámetro 10mm y deberán contar con una adecuada protección a la 

corrosión, que deberá ser propuesta por la CONTRATISTA y debidamente aprobada por la INSPECCIÓN. 

La terminación del hormigón será perfectamente lisa, debiendo utilizarse matacantos en los bordes vistos 

de la superficie. 

Método constructivo 

Antes de iniciar la ejecución de estos trabajos, la CONTRATISTA someterá el equipo y la metodología a 

utilizar a la aprobación de la INSPECCIÓN, pudiendo proponerse otro diseño y/o método de construcción, 

como alternativamente su ejecución in situ. 

Los trabajos serán ejecutados por obreros de acreditada idoneidad o por empresas dedicadas a la 

elaboración de hormigón elaborado premoldeado, siendo la CONTRATISTA la única responsable por la 

calidad de los mismos. 
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Cada paño de loseta se ira encastrando y vinculando mediante barras de unión debidamente protegidas; 

de tal manera que todos los paños queden unidos longitudinalmente. No será necesario el sellado de 

dichos encuentros o juntas. 

Deberán tener una longitud mínima de 3,00m o múltiplo, con el fin de estar apoyadas en tres (3) o más 

gaviones consecutivos. 

Independientemente de la metodología propuesta o técnica constructiva utilizada, no se aceptarán 

longitudes de paños inferiores a la mínima especificada, ni peso de los paños terminados o losas menores 

a 260kg; esto último a fin de evitar puedan ser fácilmente desplazadas o removidas por vandalismo. 

Cualquier otro tipo de técnica o método constructivo o de materiales a utilizar y a propuesta de la 

CONTRATISTA, deberá reunir características de calidades semejantes o superiores a las indicadas en esta 

especificación y ser previamente aprobadas por la INSPECCIÓN. 

Controles durante la ejecución de los trabajos 

La INSPECCIÓN verificará la calidad de los trabajos realizados, la disposición y calidad de los materiales 

empleados. Todas las deficiencias que se observen deberán ser corregidas por la CONTRATISTA antes de 

la certificación de las mismas. 

Durante la ejecución de los trabajos la INSPECCIÓN exigirá a la CONTRATISTA realizar los ensayos de 

control de calidad del hormigón elaborado. 

Antes de proceder a la descarga del material se procederá a realizar el ensayo de asentamiento mediante 

el método del cono de Abrams, debiendo el mismo ser inferior a los 10 cm. 

Para el control de la resistencia del hormigón no se exigirá la extracción de testigos, pero sí el moldeo de 

probetas cilíndricas, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento CIRSOC 201, en cuanto al número de 

muestras y condiciones que debe cumplir el hormigón. 

La INSPECCIÓN verificará la correcta ejecución de las tareas y la adecuada terminación de las mismas, 

debiendo verificar los anchos y espesores mínimos establecidos, consignados en los planos. 

Las losetas de hormigón armado, se aprobarán cuando cumplan con los requisitos establecidos en esta 

especificación en cuanto: 

- Calidad de materiales a utilizar. 

- Correcta ejecución y colocación de las mismos. 

- Cumplimiento de dimensiones y espesores indicados en los planos e instrucciones impartidas 

por la INSPECCIÓN, con las tolerancias establecidas en esta especificación. 

En caso contrario o bien de producirse fallas, de alguna naturaleza, deberá la CONTRATISTA reparar el 

tramo afectado por su cuenta, en el plazo que le fije la INSPECCIÓN. 

Conservación 
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La CONTRATISTA deberá conservar las losetas hasta la Recepción Definitiva de los trabajos, llevando a 

cabo las tareas de reparación que fueran necesarios, para que las mismas queden en perfectas 

condiciones ante cualquier deterioro sufrido tanto por causas naturales como por accidentes. 

El procedimiento constructivo para efectuar las reparaciones se ajustará a los términos generales de esta 

especificación sin percibir por ello pago alguno. 

Medición 

Las losetas construidas en la forma especificada, se medirá en metros lineales de longitud efectivamente 

ejecutada, de acuerdo a las dimensiones que figuran en los planos del proyecto o sean indicadas realizar 

por la INSPECCIÓN. Toda longitud ejecutada en exceso sobre el indicado en el Proyecto, no se medirá ni 

recibirá pago alguno. 

Forma de pago 

Los trabajos de construcción de losetas medidas en la forma especificada y aprobados por la INSPECCIÓN, 

se pagarán al precio unitario de Contrato establecido para el ÍTEM N°3.9 “PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE 

LOSETAS”. 

Dicho precio será compensación total por la ejecución de los trabajos, incluyendo la provisión de mano 

de obra, materiales y equipos, el transporte carga y colocación, y toda otra tarea necesaria para una 

correcta ejecución y terminación de los trabajos descriptos en esta especificación, de acuerdo a las 

condiciones establecidas en la misma, en los planos y demás documentos del proyecto y no pagados en 

otro ítem del Contrato. 

ÍTEM N° 3.10 – BASES PARA COLUMNAS DE ALUMBRADO 

Requerimientos mínimos. 

Serán mono bloques de hormigón del tipo cilíndrico con un diámetro mínimo de 60 cm y una profundidad 

de 70 cm. 

No se admitirán llenados parciales de bases. 

Se notificará a la inspección con veinticuatro horas (24 hs.) de antelación al llenado de las mismas de la 

conclusión de los trabajos de excavación y metalúrgicos para su aprobación, siendo condición necesaria 

para la aprobación de las mismas. 

Se presentará a la inspección de obra los cálculos de verificación de las bases aceptándose la modificación 

de forma si el proyectista y la inspección de obra lo creen conveniente. 

Se utilizará hormigón tipo H30. 

Medición y pago 

Se medirá por metro cúbico (m3). Los trabajos se realizarán según las presentes especificaciones y 

deberán contar con la aprobación de la INSPECCIÓN. Se pagará al precio unitario de los ítems 3.10.1 

“BASES SIMPLES DE HORMIGÓN - TIPO H30” y 3.10.2 “CONOS DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN - TIPO 

H30”, según corresponda. Dicho precio será compensación total por la provisión de todos los materiales, 
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equipos, mano de obra, montaje y toda otra tarea necesaria para la correcta ejecución de los trabajos y 

que no se incluya en otro ítem del contrato. 

ÍTEM N° 3.11 – COLUMNAS DE ALUMBRADO 3 METROS LIBRES 

Requerimientos mínimos columnas  

Corresponde a las 12 columnas del Nuevo grupo de Luminarias (Grupo N°4). 

Dimensiones:  

Tramo 1 diámetro 114,3 mm espesor 6,35 mm longitud 2500 mm 

Tramo 2 diámetro 60.3 mm espesor 3,25 mm longitud 1000 mm 

Se instalarán columnas según las indicaciones de los planos. 

Para la construcción de las mismas se utilizarán caños de primera calidad, sin imperfecciones superficiales 

ni deformaciones. 

Las soldaduras se harán con equipos de atmosfera controlada, y no se admitirán problemas de 

terminación en las soldaduras. 

No se admitirán columnas que no se encuentren perfectamente derechas. 

El orificio de ingreso de los conductores y los bordes de la ventana de inspección deberán ser trabajados 

mecánicamente para eliminar filos. 

No se admitirá desfasajes entre el orificio de entrada de los conductores en la columna y el conducto de 

paso de los mismos por la base. 

Para el cableado interno de la columna se utilizará un conductor subterráneo de 3x2,5 mm2, no se 

admitirán cables tipo taller o con una sola capa de aislación. 

Se instalará un tablero de resina epoxi de 8 mm de espesor, con borneras para conectar todos los 

conductores del cable de entrada, salida y acometida de columna con un seccionador porta fusible 

(Tabaquera) tipo Keland J15F y fusible graduado de acuerdo al de la luminaria a instalar (1 A. en este caso). 

Se instalarán dichos tableros nuevos en las 12 columnas de la presente obra. El tablero debe ser fabricado 

con un ancho y disposición de elementos adecuados para instalar en las dimensiones establecidas por las 

columnas descriptas. 

Las columnas deben contar con una placa de anclaje adecuada para dichos tableros. 

En cercanías al mismo tablero debe instalarse un borne para el conexionado de la columna al sistema de 

PAT (Bloquete de PAT). El mismo solo debe ser accesible desde la ventana de inspección. 

Medición y pago  

Se medirá por Unidad (U) de columna de acero colocada incluyendo los herrajes necesarios para empotrar 

en base, pintura, tablero con bornera y conexión de tierra. Los trabajos se realizarán según la presente 

especificación y deberán contar con la aprobación de la Inspección. Se pagará al precio unitario del ítem 

3.11.1 “Columnas Nuevas de 3,5 metros lineales (3 m. libres)”. Dicho precio será compensación total por 
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la provisión de todos los materiales, equipos, mano de obra, montaje y toda otra tarea necesaria para la 

correcta ejecución de los trabajos y que no se incluya en otro ítem del contrato.  

Requerimientos mínimos para Acondicionamiento de columnas existentes 

Corresponde a las columnas existentes en los circuitos de iluminación “Grupo N°1, Grupo N°2, Grupo N°3” 

detallados en la memoria de cálculos. 

Las columnas existentes, se retirarán de su ubicación, se inspeccionarán, se quitará toda la pintura 

incluyendo la base y luego se pintarán con base antióxido, con pintura asfáltica hasta 10 cm por encima 

del empotramiento establecido y con al menos dos capas a mano de pintura color a elección de la 

INSPECCIÓN de obra. 

Si alguna de las columnas existentes no tuviera las tapas de inspección o ellas no estuvieran en condiciones 

o no tuvieran un mecanismo de cierre adecuado para cumplir con la normativa vigente, deben instalarse 

una apropiada. 

Se debe evaluar el estado de las bases, en aquellas que lo requieran se debe reconstruir las mismas. 

Algunas columnas existentes sufrieron la falta de tuercas en la placa de anclaje, se deben reponer y 

reajustar las placas de anclaje de las 32 columnas existentes. 

Se observa que 2 columnas contiguas en el Grupo N°2 se encuentran vinculadas mediante un cable tipo 

taller instalado fuera de Norma, en este caso se debe vincular ambas columnas mediante en zanjeo 

normalizado de iguales características que el descripto en los Plano. 

Medición y pago. 

Se medirá por unidad (U) de columna de acero reacondicionada incluyendo los herrajes, pintura, cableado 

interno de corresponder y conexión de tierra. Los trabajos se realizarán según la presente especificación 

y deberán contar con la aprobación de la Inspección. Se pagará al precio unitario de los ítems 3.11.2 

“Acondicionamiento de columnas existentes”. Dicho precio será compensación total por la provisión de 

todos los materiales, equipos, mano de obra, montaje y toda otra tarea necesaria para la correcta 

ejecución de los trabajos y que no se incluya en otro ítem del contrato. 

ÍTEM Nº 3.12 – LUMINARIAS 

Requerimientos para luminarias Nuevas 

Corresponde a las luminarias de los piquetes 01 al 12 del Grupo N°4. 

El cuerpo es de inyección de aluminio y su pintura es de poliéster en polvo durable, color a elección de la 

inspección de obra. 

Lente en policarbonato inyectado y estabilizado para rayos UV. 

Serán de forma y tipo de distribución luminosa símil luminaria marca STRAND F194 LED de 75 W. 

Deberá presentarse un cálculo luminotécnico a satisfacción de la inspección de obra cumpliendo como 

mínimo los siguientes parámetros: 

Iluminación media horizontal mantenida en lux mayor a 25. 
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Uniformidad Emin/Emed igual o mayor a 1:7. 

No se admitirán luminarias con defectos visibles, golpes, rayones, filtraciones de humedad, oxido, 

defectos de pintura o superficiales. 

Las luminarias deberán ser de primera calidad y soportar las potencias y tipos de equipos requeridos en 

el proyecto. 

Medición y pago. 

Se medirá por Unidad (U) de artefacto colocado incluyendo LED, Driver completo, elementos de fijación 

a columna, accesorios y conexión a línea. Los trabajos se realizarán según la presente especificación y 

deberán contar con la aprobación de la INSPECCIÓN. Se pagará al precio unitario para el ítem 3.12.1 

“Luminaria Ornamental Nueva”. Dicho precio será compensación total por la provisión de todos los 

materiales, equipos, mano de obra y toda otra tarea necesaria para la correcta ejecución de los trabajos 

y que no se incluya en otro ítem del contrato. 

 

Requerimientos para Acondicionamiento de luminarias Existentes 

Corresponde a las 32 luminarias de los circuitos de Iluminación Grupo N°1, Grupo N°2, y Grupo N°3. 

Las luminarias existentes, se retirarán de su ubicación, se inspeccionarán, se quitará toda la pintura 

incluyendo la base y luego se pintarán con base anti óxido, y con al menos dos capas de pintura color a 

elección de la inspección de obra. 

Se deben reemplazar los proyectores de las 32 luminarias existentes, por proyectores led tipo SX50-P 

MARCA STRAND MODELO EX50P de 50 W de potencia o calidad superior. 

Se debe adosar una lámina metálica de Acero Inoxidable pulido de 50x70 cm. en la superficie de 

proyección del Haz de luz de los nuevos artefactos LED, la misma se debe fijar mediante 10 remaches 

ciegos de aluminio (POP) distribuidos de manera uniforme en la periferia de la lámina. 

No se admitirán proyectores con defectos visibles, golpes, rayones, filtraciones de humedad, oxido, 

defectos de pintura o superficiales. 

Los proyectores deberán ser de primera calidad y soportar las potencias y tipos de equipos requeridos en 

el proyecto. 

Se deberá efectuar el mantenimiento de las fundaciones de las columnas, algunas bases de las columnas 

se encuentran dañadas, evaluar in situ y rehacer aquellas que lo requieran. 

Se observa un tramo entre 2 luminarias donde el cableado se reubicó de manera provisoria mediante un 

cable tipo taller tendido directamente en la vereda, esta configuración no cumple con las condiciones 

mínimas de seguridad, motivo por el cual se debe Normalizar, instalando un cable subterráneo de 

4x4mm2 mediante la canalización subterránea de iguales características a la detallada en Plano  “Detalle 

de Conos y Zanjeo”, para este proceso se deberá cortar la Vereda existente en el lugar donde el impacto 

visual sea mínimo. 

Se Adjunta imagen de la anormalidad en la figura siguiente: 
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Figura 3- 1 Cable tipo taller exterior en columna existe. 

Medición y pago. 

Se medirá por Unidad (U) de artefacto Reacondicionado incluyendo el desmontaje actual, pintura, cambio 

de proyectores, y nuevo montaje con los elementos de fijación a columna, accesorio y conexión a línea. 

Los trabajos se realizarán según la presente especificación y deberán contar con la aprobación de la 

INSPECCIÓN. Se pagará al precio unitario para el ítem 3.12.2 “Acondicionamiento de Luminarias 

existentes”. Dicho precio será compensación total por la provisión de todos los materiales, equipos, mano 

de obra y toda otra tarea necesaria para la correcta ejecución de los trabajos y que no se incluya en otro 

ítem del contrato.  
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ÍTEM Nº 3.13 – CANALIZACIONES PARA CONDUCTORES ELÉCTRICOS  

Requerimientos mínimos para zanjeo para conductor directamente enterrado. 

La traza está definida en el Plano Nº 3-04; y el tendido del mismo debe hacerse bajo las especificaciones 

antes mencionadas y la configuración establecida en el Plano Nº 3-06. 

 

Figura 3- 2 Cable tipo taller exterior en columna existe. 

En el presente proyecto se plantea desvincular los Grupos de Iluminación Nº2 y Nº3 del tablero ubicado 

en calle “Güemes” y vincular todos los circuitos a un nuevo tablero a construir en cercanías del actual 

tablero de Aº Pº ubicado frente a “Parador Costa Azul”. Para esto es necesario realizar un tendido 

subterráneo desde dicho tablero hasta la primera columna del grupo Nº2, tal como lo indica el Plano Nº 

3-04. Luego se debe desvincular la conexión con el alimentador proveniente del tablero de calle Güemes.  

Una vez abierta la zanja de las dimensiones establecidas en el Plano Nº3-06; se la limpiará para retirar 

todo tipo de escombro, tierra y piedras sueltas; se hará una cama de arena limpia de 10 cm de espesor; 

luego se depositará el cable de la sección establecida en la posición prevista en el plano (no se admitirá 

que se arrastre el mismo sobre el suelo, para ello se dispondrá de rodillos para tendido de cables 

subterráneos); luego se hará otra capa de arena limpia de 10 cm de espesor y se depositará sobre ella 

ladrillos enteros de primera calidad en sentido transversal al cable y sin separación entre ellos; una vez 

terminados esos trabajos se depositará una capas de 20 cm de tierra teniendo especial cuidado en retirar 

los escombros y todo tipo de material extraño, se deberá regar dicha capa para mantener la humedad 

ideal para la compactación, y se hará dos pasadas con vibro compactadores manuales; todas las capas 

hasta llegar a la superficie serán de 20 cm de espesor y recibirán el mismo tratamiento a excepción de la 

cantidad de pasadas del vibro compactador manual, que en la primera capa es de dos y en las siguientes 

Tablero de A°P° 

Parador Costa Azul

Tablero de A°P° 

Calle Güemes
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es de cuatro veces como mínimo; cuando falte 30 cm para llegar a la superficie se depositará sobre la 

zanja una malla plástica de advertencia de color roja y con una leyenda adecuada, no permitiéndose 

interrupciones de la misma en todo el trayecto de la zanja. 

No se aceptarán empalmes de cables en ningún caso. 

Requerimientos mínimos para zanjeo Canalización subterránea con tubo PEAD. 

La traza está definida en el Plano y el tendido del mismo debe hacerse bajo las especificaciones antes 

mencionadas y la configuración establecida en el Plano Nº 3-06. 

Una vez abierta la zanja de las dimensiones establecidas en el Plano Nº 3-06; se la limpiará para retirar 

todo tipo de escombro, tierra y piedras sueltas; luego se depositará el tubo PEAD en la posición prevista 

en el Plano Nº06; una vez terminados esos trabajos se depositará una capas de 20 cm de tierra teniendo 

especial cuidado en retirar los escombros y todo tipo de material extraño, se deberá regar dicha capa para 

mantener la humedad ideal para la compactación, y se hará dos pasadas con vibro compactadores 

manuales; todas las capas hasta llegar a la superficie serán de 20 cm de espesor y recibirán el mismo 

tratamiento a excepción de la cantidad de pasadas del vibro compactador manual, que en la primera capa 

es de dos y en las siguientes es de cuatro veces como mínimo; cuando falte 30 cm para llegar a la superficie 

se depositará sobre la zanja una malla plástica de advertencia de color roja y con una leyenda adecuada, 

no permitiéndose interrupciones de la misma en todo el trayecto de la zanja. 

Materiales 

A continuación, se detallan los materiales a utilizar: 

 Cable Subterráneo de cobre de 4x4 mm2 tipo Sintenax   

 Tubo de PEAD de 40 mm de diámetro   

 Ladrillos comunes de 12x25 cm   

 Malla de advertencia subterránea  

Medición y pago. 

Se medirá por Metro Lineal (ml) de traza en planta para el zanjeo, canalización y túneles y por metro lineal 

de material para los conductores, incluye la provisión de cables, accesorios, tendido y conexionado. Los 

trabajos se realizarán según la presente especificación y deberán contar con la aprobación de la 

INSPECCIÓN. Se pagará al precio unitario de los ítems  

3.13.1 “Zanjeo para conductor directamente enterrado”,  

3.13.2 “Zanjeo para Canalización subterránea con tubo PEAD”,  

ÍTEM Nº 3.14 – CONDUCTORES ELÉCTRICOS  

3.14.1 “Conductor tipo subterráneo Cu 4x4 mm2”,  

3.14.2 “Conductor tipo desnudo de Ac-Cu 35 mm2”,  
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3.14.3 “Conductor tipo desnudo de Cu 16 mm2” y  

3.14.4 “Conductor tipo subterráneo Cu 3x2,5 mm2” según corresponda. Dicho precio será compensación 

total por la provisión de todos los materiales, equipos, mano de obra y toda otra tarea necesaria para la 

correcta ejecución de los trabajos y que no se incluya en otro ítem del contrato. 

ÍTEM Nº 3.15 – PUESTA A TIERRA 

Requerimientos mínimos. 

Se instalará una jabalina de ¾’’ de diámetro y 3 metros de longitud al en cercanías de la columna “C.L. 

N°1” y otra en proximidad de “C.L. N°12” (ver Plano Nº04), se tenderá un conductor desnudo de 35 mm2 

de Ac-Cu en toda la extensión de la zanja comprendida entre las columnas antes mencionadas y en su 

fondo, el mismo deberá carecer de empalmes en el trayecto entre luminarias, solo se permitirá su 

seccionamiento cuando coincida con la acometida a una columna y se deberá vincular al siguiente 

conductor con por lo menos dos morsas de compresión irreversible separadas al menos por 15 

centímetros, todas las conexiones serán confeccionadas con morsa de compresión irreversible, no se 

admitirá morsas con bulones, o remaches a excepción de la vinculación a la columna o tablero que se hará 

mediante una conexión con terminal, bulón y tuerca. 

Para la acometida desde el conductor de 35 mm2 desnudo tendido horizontalmente en la zanja hasta la 

columna se utilizará un conductor desnudo de cobre de 16 mm2 unido al conductor principal mediante 

morsa de compresión irreversible de dimensión adecuada y en el otro extremo con terminal tipo anillo de 

cobre estañado y abulonado a la misma.  

Si no se alcanzara el valor máximo permitido de puesta a tierra para el sistema, se instalarán jabalinas en 

la traza del conductor y con la separación máxima posible y conectada en paralelo entre sí hasta alcanzar 

el valor permitido. 

De no estar establecido el valor mínimo de P.A.T. se tomará 10 Ω para el sistema y para el tablero de 

protección y control. 

Materiales 

Se detalla un listado con los elementos a utilizar para la ejecución de las Puestas a tierra de protección de 

las columnas y del tablero general. 

 Cable de Acero Cobre desnudo de 35 mm2 para PAT  

 Cable cobre desnudo de 16 mm2 para PAT   

 Jabalina Cooperweld 3/4·” x 3 metros de longitud 3 Unidades 

 Empalme de compresión irreversible Tipo C  

Modelo GC 120 apto para empalmar jabalina de 3/4·” 

con cable de 35 mm2 Cu.    3 unidades 
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 Empalme de compresión irreversible Tipo C  

Modelo GC 25 apto para empalmar  

cable de 35 mm2 con cable de 16 mm2 Cu.    12 unidades 

 Terminal de Cobre estañado tipo Ojal de 16 mm2   30 Unidades 

Medición y pago. 

Se medirá por Unidad (U) de sistema de puesta a tierra colocado, con todos sus accesorios, armado, 

conexionado y probado. Los trabajos se realizarán según la presente especificación y deberán contar con 

la aprobación de la Supervisión. Se pagará al precio unitario para los ítems  

3.15.1 “Jabalina tipo copperweld 18x3000 con empalme tipo compresión irreversible”,  

3.15.2 “Empalme tipo compresión irreversible para conductor de bajada”  3.15.3 “Terminales y borneras 

para conexión a tablero de columna y alimentación” según corresponda.  

Dicho precio será compensación total por la provisión de todos los materiales, equipos, mano de obra y 

toda otra tarea necesaria para la correcta ejecución de los trabajos y que no se incluya en otro ítem del 

contrato. 

ÍTEM Nº 3.16 – TABLERO GENERAL 

Requerimientos mínimos. 

Se deberá construir un pilar de mampostería contiguo al pilar existente ubicado frente a “Parador Costa 

Azul”. A continuación, se ilustra una imagen de la ubicación. 

 

Figura 3- 3 Ubicación de Tablero. 

Se instalará el tablero de acuerdo a las especificaciones de los Planos Nº 3-07 y Nº 3-08. 

Elementos de constructivos del pilar de mampostería. 

Tablero de A°P° 

Parador Costa Azul 

(Construir Nuevo 

Pilar Contiguo) 
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Se deberá construir un pilar de mampostería a continuación del pilar existente, de acuerdo a las 

dimensiones y características indicadas en el Plano Nº07. 

A continuación, se describe los elementos que lo conforman 

 1 Gabinete de 600x600x225 mm metálico tipo GENROD o calidad superior 

 1 Caja de Inspección de PAT  con Tapa de PVC. de 135x135x40 mm. para jabalina. 

 8 metros de Caño rígido Pesado de PVC de 40mm de diámetro tipo GENROD o calidad 

superior. 

 4 Curvas de 90º para caño rígido de PVC de 40 mm de diámetro. 

 6 Conectores para caño rígido de PVC de 40 mm de diámetro. 

Circuito de Potencia del Tablero General 

Estará compuesto por los siguientes materiales: 

 Interruptor diferencial de 4x25 Super inmunizado  3 Unidades 

 Interruptor termomagnético de 3x32A curva C  1 Unidad 

 Interruptor termomagnético de 3x16A curva B  3 Unidades 

 Contactor tripolar de 12A bobina de 220Vca    1 Unidad 

 Bornera Tetrapolar Con Tornillo 3/16 25A    1 Unidad 

 Toma Industrial Embutir Monofásica 16a 2P+T   1 Unidad 

 Toma Industrial Embutir Trifásica 16a 3P+N+T  1 Unidad 

 Cable Unipolar Flexible de 6 mm2 de Cobre (Ve-Am) 4 metros 

 Cable Unipolar Flexible de 6 mm2 de Cobre (Negro)  16 metros 

 Terminales preaislados tipo puntera tubular 6 mm2  110 Unidades 

 Terminales preaislados tipo Ojal de 6 mm2   18 Unidades 

La calidad de los interruptores debe ser igual o superior a los equipos marca ABB. 

Las borneras y elementos de tablero deben ser de calidad similar o superior a los implementos marca 

ZOLODA. 

Los conductores deben ser calidad igual a superior a conductores PRYSMIAN. 

Circuito de Mando del Tablero General 
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Este circuito consta de los dispositivos que el circuito de iluminación. 

 Interruptor diferencial de 2x25      1 Unidad 

 Interruptor termomagnético de 2x6A curva C   1 Unidad 

 Fotocontrol con zócalo 10A – 220V    1 Unidad 

 Borne de paso 6 mm tipo Zoloda para riel DIN.  16 Unidades 

 Borne de paso 4 mm tipo Zoloda para riel DIN.  5 Unidades 

 Tapa de Borne de paso tipo Zoloda para riel DIN.  2 Unidad 

 Tope de Borne de paso tipo Zoloda para riel DIN.  2 Unidades 

 Selectora 3 Posiciones Fijas 2 Na 1-0-2   1 Unidad 

 Riel DIN        50 cm. 

 Cable Unipolar Flexible de 2,5 mm2  de Cobre (Negro) 8 metros 

 Terminales preaislados tipo puntera tubular 2,5mm2  16 Unidades 

 Cable Canal Ranurado grueso de 60x60 mm   4 metros 

La calidad de los interruptores debe ser igual o superior a los equipos marca ABB. 

Las borneras y elementos de tablero deben ser de calidad similar o superior a los implementos marca 

ZOLODA. 

El selector de 3 posiciones fijas debe ser calidad igual o superior Schneider. 

El fotocontrol debe poseer la característica de detección de paso por cero. 

Medición y pago. 

Se medirá por Unidad (Ud.) de Tablero General con gabinete completo colocado, con todos sus 

accesorios, armado, conexionado y probado. Los trabajos se realizarán según la presente especificación 

y deberán contar con la aprobación de la INSPECCIÓN. Se pagará al precio unitario para el ítem 3.16 

“Tablero General”. Dicho precio será compensación total por la provisión de todos los materiales, 

equipos, mano de obra y toda otra tarea necesaria para la correcta ejecución de los trabajos y que no se 

incluya en otro ítem del contrato.  
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ITEM 4 – OBRA PROTECCIÓN DEFENSA 

COSTERA - COMPLEJO MARÍA ISABEL (Ex 

ASCONA). 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA. 

La presente obra tiene por objeto la ejecución de los siguientes trabajos: 

1) Protección de Costa Complejo María Isabel – Ex Paraje Ascona – Federación. 

2) Relleno y compactación de un alteo de 2700m2, ubicado dentro del predio del complejo. 

El Complejo María Isabel Orcoyen – Ex Paraje Ascona, se ubica en la provincia de Entre Ríos, Argentina. El 

predio de la obra se sitúa al noreste de la provincia, en el extremo sur del departamento Federación 

(Latitud 31°12’53.81”S – Longitud 57°55’37.56”O), a unos 32km aprox. de la planta urbana de la ciudad 

de Federación, a la cual se comunica mediante un camino vecinal con calzada enripiada, coincidiendo gran 

parte de su recorrido con la antigua traza de la Ruta Nacional N° 14.  

El sector de costa del presente proyecto se encuentra sometido a variaciones del nivel del embalse Salto 

Grande combinadas con la acción del oleaje originado por los vientos, constituyendo un mecanismo de 

desarrollo para la erosión general en la costa expuesta. 

Se identifican esencialmente dos problemas, las inundaciones frente a crecidas extraordinarias y el avance 

progresivo de la erosión y transporte de sedimentos constituidos en su mayor parte por gravas mal 

graduadas. 

Protección de Costa: se realizará la construcción de una protección del tipo continua mediante enrocado 

hasta una cota de coronamiento de 37.00 (referidas al sistema MOP), superando 0.25m por encima del 

nivel de piso de la edificación 10 (ver Plano Nº 03, en Anexo A), la protección se compone de 3 sectores 

indicados como Tramo 1 con L1 = 65m de longitud, Tramo 2 con L2 = 45m de longitud y Tramo 3 con L3 = 

67m, sumando un total de 177m de longitud. 

La protección se compone de 2 capas, la primera conformará una coraza con un espesor promedio de 

0.80m y bajo esta se colocará un enrocado de transición con un espesor medio de 0.20m. La pendiente 

del talud exterior será uniforme de 1V:1.50H, con un pie (sobreancho) en el extremo inferior para evitar 

la erosión por rompimiento de olas debido al cambio brusco de pendiente generado. 

Para compensar los desniveles hasta cota de coronamiento +37.00, se rellenará con suelo compactado en 

el trasdós, produciendo un corte con pendientes de 1V:1.50H. En los sectores donde los niveles naturales 

superen la cota de coronamiento (tramo 3) se deberá realizar un corte con pendiente adecuada y colocar 

suelo vegetal hasta la cota donde comienza la coraza. 
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A. Relleno y compactación de zona de alteo: Dado los bajos niveles de piso de las edificaciones 

ubicadas sobre la costa expuesta, se realizará un alteo de 2700m2 con cota de coronamiento de +37.50, 

conformando un espacio de uso seguro frente a crecidas extraordinarias. El alteo queda definido 

mediante el polígono indicado en los planos (Ver Plano Nº 03 en Anexo A). 

Los ítems a realizar principalmente son los siguientes: 

A. Protección de Costa Complejo María Isabel – Ex Paraje Ascona – Federación. 

- Desmalezado y extracción de vegetación, con eventual extracción de algunos árboles. 

- Relleno y compactación del espacio comprendido entre el talud de roca y el terreno natural. 

- Provisión y colocación del enrocado de transición. 

- Provisión y colocación del enrocado de protección o coraza exterior. 

B. Alteo de 2700m2  

- Destape y retiro de suelo vegetal en un espesor medio de 0.20m. 

- Provisión de relleno y compactación. 

ÍTEM N° 4.1 – DESMALEZADO Y RETIRO DE ARBUSTOS. 

DESCRIPCIÓN. 

Este ítem comprende la provisión de elementos, maquinarias, herramientas y mano de obra necesarios 

para remover los elementos a fin de liberar el sector de desarrollo de la obra que se describe a 

continuación. 

Antes de comenzar con las tareas de relleno, compactación, provisión del geotextil y posterior colocación 

del enrocado de transición y coraza protectora, deberá realizarse la limpieza del terreno en la zona de la 

costa, eliminando la vegetación herbácea, árboles y arbustos en los sitios de apoyo del enrocado, como 

así también se procederá a la remoción de todo impedimento natural o artificial, como ser postes, 

alambrados y obras existentes. Los límites de limpieza serán fijados de acuerdo con lo indicado en los 

planos u ordenado por la INSPECCIÓN. 

REQUISITOS. 

En aquellas zonas donde los suelos sean fácilmente erosionables, dichos trabajos deberán llevarse a cabo 

en el ancho mínimo compatible con la construcción de la protección, a efectos de mantener en la mayor 

superficie posible, la cobertura vegetal existente, como medio de evitar la erosión en el primer caso y el 

de dañar lo menos posible el estado de la costa. 
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Se removerán los árboles con sus raíces indicados en la planimetría correspondiente previa autorización 

u orden expresa de la INSPECCIÓN y de ser solicitado, se replantarán donde se indica en la misma, y/o 

donde lo indique la INSPECCIÓN oportunamente. 

Para la replantación, la CONTRATISTA deberá proveer en la zona de plantación un volumen de 0.30m3 de 

suelo vegetal, en una profundidad de cincuenta centímetros.  

Efectuada la plantación, la CONTRATISTA será responsable por los riegos con agua necesarios para el 

desarrollo de los ejemplares, así como por la conservación de los mismos hasta la recepción definitiva de 

las obras. 

Toda extracción de árboles deberá ajustarse a las Resoluciones y Decretos que reglamenten la extracción 

y poda de arbolado público. 

Incluye también el retiro del suelo producto de la excavación que contenga restos de raíces, escombros u 

otro elemento que impida el normal relleno y compactación posterior.  

Se considera finalizada esta tarea una vez que las especies se encuentren replantadas y el suelo sobrante 

sea cargado, transportado y descargado en los sitios que indique la INSPECCIÓN. 

Los residuos que resulten de estas operaciones deberán ser retirados por la CONTRATISTA bajo su 

responsabilidad, entendiéndose que los costos inherentes a este traslado están comprendidos en el precio 

unitario de este ítem. 

Asimismo, dado la magnitud de los trabajos de extracción de especies arbóreas, es menester mantener la 

nivelación original y natural de los terrenos removidos procurando que los escurrimientos de agua sean a 

las pendientes naturales y no afecte la posterior obra, ya sean por el desagote de una crecida del embalse 

o eventuales precipitaciones. Se deberá rellenar el suelo donde se realizó el destronque y apisonarlo, 

dejando esa área a nivel. 

Se establece la prohibición expresa de incinerar. 

La CONTRATISTA será responsable exclusivo de todo daño a terceros que pudiera ocasionar por estas 

tareas de limpieza. 

IMPACTO AMBIENTAL. 

Teniendo en consideración los impactos ambientales y sociales que se producen con la ejecución del 

presente ítem, se requiere al CONTRATISTA cumplimentar con los Programas de Gestión Ambiental y 

Social Específicos presentados por él antes de comenzar la obra. 

MEDICIÓN Y PAGO. 

La oferta deberá incluir un precio global por el ITEM N° 4.1 – “DESMALEZADO Y RETIRO DE ARBUSTOS”, 

que no el excederá 5% del monto correspondiente al total del Ítem Nº 4 e incluirá la compensación total 

por la Mano de Obra, herramientas, provisión de equipos, transporte e imprevistos y medidas de 

seguridad necesarios para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo a las 

Especificaciones Técnicas que correspondan y los planos del presente pliego, que no reciba pago directo 

en otro ítem del contrato. 
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El costo de este ítem se medirá y certificará de forma global por la INSPECCIÓN habiendo cumplimentado 

todas las tareas descriptas en el ítem una vez que la INSPECCIÓN verifique y acepte los trabajos realizados. 

ÍTEM N° 4.2 – PROVISIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUELOS EN ESCOLLERA. 

DESCRIPCIÓN. 

Esta tarea comprende el relleno ubicado en la terraza que bordea la edificación número 10 como se indica 

en el plano del proyecto, y todo sector en el desarrollo de la protección que requiera ser completado con 

suelo de relleno compactado para uniformizar la superficie de apoyo del enrocado de protección. 

El geotextil se colocará sobre una subrasante excavada y preparada, o en un relleno compactado y 

colocado de manera aceptable. Se consideran suelos insatisfactorios aquellos suelos que contienen raíces, 

césped, matorrales u otros materiales orgánicos. Estos suelos deben ser removidos, rellenados con 

material aprobado y compactados antes de la colocación del enrocado de transición y/o coraza de 

protección, con el geotextil mediante.  

Las áreas que reciben el enrocado deberán estar niveladas para establecer una superficie lisa y asegurar 

que se logre un contacto íntimo entre la superficie de la subrasante y el geotextil, entre el geotextil y 

enrocado de transición y entre el enrocado de transición y la coraza de protección.  

El suelo de subrasante estable y compactado, donde se realice tanto desmonte como relleno y 

compactación detrás del enrocado de la protección, se preparará de acuerdo con las líneas, grados y 

secciones transversales que se muestran en los planos del PROYECTO. Las transiciones entre pendientes, 

crestas de terraplenes, bermas y puntas de pie deberán estar compactadas, moldeadas y niveladas de 

manera uniforme. La subrasante debe compactarse uniformemente según los requisitos específicos del 

sitio. Inmediatamente antes de colocar el geotextil, la INSPECCIÓN controlará la subrasante preparada. 

El volumen de suelo para efectuar este relleno deberá proveerlo el CONTRATISTA, quien informará la 

ubicación de la cantera a la INSPECCIÓN de obra con anterioridad al inicio de los trabajos aquí descriptos. 

En el borde superior de la protección y en los anchos indicados en los planos del proyecto, deberán quedar 

en la cota de coronamiento establecida para el proyecto, debiendo considerarse el adecuado drenaje de 

los terrenos circundantes de forma de no generar erosión ni encharcamiento. 

La inspección podrá exigir la reposición de los materiales indebidamente excavados, estando el 

CONTRATISTA obligado a efectuar este trabajo por su exclusiva cuenta. 

GENERALIDADES. 

Estos trabajos comprenden el relleno, humedecimiento o aireación, homogeneización del suelo y la 

compactación de los materiales destinados a la construcción de los rellenos necesarios de acuerdo al 

proyecto ejecutivo aprobado, motivo del presente contrato. 

Una vez alcanzada la cota de coronamiento de los rellenos, se procederá a rellenar todas las depresiones 

e irregularidades menores existentes o motivadas por la remoción de rocas o materiales indeseables. 

Posteriormente se procederá a humedecerlo por aspersión hasta llevarlo al 2% por arriba de la humedad 
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óptima. En caso de existir materiales con exceso de humedad deberá secárselo por no menos de 

veinticuatro (24) horas. 

La construcción del relleno se efectuará distribuyendo el material en capas horizontales, de espesor sin 

compactar no mayor de 0.20m. En todos los casos las capas serán de espesor uniforme y cubrirán el ancho 

total que corresponda entre el talud de proyecto el talud natural y deberán uniformarse con equipos 

apropiados, para luego ser compactadas hasta alcanzar las densidades establecidas en este ítem. 

La compactación se realizará una vez obtenida la humedad óptima, con el equipo correspondiente, 

efectuando el número de pasadas que sean necesarias para lograr una densidad mínima del 95% del 

Proctor normal correspondiente de acuerdo al tipo de suelo utilizado en la ejecución del relleno. 

 En caso de no lograrse la compactación especificada se repetirán de inmediato todas las operaciones 

necesarias para la densificación de los suelos hasta lograr los valores exigidos. 

 No se permitirá incorporar al relleno suelo con humedad igual o mayor que el índice plástico (IP). 

 La inspección podrá exigir que se retire del relleno todo volumen de suelo con humedad excesiva y se lo 

reemplace con material apto. Esta sustitución será por cuenta exclusiva del CONTRATISTA.  

  El CONTRATISTA deberá construir los rellenos hasta una cota superior en 5cm a la indicada en los planos 

de proyecto o las indicadas por la INSPECCIÓN, para compensar asentamientos y obtener la rasante 

definitiva a la cota de proyecto. 

 Una vez que todo el cuerpo del relleno logre la compactación y densidad necesarias en forma uniforme 

se procederá al perfilado del talud, de acuerdo a lo indicado en los planos de detalle. 

  Todas las superficies deberán conservarse en correctas condiciones de lisura y uniformidad. 

MATERIALES. 

El material a utilizar para la construcción de los rellenos será el suelo natural el que se desmenuzará y 

llevará a las condiciones óptimas de humedad que permita la ejecución de los trabajos con los requisitos 

especificados. 

Cuando fuere necesario, el CONTRATISTA deberá agregar material granular para mejorar las condiciones 

de estabilidad de los rellenos de las obras. Estos suelos granulares deberán previamente ser aprobados 

por la INSPECCIÓN. Queda expresamente establecido que por la ejecución de estos trabajos el 

CONTRATISTA no percibirá ningún pago adicional. 

El suelo empleado en la construcción de rellenos no deberá contener ramas, troncos, matas de hierbas, 

raíces u otros materiales orgánicos y su índice plástico (IP) no podrá superar el 20%. 

CONTENIDO DE AGUA. 

El mismo no podrá variar más que en un entorno de ±2%, con respecto a la humedad óptima del 

correspondiente Ensayo de Proctor, según V.N. E5-93. 

Cuando el contenido de humedad natural del suelo sobrepase el límite superior especificado o se halle 

por debajo de dicho límite se procederá a remover la capa con equipo adecuado u otros elementos hasta 
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que por evaporación pierda el exceso de humedad o deberá agregarse la cantidad de agua necesaria para 

lograr un contenido de humedad entre los límites especificados o los establecidos por la Inspección. 

El contenido de agua en el suelo, deberá ser uniforme en todo el espesor y ancho de la capa a compactar. 

Si fuese necesario, el suelo será removido para lograr esa uniformidad. 

La adición de agua podrá efectuarse en el lugar de excavación del suelo o en el sitio de acopio, en forma 

de lluvia fina. 

Si los suelos de apoyo del relleno o de cualquier capa de la estructura en caso de desmonte, no cumplieran 

con estas exigencias se procederá a su escarificación; humedeciéndolo de ser necesario, y compactándolo. 

ENSAYOS. 

Para verificar el cumplimiento de lo especificado en cada capa de material compactado, el Contratista 

determinará el peso unitario (densidad seca) del material de por lo menos dos muestras. El control de 

densidad se hará por el método de la arena (según norma IRAM Nº 10.536). 

En caso de no lograrse la compactación especificada, se repetirán de inmediato las operaciones necesarias 

para la densificación de los suelos. 

Todos los ensayos que sea necesario realizar serán efectuados por el Contratista a su exclusivo cargo, en 

laboratorio a determinar por la Inspección, quién supervisará la extracción de muestras y el proceso de 

los ensayos. 

MEDICIÓN. 

Todo lo especificado, se medirá en metros cúbicos (m³) de suelo colocado y compactado. Mediante las 

secciones transversales necesarias, el volumen se computará por el método de la media de las áreas 

multiplicada por la distancia parcial entre las mismas. 

Previo al inicio de los trabajos se levantarán perfiles longitudinales y perfiles transversales cada 10 metros 

que, conformados por la Inspección y el Contratista servirán de base para el proyecto ejecutivo y la 

medición final. 

Deberán quedar materializados en el sitio de obra y hasta la recepción definitiva de la misma la cantidad 

de puntos necesarios para poder realizar el replanteo y la inspección de avance en cualquier momento. 

FORMA DE PAGO. 

Lo anteriormente descrito y medido en la forma indicada se pagará al precio unitario de contrato 

establecido en el ÍTEM N° 4.2 – “PROVISIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUELOS EN ESCOLLERA”. Dicho precio 

será compensación total por todo trabajo de destape, desmonte, selección del suelo, carga, descarga, 

colocación, compactación y perfilado, por el transporte de materiales excavados, por la conservación de 

las obras hasta la Recepción Provisoria y cualquier otro gasto para la total terminación del trabajo en la 

forma especificada. 

ÍTEM N° 4.3 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 

DESCRIPCIÓN. 
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Este trabajo consistirá en la provisión de los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios 

para la colocación del filtro de geotextil bajo la protección del talud con enrocado de acuerdo a las 

ubicaciones indicadas en los planos. El mismo tiene como objetivo garantizar que, ante la posibilidad de 

drenaje del agua a través de la masa de suelo de los rellenos o del terreno natural, no se produzca la 

migración del suelo fino por el enrocado. Este filtro deberá cubrir en forma continua la superficie de 

asiento del enrocado de protección. 

En todos los casos a fin de garantizar la continuidad del filtro, las mantas contiguas deberán solaparse 

entre sí 50cm como mínimo si se apoyan una sobre la otra. En mayor medida estas tareas se realizarán 

por encima del nivel del agua, dependiendo de la fluctuación de los niveles del embalse Salto Grande. 

MATERIALES. 

Se trata de un material textil flexible, no tejido, presentado en forma de láminas, constituido por 

filamentos continuos de polímeros, unidos por agujado, estabilizados a la acción de la radiación ultra 

violeta (UV). Todas estas características podrán ser corroboradas por las normas de ensayo 

internacionales más usuales. 

El material deberá cumplir con las características que se indican a continuación. A tal efecto el 

CONTRATISTA deberá presentar la marca y características físicas, geométricas, mecánicas e hidráulicas 

del material que propone utilizar, debiendo cumplimentar toda aclaración o ampliación que al respecto 

solicite la INSPECCIÓN. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 

A) Aspecto y color: las capas de fibras sintéticas continuas, unidas mecánicamente, deben 

estar exentas de defectos como: zonas raleadas, agujeros o acumulación de fibras sólidas. 

B) Densidad superficial mínima: 300g/m2. Se medirá de acuerdo a la norma ASTM 

D3776/D5261/AFNOR G 38013, con una tolerancia de +10%. 

C) Espesor nominal: 2.6mm según normas AFNOR G 38012 y ASTM D1777. 

D) Porosidad: mayor o igual al 90% según norma DIN 53855. 

E) Punto de fusión: poliéster 260°C. 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS: 

F) Resistencia a la rotura por tracción (grab test) en atmósfera normal con el material 

humedecido, con carga concentrada según normas ASTM D 4632: 1300N. Elongación a la 

ruptura mayor de 70%. 

G) Resistencia a la tracción (carga distribuida) según norma ASTM D 4595 20KN/m. 

Elongación a la ruptura: 45-55%. 

H) Resistencia al punzonado: 580N según norma ASTM D 4833 y 3.7KN según norma DIN 

54307. 
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I) Resistencia a la propagación del desgarre según norma ASTM D4533: 500N. 

J) Resistencia al reventado: según norma ASTM D3786: 2.9MPa. 

PERMEABILIDAD AL AGUA: 

La trama de geotextil debe permitir la permeabilidad al agua en los sentidos normal y radial de la lámina. 

No obstante, la permeabilidad se mide perpendicularmente a la superficie de la probeta, estando ésta 

totalmente libre de presión, salvo la debida a la columna de agua que es de 0.05bar, la que se mantendrá 

constante durante el ensayo y deberá tener una permeabilidad mayor a 2× 10−1cm/s, en un todo de 

acuerdo con la norma ASTM D4491. 

MÉTODO CONSTRUCTIVO. 

La elección del método constructivo será de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, quien deberá 

presentar a la inspección dentro de los 15 días previos a la fecha prevista de iniciación de estos trabajos, 

una memoria técnica con la metodología propuesta, la que incluirá: sitios de acopio, métodos de 

transportes del material, equipo a utilizar, manejo del geotextil y colocación. 

La aprobación de la metodología constructiva por parte de la INSPECCIÓN no exime a la CONTRATISTA de 

la responsabilidad que le compete. 

Deberá verificarse antes de la colocación de la protección de piedra la continuidad del filtro geotextil en 

toda la superficie de asiento de la misma. 

Durante la colocación normal, el geotextil debe mantenerse en su posición con bolsas de arenas u otros 

elementos para impedir que el viento lo levante. 

Así mismo, la INSPECCIÓN, a su criterio, podrá ordenar la interrupción de la colocación de los geotextiles 

cuando soplen vientos fuertes o cuando se produzcan lluvias. 

La colocación del geotextil se programará de tal manera que no quede expuesto a los rayos ultravioletas 

por más de 10 días, en caso de ser de polipropileno y 45 días en el caso de ser de poliéster. No se permitirá 

la circulación de vehículos sobre el geotextil. 

CONSERVACIÓN. 

El CONTRATISTA deberá conservar el filtro geotextil hasta que se ejecute la etapa constructiva siguiente 

o en su defecto hasta la recepción definitiva de los trabajos, en especial asegurando que se mantenga en 

su posición y presente continuidad en toda la superficie de apoyo de la protección con enrocado. A tales 

efectos deberá planificar el avance para que no se produzcan deficiencias en la colocación del mismo y 

que esta situación se mantenga hasta la ejecución de la protección con enrocado. El procedimiento 

constructivo para efectuar las reparaciones se ajustará a los términos generales de esta especificación sin 

percibir por ello pago alguno. 

MEDICIÓN. 

El filtro geotextil colocado que cumpla con las exigencias especificadas, se medirá en metros cuadrados 

(m2) de superficie de talud efectivamente revestida.  
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A este fin cada veinticinco (25) metros o a menor distancia si la INSPECCIÓN lo considera necesario, se 

medirá a lo largo de perfiles transversales la longitud del filtro colocado. La superficie considerada se 

medirá hasta los límites efectivamente protegidos por el enrocado consignado en los planos sin considerar 

cualquier exceso de protección. 

No se medirán ni recibirán pago directo, las superficies de geotextil superpuestas, ni los solapes de las 

mantas indicadas entendiéndose que el precio de estas superficies está comprendido dentro del precio 

del ítem. 

FORMA DE PAGO. 

El filtro de geotextil colocado medido en la forma especificada se pagará al precio unitario de contrato 

estipulado para el ÍTEM Nº 4.3 “PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL”. Dicho precio será 

compensación total por la provisión y las operaciones necesarias para la colocación del mismo en la forma 

especificada, incluyendo la provisión de materiales aptos, acopio, transporte y distribución, las tareas 

especiales que exija la colocación del filtro, por la provisión de equipos, herramientas menores y mano de 

obra, señalización y medidas de seguridad y toda otra tarea o insumo necesaria para efectuar los trabajos 

descriptos y que no reciban pago directo en otro ítem del contrato. 

ÍTEM N° 4.4 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ENROCADO DE TRANSICIÓN 

DESCRIPCIÓN. 

Este ítem contempla la provisión de los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para la 

conformación de la primera capa de enrocado que oficia como transición entre el geotextil y la capa de 

coraza externa de protección con enrocado de mayor tamaño.  

El material a proveer debe ser más permeable que el geotextil para evitar que se desarrollen presiones 

de levantamiento. 

Para esta capa de transición de 20cm de espesor mínimo, se utilizará piedra comprendida dentro de los 

siguientes límites, verificando siempre el criterio de filtro de acuerdo al suelo base sobre el cual se dispone 

la transición: 

Diámetro medio (D50%): 15cm (6kg de peso)  

Diámetro máximo: 20cm (15kg de peso) 

Diámetro mínimo: 10cm (2kg de peso) 

MATERIALES. 

La piedra a utilizar para estas tareas será de roca dura de origen basáltico, homogénea, compacta, libre 

de sustancias extrañas, vetas, oquedades, grietas o marcadas fisuras capilares. No deberá provenir de 

rocas ligadas por arcillas u otras sustancias que admitan ablandamiento por acción del agua, quedando 

también excluidas las rocas desmenuzables, porosas, esquistosas y las calcáreas. 

Deben satisfacer las siguientes condiciones: 

- Peso específico mínimo 2.80kg/dm3 
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- Carga de rotura a la compresión mínima: 500kg/cm3 

- Durabilidad 5 ciclos-sulfato de sodio máximo: 10% de pérdidas (Norma IRAM 1525) 

- Estabilidad en etilenglicol de rocas basálticas inmersas durante 30 días máximo: 10% de pérdidas 

(Norma IRAM 1519) 

- Absorción de agua en peso máximo: 1.50% 

Los ensayos para verificar la calidad de los materiales se realizarán con la frecuencia necesaria para 

cumplir con las condiciones siguientes: 

El CONTRATISTA deberá presentar 15 días antes del inicio de los trabajos la ubicación del yacimiento de 

donde extraerá el material, un compromiso de abastecimiento o autorización para su explotación por 

parte del propietario del mismo que satisfaga las necesidades de la obra, las características del material y 

los resultados de los ensayos requeridos para dos sitios distintos de la cantera, que garanticen la aptitud 

del material, con informe del laboratorio donde se han realizado. En el caso de piedra basáltica podrá 

presentarse un informe preliminar de estabilidad en etilenglicol con 15 días de inmersión y antes de los 

15 días posteriores a la presentación de la propuesta, presentar el informe definitivo. 

El CONTRATISTA deberá presentar los resultados de los ensayos y muestra del material que utilizará en 

cada yacimiento, como mínimo de tres sitios distintos, antes de comenzar el suministro para la obra y 

cada vez que dentro de un mismo yacimiento cambien las características del material. 

La capa de transición, se constituirá con fragmentos de roca, de tamaño razonablemente regular y 

graduado a juicio de la INSPECCIÓN, dentro de los límites establecidos en esta especificación. Las rocas 

deben tender a la forma cúbica o regular poliédrica, no aceptándose el empleo de rocas planas, lajosas, y 

que la relación de las dimensiones en un sentido y en otro fuera mayor de tres. 

No se aceptarán rocas de gran tamaño que por su peso puedan dañar el filtro geotextil. 

Los pesos medios de la roca que compondrán la capa de transición a colocar serán los siguientes: 

Peso medio: 6kg de peso  

Peso máximo: 15kg de peso 

Peso mínimo: 2kg de peso 

MÉTODO CONSTRUCTIVO. 

Será por cuenta del CONTRATISTA la localización y explotación de las canteras para la provisión del 

material rocoso, como así también la construcción y el mantenimiento de los caminos y vías de acceso a 

la cantera. La gestión de los permisos de explotación de canteras (de cualquier tipo), pago de derecho de 

explotación, responsabilidad contra terceros por las tareas de explotación y transporte, y demás 

obligaciones, serán por cuenta exclusiva y total del CONTRATISTA. 
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Dentro de los trabajos se incluyen también las operaciones de carga, transporte, descarga, acopio, 

eliminación del material rechazado, y todas las operaciones y medios que fueran necesarios para la 

ejecución del enrocado de transición en las condiciones establecidas o indicaciones de la INSPECCIÓN. 

El acopio del material solo podrá realizarse en los lugares indicados para tal fin. 

El enrocado de transición debe colocarse sobre el geotextil mediante métodos que no estiren, rasguen, 

pinchen ni reposicionen la tela. El equipo debe operarse para minimizar la altura de caída de la piedra sin 

que el equipo entre en contacto y dañe el geotextil. La altura máxima de caída debe ser aproximadamente 

30cm desde el balde hasta la superficie de colocación (Norma ASTM D6825), conformando un talud con 

inclinación igual a la del talud exterior colocado sobre esta capa. 

Si fuera necesario por estos motivos, la INSPECCIÓN ordenará que se acomoden las rocas nuevamente si 

no están bien colocadas. 

La elección del método constructivo y el equipo a utilizar será de exclusiva responsabilidad del 

CONTRATISTA, quien deberá presentar a la INSPECCIÓN de obra dentro de los 15 días previos a la fecha 

prevista para la iniciación de estos trabajos, una memoria técnica con la metodología propuesta, la que 

incluirá: sitios de acopio, métodos de transporte del material, equipo a utilizar, manejo del material y 

procedimiento de colocación. La aprobación de la metodología constructiva por parte de la INSPECCIÓN 

de obra, no exime a la CONTRATISTA de la responsabilidad que le compete. 

Las rocas se descargarán de forma de obtener la mejor distribución posible, bajo la supervisión de la 

INSPECCIÓN de obra. El trabajo debe organizarse de manera tal que la roca ocupe la mayor cantidad de 

vacíos, sin que se produzca segregación del material. En caso de ser necesario la INSPECCIÓN ordenará su 

reacomodamiento. 

CONTROLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

La INSPECCIÓN verificará la calidad de los trabajos en proceso, la disposición y calidad de los materiales 

empleados. Todas las deficiencias que se observen deberán ser corregidas por el CONTRATISTA antes de 

la certificación de las mismas. 

Durante la ejecución de los trabajos la INSPECCIÓN exigirá a la CONTRATISTA realizar ensayos de control 

de calidad del material acopiado, cada 200m3 como mínimo, o cuando la INSPECCIÓN observe falta de 

uniformidad en las partidas. 

Para controlar el peso del material requerido, se considerará como mínimo un volumen de 6m3. La 

CONTRATISTA utilizará una balanza de 1t de capacidad, con una precisión del 0.1% y pantalla dígito-

luminoso con división de hasta 1kg. Las piedras que tienen un peso mayor al peso medio deben 

representar entre el 35% y 65% del peso total de la muestra. La INSPECCION exigirá a la CONTRATISTA el 

control de los pesos de las piedras como mínimo cada 200m3 o cuando considere que las partidas no 

cumplen con los requisitos establecidos. 

No se efectuará ningún tipo de reconocimiento a la CONTRATISTA, ni se aceptará reclamo alguno por 

parte de la misma con respecto a las partidas de roca trasladadas desde la cantera hasta la obra que no 

cumplan con las especificaciones establecidas. 
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La inspección verificará la correcta ejecución de las tareas y la adecuada terminación de las mismas, 

debiendo verificar los espesores mínimos establecidos en el promedio de las mediciones, con una 

tolerancia por defecto en alguna de las mediciones de 10cm bajo agua y de 5cm sobre el agua, siempre 

que se mantengan las inclinaciones mínimas, elevaciones y anchos medios indicados en los planos. 

El enrocado de transición, se aprobará cuando cumpla con los requisitos establecidos en esta 

especificación en cuanto a: 

- Las especificaciones sobre materiales a utilizar 

- La correcta ejecución y colocación de los mismos. 

- El cumplimiento de las cotas, dimensiones, espesores y pendientes indicados en los planos o 

instrucciones impartidas por la INSPECCIÓN con las tolerancias establecidas en esta 

especificación. 

En caso contrario o bien de producirse fallas, o desplazamientos de alguna naturaleza, deberá el 

CONTRATISTA reparar el tramo afectado por su cuenta en el plazo que le fije la INSPECCIÓN. 

CONSERVACIÓN. 

El CONTRATISTA deberá conservar el enrocado de transición hasta la recepción definitiva de los trabajos, 

llevando a cabo los trabajos de reparación que fueran necesarios, para que el enrocado de transición 

quede en perfectas condiciones ente cualquier deterioro sufrido por causas naturales como por 

accidentes. 

El procedimiento constructivo para efectuar las reparaciones se ajustará a los términos generales de esta 

especificación sin percibir por ello pago alguno. 

MEDICIÓN. 

El enrocado de transición previsto en el proyecto, realizado en la forma especificada, se medirá en metros 

cúbicos (m3), por medio de secciones transversales, computándose por el método de la media de las áreas. 

Todo volumen ejecutado en exceso sobre el indicado en el Proyecto, no se medirá ni recibirá pago alguno. 

FORMA DE PAGO. 

El enrocado de transición, medido en la forma especificada y aprobados por la INSPECCIÓN de obra, se 

pagarán al precio unitario del contrato establecido para el ÍTEM N° 4.4 – “PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE 

ENROCADO DE TRANSICIÓN”. Dicho precio será compensación total por la ejecución de los trabajos, 

incluyendo la provisión de mano de obra, materiales y equipos, el transporte carga y colocación, y toda 

otra tarea necesaria para una correcta ejecución y terminación de los trabajos descriptos en esta 

especificación, de acuerdo a las condiciones establecidas en la misma, en los planos y demás documentos 

del proyecto y no pagados en otro ítem del contrato. 

No se pagará ningún exceso de volumen de la protección, sobre el teórico calculado aceptándose siempre 

que esté dentro de las tolerancias establecidas. 
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ÍTEM N° 4.5 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ENROCADO DE PROTECCIÓN EXTERIOR (RIP RAP). 

DESCRIPCIÓN. 

Este trabajo consiste en la provisión de los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para 

la protección con enrocado del talud contra el oleaje y la erosión hídrica en los lugares y de acuerdo con 

las dimensiones establecidas en los planos del proyecto o indicados por la inspección. 

El enrocado exterior corresponde a una protección mínima de dos capas de material rocoso de una 

determinada granulometría y de acuerdo a los espesores mínimo indicados en los planos, a saber, 80cm 

de espesor mínimo y se dispone en el talud de la costa, desde su coronamiento hasta su pie. 

En la parte inferior se dispondrá un pie de protección apoyado sobre el terreno natural con el fin de evitar 

la erosión por rompimiento de olas debido al cambio de pendiente que general el talud de la coraza. En 

mayor medida, estas tareas se realizarán sobre el nivel del agua, dependiendo este del nivel del embalse. 

MATERIALES. 

La piedra para estas tareas será de roca dura, homogénea, compacta, libre de sustancias extrañas, vetas, 

oquedades, grietas o marcadas fisuras capilares. No deberá provenir de rocas ligadas por arcillas u otras 

sustancias que admitan ablandamiento por acción del agua, quedando también excluidas las rocas 

desmenuzables, porosas, esquistosas y las calcáreas. 

Deberán satisfacer las siguientes condiciones: 

- Peso específico mínimo 2.80kg/dm3 

- Carga de rotura a la compresión mínima: 500kg/cm3 

- Durabilidad 5 ciclos-sulfato de sodio máximo: 10% de pérdidas (Norma IRAM 1525) 

- Estabilidad en etilenglicol de rocas basálticas inmersas durante 30 días máximo: 10% de pérdidas 

(Norma IRAM 1519) 

- Absorción de agua en peso máximo: 1.50% 

Los ensayos para verificar la calidad de los materiales se realizarán con la frecuencia necesaria para 

cumplir con las condiciones siguientes: 

El CONTRATISTA deberá presentar 15 días antes del inicio de estos trabajos la ubicación del yacimiento 

de donde extraerá el material, un compromiso de abastecimiento o autorización para su explotación por 

parte del propietario del mismo que satisfaga las necesidades de la obra, las características del material y 

los resultados de los ensayos requeridos para dos sitios distintos de la cantera, que garanticen la aptitud 

del material, con informe del laboratorio donde se han realizado. En el caso de piedra basáltica podrá 

presentarse un informe preliminar de estabilidad en etilenglicol con 15 días de inmersión y antes de los 

15 posteriores a la presentación de la propuesta presentar el informe definitivo. 
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El CONTRATISTA deberá presentar los resultados de los ensayos y muestra del material que utilizará en 

cada yacimiento, como mínimo de tres sitios distintos, antes de comenzar el suministro para la obra y 

cada vez que dentro de un mismo yacimiento cambien las características del material. 

La protección se construirá con fragmentos de roca, de tamaño razonablemente regular y graduado a 

juicio de la INSPECCIÓN, dentro de los límites establecidos en esta especificación.  

Las rocas deben tender a la forma cúbica o regular poliédrica, no aceptándose el empleo de rocas planas, 

lajosas, y que la relación de las dimensiones en un sentido y en otro fuera mayor de tres. 

Para esta capa exterior, que completa el espesor total de la protección se utilizará piedra de tamaño 

comprendida dentro de los siguientes límites: 

Diámetro medio (D50%): 52cm (270kg de peso)  

Diámetro máximo: 60cm (400kg de peso) 

Diámetro mínimo: 37cm (100kg de peso) 

Las piedras que tienen un diámetro mayor al diámetro medio deben representar entre el 35% y 65% del 

peso del total de la muestra. Sólo podrán superarse los tamaños máximos en un 5% del peso de las piedras 

en el total de la muestra, que será de 6m3 y sólo podrán tener tamaños inferiores al mínimo en un 5% del 

peso de las piedras en el total de la muestra. 

No se efectuará ningún tipo de reconocimiento a la CONTRATISTA, ni se aceptará reclamo alguno por 

parte de la misma con respecto a las partidas de roca trasladadas desde la cantera hasta la obra que no 

cumplan con las especificaciones establecidas. 

MÉTODO CONSTRUCTIVO. 

Será por cuenta del CONTRATISTA la localización y explotación de las canteras para la provisión del 

material rocoso, como así también la construcción y el mantenimiento de los caminos y vías de acceso a 

la cantera. La gestión de los permisos de explotación de canteras (de cualquier tipo), pago de derecho de 

explotación, responsabilidad contra terceros por las tareas de explotación y transporte, y demás 

obligaciones, serán por cuenta exclusiva y total del CONTRATISTA. 

Dentro de los trabajos se incluyen también las operaciones de carga, transporte, descarga, acopio, 

eliminación del material rechazado, y todas las operaciones y medios que fueran necesarios para la 

ejecución del escollerado en las condiciones establecidas o indicaciones de la INSPECCIÓN. 

Antes de comenzar la colocación del escollerado deberá realizarse la limpieza del terreno en la zona de la 

costa, eliminando la vegetación herbácea, árboles y arbustos en los sitios de apoyo del pedraplén. 

Las cargas sucesivas de rocas se descargarán en forma de obtener la mejor distribución de las mismas, 

bajo la supervisión de la INSPECCIÓN. El trabajo debe organizarse de tal manera que no se perjudiquen 

los taludes, se ocupen la mayor cantidad de vacíos, no se produzca la segregación del material y si fuera 

necesario, la INSPECCIÓN ordenará que se acomoden las piedras nuevamente si están muy sueltas o 

segregadas. 

Se deberá mantener una superficie razonablemente uniforme, a medida que se vuelque el escollerado 

deberá lograrse un frente uniforme y progresivo del mismo, sin dejar huecos dentro de él. El escollerado 
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deberá construirse como mínimo hasta las líneas y cotas indicadas en los planos y como mínimo con los 

taludes indicados en ellos: 1V:1.5H. 

No se exigirá ningún procedimiento constructivo en especial. La elección del método constructivo será de 

exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, quien deberá presentar a la INSPECCIÓN dentro de los 15 

días previos a la fecha prevista de iniciación de estos trabajos, una memoria técnica con la metodología 

propuesta, la que incluirá: sitios de acopio, métodos de transporte del material, equipo a utilizar, manejo 

de material y procedimiento de colocación. La aprobación de la metodología constructiva por parte de la 

INSPECCIÓN no exime a la CONTRATISTA de la responsabilidad que le compete. 

Deberá verificarse antes de la colocación de la protección de piedra la continuidad del filtro en toda la 

superficie de asiento de la misma si corresponde. 

CONTROLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

La INSPECCIÓN verificará la calidad de los trabajos realizados, la disposición y calidad de los materiales 

empleados. Todas las deficiencias que se observen deberán ser corregidas por el CONTRATISTA previo a 

la certificación de la tarea. 

Durante la ejecución de los trabajos la INSPECCIÓN exigirá a la CONTRATISTA realizar ensayos de control 

de calidad del material acopiado, establecidos en la subsección “Materiales” del presente ítem, cada 

500m3 o cada 2000m3 si se constata visualmente su uniformidad y que todos los ensayos hayan dado 

resultados sensiblemente mejores que los requeridos. 

El control de la granulometría y dimensiones del material, establecidos en la subsección “Materiales” de 

este ítem, se realizará como mínimo cada 200m3 o cuando considere que las partidas no cumplen con los 

requisitos establecidos, pudiendo también realizarse controles cada 500m3 si a criterio de la INSPECCIÓN 

se constata visualmente uniformidad del material y si los controles anteriores hayan resultado 

satisfactorios. 

La INSPECCIÓN verificará la correcta ejecución de las tareas y la adecuada terminación de las mismas, 

debiendo verificar el enrocado como mínimo los espesores establecidos en el promedio de las mediciones, 

con una tolerancia por defecto en alguna de las mediciones de 20cm bajo agua y 10cm sobre el agua, 

siempre que se mantengan las inclinaciones mínimas y elevaciones. 

El enrocado del núcleo, se aprobará cuando cumpla con los requisitos establecidos en esta especificación 

en cuanto a: 

- Las especificaciones sobre materiales a utilizar 

- La correcta ejecución y colocación de los mismos 

- El cumplimiento de las cotas, dimensiones, espesores y pendientes indicados en los planos o 

instrucciones impartidas por la INSPECCIÓN con las tolerancias establecidas en esta 

especificación. 



Sección VIII. Planos 

298 

 

En caso contrario o bien de producirse fallas, o hundimientos de alguna naturaleza, deberá el 

CONTRATISTA reparar el tramo de protección afectado por su cuenta en el plazo que le fije la INSPECCIÓN. 

CONSERVACIÓN. 

El CONTRATISTA deberá conservar el enrocado hasta la recepción definitiva de los trabajos llevando a 

cabo los trabajos de reparación que fueran necesarios para que la protección quede en perfectas 

condiciones ante cualquier deterioro sufrido tanto por causas naturales como por accidentes. 

El procedimiento constructivo para efectuar las reparaciones se ajustará a los términos generales de esta 

especificación sin percibir por ello pago alguno. 

MEDICIÓN. 

La protección del talud con enrocado prevista en el PROYECTO, realizada en la forma requerida, se medirá 

en metros cúbicos (m3), por medio de secciones transversales, computándose por el método de la media 

de las áreas. Todo el volumen ejecutado en exceso sobre el indicado en el PROYECTO u ordenado por la 

INSPECCIÓN, no se medirá ni recibirá pago alguno. 

A este fin cada 25m o a menos distancia si la INSPECCIÓN lo considera necesario, se levantarán perfiles 

transversales previos antes de comenzar las tareas de excavación y después de terminada la misma. 

FORMA DE PAGO. 

La protección de talud con enrocado medido en la forma especificada se pagará al precio unitario de 

contrato estipulado para el ÍTEM Nº 4.5 “PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ENROCADO DE PROTECCIÓN 

EXTERIOR”. 

Dicho precio será compensación por todo trabajo de ejecución y colocación del material especificado no 

pagado en otro ítem del contrato en el volumen estipulado en el punto “Medición”, y por la provisión, 

carga, transporte, descarga y colocación del material necesario, por todo el equipo, herramientas, mano 

de obra y toda otra tarea y provisión de materiales necesarios para completar la ejecución de los trabajos 

descriptos en esta especificación, de acuerdo a las condiciones establecidas en la misma, en los planos, y 

de más documentos del PROYECTO que no reciban pago por otro ítem del contrato. No se pagará ningún 

exceso de volumen de la protección sobre el teóricamente calculado, aunque esté dentro de las 

tolerancias establecidas. 

ÍTEM N° 4.6 – DESTAPE Y RETIRO DE SUELO VEGETAL – (espesor 0.20m) 

DESCRIPCIÓN. 

Este trabajo consiste en la excavación y destape mínimo necesario para la remoción superficial de 

vegetación en el espacio especificado por el polígono propuesto e indicado en los planos, el cual posee 

una superficie aproximada de 2700m2 en planta. 

La excavación o remoción de los materiales podrá hacerse con equipos especiales, tipo retroexcavadoras, 

y además comprenderá, el acopio del material excedente luego del relleno dentro de la zona de obras o 
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su transporte a depósitos aprobados por la Inspección, dentro de los 5km de distancia del sitio de 

extracción. 

PROCEDIMIENTO. 

La excavación incluye la remoción de material de cualquier naturaleza encontrado, incluyendo todas las 

obstrucciones que pudieran interferir con la propia ejecución y terminación del trabajo. 

El CONTRATISTA deberá determinar qué información necesita para establecer los medios, sistemas de 

trabajo, diseño y otras actividades relacionadas con la excavación. A tal fin deberá interpretar los 

resultados de los estudios de suelos y cualquier otro dato por él obtenido. El CONTRATISTA será 

responsable por cualquier daño a la propiedad, estructuras, instalaciones y/o perjuicio originado por su 

falta de proveer suficiente proveer suficiente protección y/o soporte a las excavaciones. 

El fondo de la excavación tendrá una profundidad promedio de 20cm y las dimensiones indicadas en los 

planos del proyecto o las que oportunamente fijen la INSPECCIÓN. 

No se deberán efectuar excavaciones por debajo de las cotas indicadas en el proyecto para obtener el 

destape y nivel de arranque del relleno del predio. 

Se deberá controlar cada 15m la profundidad, no admitiéndose desviaciones superiores -20cm en 

profundidad sobre los especificado en los planos de proyecto, siempre que la superficie y profundidad 

media cumplan con lo establecido en estos. 

MEDICIÓN. 

La excavación, destape y retiro de suelo vegetal, realizada en la forma requerida, se medirá en metros 

cúbicos (M3), en su posición originaria, por medio de secciones transversales, computándose por el 

método de la media de las áreas. Todo el volumen excavado en exceso sobre el indicado en el Proyecto u 

ordenado por la INSPECCIÓN, no se medirá ni recibirá pago alguno, debiendo el CONTRATISTA reponer a 

su cargo el suelo indebidamente extraído. 

A este fin cada 15 metros o a menos distancia si la INSPECCIÓN lo considera necesario se levantarán 

perfiles previos antes de comenzar las tareas de excavación y después de terminada la misma. 

FORMA DE PAGO. 

Se pagará en metros cúbicos al precio unitario de contrato establecido en el ITEM N°4.6 – “DESTAPE DE 

RELLENO Y COMPACTACIÓN VEGETAL – espesor 0.20m”. 

Dicho precio será compensación por todos los trabajos de excavación, por la extracción de todos los 

materiales en el volumen según lo estipulado en el punto “Medición”, su distribución en los lugares 

indicados por la INSPECCIÓN (dentro de un radio de 5km), por el relleno de los excesos de excavación, por 

todo el trabajo que reclame la correcta ejecución de la excavación y por la provisión de todos los 

elementos, equipos, materiales y mano de obra, necesarios para concluir los trabajos de acuerdo a lo 

especificado. 
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ÍTEM N° 4.7 – PROVISIÓN DE RELLENO Y COMPACTACIÓN (AREA ADICIONAL) 

DESCRIPCIÓN. 

Esta tarea comprende el relleno en el espacio especificado por el polígono propuesto e indicado en los 

planos, el cual posee una superficie aproximada de 2700m2 en planta. 

El suelo de subrasante estable debe compactarse uniformemente según los requisitos específicos del sitio. 

El volumen de suelo para efectuar este relleno deberá proveerlo el CONTRATISTA, quien informará la 

ubicación de la cantera a la INSPECCIÓN de obra con anterioridad al inicio de los trabajos aquí descriptos. 

La INSPECCIÓN podrá exigir la reposición de los materiales indebidamente excavados, estando el 

CONTRATISTA obligado a efectuar este trabajo por su exclusiva cuenta. 

GENERALIDADES. 

Estos trabajos comprenden el relleno, humedecimiento o aireación, homogeneización del suelo y la 

compactación de los materiales destinados a la construcción de los rellenos necesarios de acuerdo al 

proyecto ejecutivo aprobado, motivo del presente contrato. 

Una vez alcanzada la cota de coronamiento de los rellenos, se procederá a rellenar todas las depresiones 

e irregularidades menores existentes o motivadas por la remoción de rocas o materiales indeseables. 

Posteriormente se procederá a humedecerlo por aspersión hasta llevarlo al 2% por arriba de la humedad 

óptima. En caso de existir materiales con exceso de humedad deberá secárselo por no menos de 

veinticuatro (24) horas. 

La construcción del relleno se efectuará distribuyendo el material en capas horizontales, de espesor sin 

compactar no mayor de 0.20m. En todos los casos las capas serán de espesor uniforme y cubrirán el ancho 

total que corresponda y deberán uniformarse con topadoras, motoniveladoras u otros equipos 

apropiados, para luego ser compactadas hasta alcanzar las densidades establecidas en este ítem. 

Una vez que todo el cuerpo del relleno logre la compactación y densidad necesarias en forma uniforme 

se procederá al perfilado de la planta, de acuerdo a lo indicado en los planos de detalle. 

La compactación se realizará una vez obtenida la humedad óptima, con el equipo correspondiente, 

efectuando el número de pasadas que sean necesarias para lograr una densidad mínima del 95% del 

Proctor correspondiente de acuerdo al tipo de suelo utilizado en la ejecución del relleno, según norma 

V.N. E5-93. 

En caso de no lograrse la compactación especificada se repetirán de inmediato todas las operaciones 

necesarias para la densificación de los suelos hasta lograr los valores exigidos. 

No se permitirá incorporar al relleno suelo con humedad igual o mayor que el índice plástico (IP=35). 

La inspección podrá exigir que se retire del relleno todo volumen de suelo con humedad excesiva y se lo 

reemplace con material apto. Esta sustitución será por cuenta exclusiva del CONTRATISTA.  

El CONTRATISTA deberá construir los rellenos hasta una cota superior en 5cm a la indicada en los planos 

de proyecto o las indicadas por la INSPECCIÓN, para compensar asentamientos y obtener la rasante 

definitiva a la cota de proyecto. 
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Una vez terminada la construcción de los rellenos, deberán ser conformados y perfilados. 

Todas las superficies deberán conservarse en correctas condiciones de lisura y uniformidad. 

MATERIALES. 

El material a utilizar para la construcción de los rellenos será el suelo natural el que se desmenuzará y 

llevará a las condiciones óptimas de humedad que permita la ejecución de los trabajos con los requisitos 

especificados. 

Cuando fuere necesario, el CONTRATISTA deberá agregar material granular para mejorar las condiciones 

de estabilidad de los rellenos de las obras. Estos suelos granulares deberán previamente ser aprobados 

por la INSPECCIÓN. Queda expresamente establecido que por la ejecución de estos trabajos el 

CONTRATISTA no percibirá ningún pago adicional. 

El suelo empleado en la construcción de rellenos no deberá contener ramas, troncos, matas de hierbas, 

raíces u otros materiales orgánicos y su índice plástico (IP<20). 

Cuando para la conformación de rellenos, se disponga de suelos de distintas calidades, los 0.30m 

superiores de los mismos, deberán formarse con los mejores materiales seleccionados en base a las 

indicaciones de la INSPECCIÓN. 

CONTENIDO DE AGUA. 

El mismo no podrá variar más que en un entorno de ±2%, con respecto a la humedad óptima del 

correspondiente Ensayo de Proctor. 

Cuando el contenido de humedad natural del suelo sobrepase el límite superior especificado o se halle 

por debajo de dicho límite se procederá a remover la capa con rastra u otros elementos hasta que por 

evaporación pierda el exceso de humedad o deberá agregarse la cantidad de agua necesaria para lograr 

un contenido de humedad entre los límites especificados o los establecidos por la Inspección. 

El contenido de agua en el suelo, deberá ser uniforme en todo el espesor y ancho de la capa a compactar. 

Si fuese necesario, el suelo será removido para lograr esa uniformidad. 

La adición de agua podrá efectuarse en el lugar de excavación del suelo o en el sitio de acopio, en forma 

de lluvia fina. 

Si los suelos de apoyo del relleno o de cualquier capa de la estructura en caso de desmonte, no cumplieran 

con estas exigencias se procederá a su escarificación; humedeciéndolo de ser necesario, y compactándolo. 

ENSAYOS. 

Para verificar el cumplimiento de lo especificado en cada capa de material compactado, el Contratista 

determinará el peso unitario (densidad seca) del material de por lo menos dos muestras. El control de 

densidad se hará por el método de la arena o con equipo nuclear. 

En caso de no lograrse la compactación especificada, se repetirán de inmediato las operaciones necesarias 

para la densificación de los suelos. 
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Todos los ensayos que sea necesario realizar serán efectuados por el Contratista a su exclusivo cargo, en 

laboratorio a determinar por la Inspección, quién supervisará la extracción de muestras y el proceso de 

los ensayos. 

MEDICIÓN. 

Todo lo especificado, se medirá en metros cúbicos (m³) de suelo colocado y compactado. Mediante las 

secciones transversales necesarias, el volumen se computará por el método de la media de las áreas 

multiplicada por la distancia parcial entre las mismas. 

Previo al inicio de los trabajos se levantarán perfiles longitudinales y perfiles transversales cada 10 metros 

que, conformados por la Inspección y el Contratista servirán de base para el proyecto ejecutivo y la 

medición final. 

Deberán quedar materializados en el sitio de obra y hasta la recepción definitiva de la misma la cantidad 

de puntos necesarios para poder realizar el replanteo y la inspección de avance en cualquier momento. 

FORMA DE PAGO. 

Lo anteriormente descrito y medido en la forma indicada se pagará al precio unitario de contrato 

establecido en el ÍTEM N° 4.7 – “PROVISIÓN DE RELLENO Y COMPACTACIÓN (AREA ADICIONAL)”. Dicho 

precio será compensación total por todo trabajo de destape, desmonte, selección del suelo, carga, 

descarga, colocación, compactación y perfilado, por el transporte de materiales excavados, por la 

conservación de las obras hasta la Recepción Provisional y cualquier otro gasto para la total terminación 

del trabajo en la forma especificada. 
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Sección VIII. Planos 

 

Todos los planos y documentos técnicos han sido incluidos en los anexos correspondientes. 

 

Se incluyen los siguientes anexos a éstas EETT, los cuales podrán ser accedidos desde los 

servidores de Salto Grande mediante el siguiente vínculo: 

 https://sgdrive.saltogrande.org/s/tByqELMCiFEYrW4 

 

 

Nombre anexo 

Plano Nº 2-01 Relevamiento Topográfico Curvas de Nivel 

Plano Nº 2-02 Perfiles Transversales sobre Sector de Gaviones 

Plano Nº 2-03 Relevamiento Espigón Perfiles Transversales Existentes y Propuestos 

Plano Nº 2-04 Planta General 

Plano Nº 2-05 Planta General del Proyecto Detalle de Sector de Gaviones 

Plano Nº 2-06 Detalle de Luminarias Veredas y Bancos 

Plano Nº 2-07 Registro Fotográfico de Fallas 

Planos Nº 2-08-A Planta General de Luminarias 

Planos Nº 2-08-B Detalle de Columnas 

Planos Nº 2-08-C Detalle de Bases Conos de Protección Zanjeo y Cañeros 

Planos Nº 2-08-D Detalle Constructivo del Soporte del Tablero Seccional 

Planos Nº 2-08-E Esquema Topográfico y Unifilares del Tablero Seccional 

Plano N° 3-01 Relevamiento Topográfico  Perfiles Transversales 

Plano Nº 3-02 Planta  Perfiles 

Plano Nº 3-03 Cortes Rampas Detalles 

Plano Nº 3-04 Planta Zanjeo 

Plano Nº 3-05 Detalle Columnas y Cañero 

https://sgdrive.saltogrande.org/s/tByqELMCiFEYrW4
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Plano Nº 3-06 Detalle Cono y Zanjeo 

Plano Nº 3-07 Detalle Pilar y Tablero General 

Plano Nº 3-08 Esquemas Topográficos y Unifilares de TG 

Plano N° 4-01 Relevamiento Topográfico  Curvas de Nivel 

Plano N° 4-02 Planta General de Replanteo 

Plano N° 4-03 Planta General 

Plano N° 4-04 Planta General Cortes 
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Sección IX. Cómputo y Presupuesto 

 

El costo de cualquier actividad o subactividad (haya sido o no especificada por el Contratante) o 

que el Oferente haya omitido se considerará incluido en el precio de otras actividades o 

subactividades dentro de los ítems/sub-items de la Lista de tareas de obra, con indicación de las 

cantidades y precios y no será pagado separadamente por el Contratante. 
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Lista de tareas de obra, con indicación de las cantidades y precios  

 

<A completar por el Oferente> 

Licitación Pública N° SG-732 

Nombre del oferente: 

Ítem/Sub-

ítem 
Descripción unidad cantidad 

Precio unitario 

(USD) 

Sub-Total 

(USD) 

 Precio total 

(USD) 

% 

Incidencia 

1 – TAREAS PREVIAS, OBRADORES, MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y CARTELES     

 
Tareas previas, obrador, movilización de equipos equipamiento, gastos de 

inspección, etc. 
Gl 1,00     

2 – OBRA REFUERZO ESPIGÓN SANTA ANA Y PREDIOS VILLA DEL ROSARIO Y PNA DPTO. FEDERACIÓN     

2.1 Desmalezado y retiro de arbustos Gl 1,00     

2.2 Demolición y retiro de vereda existente m2 152,80      

2.3 Reacomodamiento petreo (talud Sur)-Espigón m2 560,00      

2.4 Enrocados m3      

2.4.1 Enrocado petreo (talud Norte) y laterales coronamiento-Espigón m3 431,00     

2.4.2 Enrocado de Transición m3 716,17     

2.4.3 Provisión y colocación de enrocado de protección exterior m3 1539,47     

2.5 Relleno petreo de apoyo m3 57,30     

2.6 Veredas de Hormigón Armado m2      

2.6.1 Vereda de Hormigon Armado - Tipo H25 (Espigón) m2 191,00     

2.6.2 Vererda de Hormigón Armado-Tipo H20 m2 767,50     

2.7 Provisión e instalación de baranda metálica (Espigón) ml 18,00     

2.8 Ejecución de bancos de hormigón armado ml 16,80     

2.9 Bases para columnas de alumbrado       

2.9.1 Bases en vereda  - tipo H25 (Espigón) m3 0,70     

2.9.2 Bases simples de hormigón - tipo H20 m3 6,90     
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2.9.3 Conos de protección de hormigón - tipo H20 m3 1,60     

2.10 Columnas de alumbrado 3,5 metros libres       

2.10.1 Acondicionamiento de columnas existentes U 24,00     

2.10.2 Columnas tipo existentes nuevas U 8,00     

2.10.3 Columnas con placa de anclaje para montaje en vereda U 26,00     

2.11 Luminaria tipo farola con brazo soporte LED 45W U 58,00     

2.12 Canalizaciones para conductores eléctricos       

2.12.1 Zanjeo normalizado para conductor subterráneo ml 525,00     

2.12.2 Canalización empotrada en vereda de espigón con tupo de PEAD ml 91,00     

2.12.3 Tunel bajo vereda ml 5,50     

2.13 Conductores eléctricos       

2.13.1 Conductor tipo subterráneo Cu 4x6 mm2 ml 820,00     

2.13.2 Conductor tipo desnudo de Cu 35 mm2  ml 616,00     

2.13.3 Conductor tipo desnudo de Cu 16 mm2 ml 97,50     

2.13.4 Conductor tipo subterráneo Cu 3x2,5 mm2 ml 117,00     

2.14 Puesta a tierra       

2.14.1 
Jabalina tipo copperweld 18x3000 con empalme tipo compresión 

irreversible 
U 4,00     

2.14.2 Empalme tipo compresión irreversible para conductor de bajada U 39,00     

2.14.3 Terminales y borneras para conexión a tablero de columna y alimentación U 41,00     

2.15 Tablero de comando U 1,00     

3 – OBRA PROTECCIÓN DEL REVESTIMIENTO PLAYA GRANDE FEDERACIÓN     

3.1 Preparación superficies de apoyo m2       

3.1.1 Para gaviones y rampas m2 559,84       

3.1.2 Para colchonetas m2 1762,04       

3.2 Gaviones caja, alambre con recubrimiento tipo polimac m3       

3.2.1 Caja de 1,00x1,00 m3 497,98     

3.2.2 Caja de 1,50x0,50 m3 135,38     
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3.2.3 Caja de 0,50x0,50 m3 85,45     

3.3 
COLCHONETAS TIPO RENO, ALAMBRE CON RECUBRIMIENTO TIPO 

POLIMAC 
m2 1770,04     

3.4 REPARACIÓN DE GAVIONES U 37,00     

3.5 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN GEOTEXTIL m2 2927,98     

3.6 COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUELO RELLENO m3       

3.6.1 Suelo seleccionado para relleno m3 1143,00     

3.6.2 Recubrimiento con suelo vegetal m3 1146,83     

3.7 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO         

3.7.1 Rampas de Hormigón Armado Tipo H-30 m2 303,60     

3.7.2 Muros de contención para rampas m3 32,39     

3.8 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDAS METÁLICAS GAVANIZADAS ml       

3.8.1 Barandas para rampas ml 76,40     

3.8.2 Barandas para escaleras existentes ml 32,80     

3.9 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LOSETAS ml 335,80     

3.10 BASES PARA COLUMNAS DE ALUMBRADO         

3.10.1 Bases simples de hormigón - tipo H30 m3 2,90     

3.10.2 Conos de protección de hormigón - tipo H30 m3 0,60     

3.11 COLUMNAS DE ALUMBRADO         

3.11.1 Columnas nuevas de 3,5 metros Lineales (3 m. libres) U 12,00     

3.11.2 Acondicionamiento de columnas existentes U 32,00     

3.12 LUMINARIAS         

3.12.1 Luminaria ornamental nueva U 12,00     

3.12.2 Acondicionamiento de Luminarias existentes U 32,00     

3.13 CANALIZACIÓN PARA CONDUCTORES         

3.13.1 Zanjeo para conductor directamente enterrado ml 100,00     

3.13.2 Zanjeo para canalización subterranea con tubo PEAD ml 166,00     

3.14 CONDUCTORES ELÉCTRICOS         
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3.14.1 Conductor tipo subterráneo Cu 4x4 mm2 ml 400,00     

3.14.2 Conductor tipo desnudo de Ac-Cu 35 mm2  ml 160,00     

3.14.3 Conductor tipo desnudo de Cu 16 mm2 ml 45,00     

3.14.4 Conductor tipo subterráneo Cu 3x2,5 mm2 ml 30,00     

3.15 PUESTA A TIERRA         

3.15.1 
Jabalina tipo copperweld 18x3000 con empalme tipo compresión 

irreversible 
U 3,00     

3.15.2 Empalme tipo compresión irreversible para conductor de bajada U 15,00     

3.15.3 Terminales y borneras para conexión a tablero de columna y alimentación U 12,00     

3.16 TABLERO GENERAL U 1,00     

4 – OBRA PROTECCIÓN DE COSTAS COMPLEJO MARÍA ISABEL (EX ASCONA)     

4.1 Desmalezado y retiro de arbustos Gl 1,00     

4.2 Provisión y compactación de suelos en escollera m3 259,38     

4.3 Provisión y colocación de Geotextil m2 1218,57     

4.4 Provisión y colocación de enrocado de transición  m3 132,86     

4.5 Provisión y colocación de enrocado de protección exterior m3 535,12     

4.6 Destape de relleno y compactación vegetal -0,2m (área adicional) m3 554,60     

4.7 Provisión de relleno y compactación (área adicional) m3 1941,10     

OFERTA TOTAL U$S   

Nombre del Oferente: 

 

Firma del Oferente: 

 

 

 

* Incoterms DAP para el caso de bienes del exterior - modalidad PLAZA para suministros de Uruguay o Argentina 
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Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Garantía Bancaria) 

 

[Si se ha solicitado, el Banco/Oferente completará este formulario de Garantía Bancaria según las 

instrucciones indicadas entre corchetes.] 

 

_________________________________________________________ 

[indicar el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 

 

Beneficiario: Comisión Técnica Mixta de Salto Grande – Leandro Alem Nº 449 Piso 7 C.A.B.A. 

 

Fecha: [indique la fecha] 

 

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA No.  [indique el número] 

 

 

Se nos ha informado que [indique el nombre del Oferente; en el caso de una UT, enumerar los nombres 

legales completos de los socios] (en adelante denominado “el Oferente”) les ha presentado su Oferta con 

fecha del [indicar la fecha de presentación de la Oferta] (en adelante denominada “la Oferta”) para 

“Recuperación y Protección de Costas – Margen Derecha” en virtud del Llamado a Licitación Pública 

Nacional No. SG-732. 

 

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantía de Mantenimiento 

deberá respaldar dicha Oferta.  

 

A solicitud del Oferente, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente 

instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no 

exceda(n) un monto total de USD 10.000, diez mil dólares estadounidenses  al recibo en nuestras 

oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada de una comunicación escrita que declare 

que el Oferente está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones 

de la Oferta, porque el Oferente:  

 

(a) ha retirado su Oferta durante el período de validez establecido por el Oferente en el 

Formulario de la Oferta; o 

 

(b) no acepta la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a los 

Oferentes (en adelante “las IAO”) de los documentos de licitación; o 
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(c)  habiéndole notificado el Contratante de la aceptación de su Oferta dentro del período 

de validez de la Oferta, (i) no firma o rehúsa firmar el Convenio, si así se le solicita, o 

(ii) no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad 

con las IAO. 

 

Esta Garantía expirará (a) si el Oferente fuera el Oferente seleccionado, cuando recibamos en 

nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantía de Cumplimiento 

emitida a favor de ustedes por instrucciones del Oferente, o (b) si el Oferente no fuera el Oferente 

seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido nosotros una 

copia de su comunicación informando al Oferente que no fue seleccionado; o (ii) haber 

transcurrido veintiocho días después de la expiración de la Oferta.   

 

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta 

institución en o antes de dicha fecha.  

 

Esta Garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra primera 

solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 458. (ICC, por sus 

siglas en inglés)  

 

 

         

[Firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)] 
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Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Fianza) 

 

[Si se ha solicitado, el Fiador/Oferente deberá completar este Formulario de Fianza de acuerdo con 

las instrucciones indicadas en corchetes.] 

 

 

FIANZA No. [indique el número de fianza]  

 

POR ESTA FIANZA  [indique el nombre del Oferente; en el caso de una UT, enumerar los 

nombres legales completos de los socios] en calidad de Contratista (en adelante “el Contratista”), 

y [indique el nombre, denominación legal y dirección de la afianzadora],autorizada para conducir 

negocios en la República Argentina y/o la República Oriental del Uruguay en calidad de Garante 

(en adelante “el Garante”) se obligan y firmemente se comprometen con la Comisión Técnica 

Mixta de Salto Grande en calidad de Demandante (en adelante “el Contratante”) por el monto de 

USD 10.000, diez mil dólares estadounidenses  a cuyo pago en forma legal, en los tipos y 

proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la Garantía, nosotros, el Contratista y 

el Garante antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a 

nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos.  

 

CONSIDERANDO que el Contratista ha presentado al Contratante una Oferta escrita con fecha 

del ____ día de _______, del 200_, para la construcción de [indique el número del Contrato] (en 

adelante “la Oferta”). 

 

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Contratista:    

 

(1) retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta estipulado en el Formulario 

de la Oferta; o 

 

(2) no acepta la corrección de los errores del Precio de la Oferta de conformidad con la 

Subcláusula 28.2 de las IAO; o 

 

(3) si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante 

durante el período de validez de la misma, 

 

(a)  no firma o rehúsa firmar el Formulario de Convenio, si así se le solicita, de 

conformidad con las Instrucciones a los Oferentes; o 
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(b) no presenta o rehúsa presentar la Garantía de Cumplimento de conformidad con lo 

establecido en las Instrucciones a los Oferentes; 

 

el Garante procederá inmediatamente a pagar al Contratante la máxima suma indicada anteriormente 

al recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el Contratante tenga que sustentar 

su demanda, siempre y cuando el Contratante establezca en su demanda que ésta es motivada por el 

acontecimiento de cualquiera de los eventos descritos anteriormente, especificando cuál(es) evento(s) 

ocurrió / ocurrieron. 

 

El Garante conviene, por lo tanto, en que su obligación permanecerá vigente y tendrá pleno efecto 

inclusive hasta la fecha 28 días después de la expiración de la validez de la Oferta tal como se 

establece en la Llamado a Licitación o prorrogada por el Contratante en cualquier momento antes 

de esta fecha, y cuyas notificaciones de dichas extensiones al Garante se dispensan por este 

instrumento.  

 

EN FE DE LO CUAL, el Contratista y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos documentos 

con sus respectivos nombres este [indique el número] día de [indique el mes] de [indique el año]. 

 

Contratista(s):_______________________ Garante: ______________________________     

     Sello Oficial de la Corporación (si corresponde) 

 

 __________________________________   ______________________________________ 

[firma(s) del (de los) representante(s)   [firma(s) del (de los) representante(s)  

autorizado(s)]   autorizado(s)] 

 

_________________________________ _______________________________________ 

[indique el nombre y cargo en letra de  [indique el nombre y cargo en letra de imprenta]      

imprenta]  
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Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

[Si se solicita, el Oferente completará este Formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas 

en corchetes.] 

_________________________________________________________________________ 

 

Fecha: [indique la fecha]                            

Nombre del Contrato: [indique el nombre] 

No. de Identificación del Contrato: [indique el número] 

Llamado a Licitación: [Indique el número] 

 

A:  ________________________________ 

 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

 

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas 

por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 

 

2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en 

cualquier licitación de contrato con el Contratante por un período de [indique el número de mes o 

años] contado a partir de [indique la fecha] si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las 

condiciones de la Oferta sea porque: 

 

(a) retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta especificado 

por nosotros en el Formulario de Oferta; o 

 

(b) no aceptamos la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a los 

Oferentes (en adelante “las IAO”) en los Documentos de Licitación; o 

 

(c) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el 

período de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar el Convenio, si 

así se nos solicita; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de 

Cumplimiento de conformidad con las IAO. 

 

3. Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará, si no somos el 

Oferente Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) hemos recibido una 
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copia de su comunicación informando que no somos el Oferente seleccionado; o (ii) haber 

transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra Oferta. 

  

4. Entendemos que, si somos una UT, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá 

estar en el nombre de la UT que presenta la Oferta. Si la UT no ha sido legalmente constituida en 

el momento de presentar la Oferta, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en 

nombre de todos los miembros futuros tal como se enumeran en la Carta de Intención mencionada 

en la Subcláusula 16.1 de las IAO. 

 

Firmada: [firma del  representante autorizado]. En capacidad de [indique el cargo] 

Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado] 

 

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: [indique la entidad que autoriza] 

Fechada el [indique el día] día de [indique el mes] de [indique el año] 
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Garantía de Cumplimiento (Garantía Bancaria) 

(Incondicional) 

 

[El Banco/Oferente seleccionado que presente esta Garantía deberá completar este formulario 

según las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta clase de garantía.] 

 

 [Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 

 

Beneficiario: Comisión Técnica Mixta de Salto Grande – Leandro Alem Nº 449 Piso 7 – C.A.B.A. 

Fecha: [indique la fecha] 

 

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.  [indique el número de la Garantía de Cumplimiento] 

 

Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) ha 

celebrado el Contrato No SG-732 de fecha [indique la fecha] con su entidad para la ejecución del 

Recuperación y Protección de Costas – Margen Derecha en adelante “el Contrato”). 

 

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantía 

de Cumplimiento.  

 

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por este medio nos obligamos 

irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de 

[indique la cifra en números] [indique la cifra en palabras],15 la cual será pagada por nosotros en 

los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al recibo en 

nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada de una comunicación escrita que 

declare que el Contratista está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las 

condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que sustentar su demanda o la suma reclamada 

en ese sentido. 

 

Esta Garantía expirará no más tarde de veintiocho días contados a partir de la fecha de la emisión 

del Certificado de Posesión de las Obras, calculados sobre la base de una copia de dicho 

Certificado que nos será proporcionado, o en el [indicar el día] día del [indicar el mes] mes del 

                                                      
15 El Garante (banco) indicará el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el Contrato 

y denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Contratante. 
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[indicar el año],16 lo que ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta 

Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de esta fecha.  

 

Esta Garantía está sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas 

contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 458. 

(ICC, por sus siglas en inglés), excepto que el subpárrafo (ii) del subartículo 20 (a) está aquí 

excluido. 

 

 

         

[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco] 

 

                                                      
16 Indique la fecha que corresponda veintiocho días después de la Fecha de Terminación Prevista. El Contratante 

deberá observar que en el caso de prórroga del plazo de terminación del Contrato, el Contratante necesitará solicitar 

una extensión de esta Garantía al Garante. Dicha solicitud deberá ser por escrito y presentada antes de la expiración 

de la fecha establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía el Contratante podría considerar agregar el siguiente 

texto al formulario, al final del penúltimo párrafo: “El Garante conviene en una sola extensión de esta Garantía por 

un plazo no superior a [seis meses]/[ un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha 

extensión, la que será presentada al Garante antes de que expire la Garantía.” 
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 Garantía de Cumplimiento (Fianza) 

 

[El Garante/ Oferente seleccionado que presenta esta fianza deberá completar este formulario de 

acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes, si el Contratante solicita este tipo de garantía] 

 

Por esta Fianza [indique el nombre y dirección del Contratista] en calidad de Mandante (en adelante 

“el Contratista”) y [indique el nombre, título legal y dirección del garante, compañía afianzadora o 

aseguradora] en calidad de Garante (en adelante “el Garante”) se obligan y firmemente se 

comprometen con la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande – Leandro Alem Nº 449 Piso 7 – 

C.A.B.A. en calidad de Contratante (en adelante “el Contratante”) por el monto de [indique el monto 

de fianza] [indique el monto de la fianza en palabras]17, a cuyo pago en forma legal, en los tipos y 

proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato, nosotros, el Contratista y el 

Garante antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros 

herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos.  

 

Considerando que el Contratista ha celebrado con el Contratante un Contrato con fecha18 del [indique 

el número] días de [indique el mes] de [indique el año] para [indique el nombre del Contrato] de 

acuerdo con los documentos, planos, especificaciones y modificaciones de los mismos que, en la 

medida de lo estipulado en el presente documento, constituyen por referencia parte integrante de éste 

y se denominan, en adelante, el Contrato. 

 

Por lo tanto, la Condición de esta Obligación es tal que si el Contratista diere pronto y fiel 

cumplimiento a dicho Contrato (incluida cualquier modificación del mismo), dicha obligación 

quedará anulada y, en caso contrario, tendrá plena vigencia y efecto.  En cualquier momento que el 

Contratista esté en violación del Contrato, y que el Contratante así lo declare, cumpliendo por su parte 

con las obligaciones a su cargo, el Garante podrá corregir prontamente el incumplimiento o deberá 

proceder de inmediato a: 

 

 (1) llevar a término el Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo, o 

 

 (2) obtener una oferta u ofertas de Oferentes calificados y presentarla(s) al Contratante 

para llevar a cabo el Contrato de acuerdo con las Condiciones del mismo y, una vez 

                                                      
17El Fiador debe indicar el monto equivalente al porcentaje del precio del Contrato especificado en las CPC, expresado en la(s) 

moneda(s) del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante. 

18 Fecha de la carta de aceptación o del Convenio. 



Sección X. Formularios de Garantía 

320 

 

que el Contratante y el Garante hubieran determinado cuál es el Oferente que ofrece 

la oferta evaluada más baja que se ajusta a las condiciones de la licitación, disponer la 

celebración de un Contrato entre dicho Oferente y el Contratante. A medida que 

avancen las Obras (aun cuando existiera algún incumplimiento o una serie de 

incumplimientos en virtud del Contrato o los Contratos para completar las Obras de 

conformidad con lo dispuesto en este párrafo), proporcionará fondos suficientes para 

sufragar el costo de la terminación de las Obras, menos el saldo del Precio del 

Contrato, pero sin exceder el monto fijado en el primer párrafo de este documento, 

incluidos otros costos y daños y perjuicios por los cuales el Garante pueda ser 

responsable en virtud de la presente fianza.  La expresión "saldo del Precio del 

Contrato" utilizada en este párrafo significará el monto total pagadero por el 

Contratante al Contratista en virtud del Contrato, menos el monto que el Contratante 

hubiera pagado debidamente al Contratista, o 

 

(3) pagar al Contratante el monto exigido por éste para llevar a cabo el Contrato de 

acuerdo con las Condiciones del mismo, hasta un total que no exceda el monto de esta 

fianza. 

El Garante no será responsable por una suma mayor que la penalización específica que constituye 

esta fianza. 

 

Cualquier juicio que se entable en virtud de esta fianza deberá iniciarse antes de transcurrido un año 

a partir de la fecha de emisión del certificado de terminación de las obras. 

 

Ninguna persona o empresa del Contratante mencionado en el presente documento o sus herederos, 

albaceas, administradores, sucesores y cesionarios podrá tener o ejercer derecho alguno en virtud de 

esta fianza. 

 

En fe de lo cual, el Contratista ha firmado y estampado su sello en este documento, y el Garante ha 

hecho estampar su sello institucional en el presente documento, debidamente atestiguado por la firma 

de su representante legal, a los [indique el número] días de [indique el mes] de [indique el año]. 

 

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)] 

En nombre de [nombre del Contratista] en calidad de [indicar el cargo] 

 

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo] 

Fecha [indique la fecha] 
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Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Fiador] 

En nombre de [nombre del Fiador] en calidad de [indicar el cargo] 

 

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo] 

Fecha [indique la fecha] 
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Garantía Bancaria por Pago de Anticipo 

 

[El Banco / Oferente seleccionado, que presenta esta Garantía deberá completar este formulario de 

acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del Contrato se hará un pago 

anticipado] 

 

[Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 

 

Beneficiario:  Comisión Técnica Mixta de Salto Grande – Leandro Alem Nº 449 – Piso 7 – C.A.B.A. 

 

Fecha: [indique la fecha]  

 

GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [indique el número] 

 

Se nos ha informado que [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) ha 

celebrado con ustedes el contrato No. SG-732 de fecha [indique la fecha del contrato], para la 

ejecución del “Recuperación y Protección de Costas – Margen Derecha”. (en adelante denominado 

“el Contrato”). 

 

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dará al Contratista 

un anticipo contra una garantía por pago de anticipo por la suma o sumas indicada(s) a 

continuación. 

 

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente 

instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no 

excedan en total [indique la(s) suma(s) en cifras y en palabras]19 contra el recibo de su primera 

solicitud por escrito, declarando que el Contratista está en violación de sus obligaciones en virtud 

del Contrato, porque el Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines a los estipulados 

para la ejecución de las Obras. 

 

                                                      
19  El Garante deberá indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto, y denominada en cualquiera de las 

monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al 

Comprador. 
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Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el referido pago 

mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta número [indique 

número] en el [indique el nombre y dirección del banco]. 

 

El monto máximo de esta garantía se reducirá progresivamente a medida que el monto del anticipo 

es reembolsado por el Contratista según se indique en las copias de los estados de cuenta de pago 

periódicos o certificados de pago que se nos presenten. Esta garantía expirará, a más tardar, al 

recibo en nuestra institución de una copia del Certificado de Pago Interino indicando que el ochenta 

(80) por ciento del Precio del Contrato ha sido certificado para pago, o en el [indique el número] 

día del [indique el mes] de [indique el año]20, lo que ocurra primero. Por lo tanto, cualquier 

demanda de pago bajo esta garantía deberá recibirse en esta oficina en o antes de esta fecha. 

  

Esta garantía está sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas 

contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC Publicación No. 458. 

 

    

  [Firma (s) del o los representante (s) autorizado(s) del Banco]      

                                                      
20   Indicar la fecha prevista de expiración del Plazo de Cumplimiento.  El Contratante deberá advertir que en caso de una 

prórroga al plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante tendrá que solicitar al Garante una extensión de esta 

Garantía. Al preparar esta Garantía el Contrante pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al final del 

penúltimo párrafo: “Nosotros convenimos en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses] 

[un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensión, la que nos será presentada antes de 

que expire la Garantía.”  
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Seguros de Caución por Garantías de Mantenimiento de Oferta y de 

Cumplimiento y por Pago de Anticipo 

 

 

Los textos de estas garantías deben ajustarse a lo normado por la Superintendencia de Seguros 

de la Nación y a lo estipulado en las Instrucciones a los Oferentes y en las Condiciones del 

Contrato. 
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Llamado a Licitación 

 

 

COMISION TECNICA MIXTA DE SALTO GRANDE 

 

Llamado a Licitación - CONTRATO SG 732  

"RGL1124-CI-PROY0150-OB-100 – RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE COSTAS – 

MARGEN DERECHA" 

 

República Argentina y República Oriental del Uruguay 

 

Modernización del Complejo Hidroeléctrico Binacional Salto Grande (RG-L1124) 

 

4694/OC-RG, 4695/OC-RG  

 

1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para 

este Proyecto fuese publicado en el Development Business, edición No. IDB141-02/19 del 19/02/2019. 

2. El gobierno de la República Argentina y de la República Oriental del Uruguay han recibido un 

préstamodel Banco Interamericano de Desarrollo para financiar en su totalidad el costo del Proyecto de 

Modernización del Complejo Hidroeléctrico Binacional de Salto Grande y se propone utilizar parte de los 

fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato Nº SG-732. 

3. La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas 

selladas para la la ejecución de las obras para la Recuperación y Protección de Costas del Lago Salto Grande 

– Margen Derecha del Departamento Federación. El plazo de ejecución de los servicios es de OCHO (8) 

meses.   

4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública (LPN) establecidos 

en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Políticas para la Adquisición de Obras y 

Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y está abierta a todos los Oferentes 

de países elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación. 
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5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán comunicarse con la Comisión Técnica Mixta 

de Salto Grande enviando un correo electrónico a la casilla indicada al final de este Llamado.  

6. Los Oferentes interesados podrán solicitar un juego completo de los Documentos de Licitación en 

español, mediante correo electrónico a adquisiciones@saltogrande.org o podrán descargarlo directamente 

de la página web del organismo www.saltogrande.org. 

7. Todos los interesados en participar del proceso, conocer las bases o hacer consultas deberán 

informar, a la casilla anteriormente mencionada, una dirección de correo electrónico de tipo genérico, donde 

le serán comunicadas/notificadas todas las novedades. 

8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 10.30 horas del 

xx de xxx de 2022. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas que se reciban fuera del plazo 

serán rechazadas.  

9. Las ofertas se abrirán físicamente en la dirección indicada al final de este Llamado a las 11.00 horas 

del xx de xxxx de 2022. Los oferentes interesados en participar del acto de apertura en forma presencial, 

deberán cumplir estrictamente el protocolo sanitario de Salto Grande que se encuentra en el sitio web del 

organismo. Podrán participar del acto de apertura de forma virtual, mediante la herramienta ZOOM. El link 

para conectarse será proporcionado a las firmas que presenten ofertas. 

10. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una “Garantía de Mantenimiento de la Oferta” por 

el monto de USD 10.000 (dólares estadounidenses diez mil). 

11. Las direcciónes referidas arriba son:  

Comisión Técnica Mixta de Salto Grande 

Gerencia de Recursos / Área de Materiales / Sector Cadena de Abastecimiento 

Mail: adquisiciones@saltogrande.org 

Lunes a viernes de 7 a 14:30 horas. 

 Argentina:  

Ruta Nacional Nº 015 s/n – Barrera Ayuí. 

Coordenadas: 31° 16´ 06´ S / 57° 57´ 11´ W 

Casilla de Correo Nº 106 - CP 3.200 – Concordia – Entre Ríos – Argentina 

 

 Uruguay:  

Av. Luis Batlle Berres (Ex Ruta 3) Km. 508 – Barrera Salto 

Coordenadas: 31° 17´ 03´ S / 57° 55´ 12´ W 

Casilla de correo Nº 68.036 – CP 50.000 – Salto – Uruguay 

  

mailto:adquisiciones@saltogrande.org
http://www.saltogrande.org/
mailto:adquisiciones@saltogrande.org


328                                                             Sección XI. Anexos   

 

328 

 

Sección XI. Anexos 

Anexo I Tabla Antecedentes 

 

Nombre (a) Año (b) Cantidad(c) Tipo   (d) Capac. (e) Alcance (f) País Ref.    (g) 
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Anexo II- Formularios de calificación- otros. 

 

NO APLICA 
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Anexo III - Planilla de Ratios (Capacidad Económico Financiera) 

 

Ratio Resultado 

Aceptable 

Año 1 Año 2 Año 3 Promedio 

Liquidez 

(Activo 

Corriente / 

Pasivo 

Corriente)  

≥ 1     

Solvencia 

(Activo Total/ 

Pasivo Total)  

≥ 1     

Rentabilidad 

(Utilidades antes 

de impuestos / 

Patrimonio 

Neto) 

>0     

 

IMPORTANTE: al completar la planilla de ratios el oferente deberá indicar el importe utilizado en el 

numerador y denominador de la fracción.  
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Anexo IV - Política de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Generar y Transportar energía en forma limpia, segura y económica, atendiendo a los requerimientos de 

los clientes, preservando y mejorando el ambiente natural y laboral. 

Gestionar todo riesgo detectable que pueda afectar al ambiente, a la salud de las personas o a la prestación 

del servicio. 

Lograr la satisfacción y realización del personal, de manera que el capital Humano, a través del desarrollo 

organizacional, sea el responsable del crecimiento sostenido de eficiencia y calidad de la organización. 

Propender en el ámbito de la Organización a la mejora continua en la utilización de los recursos propios y 

de terceros (clientes y proveedores), mediante la evaluación del cumplimiento en materia de calidad, 

ambiente, seguridad y salud ocupacional, a través de los correspondientes indicadores, dentro de los 

requisitos legales de ambos países. 

Desarrollar el negocio, desde una perspectiva de Responsabilidad Social Empresaria de forma de integrar 

la gestión y, en forma armónica, el respeto por los valores éticos, las personas, la comunidad y el 

ambiente. 

OBJETIVOS DE CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

De acuerdo a los procesos definidos en el Manual SIG (Sistema Integrado de Gestión) se establecen los 

correspondientes objetivos: 

 

PROCESO DE PRODUCCION. – (Operación Central, Subestaciones, Centro Operativo Unificado, 

Hidrología) 

Operar el sistema eléctrico de la C.T.M. de Salto Grande tendiendo al máximo de satisfacción de los 

requerimientos del cliente, en cuanto a mantener la confiabilidad y calidad en el suministro de energía y 

potencia. 

 

Programar el despacho de energía y potencia optimizando el aprovechamiento hidrológico, atendiendo a 

las señales económicas de los mercados eléctricos, en el marco de las prioridades establecidas para el uso 

del agua. 

 

PROCESO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

Mantener el máximo nivel de disponibilidad de la totalidad de la infraestructura del Complejo 

Hidroeléctrico. 

 

PROCESO DE GESTION DE RRHH 

Establecer las Competencias Laborales como metodología de gestión de los RRHH. 

 Asegurar la sustentabilidad de la organización, mediante la actualización de los recursos humanos y 

materiales y la evaluación de riesgos. 
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Gestionar el riesgo con el objeto de minimizar sus efectos, involucrando a toda la Organización y terceros 

que interactúen con la misma. 

 

PROCESO DE GESTION DE RECURSOS MATERIALES 

Asegurar procesos de adquisiciones eficaces y eficientes para la evaluación y el control de los productos 

comprados, con el fin de satisfacer las necesidades y requisitos de la Organización, así como aquellos de 

las partes interesadas. 

 

PROCESO DE GESTION DE ECONOMICO/FINANCIERO 

Asegurar la disponibilidad de la información en tiempo y forma para una correcta toma de decisiones. 

 

PROCESO DE RELACIONES PÚBLICAS 

Difundir y promover la imagen de la Organización como responsable de la construcción, operación y 

mantenimiento del Complejo Hidroeléctrico de la C.T.M. de Salto Grande. 

 

PROCESO DE ATENCION A TERCEROS 

Brindar en forma eficaz y eficiente servicios a terceros. 

 

PROCESO DE GESTION DE CALIDAD 

Propender a la generalización del Sistema de Gestión de Calidad basada en procesos como herramienta de 

gestión. 

Continuar desarrollando una política de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) 

Satisfacer los requerimientos de información de gestión de la Organización. 

Propender al uso sustentable de los recursos naturales en todas las actividades de la C.T.M. de Salto 

Grande. 

Gestionar adecuadamente los residuos generados en todos los procesos de Salto 

Grande; con énfasis en la reducción de los mismos. 

 

PROCESO DE INFORMATICA y COMUNICACIONES 

Propender a disponer de las herramientas y equipos necesarios para llevar adelante los objetivos 

planteados. 
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Anexo V – Estudios de Impacto Ambiental y Social 

Todos los documentos abajo mencionados han sido incluidos en los anexos correspondientes, los 

cuales podrán ser accedidos desde los servidores de Salto Grande mediante el siguiente vínculo: 

https://sgdrive.saltogrande.org/s/tByqELMCiFEYrW4 

 

 ANEXO ÍTEM IV -TEM IV - ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. OBRA: 

“PROTECCIÓN DEFENSA COSTERA COMPLEJO MARÍA ISABEL” –DPTO. 

FEDERACIÓN – PCIA. DE ENTRE RÍOS 

 

 ANEXO ÍTEM III - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. OBRA: 

“PROTECCIÓN DEL REVESTIMIENTO PLAYA GRANDE FEDERACIÓN”– DPTO. 

FEDERACIÓN – PCIA. DE ENTRE RÍOS” 

 

 ANEXO ÍTEM II - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. OBRA: “REFUERZO 

ESPIGÓN DE SANTA ANA Y PREDIOS VILLA DEL ROSARIO Y PNA” – DPTO. 

FEDERACIÓN – PCIA. DE ENTRE RÍOS” 

 

 

 

 

 

https://sgdrive.saltogrande.org/s/tByqELMCiFEYrW4

